

Projekta "Kultūras mantojuma objekta publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Daugavpils pilsētā" budžets

Sākotnējais budžets (17.08.2018.)

Izmaksu pozīcijas kods	Izmaksu pozīcijas nosaukums	Izmaksas EUR		Izmaksas KOPĀ EUR
		Attiecināmās	Neattiecināmās	
7.2.1.	Autoruzraudzība Daugavpils cietokšņa promenādes būvniecības projektam		5 646.66	5 646.66
7.2.2.	Autoruzraudzība Daugavpils cietokšņa Inženierarsenāla būvniecības projekta 3. kārtai			
7.3.1.	Būvuzraudzība Daugavpils cietokšņa promenādes būvniecības projektam		20 000.00	20 000.00
7.3.2.	Būvuzraudzība Daugavpils cietokšņa Inženierarsenāla būvniecības projekta 3. kārtai			
7.4.1.1.	Daugavpils cietokšņa promenādes būvniecības darbi	1 279 345.99	0.00	1 279 345.99
7.4.1.2.	Daugavpils cietokšņa Inženierarsenāla būvdarbu 2. posms (3. kārtā)	2 274 924.60	500391.25	2 775 315.85
	KOPĀ:	3 554 270.59	526 037.91	4 080 308.50

Plānotais budžets ar **grozījumiem (27.05.2019.)**

Izmaksu pozīcijas kods	Izmaksu pozīcijas nosaukums	Izmaksas EUR		Izmaksas KOPĀ EUR
		Attiecināmās	Neattiecināmās	
7.2.1.	Autoruzraudzība Daugavpils cietokšņa promenādes būvniecības projektam		6 050.00	6 050.00
7.2.2.	Autoruzraudzība Daugavpils cietokšņa Inženierarsenāla būvniecības projekta 3. kārtai		8 134.83	8 134.83
7.3.1.	Būvuzraudzība Daugavpils cietokšņa promenādes būvniecības projektam		20 000.00	20 000.00
7.3.2.	Būvuzraudzība Daugavpils cietokšņa Inženierarsenāla būvniecības projekta 3. kārtai		32 539.32	32 539.32
7.4.1.1.	Daugavpils cietokšņa promenādes būvniecības darbi	1 280 195.97	570 945.23	1 851 141.20
7.4.1.2.	Daugavpils cietokšņa Inženierarsenāla būvdarbu 2. posms (3. kārtā)	2 274 074.62	565 234.34	2 839 308.96
	KOPĀ:	3 554 270.59	1 202 903.72	4 757 174.31

GROZĪJUMU PAMATOJUMS:

Sākotnēji plānojot projekta budžetu, nebija pabeigta abu objektu (krastmala un Inženierarsenāls) būvprojektu izstrāde, tāpēc projekta budžetā sākotnēji tika ieplānotas provizoriskas izmaksas.

Daugavpils cietokšņa krastmalas izbūves izmaksas tiek precizētas, saskaņā ar iesniegto un Būvvaldē saskaņoto būvprojektu. Pašlaik notiek iepirkuma procedūra.

Iepirkuma procedūras Nr. DPD 2018/100 rezultātā tiesības slēgt līgumu piešķirtas Piegādātāju apvienībai "Lagron un Būvuzņēmējs Restaurators". Saskaņā ar Piegādātāju apvienības "Lagron un Būvuzņēmējs Restaurators" iesniegto finanšu piedāvājumu, izlabojot aritmētisko kļūdu, objekta "Daugavpils cietokšņa Inženieru arsenāla restaurācijas un pielāgošanas tehnikas centram būvdarbi" 3. būvniecības kārtas kopējās izmaksas sastāda 2277014.99 EUR bez PVN un 2755188.14 ar PVN 21%. Projekta plānotajā budžetā ir atstāta kopējā summa, saskaņā ar būvprojekta izmaksām, jo vēl nav noslēgts būvdarbu līgums. Pēc līguma noslēgšanas neattiecināmo izmaksu summa būs mazāka (481113.52 EUR).

Projekta budžetā papildus tiek ieplānotas abu objektu autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, kuras sākotnējā budžetā bija ieplānotas tikai krastmalas būvniecībai, lai būtu iespēja ņemt aizņēmumu Valsts kasē projekta aktivitāšu īstenošanai.

Informāciju sagatavoja:

Artjoms Maļjins

Projekta vadītājs

Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos

2019. gada 3. jūnijā