

UZŅĒMUMA LĪGUMS

par caurbraucamo pagalmu atjaunošanu Jātņieku ielā 77, 77A, 79, 81, 81A, Daugavpilī

Daugavpilī, 2018.gada 15. novembrī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, (turpmāk – Pasūtītājs), vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunkta pamata, no vienas puses, un

Akciju sabiedrība “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”, reģ.Nr.41503002447, juridiskā adrese: Slāvu iela 6, Daugavpils (turpmāk – Būvdarbu veicējs), valdes priekšsēdētāja Valērija Golubeva persona, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes veiktā atklātā konkursa “Caurbraucamo pagalmu atjaunošana Jātņieku ielā 77, 77A, 79, 81, 81A, Daugavpilī”, identifikācijas numurs DPD 2018/128, rezultātiem un Būvdarbu veicēja konkursam iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

I. Līguma priekšmets

1. Pasūtītājs uzdod un Būvdarbu veicējs par samaksu uzņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, būvprojekta un šī līguma nosacījumus veikt caurbraucamo pagalmu atjaunošanu Jātņieku ielā 77, 77A, 79, 81, 81A, Daugavpilī (turpmāk – darbi).
2. Būvdarbu veicējs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Objektu, veicamā darba apjomu un citu ar darbu izpildi saistīto informāciju.

II. Līguma izpildes kārtība

3. Būvdarbu veicējs organizē un nodrošina darbu veikšanu ievērojot iepriekš noteiktu grafiku un apņemas pabeigt visus darbus 120 (simts divdesmit dienu) laikā.
4. Būvdarbu veicējam ir pienākums uzsākt Objektā darbus ne vēlāk kā 14 (četrpadsmitajā) dienā no Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes atzīmes būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas dienas.
5. Objekta nodošanas fakts tiek fiksēts būvdarbu žurnālā.
6. Būvdarbu veicējs pirms darbu uzsākšanas iecel konkursa piedāvājumā norādīto sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju Viktoru Silajevu, sert.Nr.20-6204 atsevišķo darbu vadītāju Jāni Kozirevu, sert.Nr. 50-4093 un speciālistus. Būvspeciālisti veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
7. Ar šo līgumu Būvdarbu veicējs ir pilnvarots veikt Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumus Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošina līguma izpildes nodrošināšanai kvalificēta darba aizsardzības koordinators piesaisti.
8. Būvdarbu veicējs atbild par Noteikumu Nr.92 9., 11., 12. un 13.punktā noteikto pienākumu izpildi, it īpaši Būvdarbu veicējs izvērtē nepieciešamību sagatavot darba aizsardzības plānu un pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu.
9. Pēc Līguma ietvaros paredzēto darbu pabeigšanas, Būvdarbu veicējs veic izpildīto darbu, kā arī visas ar to saistītās izpilddokumentācijas nodošanu Pasūtītāja nozīmētai komisijai.
10. Būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam sagatavoto izpilddokumentāciju un Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu divos eksemplāros, kurā tiek norādīts faktiski paveiktais darba apjoms, ietverot apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā uz visām iekārtām un veiktajiem darbiem.

11. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas Pasūtītājs pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.
12. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no darbu pieņemšanas, ja darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto darbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai standartiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvdarbu veicējs atkārtoti veic darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem darbiem saņemšanas pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu darbus pieņemt.
13. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvdarbu veicēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvdarbu veicējs.
14. Abpusēji parakstīts pieņemšanas nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. Samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem darbiem, Līguma III.nodaļā noteiktajā kārtībā.

III. Līguma summa un norēķinu kārtība

15. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par darbu veikšanu sastāda **EUR 185 434,45 (simts astoņdesmit pieci tūkstoši četri simti trīsdesmit četri euro un 45 centi)**. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, bet maksāts budžetā, piemērojot „reverso” (apgriezto) maksāšanas kārtību saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.
16. Līguma summā ir iekļautas:
 - 16.1. visas izmaksas, kas attiecas uz Darbu veikšanu, tai skaitā, bet ne tikai, Tāmē atspoguļotās izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās, ceļa un sakaru izdevumi, izdevumi par Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu, tehnikas un aprīkojuma iegādi, piegādi un nomu, atlīdzības un obligātie maksājumi, kurus piemēro vai kuri tiks piemēroti Uzņēmēja pienākumu pienācīgai izpildei saskaņā ar Līgumu un tamlīdzīgas izmaksas;
 - 16.2. vispārīgās izmaksas, tai skaitā, bet ne tikai, būvlaukuma sagatavošanas, norobežošanas un apsardzes izdevumi, materiālu uzglabāšanas, būvgružu izvešanas, Objekta teritorijas sakārtošanas, apdrošināšanas, bankas garantiju un tamlīdzīgas izmaksas, kā arī mērījumu, iezīmēšanas, Darbu sadārdzinājuma un visi citi izdevumi, kas saistīti ar Līguma izpildi;
 - 16.3. izmaksas, kas saistītas ar iespējamo defektu un/vai trūkumu novēršanu;
 - 16.4. Uzņēmēja virsizdevmi un peļņa.
17. Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas Līguma darbības laikā.
18. Priekšapmaksā netiek paredzēta. Norēķini ar būvdarbu veicēju tiek veikti vienu reizi mēnesī atbilstoši faktiski izpildīto būvdarbu apjomam.
19. Būvdarbu veicējs līdz katra mēneša 5 (piektajam) datumam, iesniedz rēķinu par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Darbiem.
20. Pasūtītājs pārskaita Līguma summu uz Būvdarbu veicēja norādīto bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, ņemot vērā 21.punktā noteikto ieturējumu, ja ir iestājušies visi zemāk minētie nosacījumi:
 - 20.1. Puses ir parakstījušas aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu;
 - 20.2. Būvdarbu veicējs ir iesniedzis Pasūtītājam rēķinu.

21. No katra mēneša maksājuma Pasūtītājs atskaita un ietur summu **5 % (pieci procenti) apmērā**. Ieturētā summa tiek apmaksāta 30 kalendāro dienu laikā pēc izpilddokumentācijas un objekta nodošanas ekspluatācijā.
22. Nekvalitatīvi vai Līguma un normatīvo aktu prasībām neatbilstoši Būvdarbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.
23. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.
24. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas pretenzijas par Darbu kvalitāti un Darbu nodošanas-pieņemšanas akts abpusēji netiek parakstīts vai parakstīts ar Pasūtītāja iebildumiem, tad Darbi netiek apmaksāti, kamēr Būvdarbu veicējs nenovērš trūkumus.
25. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas pretenzijas par rēķinā norādīto summu pamatotību, Pasūtītājam ir tiesības rakstiski iesniegt Būvdarbu veicējam motivētas pretenzijas un neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Ja Pasūtītājs ir iesniedzis rakstisku pretenziju par rēķinā norādītās summas pamatotību, Būvdarbu veicējam nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu līdz strīda atrisināšanai starp Pusēm.

IV. Līguma saistību izpildes nodrošinājums

26. Būvdarbu veicējs ne vēlāk kā **5 (piecu) dienu laikā** no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam no Būvdarbu veicēja puses neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu **Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā** no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot to defektu novēršanai, kurus Būvdarbu veicējs nenovērš Līguma izpildes laikā, līgumsoda ieturēšanai, gadījumā, ja Līguma Būvdarbu veicējs termiņā neiesniedz garantijas perioda garantiju vai atsakās izpildīt līgumu. Līguma izpildes garantijai jābūt spēkā visā līguma darbības termiņa laikā, ieskaitot līguma izpildes termiņa pagarinājumus.
27. Būvdarbu veicējs, ne vēlāk kā **5 (piecu) dienu laikā** pirms Līguma darbības termiņa beigām iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu neatsaucamu **Līguma garantijas perioda garantiju uz pieciem gadiem, 10 % (desmit procentu) apmērā** no Līgumcenas bez PVN. Garantijas perioda garantiju Pasūtītājs var izmantot to garantijas periodā atklāto defektu novēršanai, kuru novēršanu Būvdarbu veicējs atsakās veikt, vai novilcina defektu novēršanas uzsākšanu. Līguma garantijas perioda garantijai jābūt spēkā visā līguma garantijas termiņa laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.
28. Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Būvdarbu veicēja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

V. Būvdarbu veicēja tiesības un pienākumi

29. Būvdarbu veicējam ir pienākums:
 - 29.1. Veikt darbus kvalitatīvi, ievērojot Līgumā un Iepirkuma dokumentācijā minētās prasības un Lokālajā tāmē norādītos darbu apjomus;
 - 29.2. Sagatavot normatīvajos aktos noteikto izpilddokumentāciju;
 - 29.3. Nodrošināt Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto darbu veikšanas gaitā;
 - 29.4. Veikt būvdarbus ar savu darbaspēku vai, pēc rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, pieaicināt licencētus Būvuzņēmējus kā apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, uzņemoties pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu;
 - 29.5. Veikt darbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem un instrumentiem;

- 29.6. Pirms uzsākt darbus, Būvdarbu veicējam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”;
 - 29.7. Darbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācija 2017”, „Vispārīgie būvnoteikumi” un atbilstoši ražotāja instrukcijai
 - 29.8. Par saviem līdzekļiem piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas;
 - 29.9. Darbus izpildīt ar konkursa tehniskajā piedāvājumā norādītajiem sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem;
 - 29.10. Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumus un uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
 - 29.11. Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību;
 - 29.12. Ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā;
 - 29.13. Nodrošināt Objektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības līdzekļiem;
 - 29.14. Nodrošināt savu un līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku;
 - 29.15. Ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas un segt visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā savu būvdarbu veikšanas laikā, ja tas nepieciešams;
 - 29.16. Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;
 - 29.17. Segt Pasūtītājam ar darbu izpildi saistītos izdevumus, ja tādi rodas darbu izpildes laikā;
 - 29.18. Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam brīvu un drošu piekļūšanu Objektam;
 - 29.19. Nodrošināt tīrību Objektā, regulāru būvgružu izvešanu no Objekta uz sava rēķina. Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra;
 - 29.20. Nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt darbu izpildi;
 - 29.21. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, ja darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;
 - 29.22. Pildīt visus citus no šī Līguma, tehniskā piedāvājuma un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem izrietošos Būvuzņēmēja pienākumus.
30. Būvdarbu veicējam ir pienākums Līguma izpildē iesaistīt iepirkuma piedāvājumā norādītos speciālistus, tajā skaitā iepirkuma piedāvājumā norādīto būvdarbu vadītāju, darba aizsardzības koordinātoru un apakšuzņēmēju – SIA “Latgales celldaris”, reģ.Nr.41503034705, Višku iela 21d, Daugavpils.

VI. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

31. Nodrošināt Būvdarbu veicējam brīvu un netraucētu piekļuvi Objektam.
32. Izsniegt Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama Būvdarbu veicējam līgumsaistību izpildei.
33. Būvdarbu tehniskajai uzraudzībai nozīmēt Būvuzraugu un Autoruzraugu. Norīkot par līguma izpildi atbildīgo personu.

34. Savlaicīgi norēķināties ar Būvdarbu veicēju par kvalitatīvi izpildītiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.
35. Pasūtītājs var rakstiski pilnvarot savu pienākumu pildīšanu citām personām, pilnvarā norādot pilnvarojuma robežas, pilnvarnieka funkcijas un uzdevumus par to pirmajām kārtām informējot Būvdarbu veicēju. Par Pasūtītāja izsniegtās pārstāvības pilnvaras atsaukšanu pirmkārt tiek informēts Būvdarbu veicējs.

VII. Darba aizsardzība un apdrošināšana

36. Darbu būvlaukumā nedrīkst veikt bez līguma slēgšanas brīdī spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas. Būvdarbu veicējs ar šo līgumu ir pilnvarots norīkot projekta vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru, un atbild par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā, veic iepriekšēju paziņojumu Valsts darba inspekcijai par būvdarbu veikšanu, ja to nosaka normatīvie akti. Līdz Darba uzsākšanai Būvdarbu veicējs izstrādā darba aizsardzības plānu. Ja nepieciešamā informācija ir iekļauta citos būvniecības dokumentos vai būvprojekta rasējumos, darba aizsardzības plānā var būt tikai norādes uz vietu, kur var atrast informāciju.
37. Pirms Darba uzsākšanas Būvdarbu veicējs noslēdz atbildīgā būvdarbu vadītāja būvspeciālista civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, un nodrošina tā spēkā esību visā būvdarbu un garantijas laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Ja būvspeciālists vai būvdarbu veicējs apdrošināts uz noteiktu termiņu (nevis par konkrēto būvobjektu), tad apdrošināšanas polises kopijai jāpievieno apdrošinātāja izziņa, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto būvobjektu.
38. Būvdarbu veicējs saskaņā ar Līguma nosacījumiem, iesniedz Pasūtītājam līgumsaistību izpildes garantijas oriģinālus, kas pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas.
39. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vai garantijas termiņš vēl turpinās, Būvdarbu veicējam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esību visā būvdarbu un garantijas laikā.

VIII. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas kārtība

40. Būvdarbu veicējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.
41. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
42. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
 - 42.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
 - 42.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Būvdarbu veicējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Būvdarbu veicējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma

- procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
- 42.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
- 42.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Būvdarbu veicēja konkursam iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
43. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
44. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvdarbu veicēja personāla vai apakšuzņēmēju nomainīšanu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
45. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Būvdarbu veicējs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tāds plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvētiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Būvdarbu veicējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
46. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par Dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

IX. Būvdarbu nodošana Pasūtītājam un objekta nodošana ekspluatācijā

47. Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigšanas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem, Būvdarbu veicējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un veic to uzrādīšanu un nodošanu Pasūtītājam.
48. Gadījumā, ja Pasūtītājs ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu neatbilstību tehniskajai specifikācijai, kā arī, ja Būvdarbu veicējs nav pieaicinājis Pasūtītāju šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar neatbilstības novēršanu un konstrukciju vai segto darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam sedz Būvdarbu veicējs.
49. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem būvdarbiem saņemšanas Pasūtītājs pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu būvdarbus pieņemt.
50. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no būvdarbu pieņemšanas, ja būvdarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto būvdarbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvdarbu veicējs atkārtoti veic būvdarbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem būvdarbiem saņemšanas pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu būvdarbus pieņemt.
51. Būvdarbu pieņemšanas laikā konstatēto defektu novēršana neatbrīvo Būvdarbu veicēju no atbildības par būvdarbu kalendārā grafika neievērošanu.
52. Pēc šajā Līgumā paredzēto būvdarbu pabeigšanas Būvdarbu veicējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, nododot Pasūtītājam visu ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju un veic būvdarbu nodošanu.

53. Paveikto būvdarbu nodošanai Līdzēji izveido Darba komisiju, kuras sastāvā ietilpst Pasūtītāja pārstāvis, Projekta vadītājs, Būvdarbu veicēja pārstāvis, Projekta būvuzraugs. Darba komisija pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu, ko paraksta visi Darba komisijas locekļi. Jebkurš no Darba komisijas locekļiem ir tiesīgs neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot rakstisku motivētu atteikšanos no būvdarbu pieņemšanas. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvdarbu veicējs veic atkārtotu būvdarbu nodošanu.
54. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvdarbu veicēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvdarbu veicējs.
55. Pasūtītājs sadarbībā ar Būvdarbu veicēju veic Objekta nodošanu ekspluatācijā Latvijas būvnormatīvos noteiktajā kārtībā. Objekts kopumā no Būvdarbu veicēja ir pieņemts ar brīdi, kad parakstīts un apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
56. Ja Objekts kopumā netiek pieņemts ekspluatācijā, tad Būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem un ar saviem spēkiem novērš ekspluatācijā pieņemšanas komisijas lēmumā norādītos trūkumus vai defektus, sastādot un parakstot aktu ar Pasūtītāju par trūkumu vai defektu novēršanas termiņiem. Pēc lēmuma izpildes Līdzēji veic atkārtotu Objekta nodošanu ekspluatācijā.
57. Visi papildus izdevumi par atkārtotu nodošanas – pieņemšanas komisijas darbu tiek ieturēti no gala samaksas par Objektu kopumā.

X. Kvalitāte un pārbaudes

58. Būvdarbu veicējs ievēro Darba kvalitātes prasības, kas noteiktas Specifikācijās un Rasējumos.
59. Būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem veic visas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes. Būvdarbu veicējs bez kavēšanās iesniedz Būvuzraugam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus.
60. Pasūtītājs pēc pēdējās bitumenizētās kārtas izbūves pārbauda un vērtē urbtos paraugus, līdzenumu un virsmas saķeri vai makroraupjumu.
61. Ja pārbaude atklāj defektu, Būvdarbu veicējs būvdarbu vadītāja noteiktā termiņā par saviem līdzekļiem to novērš. Ja Pasūtītājs secina, ka defekta novēršana nav lietderīga, Pasūtītājs var piemērot šādus preventīvus pasākumus, kas var tikt piemēroti visi kopā vai jebkurā to kombinācijā, vai arī tikai viens no tiem: noteikt Darbam samazinātu cenu atbilstoši būves vērtības un ilgmūžības samazinājumam, noteikt būves defekta posmam ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību, noteikt defekta posmam veicamo pasākumu kopumu kā papildu garantijas saistības, kas Būvdarbu veicējam jāveic, neatkarīgi no defekta rašanās cēloņa.
62. Ja pārbaudes laikā atklājas defekts, ko Būvdarbu veicējs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic un defekta cēloni noteic Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa. Par eksperta kandidatūru puses savstarpēji rakstveidā vienojas 3 (trīs) darbdienu laikā no attiecīgās puses uzaicinājuma saņemšanas. Ja šajā punktā norādītajā termiņā puses nevar vienoties par eksperta kandidatūru, ekspertu nosaka Pasūtītājs. Eksperta atzinumu puses uzskatīs sev par saistošu. Ar eksperta pieaicināšanu saistītās izmaksas puses sedz vienādās daļās.

XI. Garantijas

63. Būvdarbu veicējs garantē izpildīto darbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
64. Izpildīto būvdarbu un apgaismes ierīču garantijas termiņš ir **5 (pieci) gadi**, skaitot no objekta nodošanas ekspluatācijā datuma.

65. Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvdarbu veicējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanās panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu Būvdarbu veicējam ir obligāts.
66. Avārijas defektu novēršanas termiņš ir 24 stundas no paziņojuma (telefoniskā, digitāla un t.t) saņemšanas brīža.
67. Būvdarbu veicējs nozīmē pārstāvi, kas visā līguma garantijas laikā koordinē defektu un avārijas defektu novēršanu.
68. Ekspertīze tiek veikta uz Būvdarbu veicēja rēķina. Ja Būvdarbu veicējs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo nokavējumu iestājas sankcijas, kādas šajā līgumā paredzētas par saistību izpildes nokavējumu. Būvdarbu veicējam ir pienākums šos darbus veikt ar tādu pat darbaspēka un tehnikas resursu apjomu, kā Līguma ietvaros veiktos darbus, un darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvdarbu veicēja objektos nevar būt par iemeslu savstarpēju nolīgta vai Ekspertīzes noteiktā termiņa nokavējumam.
69. Ja Būvdarbu veicējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērs tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvdarbu veicēja rēķina uzdot trešajai personai.
70. Būvdarbu veicējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas Pasūtītājam.
71. „Garantēšana” šī Līguma izpratnē nozīmē, ka Līdzējs, kurš devis garantijas, apņemas atlīdzināt visus zaudējumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības netiek izpildītas.

XII. Atbildība

72. Būvdarbu veicējs pēc Objekta nodošanas būvdarbu veikšanai, uzņemas pilnu atbildību par būvniecības procesa atbilstību normatīvajiem aktiem, standartiem, līguma nosacījumiem un trešo personu, mantai, dzīvībai, veselībai un videi nodarīto kaitējumu.
73. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.
74. Ja darbu veikšanas laikā Būvdarbu veicēja darbības vai bezdarbības rezultātā, kur tiek veikti būvdarbi, objektam vai trešajām personām piederošām lietām radīsies bojājumi, Būvdarbu veicējs tos novērs par saviem līdzekļiem.
75. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.
76. Būvdarbu veicējs garantē, ka pašlaik pret Būvdarbu veicēju nav, vai, pēc viņa labākās pārlicības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitražā, vai arī citi tiesas procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Būvdarbu veicēja finansiālo stāvokli vai Būvdarbu veicēju spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.
77. Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo Būvdarbu veicēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
78. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta būvdarbu veikšana sakarā ar Būvdarbu veicēja pieļautiem šī Līguma noteikumu pārkāpumiem.

XIII. Sankcijas

79. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, tad Būvdarbu veicējam ir tiesības piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu)% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no parāda summas.
80. Ja Darbs nav pabeigts līdz līgumā noteiktajam termiņam un kavējums ir ilgāks par piecām dienām, tad Pasūtītājam ir tiesības piemērot Būvdarbu veicējam līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu) % apmērā no faktiskajām būvdarbu izmaksām (faktiskās līgumcenas) uz Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas dienu par katru nokavēto dienu, sākot no pirmās nokavējuma dienas, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no faktiskajām būvdarbu izmaksām (faktiskās līgumcenas) uz Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas dienu.
81. Par satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja, Būvdarbu vadītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Būvdarbu veicējam līgumsodu 100 (simts) *euro* apmērā (pirmais akts). Konstatējot pārkāpumu otro reizi (otrais akts), līgumsods ir 200 (divi simti) *euro* apmērā. Konstatējot pārkāpumu trešo reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi, līgumsods ir 500 (pieci simti) *euro* apmērā.
82. Par būvlaukuma vai apvedceļu uzturēšanu neatbilstoši līguma un Specifikāciju prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvdarbu vadītāja, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Būvdarbu veicējam līgumsodu 100 (simts) *euro* apmērā (pirmais akts). Konstatējot pārkāpumu otro reizi (otrais akts), līgumsods ir 200 (divi simti) *euro* apmērā. Konstatējot pārkāpumu trešo reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi, līgumsods ir 500 (pieci simti) *euro* apmērā.
83. Par Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” noteikto darba veikšanas dokumentu neatrašanos Darba veikšanas vietā vai to neaizpildīšanu, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvdarbu vadītāja, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Būvdarbu veicējam līgumsodu 100 (simts) *euro* apmērā (pirmais akts). Konstatējot pārkāpumu otro reizi (otrais akts), līgumsods ir 200 (divi simti) *euro* apmērā. Konstatējot pārkāpumu trešo reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi, līgumsods ir 500 (pieci simti) *euro* apmērā.
84. Par konkursā piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja vai atsevišķo būvdarbu vadītāju neiesaistīšanu līguma izpildē vai patvaļīgu nomainīšanu ar tādiem, kuru kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Būvdarbu veicējam līgumsodu 300 (trīs simti) *euro* par katru gadījumu.
85. Ja Būvdarbu veicējs Darba izpildē neiesaista apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Būvdarbu veicējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, atbilstoši tam apjomam un kārtībai, kādu norādījis iepirkuma procedūras laikā, vai nav iesniedzis iesniegumu par šādu apakšuzņēmēju nomainīšanu pret līdzvērtīgu līgumā noteiktajā kārtībā, tad Pasūtītājam ir tiesības piemērot Būvdarbu veicējam līgumsodu 1000 (viens tūkstošis) *euro* apmērā.
86. Par jebkuru citu Projekta vadītāja konstatēto gadījumu, kad Būvdarbu veicējs nav veicis līgumā paredzētos pienākumus, tajā skaitā pārkāpis garantijas nosacījumus, Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 100 (simts) *euro* par katru gadījumu.

XIV. Fizisko personu datu aizsardzība

87. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
88. Puse, kura nodod otram pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.

89. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
90. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.
91. Neskatoties uz līguma 83.punktā minēto, Būvdarbu veicējs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Būvdarbu veicēja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī līguma izpildes nodrošināšanai.
92. Puses apņemas pēc otras puses pieprasījuma iznīcināt no otras puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī līguma izpildes nodrošināšanai.

XV. Līguma vienpusēja izbeigšana un darbu pārtraukšana

93. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvdarbu veicējam rakstveidā un neatlīdzinot zaudējumus šādos gadījumos:
 - 93.1. Darbs būvlaukumā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līgumā paredzētā Darba uzsākšanas datuma vai Būvdarbu veicējs ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi, tai skaitā, ja Būvdarbu veicējs nav sasniedzams juridiskajā adresē
 - 93.2. Būvdarbu veicējs neveic līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka par līgumā vai standartos noteikto un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta Pasūtītāja noteiktajā termiņā
 - 93.3. Būvdarbu veicējs nenodrošina satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma prasību izpildi un tiek apdraudēta satiksmes drošība;
 - 93.4. Būvdarbu veicējs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām;
 - 93.5. ir pasludināts Būvdarbu veicēja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par būvdarbu veicēja bankrotu;
 - 93.6. Būvdarbu veicējs saistībā ar līguma noslēgšanu vai līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
 - 93.7. Būvdarbu veicējs saistībā ar līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;
 - 93.8. Būvdarbu veicējs līgumā noteiktajos termiņos nenoslēdz apdrošināšanas līgumu un/vai neiesniedz apdrošināšanu apliecinājošus dokumentus saskaņā ar līguma noteikumiem;
 - 93.9. Būvdarbu veicējs Darba izpildē neiesaista apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām tas iepirkuma procedūrā balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, atbilstoši tam apjomam un kārtībai, kādu norādījis iepirkuma procedūras laikā, vai nav iesniedzis iesniegumu par šādu apakšuzņēmēju nomaiņu līgumā noteiktajā kārtībā;
 - 93.10. Būvdarbu veicējs nenodrošina iepirkuma nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām atbilstošu būvdarbu vadītāju objektā;
 - 93.11. ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
94. Būvdarbu veicējam ir pienākums pārtraukt darbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdī. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam par līdž paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem darbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc darbu pārtraukšanas, Būvdarbu veicējam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, izvedot būvgruzus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.

XVI. Līguma grozīšana un tehnoloģiskais pārtraukums

95. Līgumu var nebūtiski papildināt vai grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc to abpusējas parakstīšanas, kļūst par šā Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
96. Līgumu var grozīt Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
97. Grozot darbu apjomus, Būvdarbu veicējam ir tiesības saņemt grozītajai darbu apjomu vērtībai proporcionālu Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu, bet ne vairāk kā par vienu mēnesi.
98. Tehnoloģiskais pārtraukums ir periods, kad Būvdarbu veicējs, no viņa neatkarīgu, objektīvu iemeslu dēļ ar Pasūtītāju saskaņotā periodā, neatrodas būvobjektā un neveic būvdarbus.
99. **Pēc Pušu rakstiskas vienošanās var tikt paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums, ja:**
 - 99.1. konkrētu būvdarbu izpildi tieši ietekmē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, vai citi no Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja neatkarīgi apstākļi, atbilstoši būvspeciālistu atzinumam;
 - 99.2. Būvdarbi uz laiku tiek apturēti ar kompetentas institūcijas, vai būvuzrauga lēmumu;
 - 99.3. būvlaukumā tiek veikti avārijas darbi, proti, darbi, lai novērstu iepriekš neplānotus inženierkomunikāciju vai citus bojājumus, kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus;
 - 99.4. pasūtītājs rīko publisko iepirkumu papildus būvdarbu apjomiem, kurus atbilstoši būvniecības tehnoloģijas prasībām ir jāizpilda agrāk nekā Līgumā paredzētus būvdarbu veidus un kuri kavē Līgumā paredzētus būvdarbus.
100. Būvdarbu veicējam nav tiesību uz tehnoloģisko pārtraukumu, ja šajā punktā atrunātais šķērslis radies darbu izpildes gaitā, kad darbu pabeigšana Būvdarbu veicēja dēļ jau atpalikusi no termiņa, kas noteikts saskaņā ar būvuzņēmuma līgumu.
101. Tehnoloģisko pārtraukumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē šajā punktā minētais šķērslis. Būvdarbu veicējam jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu tehnoloģisko pārtraukumu;
102. Pārtraukumu Būvdarbu veicējam jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Būvdarbu veicējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Būvdarbu veicējam nekavējoties jādara pasūtītājam zināms arī tas. Vienlaikus Būvdarbu veicējam jāiesniedz arī citi līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad Būvdarbu veicējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Būvdarbu veicējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvdarbu veicējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, izpildes laiks netiek pagarināts un pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu;
103. Ja vien likumā vai citā normatīvajā aktā nav norādīts tieši pretējais, jebkura līguma izpildes pārtraukšanas nepieciešamība tehnoloģiskā pārtraukuma gadījumā pierādīšanas nasta gulstas uz Būvdarbu veicēju;
104. Pats par sevi tehnoloģiskais pārtraukums nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvdarbu veicējam ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamās un ciktāl tās ir iespējamās;
105. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt darbu izpildes tehnoloģisko pārtraukumu, ja darbu izpilde traucē citu Līgumu izpildi esošajā teritorijā vai līguma izpildes turpināšana ir neiespējama citu pamatotu, objektīvu un iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ.

106. Tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts kopējā līguma izpildes termiņā.
107. Tehnoloģisko pārtraukumu atkarībā no situācijas noformē ar vienošanos, aktu, vai ierakstu būvdarbu žurnālā.

XVII. Nepārvarama vara

108. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Par nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāapstiprina un jāpierāda ar LR Rūpniecības un tirdzniecības kameras apstiprinātu izziņu par šādu apstākļu esamību.
109. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
110. Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem darbiem.
111. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.

XVIII. Noslēguma jautājumi

112. Līgums stājas spēkā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
113. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
114. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas šakarā ar šīm izmaiņām.
115. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.
116. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.
117. Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.
118. Līgums ir sastādīts uz 13 (trīspadsmit) lapām ar tehnisko specifikāciju, tehnisko piedāvājumu un darbu apjomu sarakstu pielikumā, latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
119. Par līguma izpildi atbildīgās personas:

119.1. No Pasūtītāja puses: ceļu būvinženieris **Dmitrijs Dubins**, tālr.: 654 76405; e-pasts: dmitrijs.dubins@daugavpils.lv.

119.2. No Būvdarbu veicēja puses: atbildīgais būvdarbu vadītājs Viktors Silajevs, tālr. 29257009.

Pielikumā:

1. Apakšuzņēmēja un speciālistu apliecinājumu kopijas;
2. Tehniskā specifikācija;
3. Tehniskais piedāvājums un atbilstības sertifikātu kopijas;
4. Darbu apjomu saraksts.

PASŪTĪTĀJS:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
"Komunālās saimniecības pārvalde"

reģ.Nr.90009547852

Saules iela 5A, Daugavpils, LV – 5401

Vadītājs

A.Pudāns



BŪVDARBU VEICĒJS:

Daugavpils specializētais autotransporta
uzņēmums

reģ.Nr.41503002447

Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-5404

Valdes priekšsēdētājs

V.Golubevs



SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes

Centralizēto iepirkumu nodaļas jurists

J.Bārtulis

20 18.gada 8. novembrī

13

SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes

Centralizēto iepirkumu nodaļas ekonomiste

I.Zarāne

20 18.gada 8. novembrī

SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks

J.Dukšinskis

20 18.gada 16. novembrī

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Caurbraucamo pagalmu atjaunošana Jātnieku ielā 77, 77A, 79, 81, 81A, Daugavpilī”

1. Uzdevums: veikt caurbraucamo pagalmu atjaunošanu Jātnieku ielā 77, 77A, 79, 81, 81A, zemes gabalos ar kadastra Nr.05000052841, 05000052838, 05000052837, 05000052813, 05000052839, Daugavpilī.

2. Darba apjomi:

Nr.p. k.	Vienības apraksts	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
ARHITEKTŪRAS DAĻA			
1	Vispārējie darbi		
1.1.	Mobilizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana un nojaukšana, izpilduzmērījumu veikšana, objekta nodošana ekspluatācijā, aprīkojums būvdarbu laikā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem nr.421 "noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" (tai skaitā būvtāfeles/ļu izgatavošana un uzstādīšana).	kpl.	1.00
1.2.	Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana.	obj.	1.00
2	Dažādi darbi		
2.1.	Ceļa / ielas uzmērīšana un nospraušana.	m	477.00
2.2.	** Augu zemes noņemšana, aizvešana un izlīdzināšana.	m3	234.00
Konstruksiju nojaukšana vai demontāža			
2.3.	Asfalta seguma demontāža	m3	351.00
2.4.	Bruģakmens/betona plātņu seguma demontāža	m2	69.00
2.5.	Šķembu vai grants maisījuma seguma demontāža	m3	32.00
Ūdens noteku pārsedžu vai aku lūku pārsedžu uzstādīšana vai nomaiņa			
2.6.	Aku vāku regulēšana proj. virsmas līmenī, tai skaitā pacelšana un starplikas gredzenu montāža, lūkas pārsedzes un vāka nomaiņa (ja nepieciešams).	gb.	18.00
2.7.	** Gāzes cauruļvada kapes regulēšana proj. virsmas līmenī.	gb.	2.00
2.8.	** Gāzes cauruļvada kapes virszemes elementa nomaiņa uz peldošās tipu un regulēšana proj. virsmas līmenī.	gb.	5.00
2.9.	** Siltumtrases kanāla vāka nomaiņa uz dzelzsbetona 2970x1160x100 mm.	m	10.00
Koku, krūmu un zaru zāģēšana			
2.10.	Koku zāģēšana ar celmu laušanu/frēzēšanu.	gb.	12.00
2.11.	Teritorijas attīrīšana no krūmiem ar celmu laušanu/frēzēšanu ($\emptyset \leq 12$ cm).	m2	175.00
2.12.	** Koka zaru zāģēšana, izveidojot vainagu.	gb.	23.00
3	Zemes klātne		
Zemes klātnes būvniecība			
3.1.	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība.	m3	10.00
3.2.	Zemes klātnes ierakuma būvniecība.	m3	1888.00
Apzāļošanas un nogāžu nostiprināšana			
3.3.	Apzāļošana ar augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklu maisījumu 10 cm biežumā.	m2	1125.00
4	Segumu būvniecība		
Asfalta segumi			
A1 Tips. 5. segas kategorija AADTj,smagie ≤ 50 , AADTj, pievestā ≤ 100			
4.1.	Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība 4 cm biežumā.	m2	3287.00
4.2.	Karstā asfalta apakškārtas AC 22 base būvniecība 4 cm biežumā.	m2	3287.00
4.3.	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās virskārtas būvniecība 10 cm biežumā.	m2	3287.00

4.4.	Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošās apakškārtas būvniecība 15 cm biežumā.	m2	3287.00
A2 Tips. 5. segas kategorija AADTj,smagie ≤ 50, AADTj,pievestā ≤ 100			
4.5.	Karstā asfalta dilumkārtas AC 8 surf būvniecība 4 cm biežumā.	m2	1163.00
4.6.	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās virskārtas būvniecība 15 cm biežumā.	m2	1163.00
4.7.	Salizturīgās kārtas būvniecība 30 cm biežumā	m3	466.00
Segumu remonts			
4.8.	Asfalta seguma remonta zona (tai skaitā esošās konstrukcijas demontāža un jaunās būvniecība tādā apjomā, lai būtu iespējama kvalitatīva jaunā un esošā seguma savienošana).	m2	122.00
4.9.	Betona bruģa/plātņu seguma remonta zona (tai skaitā esošās konstrukcijas demontāža un jaunās būvniecība tādā apjomā, lai būtu iespējama kvalitatīva jaunā un esošā seguma savienošana).	m2	43.00
5 Satiksmes aprīkojums			
Apmales uzstādīšana vai nomaiņa			
5.1.	Betona apmales 100x20x8 cm uzstādīšana (tai skaitā šķembu pamats 10 cm biežumā).	m	604.00
5.2.	Betona apmales 100x30x15 cm uzstādīšana (tai skaitā šķembu pamats 10 cm biežumā).	m	975.00
5.3.	Betona apmales 100x22x15 cm uzstādīšana (tai skaitā šķembu pamats 10 cm biežumā).	m	24.00
5.4.	Betona apmales 100x30/22x15 cm uzstādīšana (tai skaitā šķembu pamats 10 cm biežumā).	m	48.00
Ceļa zīmju un balstu uzstādīšana vai nomaiņa			
5.5.	Ceļa zīmes Nr. 533 uzstādīšana.	gb.	4.00
5.6.	Ceļa zīmes Nr. 534 uzstādīšana.	gb.	4.00
5.7.	Ceļa zīmju balstu uzstādīšana.	gb.	6.00
5.8.	Ceļa zīmju balstu - konsoles (L=1.0 m) uzstādīšana (atbilstoši rasējuma "griezumi" norādījumiem).	gb.	1.00
Ceļa horizontālie apzīmējumi			
5.9.	Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr. 920 (10 cm) uzklāšana ar mehānismiem (termoplasts vai aukstplasts).	m2	38.00
6 Esošo inženiertīklu aizsardzība			
6.1.	** Kabeļu aizsargcaurules ar uznavu uzstādīšana (PE, dalītā, d=110 mm, 750N).	m	216.00
6.2.	** Kabeļu aizsargcaurules ar uznavu uzstādīšana (PVC, d=100 mm, 750N).	m	64.00
7 Pārējie darbi			
7.1.	** Ēkas ārējo elementu remonts	gb.	16.00
LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLI			
8 Lietus ūdens kanalizācija K2 (tai skaitā montāža)			
8.1.	Lietus kanalizācijas polipropilena uznavu caurule iebūvējama gruntī SN8 ar blīvgumiju PP OD250, t.sk montāžas darbi; dziļums 0,80+1,20m	m	11.00
8.2.	Lietus kanalizācijas polipropilena uznavu caurule iebūvējama gruntī SN8 ar blīvgumiju PP OD250, t.sk montāžas darbi; dziļums 1,20+1,70m	m	30.00
8.3.	Lietus kanalizācijas polipropilena uznavu caurule iebūvējama gruntī SN8 ar blīvgumiju PP OD250, t.sk montāžas darbi; dziļums 1,70+2,55m	m	48.00
8.4.	Lietus kanalizācijas polipropilena uznavu caurule iebūvējama gruntī SN8 ar blīvgumiju PP OD200, t.sk montāžas darbi; dziļums 0,60+1,20m	m	99.00
8.5.	Lietus kanalizācijas polipropilena uznavu caurule iebūvējama gruntī SN8 ar blīvgumiju PP OD200, t.sk montāžas darbi; dziļums 1,20+1,60m	m	45.00
8.6.	Lietus kanalizācijas polipropilena uznavu caurule iebūvējama gruntī SN8 ar blīvgumiju PP OD200, t.sk montāžas darbi; dziļums 1,60+2,30m	m	20.00
8.7.	Lietus ūdens uztvērējaka, plastmasas nosēdaka - gūlija, D 400, nosēdaka h=700 mm, komplektā ar pamatni, augstuma regulēšanas cauruli,	kpl	7.00

	blīvgumiju, manžeti, teleskopu, peldošā tipa restotu taisnstūrveida vāku (400x400mm) 40tn, vāka rāmi; dziļums 0,60+1,00m		
8.8.	Lietus ūdens uztvērējaka, plastmasas nosēdaka - gūlija, D 400, nosēdaka h=700 mm, komplektā ar pamatni, augstuma regulēšanas cauruli, blīvgumiju, manžeti, teleskopu, peldošā tipa restotu taisnstūrveida vāku (400x400mm) 40tn, vāka rāmi; dziļums 1,00+1,30m	kpl	3.00
8.9.	Lietus ūdens uztvērējaka, plastmasas nosēdaka - gūlija, D 400, nosēdaka h=700 mm, komplektā ar pamatni, augstuma regulēšanas cauruli, blīvgumiju, manžeti, teleskopu, peldošā tipa restotu taisnstūrveida vāku (400x400mm) 40tn, vāka rāmi; AR INTEGRĒTO IZPLŪDES SIFONU DN200 dziļums 1,00+1,30m	kpl	2.00
8.10.	Lietus ūdens plastmasas skataka, D 630, komplektā ar pamatni, augstuma regulēšanas cauruli, blīvgumiju, manžeti, teleskopu, peldošā tipa vāku 40tn, vāka rāmi; dziļums 0,80+1,30m	kpl	7.00
8.11.	Lietus ūdens plastmasas skataka, D 630, komplektā ar pamatni, augstuma regulēšanas cauruli, blīvgumiju, manžeti, teleskopu, peldošā tipa vāku 40tn, vāka rāmi; dziļums 1,60+2,30m	kpl	4.00
8.12.	PP caurules aizsarguzmava iebetonēšanai akā OD 250	kpl	2.00
8.13.	PP caurules aizsarguzmava iebetonēšanai akā OD 200	kpl	3.00
8.14.	Kanalizācijas sistēmas K2 CCTV inspekcija 100% izbūvēto tīklu apjomā: ielu tīkliem maģistrālajiem tīkliem, pievadiem uz īpašumiem, uz gūlijām; t.sk tīklu skalošana pirms CCTV, videoatskaite, grafiks, un visi ar to saistītie darbi	kpl	1.00
8.15.	Tīklu trašu nospraušana, sagatavošanas darbi. Izpilddokumentācijas sagatavošana pēc būvdarbiem, un visi ar to saistītie darbi	kpl	1.00
8.16.	Citi neuzskaitītie papildus materiāli K2 sistēmai	kpl	1.00
9	Grunts darbi K2 tīklu zonā		
9.1.	Tranšeju un būvbedru rakšana K2 cauruļvadu un aku iebūvei, ietverot grunts izvešanu uz atbērtni un visi ar to saistītie darbi	m3	683.00
9.2.	Smilts, no jauna pievesta (drenējoša Kf> 1m/dn) pamatnes ierīkošana zem K2 cauruļvadiem, akām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem 0,3m, ietverot noblīvēšanu	m3	266.00
9.3.	No jauna pievedamā grunts tranšeju aizbēršanai (smilts, mālsmilts; drenējoša, sablīvējama, bes organikas piejaukumiem,) ietverot būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un visi ar to saistītie darbi - līdz projektētā ceļa seguma apakšas atzīmei -0,65 m no z.v., tranšejas platumā 1,5 m	m3	171.00
9.4.	Liekās, aizbēršanai neizmantojamās grunts izvešana un utilizācija	m3	683.00
9.5.	Pieslēgšanās esošai LK, K sistēmai	kpl	4.00
9.6.	Komunikāciju aizsardzība: Šķērsojot zemsprieguma elektrokabeļus, t.sk PE šķeltā tipa divpusējā aizsargčaula L=2,0m	kpl	2.00
9.7.	Komunikāciju aizsardzība: Šķērsojot apgaismes elektrokabeļus, t.sk PE šķeltā tipa divpusējā aizsargčaula L=2,0m	kpl	3.00
9.8.	Komunikāciju aizsardzība: Šķērsojot sakaru kanalizāciju	kpl	4.00
9.9.	Komunikāciju aizsardzība: Šķērsojot siltumtrases kanālu	kpl	1.00
9.10.	Komunikāciju aizsardzība: Šķērsojot zemspiediena gāzesvadu	kpl	5.00
9.11.	Esošā asfaltbetona seguma demontāža un atjaunošana (ieskaitot pamata materiālus un apmales)	m2	8.00

Ar ** atzīmētos būvdarbus veikt atbilstoši būvprojektam pievienotajām specifikācijām

3. Īpašie noteikumi:

3.1 Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 "Būvzmaksu noteikšanas kārtība";

- 3.2 Darbus veikt saskaņā ar būvprojektu „Caurbraucamo pagalmu atjaunošana Jātņieku ielā 77, 77A, 79,81 81A, zemes gabalos ar kadastra Nr.05000052841, 05000052838, 05000052837, 05000052813, 05000052839, Daugavpili” (turpmāk – Būvprojekts);
- 3.3 Samaksa tiks veikta saskaņā ar līgumu un tikai ievērojot 3.4., 3.5. un 3.6. tehniskās specifikācijas punktus.
- 3.4 Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.
- 3.5 Nododot būvdarbus izpildītājam ir jānodod „Būvdarbu pabeigšanas akts”, kā arī būvdarbu izpilddokumentācija un izpildshēmas 2 eksemplāri (papīra veidā un elektroniskā veidā DWG formātā).
- 3.6 Nododot būvdarbus, būvuzņēmējam jā sagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētāja kartībā.
- 3.7 Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.4., 3.5. un 3.6. punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņēmējs/izpildītājs;
- 3.8 Darbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācija 2017”, „Vispārīgie būvnoteikumi” un atbilstoši ražotāja instrukcijai, ja tie nav aprakstīti būvniecības dokumentācijā vai tos nedefinē kādi citi standarti.
- 3.9 Darbu apjomus skatīt kopā ar tehnisko dokumentāciju. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar LBN 501-17 ir Būvprojekts un tam pievienotais būvdarbu daudzumu saraksts un būvprojekta specifikācijas.
- 3.10 Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un Būvprojekta rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem Būvprojektā rasējumos norādīto.
- 3.11 Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam jāievērtē uzirdinājuma koeficients.
- 3.12 Darbu veidiem, kuriem uzrādīta garuma vai laukuma mērvienība, norādīts gatava - uzmērāma darba daudzums. Būvuzņēmējam katra konkrēta darba izmaksās jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi, to skaitā papildu materiāla daudzums, kas nepieciešams tehnoloģiski pareizai materiālu iestrādei, piemēram, pārlaidumu veidošanai, virāžu būvniecībai.
- 3.13 Zemes klātnes ierakuma būvniecība ietver visu nesaistīto minerālmateriālu kārtu izrakšanu, kā arī apmaļu, akmeņu, betona (dzelzsbetona) elementu un citu līdzīgu elementu, kas atrodas paredzētajā ierakuma zonā, demontāžu tai skaitā utilizāciju atbilstoši pastāvošajai likumdošanai.
- 3.14 Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskā dokumentācijā (Būvprojektā), liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par tehniskās dokumentācijas (Būvprojekta) minētiem, kā arī atbilst tehniskās dokumentācijas un Tehniskajām specifikācijām, ja netiek pazemināta tehniskās dokumentācijas paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.
- 3.15 Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī jebkuru citu tehniskās dokumentācijas, Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.
- 3.16 Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jā saskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.

- 3.17 Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.
- 3.18 Rakšanas darbus jāizpilda ievērojot 1997.gada 05.februāra “Aizsargjoslu likums”, kā arī 2014.gada 30.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"" un 2009.gada 12.februāra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumi nr.5 „Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006.-2018.gadam”.
- 3.19 Inženiertīklu cauruļvadus ieguldīt sausā tranšējā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā. Gruntsūdens atsūkņēšanai no tranšejas izmantot pārvietojamu drenāžas sūkni. Gruntsūdens līmeņa pazemināšanai objektā izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ar adatifiltriem.
- 3.20 Demontāžas darbu rezultātā atgūtais materiāls, kā arī atkritumi, proti, aku vāki un lietus gūlijas (režģis), inženiertīklu caurules, dzelzsbetona izstrādājumi, grunts, grants, šķembas, safrēzētais asfalts, esošā apgaismojuma instalācija u.c. būvuzņēmējam/izpildītājam utilizē normatīvo aktu noteiktajā kārtībā
- 3.21 Satiksmes organizācijas shēmas un ceļa zīmju uzstādīšanu norādītajos posmos būvdarbu laikā ir jāizstrādā un nodrošina būvuzņēmējam, kā arī jāsaņem darbi ar blakus esošiem tīklu īpašniekiem.
- 3.22 Piezīmes pie darbu daudzumu saraksta skatīt būvprojektā.

4. Darbu izpildes termiņš: 120 dienas no līguma noslēgšanas dienas.


5. Garantijas laiks: 5 gadi.

Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

Ceļu būvinženieris



D. Dubins

Skat. būvprojektu pielikumā.