

VIENOŠANĀS Nr.1

par 2019.gada 10.janvāra Uzņēmuma līguma Nr.2-9/16/2019 par Būvprojekta izstrādi „Auto stāvlaukuma izbūve Valņu ielā, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000110914, Daugavpilī”, grozījumiem

Daugavpilī,

2019.gada 19.aprīlī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ. Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukts – “Pasūtītājs”, tās vadītāja **Aivara Pudāna** personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunktu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Cerva”, reģ. Nr.41503050131, juridiskā adrese: Rīgas iela 70a-7, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta „Izpildītājs”, tās valdes priekšsēdētājas ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi **Tatjanas Koroles** personā, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti tekstā - “Līdzēji”, vai – “Līdzējs”,

ņemot vērā Izpildītāja 2019.gada 10.aprīļa vēstuli Nr.04-91, Pasūtītāja tehniskās nodaļas vadītājas O.Grigorjevas 2019.gada 24.aprīļa Dienesta ziņojumu un pamatojoties uz 2019.gada 10.janvārī noslēgtā Uzņēmuma līguma Nr.2-9/16/2019 par Būvprojekta izstrādi „ Auto stāvlaukuma izbūve Valņu ielā, zemes gabalā ar kadastra Nr.0500110914, Daugavpilī”, turpmāk tekstā – “Līgums” 57.punktu,

Līdzēji slēdz šo Vienošanos Nr.1 un vienojas Līgumā izdarīt šādus grozījumus, turpmāk tekstā – “Līguma grozījumi”:

- Līguma 1.punktu papildināt** ar 1.1.apakšpunktu un izteikt sekojošā redakcijā:
„1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt **papildus topogrāfiskās uzmērīšanas darbus**, saskaņā ar līguma papildus pielikumu „Tehniskā specifikācija” un apstiprināto tāmi, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.”
- Līguma 5. punktu papildināt** ar 5.1.apakšpunktu un izteikt sekojošā redakcijā:
„5.1.par līguma priekšmeta 1.1.apakšpunktā veiktajiem papildus topogrāfiskās uzmērīšanas darbiem līguma summa ir **EUR 600,00**(seši simti euro 00 euro centi/ bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk- PVN), PVN 21% EUR 126,00(viens simts divdesmit seši euro 00 euro centi), kopā ar PVN 21% EUR 726,00 (septiņi simti divdesmit seši euro 00 euro centi).
- Aizstāt Līguma 4.2.apakšpunktā vārdus un ciparus “5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas dienas” ar vārdiem un cipariem “līdz 2019.gada 09.jūlijam”.**
- Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā nemainīgi.
- Šie Līguma grozījumi stājas spēkā to abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma papildinājums un neatņemama tā sastāvdaļa.
- Šie Līguma grozījumi sagatavoti uz 1 (vienas) lapas un parakstīti 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, otrs - Pasūtītājam.
- Līdzēji šos Līguma grozījumus slēdz labprātīgi, bez viltus vai spaidiem no vienas vai otras Līdzējas puses un to apliecina ar saviem parakstiem.
- Līdzēju paraksti un rekvizīti:


Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
“Komunālās saimniecības pārvalde”
Reģ.Nr. 90009547852,
Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401

Pašvaldības iestādes vadītājs


Z.v. _____ **A.Pudāns**

Izpildītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Cerva”
Reģ.Nr. 41503050131,
Rīgas iela 70a-7, Daugavpils, LV-5461

Valdes priekšsēdētāja


Z.v. _____ **T.Korole**

SASKAŅOTS
DPPI
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Juriste

25.04.2019.g.

DPPI
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Galvenā grāmatvede

Čubova Buiko

