

### VIENOŠANĀS Nr.1

par 2019.gada 10.janvāra Uzņēmuma līguma Nr.2-9/20/2019 par Būvprojekta izstrādi „Auto stāvlaukuma izbūve Tartu ielā, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000080416, Daugavpili”, grozījumiem

Daugavpilī,

2019.gada 29.aprīlī

**Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”**, reģ. Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukts – “Pasūtītājs”, tās vadītāja **Aivara Pudāna** personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunktu, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Cerva”**, reģ. Nr.41503050131, juridiskā adrese: Rīgas iela 70a-7, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta „Izpildītājs”, tās valdes priekšsēdētājas ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi **Tatjanas Koroles** personā, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti tekstā - “Līdzēji”, vai – “Līdzējs”,

ņemot vērā Izpildītāja 2019.gada 10.aprīļa vēstuli Nr.04-91, Pasūtītāja tehniskās nodaļas vadītājas O.Grigorjevas 2019.gada 24.aprīļa Dienesta ziņojumu un pamatojoties uz 2019.gada 10.janvārī noslēgtā Uzņēmuma līguma Nr.2-9/20/2019 par Būvprojekta izstrādi „ Auto stāvlaukuma izbūve Tartu ielā, zemes gabalā ar kadastra Nr.05000080416, Daugavpilī”, turpmāk tekstā – “Līgums” 57.punktā,

Līdzēji slēdz šo Vienošanos Nr.1 un vienojas Līgumā izdarīt šādus grozījumus, turpmāk tekstā – “Līguma grozījumi”:

- Līguma 1.punktu papildināt** ar 1.1.apakšpunktu un izteikt sekojošā redakcijā:  
„1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt **papildus apgaismojuma projektēšanas darbus**, saskaņā ar līguma papildus pielikumu „Tehniskā specifikācija” un apstiprināto tāmi, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.”
- Līguma 5. punktu papildināt** ar 5.1.apakšpunktu un izteikt sekojošā redakcijā:  
„5.1.par līguma priekšmeta 1.1.apakšpunktā veiktajiem papildus apgaismojuma projektēšanas darbiem līguma summa ir **EUR 735,00**(septiņi simti trīsdesmit pieci euro 00 euro centi/ bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk- PVN), PVN 21% EUR 154,35(viens simts piecdesmit četri euro 35 euro centi), kopā ar PVN 21% EUR 889,35 (astoņi simti astoņdesmit deviņi euro 35 euro centi).
- Aizstāt Līguma 4.2.apakšpunktā vārdus un ciparus “4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas” ar vārdiem un cipariem “līdz 2019.gada 09.jūnijam”.**
- Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā nemainīgi.
- Šie Līguma grozījumi stājas spēkā to abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma papildinājums un neatņemama tā sastāvdaļa.
- Šie Līguma grozījumi sagatavoti uz 1 (vienas) lapas un parakstīti 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, otrs - Pasūtītājam.
- Līdzēji šos Līguma grozījumus slēdz labprātīgi, bez viltus vai spaidiem no vienas vai otras Līdzējas puses un to apliecina ar saviem parakstiem.
- Līdzēju paraksti un rekvizīti:

**Pasūtītājs:**

**Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  
“Komunālās saimniecības pārvalde”**

Reģ.Nr. 90009547852,  
Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401

Pašvaldības iestādes vadītājs

  
Z.v.

**A.Pudāns**

**Izpildītājs:**

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
“Cerva”**

Reģ.Nr. 41503050131,  
Rīgas iela 70a-7, Daugavpils, LV-5461

Valdes priekšsēdētāja

  
Z.v. **T.Korole**



SASKAŅOTS

DPPI  
"Komunālās saimniecības pārvalde"  
Juriste  
  
20.04.2019.g.

DPPI

"Komunālās saimniecības pārvalde"  
gatavošana grāmatvedē

  
**Darbova Buiko**