

## VIENOŠANĀS Nr.1

**par grozījumiem 2018.gada 15.oktobra Uzņēmuma līguma Iepirkuma procedūras DPD 2018/45” „B” daļai par būvdarbu veikšanu būvobjektā „Daugavpils 16.vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana” (domes reģistrācijas Nr. 1.2.-10.1/464)**

Daugavpilī

2019.gada \_\_.\_\_\_\_\_

**Daugavpils pilsētas dome**, Reģ.Nr.90000077325, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja A. Elksniņa personā, kurš rīkojas uz nolikuma pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BUILDER INDUSTRY”**, reģ.Nr.41503054059, tās valdes priekšsēdētāja A. Čipata personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Būvuzņēmējs, no otras puses, turpmāk abi kopā – Puses,

Ņemot vērā, ka apliecinājuma karte būvdarbiem objektā „Daugavpils 16.vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana” tika izstrādāta tikai daļai no ēkas komunikācijām un telpām, būvdarbu gaitā tika konstatēta nepieciešamība veikt precizējumus tehniskās shēmās un risinājumos. Bez tam, būvdarbu gaitā tika atklāts, ka faktiskais telpu un komunikāciju stāvoklis ir sliktāks, nekā tika izvērtēts apliecinājuma kartes izstrādāšanas procesā,

Ņemot vērā, objekta apsekošanas aktus Nr. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10, 2019.gada 31.maija aktu par lokālās tāmes izmaiņām, izvērtējot papildus darbu vajadzības pamatotību un iespējamību, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un sākotnēji noslēgtajam līgumam, **Pasūtītājs** konstatē, ka papildus būvdarbi ir nepieciešami, lai varētu nodot objektu ekspluatācijā, un šādi būvdarbi sākotnēji nebija paredzēti iepirkuma dokumentācijā.

Pamatojoties uz **Publisko iepirkuma likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu un piektās daļas 2.punktu**, saskaņā ar kuru iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (...) vienlaikus nesasniedz 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska būvdarbu līguma gadījumā, Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 18.jūlija lēmumu Nr.445, kā arī pamatojoties uz Līguma 1.4.un 14.7.punktu,

Ņemot vērā, ka Līguma kopēja summa tiek palielināta par 68078,45 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši septiņdesmit astoņi euro un četrdesmit pieci centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, kas ir 9,86% (deviņi, komats, astoņdesmit seši procenti) no Līguma kopējas summas, līdz ar to šādi Līguma grozījumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktu ir pieļaujami;

Puses noslēdza šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Puses vienojas, ka Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs ar saviem spēkiem, resursiem un līdzekļiem apņemas veikt papildus būvdarbus objektā „Daugavpils 16.vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana” saskaņā ar apliecinājuma karti, tajā autoruzraudzības kārtībā veiktajam izmaiņām un Būvuzņēmēja piedāvājumu (pielikums Nr.2 – Lokālā tāme), turpmāk un iepriekš– papildus būvdarbi.
2. Summa par Vienošanās 1.punktā noteikto papildus būvdarbu izpildi, kas pamatota ar Būvuzņēmēja papildus būvdarbu tāmi, kopā ir 68078,45 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši septiņdesmit astoņi euro un četrdesmit pieci centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, kas sastāda 9,86% (deviņi, komats, astoņdesmit seši procenti) no Līguma kopējas summas.

3. Puses vienojas par Vienošanās 2.punktā noteikto summu palielināt Līguma kopēju summu un Līguma 5.1.punktā aizstāt ciparus un vārdus iekavās „690167,81” (seši simti deviņdesmit tūkstoši viens simts sešdesmit septiņi euro un astoņdesmit viens cents) ar cipariem un vārdiem iekavās „758246,26” (septiņi simti piecdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit seši euro un divdesmit seši centi).
4. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
5. Vienošanās ir sagatavota un parakstīta 2 (divos) identiskos eksemplāros, katra uz 2 (divām) lapām.
6. Abi Vienošanās eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku. Viens no Vienošanās eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Būvuzņēmēja.
7. Vienošanās pielikumi:
  - 7.1. 2019.gada 31.maija akts par lokālās tāmes izmaiņām (uz 8 lapām);
  - 7.2. Lokālā tāme ar ieslēdzamajiem un izslēdzamajiem darbiem, kopsavilkuma aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem, būvniecības koptāme (uz 45 lapām);
  - 7.3. Apsekošanās akti Nr.1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 (uz 26 lapām).

8. Pušu rekvizīti un paraksti:

**Pasūtītājs:**

**Daugavpils pilsētas dome**

Reģ.Nr. 90000077325

K.Valdemāra iela 1, Daugavpils,

LV-5401

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs

**Būvuzņēmējs:**

**SIA "BUILDER INDUSTRY",**

Reģ.Nr. 41503054059

18.novembra iela 31-8, Daugavpilī,

LV-5401

Valdes priekšsēdētājs

---

A.Elksniņš

---

A.Čipats