

VIENOŠANĀS Nr.1.

Par grozījumiem 2018.gada 25.septembra Uzņēmuma līgumā Iepirkuma procedūras DPD 2018/41 „A” daļai (domes reģistrācijas Nr.1.2.-10.1/450) par būvprojekta „Motoru ielas pārbūve no Bērzu ielas (05000350201) līdz Vaļņu ielai ar Motoru ielas rūpnieciskās zonas pārbūvi, Daugavpilī” izstrādi

Daugavpilī

2020.gada 3.februārī

Daugavpils pilsētas dome, Reģ.Nr.90000077325, Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora Igora Aleksejeva personā, kurš rīkojas uz nolikuma pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „REM PRO”, reģ.Nr.41503041904, tās valdes locekļa Mihaila Rjabokona personā, kura pārstāvības tiesības reģistrētas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses (turpmāk abi kopā – Puses),

ņemot vērā 21.01.2019. sapulces protokolu Nr.3 un 03.02.2020 pieņemšana nodošanas aktu, pamatojoties uz 25.09.2018. Uzņēmuma līguma (domes reģistrācijas Nr.1.2.-10.1/450) (turpmāk – Līgums) 2.3. un 14.9. punktu, Puses noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Puses konstatē, ka Izpildītājam saskaņā ar Līguma 2.1.punktu jāiesniedz būvprojektu pasūtītājam (vispirms ekspertīzes veikšanai, ja tāda būs nepieciešama): 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas. Vienlaikus Puses konstatē, ka Līgums parakstīts 25.09.2018., savukārt 21.12.2018 projektēšanas darbi tika apturēti un saskaņā ar Līguma 2.3.punkta nosacījumiem ir iestājies tehnoloģiskais pārtraukums, tādējādi Izpildītājs projektēšanas darbus veica 2 (divus) mēnešus un 26 (divdesmit sešas) dienas.
2. Puses konstatē, ka ņemot vērā Vienošanās 1.punktā norādīto Izpildītājam darbu izpildes pabeigšanai ir atlikuši 3 (trīs) mēneši un 4 (četras) dienas.
3. Ņemot vērā, ka saskaņā ar 03.02.2020. pieņemšanas –nodošanas aktā noteikto Izpildītājs ir saņēmis darba turpināšanai nepieciešamo dokumentāciju un Vienošanās 1. un 2.punktā norādīto, Puses vienojas pagarināt Līgumā noteikto būvprojekta iesniegšanas termiņu un izteikt Līguma 2.1. punktu sekojošā redakcijā:
„Būvprojekts ir jāiesniedz pasūtītājam (vispirms ekspertīzes veikšanai, ja tāda būs nepieciešama): līdz 2020.gada 7.maijam. Pēc būvprojekta ekspertīzes veikšanas (ja tāda ir pieprasīta) Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Akceptēto būvprojektu. Līguma izpildes kopējais termiņš ietver (tajā skaitā, bet ne tikai) autoruzraudzības līguma slēgšanu, izpildītāja atbildību sniegšanu uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem būvdarbu iepirkuma procedūras laikā utml. Līguma izpildes kopējais termiņš ir vismaz 30 (trīsdesmit) mēneši no šī līguma parakstīšanas dienas.”.
4. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
5. Pārējie Līguma punkti netiek grozīti.
6. Vienošanās ir sagatavota un parakstīta 2 (divos) identiskos eksemplāros, katra uz 1 (vienas) lapas.
7. Abi Vienošanās eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku. Viens no Vienošanās eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
8. Pušu rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas dome

Reģ.Nr. 90000077325

Adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils,

LV-5401

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektors



Izpildītājs:

SIA „REM PRO”


Reģ.Nr. 41503041904

Adrese: 18.novembra iela 37A, Daugavpils,

LV-5401

Valdes loceklis

M.Rjabokons



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the document.