

LĪGUMA Nr.2-9/218/2016 no 05.08.2016.
par tehniskās dokumentācijas "Ielu apgaismojuma pārbūve Sporta ielā posmā no Cietokšņa ielas līdz
Stadiona ielai, Daugavpilī" izstrādi, ID Nr.DPD 2016/123, 10.daļā
GROZĪJUMI Nr.2

Daugavpilī

2016.gada 22.decembrī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunktu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „REM PRO”, reģ. Nr.41503041904, juridiskā adrese: 18.novembra ielā 37A, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi Mihaila Rjabokona personā, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, izsakot brīvi radošo gribu, bez maldiem un viltus, pamatojoties uz Līguma 8.3.punktu, ņemot vērā 2016.gada 22.decembra SIA „REM PRO” iesniegtos paskaidrojumus,


vienojas 2016.gada 05.augusta noslēgtajā Līgumā veikt sekojošus grozījumus:

1. Aizstāt līguma 8.1.punktā vārdus un ciparus „līdz 2016.gada 22.decembrim” ar vārdiem un cipariem „līdz 2017.gada 31.martam”;
2. Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā.
3. Šie grozījumi ir Līguma Nr.2-9/218/2016 no 05.08.2016. papildinājums un neatņemama tā sastāvdaļa.
4. Līguma grozījumi ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.
5. Līguma grozījumi sastādīti divos eksemplāros uz 1 (vienas) lapas.
6. Pušu rekvizīti:

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
„Komunālās saimniecības pārvalde”
Reģ.Nr. 90009547852,
Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401
AS “Citadele banka”,
bankas kods PARXLV22
konts LV05PARX0000850062701

iestādes vadītājs A.Pudāns



Izpildītājs:

SIA „REM PRO”
Reģ. Nr. 41503041904
18.novembra ielā 37A, Daugavpilī, LV-5401,
A/S “Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle”
bankas kods NDEALV2X

konta nr. LV26NDEA0000082470857

valdes loceklis M.Rjabokons



SASKAŅOTS

DPPI

„Komunālās saimniecības pārvalde”
Juriskonsults
Evita Žuromska
12.12.2016.g.

Daugavpils pilsētas domes
Centralizēto iepirkumu nodaļas vadītāja
J.Kornuļjaka
20.11.gada 11. aprīlis

DPPI

„Komunālās saimniecības pārvalde”
Valdes priekšsēdētāja
Lubova Buiko

REM PRO

22.12.2016.



SIA „REM PRO”

Juridiskā adrese:

Biroja adrese:

Muļtas iela 1a, Rīga, Latvija, LV-1050

18. Novembra iela 37a, Daugavpils, Latvija, LV-5401

18. Novembra iela 37a, Daugavpils, Latvija, LV-5401
tālrunis/fakss +371 654 21398, e-pasts: info@rem.lv

Daugavpilī,
2016. gada 22. decembrī,
Nr. 16/12-210vest/JFN

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei
“Komunālā saimniecības pārvalde”,
Saules iela 5a,
Daugavpils, LV-5401

Par līgumu izpildi

SIA “REM PRO”, tās valdes locekļa Mihaila Rjabokona personā, lūdz pagarināt tehniskās dokumentācijas izstrādes termiņu līgumiem Nr.2-9/218/2016 no 05.08.2016 “Ielu apgaismojuma pārbūve Sporta ielā posmā no Cietokšņa ielas līdz Stadiona ielai, Daugavpilī”, Nr.2-9/219/2016 no 05.08.2016 “Ielu apgaismojuma pārbūve L. Dārza ielā posmā no Kauņas ielas līdz Cietokšņa ielai, Daugavpilī”, Nr.2-9/220/2016 no 05.08.2016 “Ielu apgaismojuma pārbūve Teātra ielā posmā no Imantas ielas līdz Rīgas ielai, Daugavpilī”, Nr.2-9/221/2016 no 05.08.2016 “Ielu apgaismojuma pārbūve Valkas ielā posmā no 18. novembra ielas līdz Smilšu ielai, Daugavpilī”, Nr.2-9/222/2016 no 05.08.2016 Ielu apgaismojuma pārbūve Tautas ielā posmā no Ventpils ielas līdz Kauņas ielai, Daugavpilī, Nr.2-9/223/2016 no 05.08.2016 “Ielu apgaismojuma pārbūve Vaļņu ielā (posmā no Daugavas ielas apļveida krustojuma līdz Odu ielas apļveida krustojumam, Daugavpilī”, Nr.2-9/224/2016 no 05.08.2016 “Ielu apgaismojuma pārbūve Stacijas ielā posmā no Raiņa ielas līdz Kandavas ielai, Daugavpilī”, Nr.2-9/225/2016 no 05.08.2016 “Ielu apgaismojuma pārbūve Rīgas ielā posmā no Daugavas ielas līdz Teātra ielai, Daugavpilī”, Nr.2-9/226/2016 no 05.08.2016. Ielu apgaismojuma pārbūve Dzintaru ielā posmā no Vaiņodes ielas līdz Līgatnes ielai, Daugavpilī, ietvaros līdz 2017.gada 31. martam sekojošu iemeslu dēļ:

- 1) SIA “REM PRO” neiekļāvās termiņā, jo tika aizkavēts topogrāfisko darbu veikšanas termiņš;
- 2) radās sarežģījumi komunikācijā ar zemes īpašniekiem, lai dabūtu visus nepieciešamos saskaņojumus, jo daudzi no tiem neatrodas uz vietas.

Lūdzam pagarināt termiņu un noslēgt papildus vienošanās augstākminētajiem līgumiem par termiņa pagarināšanu.

Ar cieņu,

Valdes loceklis
SIA “REM PRO”



Mihails Rjabokons

SANĒMTS
DPPI

“Komunālās saimniecības pārvalde”
klientu apkalpošanas speciāliste

Inga Kancāne
22.12.2016.

Nr. 20964/12-38