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Pielikums
Daugavpils pilsētas domes
2020.gada 12.marta
lēmumam Nr.128

Projekta „Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai”  apraksts
	Projekta pieteicējs:
	Daugavpils pilsētas dome

	Projekta ilgums:
	24 mēneši no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža

	Projekta mērķis:
	Sekmēt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi un attīstību Daugavpils pilsētas pašvaldībā saskaņā ar Latgales Plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu.


	Projekta izmaksas:
	Projekta kopējās izmaksas 1 745 357.04 EUR, no tiem:
ERAF 63,16% - 1 102 387.10 EUR (t.sk. snieguma rezerves priekšfinansējums 73 409.40 EUR);
Valsts budžeta dotācija 3,34% - 58 361.67 EUR;
Pašvaldības finansējums 33,50% - 584 608,27 EUR. 


	Projekta galvenās aktivitātes:
	1. Pamatojošās tehniskās dokumentācijas izstrāde, t.sk. būvekspertīzes veikšana;
2. Ģimeniskai videi pietuvinātas infrastruktūras pārbūve ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem ārpus institūcijas:
2.1. ēkas infrastruktūras (Komandanta ielā 3, Daugavpilī, Cietokšņa mikrorajons) pielāgošana t.sk. ar nepieciešamajiem inženiertīkliem, ģimeniskai videi pietuvināta „3x8’’ pakalpojuma sniegšanai, vides pieejamības nodrošināšana un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana pakalpojumam; 
[bookmark: _GoBack]3. Sabiedrībā balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras izveide bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem                (turpmāk – FT):
3.1. ”Bērnu nama- patversme ”Priedīte””, Turaidas ielā 36,  Daugavpilī, Jauno Stropu mikrorajons - ēkas infrastruktūras pielāgošana, vides pieejamības nodrošināšana, lifta izbūve Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveidei („Atelpas brīža, Dienas aprūpes centra bērniem ar FT un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai).  
4. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem:
4.1. esošās ēkas (Arhitektu ielā 21, Daugavpilī, Ķīmiķu mikrorajons) ēkas pirmā stāva iekštelpu (bijušās virtuves telpu, galdniecības telpas un divu neizmatoto telpu) atjaunošana.
Teritorijas labiekārtošana un vides pieejamības nodrošināšana (Mākslas paviljona, Vasaras terases, sajūtu takas, sporta laukuma izbūve un labiekārtošana ar nepieciešamajiem inženiertīkliem). Materiāltehniskās bāzes nodrošināšana pakalpojuma kvalitatīvai sniegšanai; 
4.2. dzīvojamās mājas pielāgošana ”Grupu dzīvokļa’’ pakalpojuma sniegšanai ar nepieciešamajiem inženiertehniskajiem risinājumiem un materiāltehniskās bāzes nodrošināšanu.
5. Autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem.
6. Projekta publicitātes nodrošināšana.


	




Sasniedzamais rezultāts:
	Realizējot projektu un attīstot infrastruktūru, SAM 9.2.2.1 pasākuma „Deinstitucionalizācija” ietvaros mērķa grupas:
- 20 bērni pāries no valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas uz dzīvi pašvaldībā, saņemot ģimeniski videi pietuvinātu „3x8” pakalpojumu, Komandanta ielā 3,
- 46 bērni ar FT un arī bērnu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes saņems sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā, Turaidas ielā 36,
- 12 personas ar GRT pāries no valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas uz dzīvi pašvaldībā, saņemot ģimeniski videi pietuvinātu „Grupu dzīvokļa’’ pakalpojumu,
- 27 personas ar GRT, SAM  9.2.2.1 pasākuma „Deinstitucionalizācijas”  ietvaros, kuras dzīvo pašvaldībā un līdz šim nav saņēmušas nevienu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu turpmāk saņems jaunus vai saskaņā ar projekta ietvaros izstrādātajiem individuālajiem atbalsta plāniem papildinošus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pēc attiecīgās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides Arhitektu ielā 21.


	Projekta īstenošanas vieta:
	Daugavpils: Komandanta iela 3, Turaidas iela 36, Arhitektu iela 21, 18.Novembra iela 354V. 




Domes priekšsēdētājs		(personiskais paraksts)				A. Elksniņš












