VIENOŠANĀS Nr.1
par grozījumu 2019.gada  25.jūnija Uzņēmuma līgumā „Iepirkuma procedūras DPD 2018/106 „D” daļai” Nr. 1.2.-10.1/66 par būvdarbu veikšanu būvobjektā „Piebraucamā ceļa un stāvlaukuma pārbūve Marijas ielā, Daugavpilī ”
Šīs vienošanās sagatavošanas vieta un datums ir Daugavpils, 2020.gada 21.aprīlis. 
Šīs vienošanās abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā laika zīmoga datums.

Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, tās priekšsēdētāja A. Elksniņa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 25.1 punkta pamata, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs” no vienas puses, un

SIA "CEĻI UN TILTI", reģ.Nr. 42403006225, tās valdes priekšsēdētāja E.Nagļa un valdes locekles R.Savčenko personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā – „Būvuzņēmējs” no otras puses, turpmāk abi kopā – „Puses”, 
pamatojoties uz Līguma 1.5.1.1.punktu, kurā ir noteikts, ka Darbu izpildes termiņi var tikt pagarināti pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja Būvdarbu izpildi tieši ietekmē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kuru dēļ nav iespējams veikt būvdarbus atbilstoši būvdarbu tehnoloģijai un 14.7. punktu, 
ņemot vērā, to:

· ka laikā periodā no 20.12.2019. līdz 24.03.2020, t.i. 95 (deviņdesmit piecas) dienas Būvdarbu izpildi tieši ietekmēja nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kuru dēļ nebija iespējams veikt būvdarbus atbilstoši būvdarbu tehnoloģijai;
· SIA „Minerālmateriālu serviss” 2020.gada 14.aprīļa apliecinājumu, kurā ir noteikts, ka nepastāvīgu laika apstākļu dēļ un pārmitrinātu pievadceļu dēļ, laikā periodā 20.12.2020. – 19.03.2020. nevārēja būt nodrošināta regulāra materiālu piegāde no karjeriem „Kadiķi” un „Lendži” uz objektu;
· Būvuzņēmēja 19.03.2020. vēstuli Nr.01-01.3/080, kurā Būvuzņēmējs pieprasa termiņa pagarinājumu par 95 (deviņdesmit piecām) dienām;   

· Būvuzņēmēja iesniegtos darbu izpildes grafikus.
Puses noslēdza šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās): 

1. Puses vienojas pagarināt Līguma izpildes termiņu par 95 (deviņdesmit piecām) kalendārām dienām un Līguma 2.1.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

„2.1. Būvuzņēmējs organizē un nodrošina būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot būvdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus. Būvuzņēmēja pienākums pabeigt visus Darbus, kā arī sagatavot un nodot Pasūtītājam visu ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju līdz 2020.gada 28.septembrim. Šajā termiņā nav iekļauts objekta pieņemšanas ekspluatācijā termiņš.”
2. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
3. Pārējie Līguma punkti netiek grozīti.
4. Vienošanās ir sastādīta uz 13 (trīspadsmit) lapām, no kurām Vienošanās teksts ir uz 2 (divām) lapām, savukārt pielikumi uz 11 (vienpadsmit) lapām. Vienošanās ir parakstīta 2 (divos) eksemplāros, katrai Pusei pa vienam.  Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
5. Abi Vienošanās eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku.
6. Vienošanās pielikumi:

6.1. Būvuzņēmēja vēstule 11.12.2019. vēstule Nr. 01-01.3/376 (uz 1. lapas);
6.2. Būvuzņēmēja vēstule 19.03.2020. vēstule Nr.01-01.3/080 (uz 7. lapas);
6.3. Pasūtītāja 2019.gada 16.decembra vēstule Nr. 1.2.-6/2345 (uz 1.lapas);
6.4. SIA „Minerālmateriālu serviss” 2020.gada 14.aprīļa apliecinājums (uz 1.lapas);
6.5. Būvdarbu izpildes grafiks (uz 1. lapas).
7. Pušu rekvizīti un paraksti:
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