                                   SKAIDROJOŠS   APRAKSTS
„  Sūkņu stacijas pēc adreses Lāčplēša ielā 46, Daugavpilī  demontāža”

Vispārīgā daļa

Būvju nojaukšanas un konstrukciju demontāžas darbu organizēšanas projekts ir izstrādāts pamatojoties uz darba rasējumiem, topogrāfisko uzmērīšanu un saskaņā ar normatīviem dokumentiem: 
· MK norteikumiem Nr. 500 “Vispārīgiem būvnoteikumi” 

· MK norteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 

· Aizsargjoslu likumu 

· LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts” 

· LR „Darba aizsardzības likums” un tā papildinājumiem - MK noteikumiem Nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”, - 

· MK noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, 

·  MK noteikumiem Nr.238  „Ugunsdrošības noteikumi”, - MK noteikumiem Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās” 

· MK noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” 

· MK noteikumiem Nr.187 „Noteikumi par iekārtu elektrodrošību” 

· MK noteikumiem Nr.400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” 

· MK noteikumiem Nr.372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” 

· MK noteikumiem Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām” 

· MK noteikumiem Nr.344 „Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus” 

· Latvijas Valsts standartu VS 23407-78 ( VS 12.4.059-89) 

· Latvijas Valsts standartu LVS 446:2003

Pirms darbu veikšanas ir nepieciešams izpildīt sagatavošanas darbus, kuru sastāvā ir:

· nodrošināt ar pagaidu ēkām, 
· esošo pazemes tīklu lūku norobežošana,

· inventāra nožogojumu uzstādīšana (var būt brīdinājuma lenta), uz kuru balstiem uzstāda sarkanas signāllampas.
 Projektā paredzēts:

· demontēt mūra sūkņa stacijas ēku; 

· savākt  būvgružus un drupas, sakārtot parka teritoriju. 

Apbūves teritorijas raksturojums

Sūkņu stacija atrodas centrālajā parkā, Lāčplēša ielā 46, Daugavpilī.
Celtniecības organizēšanas pamatprincipi

Būvdarbu organizācija paredzēta šādā secībā:

· būvlaukuma sagatavošana, pagaidu piebrauktuves ceļa izbūve;
· būvgružu konteinieru uzstādīšana;
· pazemes komunikāciju lūku apzīmēšana;

·  inventāra nožogojumu uzstādīšana, uz kuru balstiem uzstāda sarkanas signāllampas;
·  darbus veikt saskaņā ar darbu veikšanas kalendāro grafiku, ko sastāda būvuzņēmējs.

Materiālu nokraušanai un pārvietošanai paredzēts izmantot krāvēju BOBCAT tipa. 
Demontāžas darbu ilguma termiņš.
Novērtējot paredzamos būvapjomus, esošos būvniecības apstākļus un objekta svarīgumu, paredzamais darbu veikšanas ilgums ir ~ 2-3 mēneši.
Demontāžas darbi: 
Būvju nojaukšanas darbi organizējami un veicami atbilstoši pastāvošām normām un noteikumiem, saskaņā ar projektu.

Demontāžas darbus veic inženieru, meistaru vai speciālistu vadībā, kam ir pieredze un tiesības vadīt šādus darbus.

Galvenais būvuzņēmē js un darbuzņēmēji drīkst uzsākt nojaukšanas darbus būvobjektā tikai tad, kad ir nodrošināts atbilstoši veicamo darbu specifikai iekārtots būvlaukums.

Demontāžas darbu laikā būvlaukumā drīkst atrasties tikai instruēti nojaukšanas procesā iesaistītie strā dnieki. Nav pieļaujama cilvēku atrašanās nojaucamā objekta teritorijā bez ķiveres galvā. Atbilstoši darba specifikai lietojami arī citi individuālās aizsardzī bas lī dzekļi - speciāls darba apģērbs (cimdi, darba apavi, nodilumizturīga auduma drēbes), sejas un acu aizsardzības līdzekļi (metinātāju un metāla griešanas brilles), dzirdes orgānu aizsardzības

līdzekļi (speciālas austiņas vai ausu aizbāžņi), elpošanas orgānu aizsardzības līdzekļi (respiratori), drošības palīgierīces (drošības jostas, ceļgalu sargi).

Stingri aizliegts iet būvju pazemes daļās vai telpās, virs kurām tiek veikti nojaukšanas darbi, vai virs tām sakrājušies nenovākti būvgruži.

Nojaukšanai izmantojamās mašīnas un mehānismi jāizvieto ārpus konstrukcijas sagrūšanas zonas. Ja būves nojauc, tās sagāžot, darba trošu garumam jābūt 3x garākam par būves augstumu.

Būves konstrukcijas nojaucot ar ķīļveida vai lodveida veseru palīdzību, cilvēki nedrīkst atrasties pie būves tuvāk par tās augstumu.

Konstrukciju demontāžu veic atpakaļejošā secībā, kā veikta montāža. 
Ēkas konstrukciju nojaukšanas laikā pastāvīgi sekot konstrukciju – pamatu, sienu, pārsegumu tehniskajam stāvoklim pie redzamas deformācijas, sēšanās, plaisu parādīšanās nekavējoties darbus pārtraukt, pieņemt attiecīgus pasākumus konstrukciju pagaidu nostiprināšanai. Demontāžas laikā nav pieļaujama būvgružu pagaidu nokraušana uz pārseguma.

Veicot demontāžas darbus (ķieģeļu starpsienu nojaukšana u. tml.) jāseko, lai apkārtnē neizplatītos putekļu mākoņi: jāveic mitrināšana, tūlītēja būvgružu savākšana.

Tiek rekomendēts aizliegt demontāžas darbu veikšanu, ja vēja ātrums ir 15m/sek., vai lielāks, kailsala, negaisa laikā vai miglā.

Demontāžas darbi tiek nekavējoties pārtraukti, ja tie acīmredzami rada draudus cilvēku veselībai un dzīvībai.

Darbu veikšanai pielietojamo tehnoloģiju izvēlas darbu veicējs. Tā tiek saskaņota atbilstoši pastāvošām normām un noteikumiem.

Ieteicamā darbu secība un demontāžas metodes:

Jāpārliecinās, ka ēka atslēgta no ār ējiem inženiertīkliem.  Jāpārliecinās, ka iekļūšana telpās ir droša.

Pirms ēkas konstrukciju demontāžas uzsākšanas veic ēkas telpu apsekošanu un attīra tās no sadzīves atkritumiem ugunsgrēka riska mazināšanai. Atkritumus nogādā sadzīves atkritumu konteineros. Ja tiek atrasti bīstami materiāli un izstrādājumi, tos 

 savāc un utilizē atbilstoši atkritumu klasifikācijai.

Pirms ēkas konstrukciju demontāžas uzsākšanas veic iekšējo inženierkomunikāciju demontāžu. Zem apmetuma esošo elektrības instalāciju demontāžu veic paralēli ar sienu demontāžu.

Demontējamo ēku logu rāmji un durvju ailas pārsvarā ir bez aizpildījuma, tomēr vietās, kur tas saglabājies, jāievēro īpaša piesardzība demontējot logu un durvju stiklojumu - izmanto atbilstošu aizsargapģērbu un aizsargbrilles. Stikla lauskas savāc konteineros. 

Pārseguma plātņu demontāžu uzsāk pēc pārseguma konstrukciju atbrīvošanas no jumta seguma materiāliem un būvgružiem. Ja plātnes nekustīgi savienotas ar šuvēm, vai pārklātas ar javu, jāveic zāģējumi. Izveidotajās starpplātņu zāģējuma vietās, 0,5 metru attālumā no plātnes balsta, abās plātnes pusēs izveido atveres, izmantojot skaldāmuru vai perforatoru. 

Ēkas plātņu demontāžu veic, sākot ar malējo. Ja iespējams, veic plātņu demontāžu vienlaicīgi visā ēkas daļas platumā, lai nodrošinātu ātrāku ēkas daļas atbrīvošanu no pārseguma elementiem. 

Ķieģeļu sienu demontāža. Nojaukšanu īsteno strādnieku brigāde izmantojot speciālus rokas instrumentus (pneimatiskos triecienveserus vai elektriskos skaldāmurus, diska griezējus, laužņus, u.c.) vai izmantojot speciāli ar demolācijas šķēru mehānismu aprīkotu ekskavatoru, kas ļauj aizstāt cilvēku darbaspēku (darbu izpildes veidu izvēlas saskaņojot ar pasūtītāju). 

Nedrīkst pieļaut sienu vai lielu mūra gabalu gāšanos. Sienas demontāžu veic nodrošinot būvgružu krišanu uz ēkas iekšpusi.

Ja iespējams, atsevišķi demontē saliekamās dzelzsbetona logu un durvju ailu pārsedzes, nokraujot tās uz koka paletēm to ērtākai transportēšanai.

Betona grīdu demontē, izmantojot elektriskos skaldāmurus, grīdas demontē izmantojot laužņus un griezējinstrumentus.

Virs zemes līmeņa esošo pamatu demontāžu veic bez iepriekšējas sagatavošanas. Pirms uzsākt zem zemes līmeņa esošo konstrukciju demontāžu, atrok ap pamatiem esošo grunti, lai būtu nodrošināta brīva piekļuve pamatu konstrukcijām. Ja pamata bloku montāžas cilpas ir apmierinošā stāvoklī, celtņa troses nostiprina pie tām. Pretējā gadījumā veic bloku nostiprināšanu, apjožot tās ar trosēm. Izmantojot pneimatisko triecienveseri vai elektrisko skaldāmuru, atbrīvo blokus no savstarpējās saistes un noceļ tam paredzētajā vietā. 


Demontēto konstrukciju un būvgružu nokraušanas laukumi.
Konstrukciju un būvmateriālu īslaicīgai nokraušanai jāparedz planēti, brīvi laukumi, kuru zonā nav inženierkomunikāciju.

Viengabalainos konstrukciju elementus  demontē pēc iespējas saglabājot to formu un struktūru. Konstrukciju elementus nokrauj speciāli tam paredzētos būvmateriālu nokraušanas laukumos, kas izvietoti celtņa darbības zonā un pievadceļa tuvumā to ērtai transportēšanai.

Konstrukcijas un konstrukciju elementus, kurus nav iespējams demontēt saglabājot to formu  un birstošus būvgružus demontāžas procesā šķiro un transportē uz pārstrādes vietām speciāli tam paredzētos konteineros
 Pamatnorādījumi drošības tehnikā un ugunsdrošības pasākumos

· Visi darbi jāveic saskaņā ar Darba aizsardzības likumu (Saeima, 2006.02.11.), Ugunsdrošības noteikumi Nr.92 (MK 2008.05.02.), LR MK Noteikumiem „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citiem spēkā esošiem norādījumiem un instrukcijām drošības tehnikā, darba aizsardzībā, ražošanas sanitārijā.

· visiem strādniekiem, inženiertehniskajiem darbiniekiem jābūt sertificētiem.

· pirms darbu uzsākšanas darbu vadītājam ir jāsagatavo darba aizsardzības instruktāžu reģistrācijas žurnālu un  jāveic darba aizsardzības instruktāžu objektā (ar parakstiem).

· darba aizsardzības organizācijai jābalstās uz spēkā esošajiem standartiem, noteikumiem, normām, instrukcijām, CN un N, darba plāniem, drošības pasākumiem un priekšrakstu.

· Veicot darbu, īpašu uzmanību pievērst sekojošu pasākumu izpildei:

· būvlaukumu nožogo ar inventāra koka žogu vai ar brīdinājuma lentu (skat.DOP-2.),jānorāda precīzi kādam jābūt nožogojumam.

· visos būvlaukumos, kur tas ir nepieciešams pēc darba norādījumiem: mašīnās un mehānismos; autotransporta ceļos un citās bīstamās vietās ir nepieciešami labi saredzami, kā arī tumšajā diennakts laikā apgaismoti brīdinājumu un norādījumu uzraksti vai drošības zīmes, plakāti un darba aizsardzības  instrukcijas.

· ir aizliegts strādāt ar ekskavatoru un citām mašīnām zem strādājošiem elektropadeves gaisa līniju vadiem (jebkura sprieguma). Strādāt ar mašīnām elektropadeves līniju tuvumā, kas atrodas zem sprieguma, ir atļauts tikai, ja mašīnistam ir izdota caurlaide.

· zemes darbu veikšana pazemes komunikāciju izvietošanas zonā (elektrokabeļi, gāzesvadi un citi) ir pieļaujama tikai ar rakstisku organizācijas atļauju, kura ir atbildīga par šo komunikāciju ekspluatāciju. Pirms darbu uzsākšanas ir nepieciešams uzstādīt zīmes, kas norāda, kur atrodas pazemes komunikācijas.

· Grunts izstrāde darbojošos pazemes komunikāciju tuvumā ir pieļaujama tikai piesardzīgi strādājot, bez straujiem sitieniem; izmantot sitienu instrumentus (laužņus, cērtes, ķīļus un pneimatiskos instrumentus) ir aizliegts.

· Ekskavatora darbības laikā ir aizliegts veikt jebkādus citus darbus no raktnes puses un cilvēkiem atrasties ekskavatora darbības rādiusā. Zemes rakšanas mašīnu un kravas cēlējmehānismu darbības zonā svešu  cilvēku klātbūtne ir aizliegta.

· Darba vietām, kuras ir izvietotas virs zemes vai ar pārsegumu 1 m attāluma un augstāk ir jābūt nožogotām. 

· automobiļu ātrums ceļamo objektu tuvumā nedrīkst pārsniegt 2.8 m/s, bet pagriezienos – 1.4 m/s.

     Veicot būvdarbus ir jāievēro sekojošu dokumentu prasības:

· LR MK noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”,

· Celtniecības un montāžas darbu ugunsdrošības noteikumi,

· Ugunsdrošības instrukcija veicot darbus ar atklātu uguni.

 Būvlaukumā ir jābūt nepieciešamajiem primārajiem ugunsdzēsības līdzekļiem. 

 Dabas aizsardzības pasākumi


Uzsākot darbus, nepieciešams:
· iepazīstināt visus strādājošos ar darbu izpildes projektu, ierakstot to darba drošības žurnālā;
· iepazīstināt darbiniekus ar darba kārtības noteikumiem.
Pirms demontāžas darbu uzsākšanas jāizdod norīkojums - atļauja, kurā ir paredzēti visi drošības pasākumi darbu izpildei.
Darba procesa jāievēro spēkā esošie normatīvie akti t.sk.:
· būvniecības noteikumi un normatīvi;
· drošības tehnikas noteikumi būvniecībā;
· uzraudzības noteikumi metināšanas un metālgriešanas darbos;
· rakšanas mašīnu drošas ekspluatācijas un uzbūves noteikumi;
· drošība kravu pacelšanas mehānismu ekspluatācijā;
· iekšējie darba kārtības, drošības un ražošanas sanitārijas noteikumi.
Bez minētajiem noteikumiem jāizpilda:
· nepieļaut nepiederošu personu atrašanos būvlaukumā;
· bez darbu vadītāja atļaujas neatrasties vietās, kuras saistītas ar izpildāmo darbu;
· lietot paredzētos individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargķiveres, drošības jostas,
· aizsargbrilles, respiratorus utt.);
· pastāvīgi pārliecināties vai nav nestabilu konstrukciju, ēkas detaļu;
· pastāvīgi sekot tranšeju un bedru nožogojuma stāvoklim un informācijas zīmēm;
· strādāt tikai ar darba kārtības esošiem rokas. elektriskajiem instrumentiem un pneimoinstrumentiem.
Visā demontāžas darbu izpildes laikā jānodrošina ugunsdzēsības transporta piekļūšana pie jebkuras ēkas un būves.
Atbildīgo par drošiem darba apstākļiem nozīmē darbu veicējs.
           Drošības zīmes, kas jāizvieto vietās:
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6.4, “Talieto respirators” 6.5. “Talieto darba apavi”
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6.6. “Talieto aizsargeimdi” 6.7. “Talieto aizsargkostims”
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9. “Vispariga bistamiba” 4.18. “Kaifiga vai kairinofa viela”
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2.1, “Nesmeker” 2.6, “Nepiederotam personam ieeja
aizliegia”




                         Sastādīja būvinženiere:                                      I.Beinaroviča 
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