

Projekta "Rīteiropas vērtība" budžeta Daugavpils pilsētas pašvaldības daļa

Sākotnējais budžets (22.03.2018.)

Izmaksu pozīcijas kods	Izmaksu pozīcijas nosaukums	Izmaksas EUR		Izmaksas KOPĀ
		Attiecināmās	Neattiecināmās	EUR
6.	Materiālu, aprīkojuma un iekārtu izmaksas	144 500,00		144 500,00
7.1.1.	Būvprojekta dokumentācijas izstrādes izmaksas	143 733,48		143 733,48
7.1.2.	Ekspertīzes izmaksas	40 000,00		40 000,00
7.2.	Autoruzraudzības izmaksas	18 150,00		18 150,00
7.3.	Būvuzraudzības izmaksas	20 000,00		20 000,00
7.5.	Būvdarbu izmaksas	3 152 828,28		3 152 828,28
7.6.2.	Telpu aprīkošana un pielāgošana vēsturisko priekšmetu glabāšanai, izmaksas, kas nepieciešamas būves pieņemšanai ekspluatācijā	10 000,00		10 000,00
10	Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas	200,00		200,00
	KOPĀ:	3 529 411,76	0,00	3 529 411,76

Plānotais budžets ar **grozījumiem** (06.06.2019.)

Izmaksu pozīcijas kods	Izmaksu pozīcijas nosaukums	Izmaksas EUR		Izmaksas KOPĀ
		Attiecināmās	Neattiecināmās	EUR
6.	Materiālu, aprīkojuma un iekārtu izmaksas	144 500,00		144 500,00
7.1.1.	Būvprojekta dokumentācijas izstrādes izmaksas	143 733,48		143 733,48
7.1.2.	Ekspertīzes izmaksas	40 000,00		40 000,00
7.2.	Autoruzraudzības izmaksas	18 150,00		18 150,00
7.3.	Būvuzraudzības izmaksas	20 000,00		20 000,00
7.5.	Būvdarbu izmaksas	3 152 828,28	532 541,40	3 685 369,68
7.6.2.	Telpu aprīkošana un pielāgošana vēsturisko priekšmetu glabāšanai, izmaksas, kas nepieciešamas būves pieņemšanai ekspluatācijā	10 000,00		10 000,00
10	Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas	200,00		200,00
	KOPĀ:	3 529 411,76	+532 541,40	4 061 953,16

GROZĪJUMU PAMATOJUMS:

Iepirkuma procedūras Nr. DPD 2018/100 rezultātā tiesības slēgt līgumu piešķirtas Piegādātāju apvienībai "Lagron un Būvuzņēmējs Restaurators". Saskaņā ar Piegādātāju apvienības "Lagron un Būvuzņēmējs Restaurators" iesniegto finanšu piedāvājumu, izlabojot aritmētisko kļūdu, objekta "Daugavpils cietokšņa Inženieru arsenāla restaurācijas un

pielāgošanas tehnikas centram būvdarbi" 1., 2., 4. un 5. būvniecības kārtas kopējās izmaksas sastāda 3 045 760,07 EUR bez PVN un 3 685 369,68 ar PVN 21%.

Sākotnēji plānojot projekta budžetu tajā tika paredzētas provizoriskas būvdarbu attiecināmās izmaksas visam objektam 3 152 828,28 EUR apmērā ar PVN.

Projektēšanas stadijā tika konstatēts, ka izmaksas būs divreiz lielākas, tāpēc Inženieru arsenāla Rietumu korpusa iekštelpu restaurācijas darbu, ārējo un iekšējo inženiertīklu izbūves izmaksas ir izdalītas atsevišķā būvniecības kārtā un tika ieplānotas 5.5.1. SAM 3. projektu iesniegumu atlases kārtas atsevišķā projektā.

Lai pilnībā pabeigtu objekta 1., 2., 4. un 5. būvniecības kārtas un nodotu objektu ekspluatācijā, saskaņā ar vienu būvatļauju, nepārsniedzot piešķirto ERAF finansējuma apjomu, kā neattiecināmās izmaksas ir jāparedz 532 541,40 EUR.

Informāciju sagatavoja:



Artjoms Mahļins

Projekta vadītājs

Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos

2019. gada 3. jūnijā