



LATVIJAS REPUBLIKAS
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME

Reģ. Nr. 90000077325, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 65404344, 65404346, fakss 65421941
e-pasts: info@daugavpils.lv www.daugavpils.lv

LĒMUMS

Daugavpilī

2020.gada 12.martā

Nr.112
(prot. Nr.8, 1.§)

**Par Daugavpils pilsētas domes amatpersonu pieņemto lēmumu likumības un lietderības
izvērtēšanu, sakarā ar 300 000 EUR priekšapmaksas pārskaitīšanu SIA “Modus būve” un
pašvaldības interešu aizstāvēšanu**

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, **Daugavpils pilsētas dome nolemj:**

1. Izveidot Daugavpils pilsētas domes amatpersonu pieņemto lēmumu likumības un lietderības izvērtēšanas komisiju, sakarā ar 300 000 EUR priekšapmaksas pārskaitīšanu SIA “Modus būve”, un pašvaldības interešu aizstāvēšanu šādā sastāvā:

V.Kononovs
L.Jankovska
J.Lāčplēsis

2. Komisijai izvērtēt saņemtās garantijas un risku novēršanu sakarā ar veikto avansa maksājumu SIA “Modus būve”, nodrošinot pašvaldības iespējas saņemt pārskaitītos līdzekļus, gadījumā, ja būvnieki neizpilda būvdarbus avansā izmaksāto līdzekļu apjomā.

3. Uzdot Komisijai ziņojumā sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem:

1. Vai KNAB un ENAP uzsāktie kriminālprocesi un CFLA un Valsts kases lēmumi par finansējuma apturēšanu ir uzskatāmi par nepārvaramas varas apstākļiem?

2. Vai neizbeidzot līgumu ar SIA “Modus būve” (ņemot vērā CFLA un Valsts kases saņemtos norādījumus), Domei būtu pieejams finansējums no CFLA vairāk nekā 4 milj. euro apmērā?

3. Vai neizbeidzot līgumu ar SIA “Modus būve”, remontdarbi Daugavpils 16.vidusskolā, 13.vidusskolā un Saskaņas pamatskolā uz šodien dienu būtu pabeigti, pie nosacījuma, ka CFLA nav pieejams finansējums un pašvaldības 2019.gada un 2020.gada budžetā līdzekļi šim mērķiem (CFLA finansējuma apmērā) nav paredzēti?

4. Ņemot vērā to, ka līguma darbības termiņš starp Domi un CFLA par šo projektu īstenošanu beigsies 30.12.2020., vai ir pamats secinājumam, ka neizbeidzot līgumu ar SIA

“Modus būve”, pilsēta varētu pazaudēt finansējumu no ES strukturfondiem projektiem, kuru kopējā vērtība ir 7,7 milj. euro bez PVN?

5. Kāda kārtība pastāv Domē avansa maksājuma apmaksai noslēgtā līguma ietvaros?

6. Vai Domes rīcība bija pretrunā ar noslēgto līgumu un normatīvo aktu prasībām izmaksājot priekšapmaksu?

7. Kādas līgumsaistības pašvaldība bija uzņēmusies projektu ietvaros uz maksājumu apturēšanas brīdi no CFLA un Valsts kases puses?

8. Kurš no Domes amatpersonām devis rīkojumu pārskaitīt naudu, nenodrošinot vajadzīgo apdrošināšanas segumu?

4. Apstiprināt Komisijas nolikumu.

Pielikumā: Daugavpils pilsētas domes amatpersonu pieņemto lēmumu likumības un lietderības izvērtēšanas, sakarā ar 300 000 EUR priekšapmaksas pārskaitīšanu SIA “Modus būve”, un pašvaldības interešu aizstāvēšanas komisijas nolikums.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

A.Elksniņš