

Darbu veikšanas kalendārais grafiks

Projekts nosaukums: "Miera ielas pārbūve posmā no Kauņas ielas līdz Dobeles ielai, Daugavpilī"

Pozīcijas numurs	Darbu nosaukums	2021. gads	2022. gads													Pavisam kopā
			01.2022.	02.2022.	03.2022.	04.2022.	05.2022.	06.2022.	07.2022.	08.2022.	09.2022.	10.2022.	11.2022.	12.2022.	gads	
1.	Miera ielas pārbūve posmā no Kauņas ielas līdz Dobeles ielai, Daugavpilī	304 357.46						85 683.15	16 812.10						102 495.25	406 852.71
Kopā:		304 357.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85 683.15	16 812.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102 495.25	406 852.71
t.sk. Aizņēmuma līdzekļi:		258 703.83													26 093.17	284 797.00
Pašva dības līdzfinansējuma daļa:		45 653.63													76 402.08	122 055.71

DPPI

"Komunālās saimniecības pārvalde"

tehniskās nodaļas vadītāja

 Oksana Grigorjeva