

Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija
“Būvniecības darbu (ielu pārbūve) veikšana Daugavpils pilsētas rūpniecisko teritoriju publiskās infrastruktūras attīstībai (SAM 5.6.2. ietvaros)”

identifikācijas numurs DPD 2018/106

**ATBILDES (SKAIDROJUMI) UZ PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM
NR.8**

8.1.jautājums.

28. septembra Pasūtītājā atbildē par Nolikuma 6.2. punktā norādītajiem Līguma izpildes mēnešiem, teikts ka “šajā termiņā Būvuzņēmēja pienākums ir pabeigt visus Darbus”. Lūdzam pasūtītāju apstiprināt, ka Nolikuma 6.2. punktā minētais termiņš ir būvdarbu izpildes termiņš, nevis kopējais Līguma izpildes laiks un tajā nav ietverti un netiek ieskaitīti pārtraukumi sakarā ar nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem.

Pretendentam, saskaņā ar nolikuma 24.9.3. punktu ir jā sagatavo arī būvdarbu izpildes grafiki. Ņemot vērā Pasūtītāja atbildi, nav skaidrs, vai Pretendents, gatavojot Piedāvājumu, drīkst paredzēt un atspoguļot ziemas tehnoloģiskos pārtraukumus jau sākotnēji ievērtējot faktu, ka ziemas periodā, sakarā ar neatbilstošiem klimatiskajiem apstākļiem, būvdarbus nevarēs veikt, pat, ja kopējais grafikā norādītais mēnešu skaits būs lielāks kā Nolikumā 6.2. punktā minētais.

Līguma projekta punkts 1.5. noteikts, ka termiņi var tikt pagarināti pastāvot noteiktiem priekšnosacījumiem, bet tas nav stingri noteikts, ka šie pagarinājumi tiks piešķirti.

Vai Pretendents drīkst un par atbilstošu tiks uzskatīti grafiki, ja ziemas periods jau sākotnēji grafikā tiks atspoguļots kā tehnoloģiskais pārtraukums un norādīti būvdarbi mēnešos, kuros darbus paredzēts veikt, pat ja kopējais Līguma izpildes laiks pārsniegs 6.2. punktā norādīto, bet darbu reālais izpildes laiks būs atbilstošs Nolikuma 6.2. punkta prasībām? (Vienkārši norādot, piemēram 12 mēnešus pēc kārtas, visticamāk grafiks neatspoguļos faktisko kopējo laiku, kas būs nepieciešams Līguma izpildei un Pasūtītājam nebūs skaidrs, kādā laika posmā projekts tiks realizēts reāli).

8.1.atbilde

Kā tika skaidrots jau iepriekš (sk. 7.1.atbilde), Konkursa nolikuma 6.2.punkts nosaka šādu iepirkuma Līgumu izpildes laiku:

| | |
|----------|--|
| “A” daļa | 12 (divpadsmit) mēneši, atbilstoši līguma projekta nosacījumiem. |
| “B” daļa | 16 (sešpadsmit) mēneši, atbilstoši līguma projekta nosacījumiem. |
| “C” daļa | 6 (seši) mēneši, atbilstoši līguma projekta nosacījumiem. |
| “D” daļa | 12 (divpadsmit) mēneši, atbilstoši līguma projekta nosacījumiem. |

Atbilstoši konkursa nolikuma 24.9.2.punktam, pretendents ir jā sagatavo un jā iesniedz Darbu izpildes grafiks (mēnešos) tabulas veidā, brīvā formā. Darbu izpildes grafiks jā sagatavo **ievērojot konkursa nolikumā noteiktos termiņus.**

Piegādātājam, kuram nav skaidrs, kā sagatavot Darbu izpildes grafiku iepirkuma procedūrai DPD 2018/106, sniedzam teorētisko piemēru gadījumam, ja līguma izpildes laiks ir 12 (divpadsmit) mēneši. Vispirms piegādātājam ir jā sagatavo tabula, kur būs noteikti gan darbu veidi, gan katram darbu veidam plānotais mēnešu skaits. Plānoto (tabulā iekrāsoto) mēnešu skaits jebkuram darbu veidam nedrīkst pārsniegt šos 12 mēnešus. Grafikā nav jā norāda mēnešu nosaukumi (jo līguma parakstīšanas datums nav zināms nedz pasūtītājam nedz arī piegādātājam), bet jā norāda mēnešu secība.

Pretendentam, iesniegtajā grafikā nav jā paredz un nav jā atspoguļo iespējamie līguma pagarinājumi Līguma projekta 1.5.punkta izpratnē, jo nav iespējams iepriekš paredzēt, kādi tieši Līguma projektā 1.5.1.2.-1.5.1.7.punktos paredzētie pagarinājuma pamatojumi iestāsies, un vai tie iestāsies vispār.

Attiecībā uz Līguma projekta 1.5.1.1.punktā atrunāto līguma izpildes termiņa pagarinājuma pamatojumu (Būvdarbu izpildi tieši ietekmē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kuru dēļ nav iespējams veikt būvdarbus atbilstoši būvdarbu tehnoloģijai) nav iespējams jau iepriekš prognozēt, cik ilgstoši tie varētu būt. Līguma izpildes termiņa pagarinājums ir līguma izpildes jautājums, nevis iepirkuma procedūras veikšanas jautājums.

Sniedzam piemēru, kā varētu noformēt Darbu izpildes grafiku 12 mēnešiem.* Piemērs ir teorētisks un nav paredzēts burtiskai izpildei.

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | 1. mēnesis | 2. mēnesis | 3. mēnesis | 4. mēnesis | 5. mēnesis | 6. mēnesis | 7. mēnesis | 8. mēnesis | 9. mēnesis | 10. mēnesis | 11. mēnesis | 12. mēnesis |
|----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |

Būvdarbu izpildes termiņš: 12 mēneši

Iepirkumu komisija