

DPPI
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Datums: 21.09.2018.
Reģ. Nr. 2-9/320/2018.

LĪGUMA Nr.2-9/293/2018 no 03.09.2018.
par Sēlijas ielas asfaltbetona seguma atjaunošanas darbiem posmā no Sēlijas ielas 19 līdz Sēlijas ielai 138, Daugavpilī, ID Nr.DPPI KSP 2018/01
GROZĪJUMI Nr.1

Daugavpilī

2018.gada 21.septembrī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, vadītāja **Aivara Pudāna** personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunktu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DSM Meistari”, reģ.Nr.41503068400, juridiskā adrese: Kandavas iela 2-1A, Daugavpils, LV-5401, turpmāk IZPILDĪTĀJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi **Sergeja Azubina** personā, no otras puses,

ņemot vērā 2018.gada 18.septembra SIA „DSM Meistari” vēstuli Nr.01-14/298, 2018.gada 18.septembra ceļu būvinženiera D.Dubina ziņojumu par papildus darbu nepieciešamību,

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktu, kur iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu vienlaikus nesasniedz 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas publiska būvdarbu līguma gadījumā,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “PUSES”, izsakot brīvi radošu gribu, bez maldiem un viltus, pamatojoties uz līguma 12.2.punktu, vienojas noslēgtajā Līgumā, veikt šādus grozījumus (turpmāk – Līguma grozījumi):

1. Papildināt līguma 1.1.punktu ar vārdiem sekojošā redakcijā:

„ tai skaitā veikt papildus darbus saskaņā ar apstiprināto tāmi, kas ir šīs vienošanās neatņemama sastāvdaļa.”

2. Papildināt līguma 2.1.punktu ar 2.1.1.punktu sekojošā redakcijā:

„2.1.1. Līguma summa par līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītiem papildus darbiem tiek noteikta **EUR 17400.00 (septiņpadsmit tūkstoši četri simti euro 00 centi)** bez pievienotās vērtības nodokļa – turpmāk PVN. PVN tiek aprēķināts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3. Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā.

4. Šie grozījumi ir Līguma Nr.2-9/293/2018 no 03.09.2018. papildinājums un neatņemama tā sastāvdaļa.

5. Līguma grozījumi ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.

6. Līguma grozījumi sastādīti divos eksemplāros uz 1 (vienas) lapas.

Pielikumā:

- 1) SIA „DSM Meistari” vēstules kopija
- 2) Ziņojums,
- 3) Apstiprināta tāme uz 1 lp..

7. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
„Komunālās saimniecības pārvalde”
Reģ.Nr. 90009547852,
Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401
AS “Citadele banka”, bankas kods PARXLV22
konts LV05PARX0000850062701

iestādes vadītājs A.Pudāns

Izpildītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“DSM Meistari”
Reģ.Nr. 41503068400,
Kandavas iela 2-1A, Daugavpils, LV-5401
AS “Citadele banka”, bankas kods PARXLV22
konts LV74PARX0016207750001

valdes loceklis S.Azubins

SASKAŅOTS
DPPI
"Komunālās saimniecības pārvalde"
juriste
Evita Žuromska
21.09.2018.g.

DPPI
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Izdevniece
Lubova Buiko

SASKAŅOTS
Daugavpils pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks
J.Dukšins
2018.gada 21. septembris