

VIENOŠANĀS Nr.1

par 2019.gada 10.janvāra Uzņēmuma līguma Nr.2-9/12/2019 par Apliecinājuma kartes izstrādi „Auto stāvlaukuma atjaunošana Minskas ielā 8, zemes gabalā ar kadastra Nr.0500 008 0530, Daugavpilī”, grozījumiem

Daugavpilī,

2019.gada 12.aprīlī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reg. Nr.90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukts – “Pasūtītājs”, tās vadītāja **Aivara Pudāna** personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunktu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Cerva”, reg. Nr.41503050131, juridiskā adrese: Rīgas iela 70a-7, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta „Izpildītājs”, tās valdes priekšsēdētājas ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi **Tatjanas Koroles personā, no otras puses,**

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk sauktī tekstā - “Līdzēji”, vai – “Līdzējs”, pamatojoties uz Izpildītāja 2019.gada 10.aprīla vēstuli Nr.04-91,

ievērojot to, ka līguma izpildes termiņš bija noteikts 2019.gada 09.aprīlis, bet līdz šim datumam Izpildītājs neiesniedza Apliecinājuma karti, saskaņā ar līguma 28.punktu:

„Ja Izpildītājs nokavē līguma izpildes posmu termiņus vai gala termiņu, Pasūtītājs, veicot norēķinu no izmaksājamās summas ir tiesīgs ieturēt līgumsodu 0,2% apmērā no maksājuma vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas”,

nemot vērā iepriekšminēto un Pasūtītāja tehniskās nodaļas vadītājas O.Grigrorjevas 2019.gada 12.aprīla Dienesta ziņojumu, pamatojoties uz 2019.gada 10.janvārī noslēgtā Uzņēmuma līguma Nr.2-9/12/2019 par Apliecinājuma kartes izstrādi „Auto stāvlaukuma atjaunošana Minskas ielā 8, zemes gabalā ar kadastra Nr. 0500 008 0530, Daugavpilī”, turpmāk tekstā – “Līgums” 57.punktu,

Līdzēji slēdz šo Vienošanos Nr.1 un vienojas Līgumā izdarīt šādus grozījumus, turpmāk tekstā – “Līguma grozījumi”:

- Aizstāt Līguma 4.2.apakšpunktā vārdus un ciparus “3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas dienas” ar vārdiem un cipariem “līdz 2019.gada 09.maijam”.**
- Izpildītājam tiek piemērots līgumsods EUR 23,48 (divdesmit trīs euro 48 centi) bez PVN21%. Izpildītājam piestādot rēķinu par faktiski izpildītiem darbiem – rēķinā ir jāatrēķina piemērotais līgumsods.**
- Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā nemainīgi.
- Šie Līguma grozījumi stājas spēkā 2019.gada 12.aprīlī un ir Līguma papildinājums un neatņemama tā sastāvdaļa.
- Šie Līguma grozījumi sagatavoti uz 1 (vienas) lapas un parakstīti 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, otrs - Pasūtītājam.
- Līdzēji šos Līguma grozījumus slēdz labprātīgi, bez viltus vai spaidiem no vienas vai otras Līdzējas puses un to apliecina ar saviem parakstiem.
- Līdzēju paraksti un rekvizīti:

Pasūtītājs:

**Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
“Komunālās saimniecības pārvalde”**
Reg.Nr. 90009547852,
Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401

Pašvaldības iestādes vadītājs

A.Pudāns

Izpildītājs:

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Cerva”**
Reg.Nr. 41503050131,
Rīgas iela 70a-7, Daugavpils, LV-5461

Valdes priekšsēdētāja

T.Korole



SASKANOTS

DPPI

"Komunālās saimniecības pārvalde"
Juriste
Ārija Pupīga
12. 04. 2019.g.

DPPI

"Komunālās saimniecības pārvalde"
galvenās grammatvede

Ľubova Buiko