

VIENOŠANĀS Nr.1

par grozījumiem 2018.gada 29.jūnijā Uzņēmuma līgumā par būvniecības dokumentācijas izstrādi energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils pilsētas 12.pimsskolas izglītības iestādē Muzeja ielā 10, Daugavpilī (Pasūtītāja reģistrācijas Nr. 2018/580)

Daugavpilī

2019.gada 06.jūnijā

Daugavpils pilsētas dome, Reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401, Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora p.i. J. Rubinas personā, kura rīkojas uz nolikuma pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Pilnsabiedrība „Lūsis V un MV Būveksperti”, reģ.Nr.40203068864, juridiskā adrese: Ernestīnes iela 24-4, Rīgā, LV-1046, pilnsabiedrības biedra SIA „Lūsis V” valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi M. Vidauska personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, un pilnsabiedrības biedra SIA „MV Būveksperti” valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi M. Vidauska personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk abi kopā – Puses,

ņemot vērā, Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 19.marta Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) „Būvniecības ieceres – apliecinājuma kartes” izskatīšanas protokolā Nr. 3-6.1.2/18 ietvertu lēmumu, ar kuru Būvvalde nolēma atteikt akceptēt ieceri par būvniecību, tostarp pamatojot to ar nepieciešamību izstrādāt papildus būvprojekta būvkonstrukciju daļu, kas nebija paredzēta tehniskajā specifikācijā un ir nepieciešama Līguma galīgai izpildei;

pamatojoties uz:

- Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu un piektās daļas 2. punkta noteikumiem, kas nosaka, ka *“Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (ņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar šā panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu), vienlaikus nesasniedz: 1) Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežvērtības, sākot ar kurām paziņojums par līgumu publicējams Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; 2) 10 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska piegādes un publiska pakalpojuma līguma gadījumā [..]”*.
- Līguma 75.punktu, kurā noteikts, ka *Līguma labojumi, grozījumi un papildus vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā,*


Puses noslēdza šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās),

1. Puses vienojas, ka Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs ar saviem spēkiem, resursiem un līdzekļiem apņemas veikt papildus darbus, t.i. izstrādāt būvkonstrukciju daļu Daugavpils 12. pirmsskolas izglītības iestādei, Muzeja ielā 10, Daugavpilī, ēkas būvkonstrukciju noturības nodrošināšanai, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu - tehnisko specifikāciju, tehniskā apsekošanas atzinumu, ievērojot normatīvos aktus, kā arī veikt izstrādātās būvkonstrukciju daļas autorizraudzību.
2. Puses vienojas, par līgumcenas apjoma palielināšanu 8% apmērā no Līgumā noteiktās līgumcenas, t.i. par EUR 2 237,60 (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit septiņi euro, 60 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), un izteikt Līguma 7.punktu sekojošā redakcijā:
„7. Līguma summa par Dokumentācijas izstrādi atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumam tiek noteikta EUR 30 207,60 (trīsdesmit tūkstoši divi simti septiņi euro, 60 centi) bez PVN. Kopējā līguma summa sastāda EUR 36 551.20 (trīsdesmit seši tūkstoši pieci simti piecdesmit viens euro, 20 centi), tai skaitā PVN 21 % (divdesmit viens procents) EUR 6 343.60 (seši tūkstoši trīs simti četrdesmit trīs euro 60 centi).”
3. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
4. Vienošanās ir sagatavota un parakstīta 2 (divos) identiskos eksemplāros, katra uz 2 (divām) lapaspusēm.

5. Abi Vienošanās eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku. Viens no Vienošanās eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
6. Vienošanās pielikumi:
 - 6.1. Pielikums Nr.1. - Projektēšanas uzdevums - tehniskā specifikācija, uz 3. lapām;
 - 6.2. Pielikums Nr.2. - 2019.gada 19.marta Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes „Būvniecības ieceres – apliecinājuma kartes” izskatīšanas protokolā Nr. 3-6.1.2/18, uz 1.lapas;
 - 6.3. Pielikums Nr.3. - Tehniskās apsekošanas atzinums, uz 22 lapām.
7. Pušu rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas dome
Reģ.Nr. 90000077325
K.Valdemāra iela 1, Daugavpils,
LV-5401



Izpildītājs:

**Pilnsabiedrība "Lūsis V un MV
Būveksperti",**
Reģ.Nr. 40203068864
Ernestīnes iela 24-4, Rīga, LV-1046

05.06.2019
Pilnsabiedrības biedra SIA „Lūsis V” valdes
loceklis M.Vidauskis

MV
Pilnsabiedrības biedra SIA „MV
Būveksperti” valdes loceklis M.Vidauskis

Sasniegots
Daugavpils pilsētas domes
Attīstības departamenta jurists
Juris Sjanita

Daugavpils pilsētas domes
Attīstības departamenta
Projektu nodaļas ekoloģiste
Anna Dideviča

Dagnija Briška
Projektu nodaļas vadītāja
Attīstības departamenta
Daugavpils pilsētas domes

05.06.2019

05.06.2019

05.06.2019