

VIENOŠANĀS Nr.2

Par grozījumiem 2018.gada 15.oktobra Uzņēmuma līgumā Iepirkuma procedūras DPD 2018/45 „A” daļai, par būvdarbu veikšanu objektā „Daugavpils 13.vidusskolas ēkas vienkāršota atjaunošana, SAM 8.1.2.” (domes reģistrācijas Nr. 1.2.-10.1/463)

Daugavpilī

2020.gada 12.maijā

Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, tās priekšsēdētāja **Andreja Elksniņa** personā, kas rīkojas pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 25.¹ punkta pamata, no vienas puses, turpmāk – Pasūtītājs, un

SIA "Celtniecības projektu vadība", reģ.Nr.41503040735, tās valdes locekļa **Vjačeslava Prokopkina** personā, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem, turpmāk – Būvuzņēmējs, no otras puses, (turpmāk abi kopā – Puses),

pamatojoties uz 2018.gada 15.oktobra Uzņēmuma līguma Iepirkuma procedūras DPD 2018/45 „A” daļai (domes reģistrācijas Nr. 1.2.-10.1/463) (turpmāk – Līgums) 1.5.1.6., 1.5.1.7. un 14.7. punktu,

ņemot vērā:

- ka, būvdarbu īstenošanas procesā tika atklāts grīdas izliekums un nesošu konstrukciju bojājumi aktu zālē, kas tika apstiprināts ekspertu izpētes rezultātā un kas neļāva turpināt būvdarbus objektā - „Daugavpils 13. vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana” saskaņā ar darbu izpildes grafiku, tādējādi visi Līgumā paredzētie būvdarbi var tikt īstenoti tikai pēc būvkonstrukciju nostiprināšanas;
- ka, Pasūtītājam bija jārīko publisko iepirkumu papildus būvdarbu apjomiem, kurus atbilstoši būvniecības tehnoloģijas prasībām ir jāizpilda agrāk nekā Līgumā paredzētus būvdarbu veidus un kuri kavē Līgumā paredzētus būvdarbus;
- 2019.gada 9. septembra Vienošanās Nr.1 „Par grozījumiem 2018.gada 15.oktobra Uzņēmuma līgumā Iepirkuma procedūras DPD 2018/45 „A” daļai, par būvdarbu veikšanu objektā „Daugavpils 13.vidusskolas ēkas vienkāršota atjaunošana, SAM 8.1.2.” (domes reģistrācijas Nr. 1.2.-10.1/463)” noteikto, ka Pasūtītājs pagarinās darbu izpildes termiņu par 2 (diviem) mēnešiem, noslēdzot rakstveida vienošanos ar Būvuzņēmēju, pēc tam, kad iepirkuma procedūras DPD 2019/104 veiktie darbi tiks nodoti ekspluatācijā;
- Būvniecības valsts kontrole biroja 2020.gada 8.maija aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā „Par objekta Daugavpils 13.vidusskolas, Valkas ielā 4A, Daugavpilī, ēkas būvkonstrukciju noturības nodrošināšana pieņemšanu ekspluatācijā” (Kods 20015720050000);

Puses noslēdza šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Puses vienojas pagarināt Līguma izpildes termiņu par 2 (diviem) mēnešiem un Līguma 2.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
„2.1. Būvuzņēmējs organizē un nodrošina būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot būvdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus. Būvuzņēmēja pienākums pabeigt visus Darbus, kā arī sagatavot un nodot Pasūtītājam visu ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju līdz 2020.gada 12.jūlijam. Šajā termiņā nav iekļauts objekta pieņemšanas ekspluatācijā termiņš.”

2. Būvuzņēmējs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas pagarināt Apdrošināšanas akciju sabiedrības „BTA Baltic insurance company” Reģ.Nr. 40103840140 izsniegto Līgumsaistību izpildes garantiju apdrošināšanas polisi Nr. LV19-63-10000707-8 līdz 2020.gada 12.septembrim un iesniegt pagarinājumu apliecināšu dokumentu Pasūtītājam.
3. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
4. Pārējie Līguma punkti netiek grozīti.
5. Vienošanās ir sastādīta uz 8 (astoņām) lapām, no kurām Vienošanās teksts ir uz 2 (divām) lapām, savukārt pielikumi uz 6 (sešām) lapām. Vienošanās ir parakstīta 2 (divos) eksemplāros, katrai Pusei pa vienam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
6. Vienošanās pielikumi:
 - 6.1. Pielikums Nr.1 Būvniecības valsts kontrole biroja 2020.gada 8.maija akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā – uz 5 lapām;
 - 6.2. Pielikums Nr.2 – Darbu izpildes kalendārais plāns uz 1 lapas.
7. Pušu rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas dome
Reģ.Nr. 90000077325
K.Valdemāra iela 1, Daugavpils,
LV-5401
Domes priekšsēdētājs

A.Elksniņš



Būvuzņēmējs:

SIA "Celtniecības projektu vadība",
Reģ.Nr.41503040735
Vaļņu iela 4C, Daugavpils, LV-5401

Valdes loceklis

V.Prokopkins

