

LĪGUMA Nr.2-9/268/2016 no 20.09.2016.  
par auto stāvlaukuma seguma atjaunošanu Klusā ielā zemes gabalos ar kadastra  
Nr.05000060218,Nr.05000061014, Daugavpilī, ID Nr.DPD 2016/143  
GROZĪJUMI Nr.4

Daugavpilī

2017.gada 10.jūlijā

**Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”**, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, vadītāja **Aivara Pudāna** personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunktu, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CKD D”**, reģ.Nr. 41503014662, Amatu ielā 18A, Daugavpilī, LV-5415, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi **Edgara Krankala** personā, no otras puses,

ņemot vērā 2017.gada 10.jūlija SIA „CKD D” paziņojumu Nr.76/07/17,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “PUSES”, izsakot brīvi radošu gribu, bez maldi un viltus, pamatojoties uz līguma 10.4.punktu un 15.2.punktu, vienojas noslēgtajā Līgumā, veikt šādus grozījumus (turpmāk – Līguma grozījumi):

1. Aizstāt līgumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā un līguma 3.2.punktā vārdus un ciparus „līdz 2017.gada 10.jūlijam” ar vārdiem un cipariem „līdz 2017.gada 31.augustam”;
2. Puses vienojas, ka no 2017.gada 10.jūlija Izpildītājam tiek piemērots līgumsods **EUR 107,25** (viens simts septiņi euro 25 euro centi) bez PVN21% par katru darbu izpildes kavējuma dienu no Izpildītāja piedāvātās līgumcenas par darbu izpildi **EUR 53 624,66** (piecdesmit trīs tūkstoši seši simti divdesmit četri euro 66 euro centi) apmērā bez PVN. Izpildītājam piestādot rēķinu par faktiski izpildītiem darbiem – rēķinā ir jāatbilstoši piemērotais līgumsods par katru dienu līdz pieņemšanas nodošanas akta par izpildītiem darbiem parakstīšanai.
3. Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā.
4. Šie grozījumi ir Līguma Nr.2-9/268/2016 no 20.09.2016. papildinājums un neatņemama tā sastāvdaļa.
5. Līguma grozījumi ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.
6. Visi strīdi, kas izriet no šīs vienošanās izšķirami pusēm vienojoties, bet, ja tas nav iespējams, tie tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
7. Līguma vienošanās sastādīta divos eksemplāros - katram Līdzējam pa vienam eksemplāram.
8. Pušu rekvizīti:

**Pasūtītājs:**

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  
„Komunālās saimniecības pārvalde”  
Reģ.Nr. 90009547852,  
Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401  
AS “Citadele banka”,  
bankas kods PARXLV22  
konts LV05PARX0000850062701

**Izpildītājs:**

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
“CKD D”  
Reģ.Nr. 41503014662,  
Amatu ielā 18A, Daugavpils, LV-5415  
AS “DnB Nord Banka”,  
bankas kods RIKOLV2X  
konts LV27RIKO0002013001237

iestādes vadītājs


A.Pudāns

E.Krankals



SASKAIDOTĀJIS  
DPPI  
Komunālās saimniecības pārvalde  
jurists  
10.07.2017.  
Aivars Pudāns  
Lubova Buika

valdes loceklis  
Daugavpils pilsētas domes  
priekšsēdētāja vietnieks  
V.Kononovs  
2017.10.07



76/07/17  
10.07.2017.

*Ā. Pūpīns*  
*saņemot atbildes*  
*vēstuli*  
*12.07.2017*

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei  
„Komunālās saimniecības pārvalde”,  
Saules iela 5A, Daugavpils,  
LV-5401, Latvija

### Par līguma termiņu pagarināšanu

Sakarā, ar nelabvēlīgiem vasara laika apstākļiem, tika palielināts nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas mitrums. Tas sablīvējums tika samazināts un neatbilst Autoceļu specifikācijas prasībām. Nav iespējams izpildīt atlikušos darbus objektā “Auto stāvlaukuma seguma atjaunošana Klusa ielā zemes gabalos ar kadastra Nr.05000060218, Nr.05000061014, Daugavpilī”. Līdz ar to, SIA “CKD D”, lūdz pagarināt Līgumu Nr. 2-9/268/2016 izpildes termiņu līdz 2017. gada 31. augustam.

SIA “CKD D” valdes loceklis



Edgars Krankals

*Seņemts 12.07.2017*

SANĒMTS  
DFPI  
"Komunālās saimniecības pārvalde"  
11.07.2017.  
Nr. 12-9/268-38