

LĪGUMS

par Komunālās ielas rekonstrukcijas, Daugavpilī, ERAF projekta „Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstītība” ietvaros, būvdarbu papilddarbiem

Daugavpils

2014.gada 28.augustā

Daugavpils pilsētas Dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, turpmāk saukta PASŪTĪTĀJS, Domes priekšsēdētāja Jāņa Lāčplēša personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.panta 4.punktu un domes Nolikumu, no vienas puses

un

Ceļu būves firma SIA “ BINDERS”, vienotais reģistrācijas Nr.(40003164644, juridiskā adrese Daugavgrīvas iela 31F, Rīga, LV-1007, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, pilnvarotā Aigara Sējas personā, kurš rīkojas uz 2014.gada 13.marta izdotās pilnvaras Nr.3994, ko apliecinājis zvērināts notārs Anita Elksne, pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas 2014.gada 19.augusta lēmumu (2014.gada 19.augusta protokols Nr.4) iepirkumā “Komunālās ielas rekonstrukcija, Daugavpilī, ERAF projekta “Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstītība” Nr.3DP/3.6.1.1.0/12/IPIA/VRAA/003”, ietvaros” būvdarbu papilddarbi”, identifikācijas Nr.DPD 2014/26ERAF, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1.Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Komunālās ielas rekonstrukcijas būvdarbu papilddarbus, ERAF projekta „Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstītība” Nr.3DP/3.6.1.1.0/12/IPIA/VRAA/003”, ietvaros, Daugavpilī, turpmāk – Darbs, Līgumā noteiktajā laikā.

1.2. IZPILDĪTĀJS veic darbus saskaņā ar šo līgumu, darba daudzumu, iepirkuma nolikumu, *Tehnisko projektu* un savu Piedāvājumu. IZPILDĪTĀJAM savā darbībā jāievēro attiecināmo normatīvo aktu prasības.

1.3. Nepieciešamības gadījumā (ja projektētāja darbības vai bezdarbības dēļ būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti) PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi samazinot līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvuzņēmēja piedāvājumā iepirkumam. Nepieciešamības gadījumā (ja projektētāja darbības vai bezdarbības dēļ būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti) PASŪTĪTĀJS vienojoties ar Būvuzņēmēju, nepārsniedzot kopējo līguma summu, ir tiesīgs viena objekta ietvaros novirzīt iekonomētus līdzekļus (pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvuzņēmēja piedāvājumā) iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies nolūkā sasniegt projekta mērķus. Tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri sākotnēji bija ietverti darbu daudzumu sarakstos, bet kuru apjoms ir palielinājies līguma izpildes laikā. Attiecībā uz papildu darbiem, kas sākotnēji iepirkuma dokumentācijā nebija paredzēti, atbilstoši to līgumcenai tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

2.Līgumā lietotie termini

2.1. Būves vieta (objekts, būvobjekts) - Darba tiešās izpildes vieta.

2.2. Dienas – kalendārās dienas.

2.3. Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko projektu un darbu apjomiem.

2.4. Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas un kurā konstatētos defektus IZPILDĪTĀJAM ir pienākums novērst par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

2.5. Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.

2.6. Projekta vadītājs – PASŪTĪTĀJA norīkota persona, kura PASŪTĪTĀJA uzdevumā vada Līguma izpildi. PASŪTĪTĀJS informē IZPILDĪTĀJU par Projekta vadītāja norīkošanu.

2.7. Būvuzraugs (būvuzrauga palīgs) – persona(s), kura PASŪTĪTĀJA vārdā veic Darba izpildes būvuzraudzību un ir tiesīgas tiesību aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai. Būvuzraugs veic būvuzraudzību saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi".

2.8. Būvdarbu vadītājs – atbilstoši savam konkursa piedāvājumam IZPILDĪTĀJA norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi. Būvdarbu vadītāja nomaina jāsaskaņo ar Projekta vadītāju.

3. Līguma cena

3.1. Par Darba izpildi PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM līguma cenu tādā apjomā un termiņos kā tas noteikts šajā līgumā.

3.2. **Līguma cena ir EUR 83 112,10**/astotdesmit trīs tūkstoši viens simts divpadsmit euro un desmit euro centi/.

Pievienotās vērtības nodokli (PVN) aprēķina un maksā valsts budžetā PASŪTĪTĀJS, piemērojot likumā „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142.pantā noteikto nodokļa apgriezto (reverso) maksāšanas kārtību.

3.3. Pamatsumma ir summa, kas ir izveidojusies aizpildot konkursa nolikuma 3.pielikumu "Tehniskā specifikācija". Pamatsummā ir iekļauts viss noteiktais darbu un izdevumu komplekss, kas uz iepirkuma izsludināšanas brīdi ir zināms Darba paveikšanai, saskaņā ar *Tehnisko projektu*.

3.4. Līguma cena par visu Darba apjomu netiks mainīta vai indeksēta pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA izmaksu pieaugumu.

3.5. Gadījumā, ja līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomainītu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

4. Darba izpildes termiņi

4.1. IZPILDĪTĀJAM jāuzsāk Darba veikšana būves vietā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datuma.

4.2. IZPILDĪTĀJAM jāpabeidz Darbs būves vietā ne vēlāk kā līdz 2014.gada 28.novembrim no būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datuma:

4.2.1. IZPILDĪTĀJAM pienākums 45/četrdesmit piecu/ dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas nodot būvobjektu ekspluatācijā.

4.3. Darbs jāveic atbilstoši Darba veikšanas kalendārajam grafīkam *Tehniskajā projektā*, kuru PASŪTĪTĀJS darba gaitā var koriģēt, lai netiktu kavēta un būtu iespējama saprātīgā termiņā visa ERAF projekta "Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība" Nr.3DP/3.6.1.1.0/12/IPIA/VRAA/003", ietvaros paredzēto darbu un darba daļu izpilde, kā arī darbu izpilde visās projekta daļās būtu iespējama paredzētajā laika periodā. IZPILDĪTĀJAM jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, kā arī citu projekta daļu būvdarbu izpildītājiem un piegādātājiem, lai nodrošinātu PASŪTĪTĀJA izvirzīto kopējo mērķu sasniegšanu.

4.4. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 5/pieci/ gadi, un tas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus IZPILDĪTĀJS novērš par saviem līdzekļiem PASŪTĪTĀJA noteiktā laikā. Ja IZPILDĪTĀJS nenovērš Defektus PASŪTĪTĀJA noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, PASŪTĪTĀJS var noligt citu personu Defektu novēršanai, un IZPILDĪTĀJAM jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu PASŪTĪTĀJAM jāinformē IZPILDĪTĀJU 5 dienas iepriekš.

4.5. IZPILDĪTĀJAM jāpieņem būves vieta ar nodošanas – pieņemšanas aktu. IZPILDĪTĀJS organizē un nodrošina būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot būvdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus.

4.6. Būvdarbu izpildes gaitā pēc nepieciešamības PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs grozīt būvdarbu grafiku un naudas plūsmas grafiku fiksējot to Darba vadības sēžu protokolā.

5. Darba programma un Darba vadības apspriedes

5.1. Pirms Darba uzsākšanas IZPILDĪTĀJS sagatavo Darba programmu atbilstoši savam piedāvājumam.

5.2. Darba programma, grozījumi un visu materiālu pielietojums IZPILDĪTĀJAM jāaskaņo ar Projekta vadītāju. Bez Projekta vadītāja apstiprinātas Darba programmas un pielietojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.

5.3. IZPILDĪTĀJS rīko (telpas un aprīkojumu nodrošina PASŪTĪTĀJS) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, kā arī citas ieinteresētās vai atbildīgās personas, ja tas ir nepieciešams.

5.4. Darba vadības apspriedes sasaukamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede sasaukama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.

5.5. Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba programma un grozījumi tajā, paveiktie un atlikušie darbi, grafiki, darbu apjomi, rasējumi, specifikācijas (tehnoloģijas, konstrukcijas, materiāli) un izmaksas.

5.6. IZPILDĪTĀJS protokolē Darba vadības apspriedes, Projekta vadītājs apstiprina protokolu, un Izpildītājs 3 (trīs) dienu laikā izsniedz protokola kopijas Projekta vadītājam un Būvuzraugam, kā arī citiem apspriedes dalībniekiem.

6. Sadarbība

6.1. Ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos IZPILDĪTĀJS sadarbojas ar Projekta vadītāju.

6.2. Visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi, kas paredzēti Līgumā, jāizdod rakstveidā latviešu valodā.

6.3. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līguma cenu, IZPILDĪTĀJAM, cik savlaicīgi vien iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējumu.

6.4. IZPILDĪTĀJAM jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Projekta vadītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 6.3. punktā minētie apstākļi.

6.5. IZPILDĪTĀJAM par saviem līdzekļiem jāveic palīgdarbu projektēšana un jāiegūst nepieciešamie saskaņojumi Darba vai palīgdarbu veikšanai, ja Līgumā nav noteikts citādi.

6.6. IZPILDĪTĀJAM ir jānomaina ikviena būves vietā nodarbinātā persona ar līdzvērtīgas kvalifikācijas personu, ja to pieprasa Projekta vadītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

6.6.1. atkārtotu savu pienākumu nepildīšanu vai to nepienācīgu izpildi;

6.6.2. darba izpildei nepieciešamo spēju trūkumu;

6.6.3. tādu darbību atkārtotu veikšanu, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

6.7. PASŪTĪTĀJAM jāatbild uz IZPILDĪTĀJA iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

7. Līgumā izpildē piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaina

7.1. IZPILDĪTĀJA personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 68. panta trešajā daļā paredzētos gadījumus, izņemot pārbaudi attiecībā uz PIL 39.1 panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumu neesamību.

7.2. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, saskaņā ar PIL 68.panta noteikumiem, izņemot pārbaudi attiecībā uz PIL 39.¹ panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumu neesamību.

7.3. IZPILDĪTĀJS pilnā apjomā ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.

8.Kvalitāte un pārbaudes

8.1. Darba kvalitātes prasības, ko jāievēro Izpildītājam, nosaka *Tehniskais projekts, Darbu apjomi* un normatīvie akti.

8.2. Visas, izņemot 8.3. un 8.4. punktā minētās, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu un Darba kvalitātes pārbaudes jāveic IZPILDĪTĀJAM par saviem līdzekļiem. Izpildītājam jāiesniedz Būvuzraugam atskaites (protokolus, aktus) par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi.

8.3. Pēc Būvuzrauga pieprasījuma IZPILDĪTĀJAM jāveic materiālu un Darba kvalitātes papildu pārbaudes. Ja papildu pārbaudes rezultātā nekādi defekti netiek konstatēti, PASŪTĪTĀJS atlīdzina IZPILDĪTĀJAM pārbaudes veikšanas izdevumus.

8.4. Ja materiālu vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts, tad atbilstoši *Tehniskā projekta* darbu apjomos noteiktajam:

8.4.1. IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA noteiktā termiņā, par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem novērš defektu,

8.4.2. vai ja pārbaudes laikā tiek atklāts defekts, kas pārsniedz *Tehniskā projekta* darbu apjomos un normatīvajos aktos noteiktās robežas, bet PASŪTĪTĀJA ekspertīze apliecina, ka nav ekonomiski vai tehniski lietderīgi defektu novērst, IZPILDĪTĀJS samaksā PASŪTĪTĀJA noteiktos zaudējumus atbilstoši būves vērtības un ilgmūžības samazinājumam, nepārsniedzot jaunas būves vērtību, vai būvei tiek noteikts pagarināts garantijas termiņš ar garantijas nodrošinājumu par konstrukcijas pilnu atjaunošanas vērtību.

8.5. Ja PASŪTĪTĀJS pārbaudot atklāj defektu, ko IZPILDĪTĀJS neatzīst par defektu, tad pārbaudi veic pušu savstarpēji atzīts eksperts, kura slēdziens pusēm ir saistošs.

9.Darba pabeigšana un nodošana – pieņemšana

9.1. Darba pabeigšanu un nodošanu - pieņemšanu veic saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi".

10.Maksājumu kārtība un dokumenti

10.1. Visi maksājumi tiek veikti 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus, ievērojot, ka par izpildīto Darba daļu PASŪTĪTĀJS samaksās ne vairāk kā paredzēts izpildei saskaņā ar Pretendenta *Tehniskā piedāvājuma* Darba veikšanas kalendāro grafiku.

10.2. IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Projekta vadītājam aktu (-us) par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, neparedzētu problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas, kā arī pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm. Projekta vadītājs pārbauda IZPILDĪTĀJAS iesniegto dokumentāciju 7 (septiņu) dienu laikā pēc tās saņemšanas, to apstiprina vai dod rīkojumu veikt labojumus un atgriež Izpildītājam. Pēc dokumentācijas apstiprināšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz Projekta vadītājam aktu (-us) 4 (četros) eksemplāros un rēķinu, turpmāk – samaksas dokumenti.

10.3 Precizēto aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Projekta vadītājs apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba nodošanai – pieņemšanai nepieciešamo Darba kvalitātes pārbaudu rezultātu saņemšanas.

10.5. No katra izpildīto darbu akta izmaksām (bez PVN) PASŪTĪTĀJS ietur 5(piecus) procentus. Pēdējais maksājums - ieturētā garantijas summa 5% apmērā tiek apmaksāta 30/trīsdesmit/ kalendāro dienu laikā pēc bankas garantijas iesniegšanas.

10.6. IZPILDĪTĀJAM pēdējo izpildīto darbu aktu PASŪTĪTĀJAM jāiesniedz 10/desmit/ dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.

10.7. Līgumsodu un zaudējumus IZPILDĪTĀJS atmaksā PASŪTĪTĀJAM vai PASŪTĪTĀJS atskaita no IZPILDĪTĀJAM paredzētā maksājuma.

10.8. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.

11. Apdrošināšana

11.1. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par visu būves vietā veicamo darbu drošību.

11.2. Līdz Darba uzsākšanas brīdim IZPILDĪTĀJS veic civiltiesisko apdrošināšanu saskaņā ar Latvija Republikas Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.454 "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā".

11.3. Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez Līgumā noteiktās apdrošināšanas.

12. Garantijas

12.1. Būvuzņēmējs garantē izpildīto būvdarbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

12.2. „Garantēšana” šī Līguma izpratnē nozīmē, ka Līdzējs, kurš devis garantijas, apņemas atlīdzināt visus zaudējumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības netiek izpildītas.

12.3. Būvuzņēmēja izpildīto būvdarbu garantijas termiņš ir **5 (pieci) gadi** pēc būves nodošanas ekspluatācijā.

12.4. Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvuzņēmējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanās panākt neizdodas, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu Būvuzņēmējam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Būvuzņēmēja rēķina. Ja Būvuzņēmējs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo nokavējumu iestājas sankcijas, kādas šajā līgumā paredzētas par saistību izpildes nokavējumu. Būvuzņēmējam ir pienākums šos darbus veikt ar tādu pat darbaspēka un tehnikas resursu apjomu, kā Līguma ietvaros veiktos darbus, un darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu savstarpēju nolīgtā vai Ekspertīzes noteiktā termiņa nokavējumam.

12.5. Ja Būvuzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvuzņēmēja rēķina uzdot trešajai personai.

12.6. Būvuzņēmējs apņemas ne vēlāk kā līdz būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datumam iesniegt PASŪTĪTĀJAM bankas garantijas oriģinālu:

12.6.1. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma bankas garantiju par summu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas.

12.7. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc būves nodošanas ekspluatācijā iesniegt PASŪTĪTĀJAM bankas garantijas oriģinālu par summu 5% (pieci procenti) apmērā no Objekta Kopējo Būvdarbu Realizācijas Tāmes par būvdarbu veikšanu garantijas laikā atklāto defektu novēršanai atbilstoši šī līguma 10.5. punkta noteikumiem.

13. Līgumsods

13.1. Ja PASŪTĪTĀJS noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, IZPILDĪTĀJAM ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas.

13.2. Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% apmērā no līguma cenas par katru nokavēto dienu, kā arī ja IZPILDĪTĀJS neievēro Darba veikšanas kalendāro grafiku, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% no līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas, kā arī PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt visu ar grafiku vai termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību.

13.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt līgumsodu EUR 400,00 (četri simti euro 00 centi) apmērā un visu zaudējumu atlīdzību par katru gadījumu par Darba organizācijas, saskaņā ar satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu.

13.4. Pārtraucot Līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgā puse maksā otram līgumsodu 10% apmērā no līguma cenas, kā arī visus zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi.

14. Līguma grozījumi un līguma darbības izbeigšana

14.1. Grozījumus līgumā var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likumā un šajā līgumā noteikto kārtību un ierobežojumus. Ir pieļaujami tikai līguma nebūtiski grozījumi. Būtiski līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:

14.1.1. gadījumos, kad šis līgums skaidri un nepārprotami paredz šādu grozījumu iespēju, grozījumu apjomu un būtību;

14.1.2. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem par līguma grozījumiem ir piemērota sarunu procedūra, iepriekš nublicējot paziņojumu par līgumu;

14.1.3. IZPILDĪTĀJU aizstāj ar citu līgumslēdzēju pusē atbilstoši komercietību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmumam pāreju.

14.2. Par būtiskiem grozījumiem, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.¹panta otrās daļas 1.punktu un līguma 15.1. punktu, ir uzskatāma līguma izpildes gaitā radušies un iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība:

14.2.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ darbu daudzumu sarakstā;

14.2.2. ieslēgt Darbus, tajā skatā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā (darbu daudzumu sarakstā), bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ. Šādu darbu izmaksas var tikt segtas papildus līguma pamatsummai (kas noteikta atbilstoši iepirkuma dokumentācijā dotajiem darbu apjomiem), neveicot jaunu iepirkumu;

14.2.3. grozīt līguma izpildes termiņus.

14.3. Par līguma izmaiņām nav uzskatāms:

14.3.1. darbu apjoma palielinājums, kas radies, IZPILDĪTĀJAM izmainot „Darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmieni), un šādu Darbu veikšanas metodes maiņu Pasūtītājs nav pieprasījis;

14.3.2. labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis pārbaudītājs, sakarā ar Izpildītāja iesniegto dokumentu pārbaudi.

14.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja:

14.4.1. IZPILDĪTĀJA vainas dēļ ir radušās būtiskas darbu neatbilstības;

14.4.2. IZPILDĪTĀJS bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

14.4.3. IZPILDĪTĀJS būves vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē grafika ievērošanu;

14.4.4. darbi nav uzsākti un to pabeigšanai nepieciešamais laiks pārsniedz noteikto termiņu.

14.5. Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, IZPILDĪTĀJAM 14 dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo periodu un visa darbu dokumentācija.

14.6. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja PASŪTĪTĀJS neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) procentus no līguma cenas.

14.7. Līguma pārtraukšanas gadījumā, IZPILDĪTĀJS nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko tiek sastādīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts, atstāj būves vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Jautājumi par zaudējumu atlīdzību tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

14.8. PASŪTĪTĀJS apturot līguma izpildi pēc savas iniciatīvas par to vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski informē IZPILDĪTĀJU, veicot savstarpējos norēķinus atbilstoši Līguma nosacījumiem un norādot laiku vai nosacījumus, kuriem jāiestājas, lai līguma izpilde tiktu atsākta, kā arī sedz IZPILDĪTĀJAM jebkādus izdevumus vai saistības, kas IZPILDĪTĀJAM radušās, paredzot būvdarbu pabeigšanu un konservāciju. PASŪTĪTĀJAM jāpārņem būvlaukums.

15. Nepārvarama vara

15.1. Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nav varējušas paredzēt vai novērst, tai skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

15.2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, puses sagatavo Darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto darbu.

16. Citi noteikumi

16.1. Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei

16.2. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no Līguma, risināmas savstarpēju pārrunu ceļā.

16.3. Ja strīds tādējādi netiek atrisināts, tas izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

16.4. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.

16.5. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

16.6. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

16.7. Līgums sagatavots latviešu valodā trīs eksemplāros uz .8/astoņām/ lapām katrs, neskaitot pielikumus. Visiem Līguma eksemplāriem vienāds juridisks spēks.

Viens Līguma eksemplārs tiek nodots IZPILDĪTĀJAM, divi - PASŪTĪTĀJAM.

17. Pušu rekvizīti un paraksti:

PASŪTĪTĀJS

Daugavpils pilsētas dome
reģ.Nr. 90000077325
Kr.Valdemāra ielā 1
Daugavpils, LV-5401

Valsts kase TREL22

Konta Nr. LV29TREL98003063000

Daugavpils pilsētas domes
priekšsēdētājs



J.Lāčplēsis

IZPILDĪTĀJS

CBF SIA „BINDERS”
reģ.Nr.40003164644
Daugavgrīvas iela 31F
Rīga, LV-1007

Nordea Bank Finland.Plc, NDEALV2X

Konta Nr.LV21NDEA0000080023913

Pilnvarota persona



SASKAŅOTS

DPPI

"Komunālās saimniecības pārvalde"
tehniskās nodaļas vadītājs
Igoris Prelatovs

28.08.2014.g.

SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes
Juridiskā departamenta
Iekšējās inspekcijas nodaļas jurists
J.Bārtulis

2014.g. 28. augusta

SASKAŅOTS

DPPI

"Komunālās saimniecības pārvalde"
juriskonsults

Evita Žuromska
28.08.2014.g.

DPPI

"Komunālās saimniecības pārvalde"
galvenā grāmatvede

Lubova Buiko

SASKAŅOTS

8

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
"Komunālās saimniecības pārvalde"
vadītājs

A.Pudāns
2014.g. 28. augusta

3.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**Komunālās ielas rekonstrukcija, Daugavpilī,
ERAF projekta "Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība" ietvaros,
būvdarbu papilddarbi**

1. Pamatojums:

Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 10.jūnija rīkojums Nr.227.

2. Uzdevums:

Veikt papildus darbus Komunālās ielas rekonstrukcijas ietvaros.

3. Darba apjomi:

Nr. p.k	Darba veids	Mērvienība	Daudzums	Izmaksas, EUR	
				Vienības cena	Kopējā summa, bez PVN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Preterozijas paklāja Secumat vai tā analoga uzklāšana	m ²	8276		
2.	Kāpnes (rasējums GP-1/1)	m ²	7		
3.	Metāla marga	m	4.5		
				Kopā:	

4. Īpašie noteikumi:

4.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-06 "Būvuzmaksu noteikšanas kārtība" un PVN likuma 142.panta noteiktajam;

4.2. Veikt darbus un pielietot materiālus, atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2014”.

4.3. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.

4.4. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešami papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spējā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ielas konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.

5. Darbu izpildes termiņš:

Līdz 2014.gada 28.novembrim.

6. Garantijas laiks:

5 gadi.

Sagatavoja:

DPPI „KSP” tehniskās nodaļas vadītājs

I.Prelatovs