VIENOŠANĀS Nr.1
par grozījumu 2019.gada  27.marta Uzņēmuma līgumā „Iepirkuma procedūras DPD 2018/106 „B” daļai” Nr. 1.2.-10.1/25 par būvdarbu veikšanu būvobjektā “Ielu tīkla un inženiertīklu (infrastruktūras) būvniecība Križu rūpnieciskajā zonā ,Viršu ielā 60 un blakusteritorijā, Daugavpilī”
Šīs vienošanās sagatavošanas vieta un datums ir Daugavpils, 2020.gada 23.aprīlis. 
Šīs vienošanās abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā laika zīmoga datums.

Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, tās priekšsēdētāja Andreja Elksniņa personā, kas rīkojas pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” 25.1 punkta pamata, turpmāk tekstā – Pasūtītājs no vienas puses, un

Ceļu būves firma SIA "BINDERS", reģ.Nr. 40003164644, tās valdes priekšsēdētāja Aigara Sējas personā, kas rīkojas uz 12.08.2016. pilnvaras Nr.1-4/111 pamata, turpmāk tekstā – Būvuzņēmējs no otras puses, turpmāk abi kopā – Puses, 
pamatojoties uz Līguma 1.5.1.1.punktu, kurā ir noteikts, ka Darbu izpildes termiņi var tikt pagarināti pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja Būvdarbu izpildi tieši ietekmē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kuru dēļ nav iespējams veikt būvdarbus atbilstoši būvdarbu tehnoloģijai un 14.7. punktu, 
ņemot vērā, to:

· ka laikā periodā no 06.12.2019. līdz 31.03.2020, t.i. 116 (viens simts sešpadsmit) dienas Būvdarbu izpildi tieši ietekmēja nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kuru dēļ nebija iespējams veikt būvdarbus atbilstoši būvdarbu tehnoloģijai;
· Būvuzņēmēja 25.03.2020. vēstuli Nr.1-1/257, kurā Būvuzņēmējs pieprasa termiņa pagarinājumu par 116 (viens simts sešpadsmit) dienām;    
· Būvuzņēmēja iesniegtos darbu izpildes grafikus;
Puses noslēdza šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās): 

1. Puses vienojas pagarināt Līguma darbības termiņu par 116 (viens simts sešpadsmit dienām) kalendārām dienām un Līguma 2.1.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

„2.1. Būvuzņēmējs organizē un nodrošina būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot būvdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus. Būvuzņēmēja pienākums pabeigt visus Darbus, kā arī sagatavot un nodot Pasūtītājam visu ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju līdz 2020.gada 20.novembrim. Šajā termiņā nav iekļauts objekta pieņemšanas ekspluatācijā termiņš.”
2. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas iesniegt Līguma 2.2.1. apakšpunktā norādīto visu Līgumā noteikto risku, būvniecību, apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālu), kas ir spēkā līdz 2020.gada 20.novembrim.

3. Būvuzņēmējs apņemas 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas pagarināt Apdrošināšanas akciju sabiedrības „BALTA” Reģ.Nr. 40103840140 izsniegto Līgumsaistību izpildes garantiju apdrošināšanas polisi Nr. 667031249 līdz 2021.gada 24.janvārim un iesniegt pagarinājumu apliecinošu dokumentu Pasūtītājam.

4. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
5. Pārējie Līguma punkti netiek grozīti.
6. Vienošanās ir sastādīta uz 6 (sešām) lapām, no kurām Vienošanās teksts ir uz 2 (divām) lapām, savukārt pielikumi uz 4 (četrām) lapām. Vienošanās ir parakstīta 2 (divos) eksemplāros, katrai Pusei pa vienam.  Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
7. Vienošanās pielikumi:

7.1. Būvuzņēmēja vēstule 06.11.2019. vēstule Nr. 1-1/1317 (uz 1. lapas);

7.2. Būvuzņēmēja 25.03.2020. vēstule Nr.1-1/257 (uz 1.lapas);
7.3. Pasūtītāja 16.12.2019. vēstule Nr. 1.2.-6/2343 (uz 1.lapas);

7.4. Būvdarbu izpildes grafiks (uz 1.lapas).
8. Pušu rekvizīti un paraksti:
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