Līguma „Par Vienības nama Tūrisma informācijas centra telpu remontu” grozījumi Nr.1

Daugavpilī                                                                                                                   2016.gada 1.septembrī
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Latviešu kultūras centrs”, reģistrācijas Nr.90000077556, juridiskā adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401, turpmāk saukta Pasūtītājs, tās vadītājas Regīnas Osmanes personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Celtniecības projektu vadība”, reģistrācijas Nr. 41503040735, juridiskā adrese: Vaļņu iela 4C, Daugavpils,  LV-5401, turpmāk saukta Izpildītājs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi Vladimira Ostapko personā, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti – Puses,
pamatojoties uz:
· Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta četrpadsmito daļu, kas nosaka, ka “Grozījumus iepirkuma līgumā, kas noslēdzams šajā pantā noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot šā likuma 67.1 panta noteikumus”;
· Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta ceturtās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka “Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri veikti saskaņā ar šā panta otrās daļas 1. un 2.punktu), vienlaikus nepārsniedz (..) 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publisku būvdarbu līguma gadījumā”;
· 2016.gada 1.jūlijā savstarpēji noslēgtā iepirkuma līguma „Par Vienības nama Tūrisma informācijas centra telpu remontu” (turpmāk – Līgums) 6.1.punktu, kas nosaka, ka “Līgumu var grozīt tikai tad, ja Līguma grozījumi ir nebūtiski, noformējot Līguma grozījumus rakstveidā, Līguma grozījumu būtiskumu tiek izvērtējot saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un publisko iepirkumu jomā kompetentu iestāžu izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem un vadlīnijām”.
ņemot vērā, ka:

· Iepirkumu uzraudzības biroja 2015.gada 30.jūnija skaidrojumos “Skaidrojums par publiska iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās grozīšanu (Publisko iepirkumu likuma 67.1 pants)” minēto: “Tā kā uz grozīto Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta regulējumu neattiecas speciāli pārejas noteikumi, tas ir piemērojams pēc tā spēkā stāšanās, turklāt arī attiecībā uz Līgumiem, kas noslēgti līdz 2015.gada 4.jūnijam, bet tiek grozīti pēc 4.jūnija (gan tiem, kas slēgti iepirkuma procedūru rezultātā, gan tiem, kas slēgti, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā un 8.panta septītajā daļā noteikto kārtību)”;
· Iepirkumu uzraudzības biroja 2015.gada 30.jūnija skaidrojumos “Skaidrojums par publiska iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās grozīšanu (Publisko iepirkumu likuma 67.1 pants)” minēto: “Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta ceturtā daļa attiecas uz grozījumiem, kas izsakāmi noteiktā finansiālā vērtībā, piemēram, grozījumi, kas skar papildu apjomu noteikšanu vai pretēji - apjomu samazināšanu, vai līgumcenas paaugstināšanu izmaksu sadārdzinājuma dēļ”;
· Iepirkumu uzraudzības biroja 2015.gada 30.jūnija skaidrojumos “Skaidrojums par publiska iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās grozīšanu (Publisko iepirkumu likuma 67.1 pants)” minēto: “Izdarot Likuma 67.1 panta ceturtajā daļā paredzētos grozījumus, nav jāvērtē, vai tie uzskatāmi par būtiskiem vai nebūtiskiem”;
· grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina līguma vispārējo raksturu – veidu un iepirkuma dokumentos noteikto iepirkuma līguma mērķi;
· 2016.gada 1.septembra apsekošanas aktos Nr.1 un Nr.2 norādīto nepieciešamību veikt izmaiņas Līguma pievienoto tāmju darbu apjomos.
noslēdz šos Līguma grozījumus par sekojošo:
1. ņemot vērā šo Līguma grozījumos minētās darbu apjomu izmaiņas, Puses vienojas izteikt Līguma 2.1.punktu sekojošā redakcijā:
“Būvdarbu kopējā līgumcena tiek noteikta saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu, šī Līguma grozījumiem un tā ir 49322,15 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit divi euro 15 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa”;
2. izslēgt no būvniecības darbu apjomiem atsevišķās pozīcijas lokālajā tāmē Nr.1-3 „Starpsienu montāža” atbilstoši izslēgto darbu tāmei (lokālā tāme Nr.1-3* šīs vienošanās pielikumā) par summu 2957,12 EUR (divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit septiņi euro 12 centi) bez PVN; 
3. iekļaut būvniecības darbu apjomos atsevišķās pozīcijas lokālajā tāmē Nr.1-3 „Starpsienu montāža” atbilstoši iekļauto darbu tāmei (lokāla tāmā Nr.1-3* šīs vienošanās pielikumā) par summu 8548,78 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti četrdesmit astoņi euro 78 centi) bez PVN;
4. izslēgt no būvniecības darbu apjomiem atsevišķās pozīcijas lokālajā tāmē Nr.1-2 „Griestu montāža un apdare” atbilstoši izslēgto darbu tāmei (lokālā tāme Nr.1-2* šīs vienošanās pielikumā) par summu 117,56 EUR (viens simts septiņpadsmit euro 56 centi) bez PVN; 
5. iekļaut būvniecības darbu apjomos atsevišķās pozīcijas lokālajā tāmē Nr.1-2 „Griestu montāža un apdare” atbilstoši iekļauto darbu tāmei (lokāla tāmā Nr.1-2* šīs vienošanās pielikumā) par summu 117,56 EUR (viens simts septiņpadsmit euro 56 centi) bez PVN;
6. Līguma grozījumus Puses slēdz labprātīgi, bez viltus vai spaidiem no vienas vai otras puses un apliecina to ar saviem parakstiem;
7. Līguma grozījumi ir 2016.gada 1.jūlija Līguma “Par Vienības nama Tūrisma informācijas centra telpu remontu” papildinājums un neatņemama tā sastāvdaļa;
8. Līguma grozījumi sastādīti uz 2 (divām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku katrai Līguma grozījumu Pusei;
9. Līguma grozījumi stājas spēkā ar tā abpusēju Pušu parakstīšanas brīdi.
Līguma grozījumu pielikumā ir akts Nr.1 (oriģināls), akts Nr.2 (oriģināls), autoruzrauga ierakstu žurnāla izdruka (kopija), lokālā tāme Nr.1-2* (oriģināls), lokālā tāme Nr.1-3* (oriģināls).
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