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Būvdarbi Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu ēkā notiek saskaņā ar laika grafiku
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2018.gadā 16.jūlijā Daugavpils pilsētas dome parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Raiņa ielā 27, Daugavpilī”, Nr. 4.2.2.0/17/I/057 īstenošanu.
Atbilstoši 2019.gada 19. februārī noslēgtajam līgumam ar SIA „VANPRO”, turpinās būvdarbi, kuru ietvaros ir ieplānots veikt sekojošas darbības: ārējās fasādes siltināšana, apkures sistēmas modernizācija, ventilācijas sistēmas atjaunošana, energoefektīvā apgaismojuma ierīkošana, iekšējie apdares un inženiertīklu darbi. Būvuzraudzību veic SIA „INRI” un autoruzraudzību - SIA „JOE” un SIA „ATTĪSTĪBAS GRUPA”.
2019.gada maijā būvdarbu izpilde ir 1.9% no kopējā ieplānotā darbu apjoma. Būvdarbi notiek bez kavējumiem, atbilstoši apstiprinātajam laika grafikam. Saskaņā ar būvprojekta dokumentāciju, objektā tika veikti demontāžas un sagatavošanas darbi.
Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils pilsētas  pašvaldības ēkā Raiņa ielā 27, Daugavpilī.
Projekta realizācijas termiņš ir 34 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 193 846.34, no tām kopējās attiecināmās izmaksas ir 
EUR 255 324.89, t.sk. Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 217 026.16.
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