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8.pielikums 

Iepirkumu procedūras nolikumam

ar identifikācijas Nr. DŪ-2019/3
(ar 05.04.2019. grozījumiem)
LĪGUMA VIENOŠANĀS

Līgums: „<Līguma nosaukums>” (Nr.:<Līguma numurs>)

<Pasūtītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, 

un

<Uzņēmēja nosaukums>
, reģ. Nr. <reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Uzņēmējs), no otras puses,

pamatojoties uz [Pasūtītāja] rīkotās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” rezultātiem un Uzņēmēja Piedāvājumu par <būvobjekta raksturojums> būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem (turpmāk - Darbi),

vienojas: 

1. Līguma vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma noteikumos.

2. Līguma priekšmets: maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī, Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” (SAM 5.3.1.).

3. Šādi dokumenti to prioritātes secībā veido un ir daļa no Līguma:

a. šī Līguma vienošanās
b. Uzņēmēja pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un piedāvājuma pielikums, uzņēmēja piedāvājums, t.sk. tehniskais un finanšu piedāvājums,

c. Pielikumi:

<Iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, iepirkuma procedūras laikā veikti Nolikuma grozījumi u.c. pielikumi>,
d. Līguma Speciālie noteikumi un Speciālo noteikumu pielikumi:

· Avansa garantija
· Līguma saistību izpildes nodrošinājumi,

e. Līguma Vispārīgie noteikumi

f. Būvprojekti,

g. Tehniskā specifikācija.
Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie groza.

4. Ievērojot maksājumus, kurus Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem veiks Uzņēmējam, Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem veikt un pabeigt Darbus un novērst visus defektus tajos.

5. Ievērojot Darbu izpildi un pabeigšanu un visu defektu novēršanu tajos, Pasūtītājs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem samaksāt Uzņēmējam Akceptēto Līguma summu.

5.1. Akceptētā Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN): <…> EUR (<summa vārdiem> euro).
5.2. PVN <…>% apmērā, kura samaksu valsts budžetā atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta prasībām nodrošina Pasūtītājs: <…> EUR (<summa vārdiem> euro).
5.3. Kopējā Līguma summa ar PVN <…>% (5.1.+5.2.): <…> EUR (<summa vārdiem> euro)

kura sastāv no:
Līguma “A” posma (darba daļas) “Būvniecības darbi būvobjektā “Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī” (Būvatļauja Nr.BIS-BV-4.2-2017-475 (41/17-J) tādā apjomā, kas norādīts Būvprojektā” (nodošana ekspluatācijā līdz 20__.gada __._____________) kopsumma bez PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro),
PVN <…>% <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

Līguma “A” posma (darba daļas) “Būvniecības darbi būvobjektā “Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī” (Būvatļauja Nr.BIS-BV-4.2-2017-475 (41/17-J) tādā apjomā, kas norādīts Būvprojektā” (ekspluatācijā līdz 20__.gada __._____________) kopsummas, tajā skaitā PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro);

Līguma “B” posma (darba daļas) “Būvniecības darbi būvobjektā “Ūdensapgādes un kanalizācijas dīķeru pāri Daugavas upei būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī” (Būvatļauja Nr.BIS-BV-4.2-2017-473 (39/17-J) tādā apjomā, kas norādīts Būvprojektā” (ekspluatācijā līdz 20__.gada __._____________) kopsumma bez PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

PVN <…>% <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

Līguma “B” posma (darba daļas) “Būvniecības darbi būvobjektā “Ūdensapgādes un kanalizācijas dīķeru pāri Daugavas upei būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī” (Būvatļauja Nr.BIS-BV-4.2-2017-473 (39/17-J) tādā apjomā, kas norādīts Būvprojektā” (nodošana ekspluatācijā līdz 20__.gada __._____________) kopsummas, tajā skaitā PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro);

Līguma “C” posma (darba daļas) “Būvniecības darbi būvobjektā “Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī. Kanalizācijas sūkņu stacijas.” (Būvatļauja Nr.BIS-BV-4.2-2017-472 (40/17-J) tādā apjomā, kas norādīts Būvprojektā” (nodošana ekspluatācijā līdz 20__.gada __._____________) kopsumma bez PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

PVN <…>% <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

Līguma “C” posma (darba daļas) “Būvniecības darbi būvobjektā “Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī. Kanalizācijas sūkņu stacijas.” (Būvatļauja Nr.BIS-BV-4.2-2017-472 (40/17-J) tādā apjomā, kas norādīts Būvprojektā” (nodošana ekspluatācijā līdz 20__.gada __._____________) kopsummas, tajā skaitā PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro).
5.4. Rekvizīti maksājumu veikšanai Uzņēmējam: 

<rekvizīti maksājumu veikšanai>.
6. Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju, personu uz kuru spējam Uzņēmējs balstās, nomaiņa notiks saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67.panta regulējumu.
7. Līguma grozījumi ir pieļaujami gadījumā, ja tie ir veicami saskaņā ar Līguma noteikumiem, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktos nosacījumus.
8. Šī Līguma vienošanās ir sastādīta divos identiskos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, otru – Uzņēmējs. 

9. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma vienošanos.

	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	<Pasūtītāja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	_________________________________
paraksts, vieta un datums
	_________________________________
paraksts, vieta un datums


PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS

	Pozīcija
	Līguma noteikumu apakšpunkts
	Dati

	Pasūtītāja nosaukums un reģistrācijas numurs, adrese, elektroniskā pasta adrese
	1.1.2.2. & 1.3.
	SIA „Daugavpils ūdens”, 

Reģ. Nr. 41503002432,

Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV – 5401

kontakti@daugavpils.udens.lv 

	Uzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs, adrese, elektroniskā pasta adrese
	1.1.2.3. & 1.3.
	<Uzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs, adrese, elektroniskā pasta adrese >

	Inženiera nosaukums un reģistrācijas numurs, adrese, elektroniskā pasta adrese
	1.1.2.4. & 1.3.
	Inženieris tiks nominēts pirms Darbu uzsākšanas

	Darbu izpildes laiks
	1.1.3.3.
	<norādīt Būvdarbu izpildes termiņa ilgumu kalendārajās dienās>

	Defektu paziņošanas periods
	1.1.3.7.
	“A” posma būvniecības darbiem – 36 kalendārie mēneši;
“B” posma būvniecības darbiem – 36 kalendārie mēneši;
“C” posma būvniecības darbiem – 60 kalendārie mēneši.
Defektu paziņošanas periodu skaita katrai Daļai atsevišķi, termiņu skaitot atbilstoši speciālajos būvnoteikumos noteikto minimālo būvdarbu garantijas termiņu

	Elektroniskās sakaru sistēmas
	1.3.
	e-pasts parakstot dokumentu ar drošu elektronisko parakstu

	Piemērojamās tiesību normas
	1.4.
	Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti

	Valdošā valoda
	1.4.
	Latviešu

	Komunikācijas valoda
	1.4.
	Latviešu

	Darbu izpildes vietas pieejamības laiks
	2.1.
	No Darbu uzsākšanas datuma

	Līguma izpildes nodrošinājums
	4.2.
	- līguma saistību izpildes nodrošinājums “A” posma 10% (desmit procenti) apmērā no attiecīgā posma kopējas summas bez PVN.

- līguma saistību izpildes nodrošinājums “B” posmā 10% (desmit procenti) apmērā no attiecīgā posma kopējas summas bez PVN.
- līguma saistību izpildes nodrošinājums “C” posmā 10% (desmit procenti) apmērā no attiecīgā posma kopējas summas bez PVN.

	Normālās darba stundas
	6.5.
	pirmdien – piektdien
no plkst.08.00 līdz plkst.17.00

	Līgumsods par programmas neiesniegšanu
	8.3.
	500 EUR dienā

	Darbu izpildes nokavējuma līgumsods
	8.7.
	0,1% no Akceptētās Līguma summas par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena 

	Maksimālā Darbu izpildes nokavējuma līgumsoda summa
	8.7.
	10% no Akceptētās Līguma summas 

	Avansa maksājuma nodrošinājums
	14.2.
	Avansa maksājuma apmērā

Atsakoties no priekšapmaksas jeb avansa maksājuma nodrošinājums nav nepieciešams.

	Kopējais avansa maksājums
	14.2.
	10% apmērā no Akceptētās Līguma summas 

	Maksājumu skaits un termiņi
	14.2.
	viens maksājums

	Avansa maksājuma atmaksas amortizācija
	14.2.(b)
	10%

	Ieturējuma procenti
	14.3.
	10%

	Ieturējuma naudas summas limits
	14.3.
	10% no Akceptētās Līguma summas 

	Minimālā Starpmaksājuma apstiprinājuma aktā iekļaujamā summa
	14.6.
	50 000 EUR


	Līgumsods par samaksas nokavējumu
	14.8
	0,1% no nokavētā maksājuma summa par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Akceptētās līguma summas


	Maksājumu valūtas
	14.15.
	euro (EUR)

	Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas:

apjoms (minimālais atbildības limits)


	18.5.


	Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.


	Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas iesniegšanas termiņš
	
	14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas 


	Uzņēmējs:

	<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	________________________________
paraksts, vieta un datums


LĪGUMA NOTEIKUMI IETVER:
VISPĀRĪGOS NOTEIKUMUS, proti, Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumus būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs”, pirmo izdevumu 1999.gadā (International Federation of Consulting Engineers Conditions of Contract for Constraction for Building and Engineering Works Designed by the Employer, First Edition; 1999), Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas tulkojums latviešu valodā, ISBN: 2-88432-023-7, kuru kopijas var iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV 1012, e-pasts: lika@lika.lv vai www.fidic.org/bookshop un

SPECIĀLOS NOTEIKUMUS kas ietver Vispārīgo noteikumu labojumus un papildinājumus.

Ja līguma Vispārīgajos noteikumos lietotie izteicieni ir neskaidri, to jēga un nozīme noskaidrojama pēc Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumu būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” pirmā izdevuma 1999.gadā (International Federation of Consulting Engineers Conditions of Contract for Constraction for Building and Engineering Works Designed by the Employer, First Edition; 1999) oriģinālteksta angļu valodā, ISBN: 2-88432-022-9, kuru kopijas var iegādāties www.fidic.org/bookshop.

	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	<Pasūtītāja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	_________________________________
paraksts, vieta un datums
	_________________________________
paraksts, vieta un datums


	SPECIĀLIE NOTEIKUMI



	
	Vispārīgajos noteikumos terminu 

„Sākuma datums”

Aizstāt ar terminu 

„Darbu uzsākšanas datums”;

Vispārīgajos noteikumos atsauci uz 

20.6.apakšpunktu [Šķīrējtiesa] 

aizstāt ar atsauci uz 

20.6.apakšpunktu [Tiesa]



	1.1.

Definīcijas
	1.1.1.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„„Līgums” nozīmē Līguma vienošanos, Piedāvājuma vēstuli, šos Noteikumus, Pasūtītāja prasības, Formas, Uzņēmēja piedāvājumu un citus dokumentus (ja tādi ir), kas minēti Līguma vienošanās dokumentā.”



	
	1.1.1.3.apakšpunkta otro teikumu izteikt šādā redakcijā:

„„Ievērojot to, ka Līguma ietvaros Apstiprinājuma vēstule netiks izsniegta, termins „Apstiprinājuma vēstule” apzīmē Līguma vienošanos, un Apstiprinājuma vēstules izsniegšanas vai saņemšanas datums ir Līguma vienošanās spēkā stāšanās datums.”



	
	1.1.1.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„„Piedāvājuma vēstule” nozīmē dokumentu ar nosaukumu „Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā”, ko sagatavo Uzņēmējs un kas ietver Pasūtītājam adresētu piedāvājumu veikt Darbus.”


	
	1.1.2.9. dzēst apakšpunktu.



	
	1.1.3.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„„Izpildes laiks” nozīmē Piedāvājuma pielikumā norādīto Darbu vai to Posmu izpildes laiku saskaņā ar 8.2.apakšpunktu [Izpildes laiks] (ieskaitot visus pagarinājumus saskaņā ar 8.4.apakšpunktu [Izpildes laika pagarināšana]), ko aprēķina par pamatu ņemot Darbu uzsākšanas datumu vai Posma Darbu uzsākšanas datumu.”



	
	1.1.3.7. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

“Defektu paziņošanas periods” nozīmē Darbos vai to Posmos (atkarībā no situācijas) atklāto defektu paziņošanai noteikto periodu saskaņā ar 11.1.apakšpunktu [Neizpildīto Darbu pabeigšana un defektu novēršana], kas norādīts Piedāvājuma pielikumā (ieskaitot jebkuru pagarinājumu saskaņā ar 11.3.apakšpunktu [Defektu paziņošanas perioda pagarināšana]) un aprēķināts, par pamatu ņemot datumu, kurā Darbi vai to Posms ir pabeigti saskaņā ar 10.1.apakšpunktu [Darbu un to posmu pieņemšana – nodošana], kas nav īsāks par speciālajos būvnoteikumos noteikto minimālo būvdarbu garantijas termiņu.



	
	1.1.4.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„„Izmaksas” nozīmē visus pamatotos izdevumus, kas radušies Uzņēmējam Darbu izpildes vietā vai ārpus tās, ieskaitot virsizdevumus (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”), bet neieskaitot peļņu.”



	
	1.1.5.6. apakšpunktu papildināt ar šādu teikumu:
“Posms sastāv no vienas vai vairākām Darbu daļām.”.



	
	Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.6.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

“Līgumā neparedzētie papildus darbi” ir darbi, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā vai būvniecības projektā, bet neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, un atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 2.punkta nosacījumiem”.



	1.5.

Dokumentu prioritātes secība


	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:

“Līguma sastāvā iekļautie dokumenti ir viens otru 
savstarpēji papildinoši. Interpretācijas vajadzībām dokumenti 
pēc to prioritātes sarindojami šādā secībā:

(a) šī Līguma vienošanās
(b) Uzņēmēja pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un piedāvājuma pielikums, uzņēmēja piedāvājums, t.sk. tehniskais un finanšu piedāvājums,
(c) Pielikumi:

<Iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, 
ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, iepirkuma 
procedūras laikā veikti Nolikuma grozījumi u.c. pielikumi>,
(d) Līguma Speciālie noteikumi un Speciālo noteikumu pielikumi:
· Avansa garantija
· Līguma saistību izpildes nodrošinājumi,
(e) Līguma Vispārīgie noteikumi,

(f) Būvprojekti,

(g) Tehniskā specifikācija.



	1.6.

Līguma vienošanās


	Dzēst pirmo teikumu

	1.8.

Dokumentu pārziņa un iesniegšana
	Otrās rindkopas otrajā teikumā vārdus

„(..) sešos eksemplāros (..)”

aizstāt ar vārdiem 

„trīs eksemplāros”

Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā:

“Uzņēmējs iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju un Inženieru var 
iesniegt dokumentus arī elektroniskā formā parakstītus ar 
drošu elektronisko parakstu.” 


	1.13.

Likuma ievērošana
	Pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

„Uzņēmējam Līguma izpildes laikā jāievēro Piemērojamais likums, Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi un standarti. Ja Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi vai standarti attiecīgo jomu nereglamentē, Uzņēmējs ievēro Eiropas Savienībā spēkā esošos būvnormatīvus un standartus.”



	2.4.

Pasūtītāja finansiālās vienošanās


	Dzēst apakšpunktu

	3.1.

Inženiera pienākumi un pilnvaras


	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

„Pasūtītājs ieceļ Inženieri, kas pildīs viņam Līgumā paredzētos pienākumus un veiks Darbu būvuzraudzību saskaņā ar Piemērojamā likuma prasībām.

Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā:

„Inženierim jāsaņem iepriekšēja Pasūtītāja rakstiska atļauja šādos gadījumos:

(a) deleģējot savas pilnvaras (3.2.apakšpunkts),

(b) piekrītot citiem piedāvātajiem Apakšuzņēmējiem (4.4.(b) apakšpunkts),

(c) piekrītot Uzņēmēja personāla nomaiņai (6.9.apakšpunkts),
(d) izdodot norādījumus par apakšlīguma saistību nodošanu (4.5.apakšpunkts),
(e) pagarinot Izpildes laiku (8.4.apakšpunkts),

(f) dodot norādījumus Uzņēmējam par Darbu apturēšanu (8.8. apakšpunkts), izņemot gadījumus, ja Inženieris, aptur Darbus pamatojoties uz Piemērojamo likumu par būvuzraudzību.
(g) izdodot norādījumus par Izmaiņu veikšanu (13.3.apakšpunkts).”



	3.5.

Lēmumi


	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

„Kad vien šajos noteikumos tiek norādīts, ka Inženieris rīkojas saskaņā ar 3.5.apakšpunktu, lai vienotos vai izlemtu par kādu jautājumu un šis jautājums nav saistīts ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Inženieris apspriežas ar katru Pusi, mēģinot panākt vienošanos. Ja Izmaiņas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Izmaiņas veicamas publisko iepirkumu un būvniecību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.”



	3.6. 

Vadības sanāksmes

	Papildināt ar 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„Inženieris var pieprasīt, lai Uzņēmēja pārstāvis piedalās regulārās vai ārkārtas sanāksmēs, lai izskatītu ar Līguma izpildi saistītus jautājumus. Inženieris protokolē sanāksmes norisi. Sanāksmes protokolus Inženieris iesniedz sanāksmes dalībniekiem un Pasūtītājam.”



	4.2.

Līguma izpildes nodrošinājums
	Izteikt punktu šādā redakcijā:

“Uzņēmējam jāsagādā (uz sava rēķina) izpildes nodrošinājums Līguma atbilstošai izpildei Piedāvājuma pielikumā norādītajā apjomā un valūtā.

Uzņēmējam jāiesniedz Līguma izpildes nodrošinājums Pasūtītājam 28 dienu laikā no Apstiprinājuma vēstules saņemšanas brīža, kā arī jānosūta kopija Inženierim. Līguma izpildes nodrošinājumu izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde/ kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā un tam jāatbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, pirms Līguma izpildes nodrošinājumu izsniegšanas to projektus Uzņēmējs saskaņo ar Inženieri un Pasūtītāju.

Ir noteikti sekojoši Līguma saistību izpildes nodrošinājumi:

(a) Līguma saistību izpildes nodrošinājums līguma “A” posmā 10% (desmit procenti) apmērā no attiecīgā posma kopējas summas bez PVN.

(b) Līguma saistību izpildes nodrošinājums līguma “B” posmā 10% (desmit procenti) apmērā no attiecīgā posma kopējas summas bez PVN.

(c) Līguma saistību izpildes nodrošinājums līguma “C” posmā 10% (desmit procenti) apmērā no attiecīgā posma kopējas summas bez PVN.

Līgumsaistību izpildes nodrošinājumi ir spēkā no tā izdošanas datuma līdz defektu paziņošanas perioda beigām pieskaitot papildus 70 (septiņdesmit) dienas. Defektu paziņošanas periodi ir šādi:

(a)
Līguma “A” posma būvniecības darbiem – 36 (trīsdesmit seši) kalendārie mēneši;

(b)
Līguma “B” posma būvniecības darbiem – 36 (trīsdesmit seši) kalendārie mēneši;

(c)
Līguma “C” posma būvniecības darbiem – 60 (sešdesmit) kalendārie mēneši.

Gadījumā, ja iesniegto līgumsaistību izpildes nodrošinājumu beigu datums ir īsāks nekā šajā punktā norādīts, Uzņēmējs kopā ar līgumsaistību izpildes nodrošinājumiem iesniedz garantijas vēstuli ar apņemšanos veikt savlaicīgu līgumsaistību izpildes nodrošinājumu pagarinājumu. Šajā gadījumā sākotnējais līgumsaistību izpildes nodrošinājumu beigu datums nedrīkst būt īsāks par 24 mēnešiem. 

Uzņēmējam jānodrošina, lai Līguma izpildes nodrošinājums paliek spēkā un ir realizējams līdz brīdim, kad Uzņēmējs ir izpildījis un pabeidzis Darbus un novērsis jebkādus defektus. Ja Līguma izpildes nodrošinājuma nosacījumos ir norādīts tā derīguma termiņa beigu datums un Uzņēmējs 28 dienas pirms šī datuma nav saņēmis Līguma izpildes apstiprinājumu, Uzņēmējam jāpagarina Līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņš līdz Darbi tiek pabeigti un jebkādi defekti novērsti, un 10 dienas pirms nodrošinājuma derīguma termiņa beigu datuma, jāiesniedz Pasūtītajam nodrošinājumu ar pagarināto derīguma termiņu.

Līgumsaistību izpildes nodrošinājumam ir jāatbilst šādām prasībām: Kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā primārais saistību nesējs maksājuma(u) veikšanu pēc Pasūtītāja pirmās prasības, ko parakstījusi Pasūtītāja paraksttiesīga persona, saņemšanas, kur Pasūtītājs paziņos, ka Uzņēmējs nepilda minētā Līguma saistības (tostarp, bet ne tikai: kad iestājas tādi notikumi, kas pasūtītajam dod tiesības pārtraukt līgumu vienpusējā kārtā, turklāt neatkarīgi no tā, vai ir vai nav iesniegts paziņojums par līguma pārtraukšanu; kad pasūtītājam ir nepieciešams ieturēt līgumsodu vai neatmaksāto avansa summu; kad pasūtītājam ir nepieciešams kompensēt saistību neizpildes rezultātā pasūtītājam nodarītos zaudējumus), un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu iepriekš noteiktajās robežās. Pasūtītājam nav pienākums pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas 5 dienu laikā pēc pirmā Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma izmaksāt Pasūtītājam pieprasīto summu ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms līgumsaistību nodrošinājuma termiņa beigām. Saistību izpildes nodrošinājuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksās saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu. Jebkurš strīds sakarā ar saistību izpildes nodrošinājumu tiks izskatīts attiecīgās piekritības tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Pēc līguma posma nodošanas ekspluatācijā attiecīga Līgumsaistību izpildes nodrošinājuma summu ar Pasūtītāja rakstveida atļauju var samazināt par 50% (piecdesmit procentiem).

Dzēst sesto rindkopu.



	4.4.

Apakšuzņēmēji
	Otrās rindkopas (a) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

“Uzņēmējam nav jāsaņem piekrišana attiecībā uz Materiālu piegādātājiem vai apakšlīgumu, kura Apakšuzņēmējs ir nosaukts Līgumā, kā arī gadījumā, ja piesaistāmais Apakšuzņēmējs neveiks daļu no būvniecības darbiem vai piesaistāmais Apakšuzņēmējs, kurš neveiks daļu no būvniecības darbiem, izpildīs citus darbus, kuru apjoms nepārsniedz 10% no Līguma ietvaros kopējā izpildāmo darbu apjoma, tomēr Uzņēmējs netiek atbrīvots no pienākuma nodot informāciju Inženierim un Pasūtītajam par šādiem piesaistāmajiem Apakšuzņēmējiem nododamo darbu raksturu un apjomu vismaz 5 darba dienas pirms to plānotas piesaistīšanas.”

Otrās rindkopas (b) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

“attiecībā uz citiem piedāvātajiem Apakšuzņēmējiem nepieciešama Inženiera un Pasūtītāja rakstveida piekrišana. Pasūtītājs un Inženieris lēmumu par piekrišanu piedāvātajiem Apakšuzņēmējiem pieņem, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67.pantu, ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, saskaņā ar šī apakšpunkta noteikumiem; un”

Otru rindkopu papildināt ar (c1) apakšpunktu šādā redakcijā:

“Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

(i) piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

(ii) tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

(iii) piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

(iv) apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Uzņēmēja iepirkuma procedūrai iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem; un”

Otru rindkopu papildināts ar (c2) apakšpunktu šādā redakcijā:

“Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu  pārbaude veicama attiecībā uz to datumu, kad Pasūtītājs un Inženieris saņēmuši lūgumu veikt jauna apakšuzņēmēja piesaisti; un”  

	4.21.

Progresa ziņojumi
	Pirmās rindkopas pirmajā teikumā vārdus

„(..) sešos eksemplāros (..)”

aizstāt ar vārdiem 

„trīs eksemplāros”

Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:

“Uzņēmējs iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju un Inženieru var iesniegt ziņojumus arī elektroniskā formā parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.”



	5.

Nominētie Apakšuzņēmēji


	Dzēst punktu

	6.7.

Veselība un drošība


	Dzēst pirmās rindkopas otro teikumu

	6.9.

Uzņēmēja personāls
	Punktu papildināt ar tekstu šādā redakcijā:

“Uzņēmēja personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju piedāvājumā un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis iepirkuma procedūras ietvaros, nomaiņai ir nepieciešama Pasūtītāja un Inženiera rakstveida piekrišana. 

Uzņēmējs var nomainīt piedāvājumā norādīto personālu, ja Uzņēmēja piedāvātais personāls atbilst iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu. 

Inženieris un Pasūtītājs lēmumu par piekrišanu personāla nomaiņai pieņem ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, saskaņā ar šī apakšpunkta noteikumiem.”



	8.1.

Darbu uzsākšana
	Punktu izteikt šādā redakcijā:

„Inženierim jāinformē Uzņēmējs par Darbu uzsākšanu ne mazāk kā 7 dienas pirms Darbu uzsākšanas datuma. Darbu uzsākšanas datumam jābūt noteiktam 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. 

Uzņēmējam jāsāk Darbu izpilde 7 dienu laikā no Darbu uzsākšanas datuma.”

 

	8.3.

Programma
	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

“Uzņēmējs iesniedz Inženierim un Pasūtītājam detalizētu darba programmu līdz Darbu uzsākšanas datumam atbilstoši 8.1.apakšpunktam [Darbu uzsākšana].”

Pirmās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:

“Uzņēmējs 5 dienu laikā iesniedz arī koriģētu programmu, ja iepriekšēja programma neatbilst faktiskajam progresam vai ir pretrunā ar Uzņēmēja saistībām.”

Otrās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

“Ja vien Inženieris vai Pasūtītājs 7 dienu laikā pēc programmas saņemšanas brīža neiesniedz paziņojumu Uzņēmējam, kurā norādīts apmērs, kādā šī programma neatbilst Līguma prasībām, Uzņēmējs darbojas saskaņā ar programmu, ievērojot pārējās Līgumā noteiktās saistības.”

Ceturto rindkopu izteikt šādā redakcijā:

“Ja Inženieris vai Pasūtītājs jebkurā laikā paziņo Uzņēmējam, ka programma (norādītajā apmērā) neatbilst Līguma prasībām vai ir pretrunā ar faktisko progresu un Uzņēmēja izvirzītajiem mērķiem, Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim un Pasūtītājam koriģēta programma saskaņā ar šo apakšpunktu.”

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:

„Ja Uzņēmējs neiesniedz programmu šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā par katru kavējuma dienu. Ja Uzņēmējs pieļauj iesniegtās un akceptētas programmas neievērošanu, uz ko norāda šis programmas neatbilstība faktiskajam progresam, ja vien par šādas neatbilstības iemeslu nav kļuvuši apstākļi, kuri dod Uzņēmējam tiesības uz Izpildes laika pagarinājumu saskaņā ar 8.4.apakšpunktu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 500 (pieci simti euro) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu.”



	8.4. Izpildes laika pagarināšana
	Izteikt pirmās rindkopas (c) apakšpunktu šādā redakcijā:

“(c) īpaši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kas nebija paredzami un kuru iestāšanos apliecina kompetentas institūcijas rakstveidā sniegtā informācija,”



	8.6.

Izpildes termiņš
	Papildināt pirmo rindkopu pēc vārda “Inženieris” ar vārdiem “vai Pasūtītājs”



	8.7.1
Citi nosacījumi līgumsodu piemērošanai
	Papildināt Līguma Vispārīgos noteikumus ar 8.7.1 punktu šādā redakcijā:

“8.7.1 Citi nosacījumi līgumsodu piemērošanai
Ja Darbu veikšanas procesā tiek bojāts Pasūtītāja īpašums, t.i. ūdensvada vai kanalizācijas tīkli vai to elementi, vai jebkāds cits Pasūtītājam piederošais kustamais vai nekustamais īpašums, par ko nav vainojams Pasūtītāja personāls, Uzņēmējs maksa Pasūtītajam līgumsodu EUR 1000 (tūkstoš euro) apmērā par katru bojājuma gadījumu.

Visu Līguma ietvaros Uzņēmējam piemēroto līgumsodu apmērs nevar pārsniegt 10% no Akceptētās Līguma summas.

Jebkura Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no Līguma izrietošo saistību izpildes, ka arī netiek uzskatīta par zaudējumu atlīdzinājumu.”



	10.1.

Darbu un Posmu pieņemšana – nodošana
	Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:

„Kopā ar pieteikumu Uzņēmējs, ievērojot Pasūtītāja prasībās noteikto, iesniedz Inženierim un Pasūtītājam Uzņēmēja rīcībā esošos dokumentus (vai dokumentus, kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jābūt Uzņēmēja rīcībā), kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā.”



	12.3.

Novērtēšana


	Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:

„Visas Līgumā ietvertās izmaksu pozīcijas ir fiksētas likmes pozīcijas.” 

Trešās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

„Ja Līguma izpildes laikā pēc Inženiera rakstiska norādījuma saņemšanas radīsies nepieciešamība veikt papildus darbus, kurus Pretendents nav paredzējis un nevarēja paredzēt aprēķinot piedāvāto Līguma kopējo cenu, to vērtība tiks noteikta, pamatojoties uz Dienas darbu likmēm, kuras Pretendents atsevišķi ietver piedāvājumā, norādot tās Dienas darbu tabulā atbilstoši citiem piedāvājumā norādītajiem izcenojumiem.”

Trešās rindkopu papildināt ar otru teikumu šādā redakcijā:

“Gadījumā, ja Dienas darbu tabulā nav norādīta darbu izpildei vajadzīgā izcenojuma pozīcija, papildus darbu cenas aprēķinam pielieto tāmēs norādītie izcenojumi. Gadījumā ja šīs pozīcijas uzrādītas vairākkārtīgi tāmēs un ir atšķirīgi, aprēķinot papildus darbu cenu tiks ņemta vērā pozīcija ar mazāku izcenojumu.”

Dzēst ceturto rindkopu



	13.1.

Tiesības veikt izmaiņas
	Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:

„Uzņēmējs apņemas īstenot visas Izmaiņas, ja vien viņš nekavējoties nav iesniedzis paziņojumu Inženierim, kurā norādīts (kopā ar paskaidrojošu informāciju), ka Uzņēmējs nevar savlaicīgi sagādāt Izmaiņu īstenošanai nepieciešamās Preces vai Izmaiņu īstenošana rada papildu Izmaksas. Saņemot šādu paziņojumu, Inženierim jāatsauc, jāapstiprina vai jāmaina savi norādījumi. Izmaiņas, kas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, veicamas būvniecību un iepirkumu reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā”



	13.4.

Samaksa atbilstošajās

valūtās
	Dzēst apakšpunktu  

	13.5.

Rezerves summas


	Dzēst apakšpunktu  

	14.1.

Līguma cena
	Pirmās rindkopas (d) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„Inženieris, izsniedzot Starpmaksājumu apstiprinājumu un Beigu maksājuma apstiprinājumu, ievēro Finanšu piedāvājumā (Tāmēs) noteiktās izmaksu pozīciju vienības cenas.”



	14.2.

Avansa maksājums
	Izteikt trešās rindkopas otro teikumu šādā redakcijā:

“Šo garantiju izdod Pasūtītājam Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde/ kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā un tai jāatbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, pirms garantijas izsniegšanas to projektus Uzņēmējs saskaņo ar Inženieri un Pasūtītāju.

Papildināt ceturtās rindkopas pēdējo teikumu ar šādiem vārdiem un cipariem:

“un 2 dienas pirms garantijas derīguma termiņa beigu datuma, jāiesniedz Pasūtītajam garantiju ar pagarināto derīguma termiņu.”

Piektās rindkopas (a) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

„atskaitījumi tiek sākti ar pirmo starpmaksājumu,”



	14.3.

Pieteikums 

starpmaksājumu

apstiprinājumu

saņemšanai
	Pirmās rindkopas pirmajā teikumā vārdus

„(..) sešos eksemplāros (..)”

aizstāt ar vārdiem 

„trīs eksemplāros”

 Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā:

“Uzņēmējs iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju un Inženieru var 

iesniegt ziņojumu un dokumentus arī elektroniskā formā parakstītus ar 

drošu elektronisko parakstu.” 



	14.5.

Darbiem paredzētās iekārtas un materiāli
	Dzēst apakšpunktu

 

	14.7.

Samaksa
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:

„Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam šādā kārtībā:

(a) avansa maksājumu - 30 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis avansa maksājuma pieprasījumu un 4.2.apakšpunktā [Līguma izpildes nodrošinājums] un 14.2.apakšpunktā [Avansa maksājums] minētos dokumentus,

(b) starpmaksājumus - 30 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu Līguma nosacījumiem maksājuma pieprasījumu, Starpmaksājuma apstiprinājumu un citus starpmaksājuma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus,

(c) Beigu maksājumu - 30 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu Līguma nosacījumiem noslēguma maksājuma pieprasījumu, noslēguma maksājuma apstiprinājumu un citus noslēguma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus.”



	14.8.

Samaksas nokavējums


	Punktu izteikt šādā redakcijā:

„Ja Pasūtītājs neveic samaksu saskaņā ar 14.7.apakšpunktu [Samaksa], Uzņēmējs var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Akceptētās līguma summas.”  



	14.9.

Ieturējuma naudas izmaksāšana
	Punkta pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:

„Kad ir izdoti Darbu Daļu Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājumi un kad Pasūtītājs saņem visus aktus par Darbu daļu rezultātā tapušās attiecīgo inženierbūvju pieņemšanu ekspluatācijā, kuru izdot būvniecības procesu regulējošajos normatīvajos aktos minētā iestādē, Inženieris apstiprina Ieturējuma naudas izmaksu Uzņēmējam.”]” 

Izslēgt punkta otro rindkopu. 

Izslēgt punkta ceturto rindkopu. 



	14.10.

Ziņojums par Darbu pabeigšanu


	Pirmajā rindkopā skaitli un vārdus

„(..) 84 dienu laikā (..)”

aizstāt ar skaitli un vārdiem

„14 dienu laikā”

un vārdus

„(..) sešos eksemplāros (..)”

aizstāt ar vārdiem 

„trīs eksemplāros”

Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā:

“Uzņēmējs iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju un Inženieru var iesniegt ziņojumus arī elektroniskā formā parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.”



	14.11.

Pieteikums beigu maksājuma apstiprinājuma saņemšanai


	Punkta pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:

“Uzņēmējam 14 dienu laikā no visu aktu par Darbu daļu rezultātā tapušo attiecīgo inženierbūvju pieņemšanu ekspluatācijā saņemšanas brīža jāiesniedz Inženierim beigu ziņojuma uzmetums trīs eksemplāros kopā ar pamatojuma dokumentiem tādā formā, kādu ir apstiprinājis Inženieris, un sniedzot detalizētu informāciju par:”  
Dzēst trešās rindkopas pēdējo teikumu.
Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:

“Uzņēmējs iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju un Inženieru var 

iesniegt Beigu ziņojumu arī elektroniskā formā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.”


	15.2.

Līguma pārtraukšana

no Pasūtītāja puses
	Papildināt pirmo rindkopu ar (g) apakšpunktu šādā redakcijā:

“(g) ir sankciju sarakstos, proti, līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.”
Piektās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

“Pēc Līguma pārtraukšanas Pasūtītājs var pabeigt darbus un/vai vienojoties ar jebkuru citu uzņēmēju par Darbu pabeigšanu, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktas prasības.”



	16.1.

Uzņēmēja tiesības apturēt Darbu izpildi


	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:

„Ja Inženieris nav apstiprinājis maksājumu saskaņā ar 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana], Uzņēmējs var apturēt Darbu izpildi (samazināt Darbu izpildes tempu), līdz brīdim, kad Uzņēmējs saņem maksājumu apstiprinājumu, ne vēlāk kā 21 dienu pirms Darbu izpildes apturēšanas nosūtot paziņojumu Pasūtītājam.”

  

	16.2.

Līguma pārtraukšana no Uzņēmēja puses


	Dzēst pirmās rindkopas (a) un (d) apakšpunktu

	18.1.

Vispārējās prasības attiecībā uz apdrošināšanu


	Dzēst sesto rindkopu

Dzēst desmito rindkopu



	18.2.

Darbu un Uzņēmēja aprīkojuma apdrošināšana


	Dzēst apakšpunktu

	18.3.

Apdrošināšana miesas bojājumu un īpašuma bojājumu gadījumos


	Dzēst apakšpunktu

	18.4.

Uzņēmēja personāla apdrošināšana


	Izteikt punktu šāda redakcijā:

“Uzņēmējam jānodrošina iesaistītā darbos Uzņēmēja personāla apdrošināšana saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām
. Apdrošināšanas jāuztur spēkā līdz Defektu paziņošanas perioda beigām. Attiecīgus apdrošināšanas līgumus (polises) un dokumentus, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam 14 dienu laikā no Līguma noslēgšanas datuma.”



	18.5.

Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

 
	Papildināt līgumu ar 18.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

„18.5.Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Uzņēmējam jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība attiecībā uz Darbiem (konkrēto būvobjektu) Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apjomā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā noteiktās prasības.

Uzņēmējam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā termiņā jāiesniedz Pasūtītājam spēkā esoša Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija.”  



	19.6. Iespēja pārtraukt Līgumu, maksājumi un atbrīvošana no saistību pildīšanas
	Dzēst otrās rindkopas (e) apakšpunktu.

	20.2.

Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas iecelšana


	Dzēst apakšpunktu



	20.3.

Nespēja vienoties par Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas sastāvu


	Dzēst apakšpunktu



	20.4.

Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas lēmuma pieņemšana


	Dzēst apakšpunktu



	20.5.

Pirmstiesas izlīgums


	Dzēst apakšpunktu



	20.6.

Arbitrāža


	Izteikt šādā redakcijā:

„Tiesa

Jebkuru strīdu, kura risinājumu Pusēm neizdodas panākt savstarpēju pārrunu ceļā, tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar  Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.”



	20.7.

Strīdu pirmstiesas 

izšķiršanas komisijas

lēmuma neievērošana
	Dzēst apakšpunktu

	20.8.

Strīdu pirmstiesas

izšķiršanas komisijas

darbības termiņa

beigšanās
	Dzēst apakšpunktu


	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	<Pasūtītāja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	_________________________________
paraksts, vieta un datums
	_________________________________
paraksts, vieta un datums


� Ja Uzņēmējs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki. 


� Atbilstoši grozījumiem Civillikumā no 01.01.2014.


� Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.
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