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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

1.VISPĀRĪGIE DATI 

1.1. Ievads 

Būvdarbu organizācijas projekts (DOP daļas) projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana 

Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” (kadastra Nr. 

05000021101) izstrādāts, balstoties uz arhitektūras un inženierrisinājumu daļu, un topogrāfisko plānu 

risinājumiem. Projektēšanas gaitā tika ievēroti spēkā esošie pašvaldību un Latvijas Valsts izdotie 

būvniecības normatīvi. 

Darbu organizēšanas projekts izstrādāts saskaņā ar MK Nr.529, 01.10.2014. 

Līdz celtniecības darbu sākumam veikt pilnīgi visus organizatoriskos pasākumus un sagatavošanas 

darbus būvniecības procesu uzsākšanai, kā arī būvniecības darbu laikā veikt ar būvdarbu organizāciju 

saistītās prasības, kas noteiktas normatīvos aktos: 

 Ministru kabineta 2003.gada 25. februāra noteikumi Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus” 

 Ministru kabineta 2014.gada 19. augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 

 Ministru kabineta noteikumi Nr.421 ”Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” 

 LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”; 

 MK noteikumi Nr. 660 no 02.10.2007. „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”; 

 MK 19.04.2016. noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 

 LR likums no 01.01.2002. „Darba aizsardzības likums”; 

 MK noteikumi Nr.359 no 28.04.2009. „Darba aizsardzības prasības darba vietās”; 

 MK noteikumi Nr.344 no 06.08.2002. „Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus”; 

 MK noteikumi Nr.400 no 03.09.2002. „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”; 

 MK noteikumi Nr.372 no 20.08.2002. „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos 

aizsardzības līdzekļus”; 

 MK noteikumi Nr.526 no 09.12.2002. „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu”; 

 Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un 

ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plānā, kādā jomā nav 

noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē/koordinē, ievērojot LR 

„Darba aizsardzības likumu” un tā papildinājumus; 

 Darbus veikt saskaņā ar Pasūtītajā līguma dokumentu; 

 Darbu kvalitātes kontrole jāveic saskaņā ar autoruzraudzību, tehniskās uzraudzības nodrošināšanu 

atbilstoši LR Vispārējo būvnoteikumu prasībām, kā arī firmu - konstrukciju un materiālu 

izgatavotāju prasībām. 

 Līdz katra etapa darbu sākumam ģenerāluzņēmējam kopā ar tiešo darbu veicēju (apakšuzņēmēju) 

jāizstrādā Darbu veikšanas projekts, kurā jānorāda:  

 darbu veikšanas zonas un būvdarbu veikšanas shēmas saskaņā ar Darbu veikšanas grafiku pa 

konkrētiem datumiem. 

 būvlaukuma darba aizsardzības koordinators sastāda darba aizsardzības plānu;  

 Darbu veikšanas projekts (DVP) jāsaskaņo ar būvuzraugu, autoruzraugu un Pasūtītāju. 
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 Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” p.100- atbildīgajam būvdarbu 

vadītājam ir tiesības veikt izmaiņas plānotajos darbu sagatavošanas posmos, kā arī izvēlētajās 

darba metodēs, pirms tam veicot izmaiņas Darbu veikšanas projektā un saskaņojot tās ar 

pasūtītāju, autoruzraugu un būvuzraugu. 

 

1.2.Esošā situācija 

SIA “Daugavpils ūdens” ūdensvada un kanalizācijas tīklu iecirkņa sadzīves ēka atrodas sev 

piederošā zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000021101. Būve ir brīvstāvoša, to veido 3 apjomi – divstāvu 

korpuss ar divslīpju jumtu, ar to bloķētās vienstāva garāžas un nelielā vienstāva piebūve Ūdensvada ielas 

pusē. Galvenā fasāde vērsta pret Ūdensvada ielu, otra garenfasāde – pret pagalmu. 

 

         

Zemes gabala apgrūtinājumi – elektrība, ūdens, kanalizācija, siltumtīkli. 

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu iecirkņa sadzīves ēka sastāv no diviem būvapjomiem – divstāvu 

pamata ēkas un piebūves (garāža, kas netiek iekļauta apsekošanā). 

Būve celta kā ūdensvada un kanalizācijas tīklu iecirkņa sadzīves ēka un līdz šim brīdim tās 

izmantošanas veids nav mainījies. 

 

1.3. Projektā paredzēts  

 Pamati – vertikālās hidroizolācijas atjaunošana, siltināšana.  Ēkas betona apmales demontāža un 

jaunas betona apmales  izveide pēc darbu pabeigšanas.  

 Ārsienas: 

o  Daļēji izdrupušo vai citādi bojāto ķieģeļu nomaiņa vai bojātu vietu aizdarīšana ar remonta 

javas sastāvu. 

o Esošo metāla un dzelzsbetona jumtiņu un lieveņu demontāža. 

o  Alumīnija apakškonstrukcijas montāža ,fasādes siltināšana ar minerālvates plāksnēm un 

apdare ar šķiedrcementa plātnēm – ventilējamās fasādes izbūve. 

o Skārda lāseņu montāža virs visiem izvirzītajiem fasādes elementiem. 

 Logi, durvis:  

o Visa esošā ārējo ailu aizpildījuma un sekundāru mūra fragmentu demontāža saskaņā ar AR 

sadaļas risinājumiem.  

o Pagalma un apmeklētāju ieejas durvju ailu paplašināšana atbilstoši evakuācijas prasībām. 

o Daļēja pret Ūdensvada ielas piebūvi  vērsto kapņu telpas un wc logailu aizmūrēšana. 
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o Esošās vārtu ailas augstuma samazināšana, izbūvējot siltinātu koka karkasa konstrukciju. 

o Jaunu PVC logu, alumīnija un tērauda ārdurvju montāža. Jaunu PVC iekšējo un skārda ārējo 

palodžu montāža. 

o Siltinātu, paceļamu vārtu montāža. 

 Pārsegums – jumts:  

o Divstāvu korpusa esošā bēniņu pārseguma siltināšana. Jumta seguma nomaiņa. Bēniņu 

vēdināšanas restes montāža. Ventilējamo kanalizācijas stāvvadu cauruļvadu nomaiņa. 

o Ārējās lietus novadīšanas sistēmas elementu – tekņu un cauruļu montāža. 

o Vienstāva piebūves esošā jumta seguma demontāža, parapetu izbūve un paaugstināšana, 

pārseguma siltināšana un hidroizolācijas membrānas ieklāšana, ierīkojot savietoto jumtu ar 

atikas drenāžas iekārtu. Parapeta iesegšana ar skārda profiliem. 

 Citi fasādes elementi: 

o Jaunu jumtiņu montāža virs visām ieejas durvīm. 

o Ugunsdzēsības ārējo kāpņu montāža. 

o Lieveņu izbūve 

o Dekoratīvā apgaismojuma montāža. 

 Iekštelpās: 

o Vējtvera izbūve galvenās ieejas zonā. 

o Dažu iekšdurvju nomaiņa, nodrošinot evakuācijas prasībām atbilstošu durvju brīvo platumu. 

o Ventilācijas un apkures sistēmas montāža atbilstoši AVK sadaļas risinajumiem. 

 

2. BŪVNIECĪBAS SECĪBA 

2.1. Sagatavošanas darbu apraksts 

Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam ir pienākums izstrādāt Darbu veikšanas projektu. 

Galvenais būvuzņēmējs un būvuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir 

izstrādājuši un saskaņojuši darbu veikšanas projektus (DVP), saskaņā ar kuriem būvdarbu gaitā 

jānodrošina visu konstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība visā būvniecības laikā, kā arī paredzēti 

darba drošības pasākumi saskaņā 2002.gada 01.janvāra „Darba aizsardzības likumu”, LR Ministru 

kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 

Pirms būvdarbu sākuma jāveic šādi sagatavošanas darbi: 

1). Būvatļaujas saņemšana; 

2). Būvdarbu zonas aprīkošana ar drošības zīmēm; 

3). Sastatņu uzstādīšana; 

4). Pie galvenās ieejas būvlaukumā jāizvieto informācija par objektu (būvtāfele), jāuzrāda būvfirmas 

simbolika un atbildīgās amatpersonas, kontakttālruņu numuri. Jāuzstāda arī bīstamās zonas 

apzīmējošās zīmes. 

Būvtāfeles uzstādīšana tiek izpildīta atbilstoši MK noteikumu 09.05.2017. noteikumi Nr. 253 «Atsevišķu 

inženierbūvju būvnoteikumi» p. 6.3.6. (būvtāfeles novietošanai un nojaukšanai). Būvtāfeles izvietojumu 

saskaņot ar Būvvaldi.  

Drošības zīmes uzstādīšanu veikt saskaņā ar MK 2002.03.09 noteikumiem Nr.400 „Darba aizsardzības 

prasības drošības zīmju lietošanā” (ar grozījumiem līdz 2015.07.04). Pie galvenās ieejas būvlaukumā 
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uzstādīt plakātus “Uzmanību notiek būvdarbi” un ceļa zīmes 323. “Maksimālā ātruma ierobežojums”, 

V=5km/st”. 

5). Gluži pretēji ēkas, kurā notiks būvdarbi organizēt pagaidu mītni celtniekiem, kurā uzstādīt pagaidu 

telpas (pārvietojamie celtnieku vagoniņi - ofisa telpas, telpas strādniekiem un darbu vadītājam, 

higiēnas punkts, noliktava instrumentiem un inventāram, tualeti („BIO”). Novietni precizēt DVP 

saskaņā ar ēkas īpašnieku un lietotāju. 

6). Būvlaukumā uzstādīt sekojošu celtniecības moduli: 6m x 2.5m ofisa moduļa, celtniecības moduļa 

6m x 2,5m strādniekiem. Sadzīves telpas jānodrošina ar medikamentiem un ātrās palīdzības 

līdzekļiem. Paredzēt pagaidu stāvvietas darbinieku vieglajām automašīnām. 

7). Būvlaukumā uzstādīt pagaidu WC sanitāros konteinerus. 

8). Būvlaukumā uzstādīt sadzīves atkritumu un būvgružu konteinerus 

9). Pagaidu ceļu būvlaukumā novietot uz esošā ceļos vietās.  

10). Esoša koka būvlaukumā jāapšuj ar dēļiem 2m augstumā. 

11). Būvlaukuma sadzīves telpas ar pagaidu elektroapgādi nodrošināta ar avārijām lukturīšiem uz 

akumulatoru baterijām. 

12). Nepieciešamo komunikāciju pieslēgums (ūdensvads un kanalizācija, elektroenerģija un 

telekomunikācija pie esošajiem tīkliem). Būvlaukumu apgaismojumu nodrošināšana ar apgaismes 

prožektoriem, kuri tiek izvietoti pa būvlaukuma perimetru (vispārējais apgaismojums ne mazāks kā 

25 luksi, darba vietas apgaismojums ne mazāk kā 510 luksi). 

13). Būvobjektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru. Ugunsdzēsības inventāra stendu, 

lai nodrošinātu ugunsdzēsību nepieciešams izpildīt МК noteikumu 19.04.2016. №238 

“Ugunsdrošības noteikumi”, p.53.,daļas 3.3., (5. pielikums). Būvlaukumā pie pagaidu telpas 

jāuzstāda ugunsdzēsības stends ar kasti ar smiltīm. Ugunsdzēsības stendā jānodrošina ar 

pārnēsājamajiem ugunsdzēsības aparātiem. 

Būvlaukuma norobežošana 

 Galvenais būvuzņēmējs nodrošina/organizē pasākumus, lai novērstu nepiederošu personu 

iekļūšanu būvlaukumā. 

Būvlaukuma apsardze 

Galvenajam būvuzņēmējam ir jānodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību apsardze un 

nepiederošu personu neiekļūšanu būvlaukuma teritorijā visu diennakti. 

Mazgabarīta būvmateriālus un instrumentus uzglabā telpās, kuras noslēdz un nodot apsardzei darba 

dienas beigās. 

Materiālu un instrumentu nokrautņu veidošana 

Mazgabarīta būvmateriālus un instrumentus uzglabā telpās, lielgabarīta materiālus izvieto laukumos 

saskaņa ar būvlaukuma plānu. 

Būvlaukuma elektroapgāde 

Būvlaukuma pagaidu elektroapgādes risinājumu būvuzņēmējam jāsaskaņo ar pasūtītāju. 

Būvlaukuma apgaismošanai izmantojami pārvietojami prožektori. 

Būvlaukuma ūdensapgāde 

Ūdensapgādes risinājumi būvuzņēmējam jāsaskaņo ar pasūtītāju. 

Apkārtējas vides aizsardzība 

Būvuzņēmējiem jāveic visi nepieciešamie vides aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu dabas 

aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējas vides piesārņošana: 

https://m.likumi.lv/doc.php?id=281646#piel5
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1. jālieto būvniecības metodes kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu teritorijā un gar būvmateriālu 

transportēšanas ceļiem; 

2. jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju un citu kaitīgo faktoru ietekmi 

uz personālu kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošiem darbiniekiem; 

3. būvgružu savākšana un transportēšana veicama slēgtos konteineros. Nav pieļaujama teritorijas 

piegružošana ar būvgružiem, piesārņošana ar notekūdeņiem un kaitīgām vielām. Putekļainie vai 

toksiskie būvmateriāli jāuzglabā hermētiskās tvertnēs vai slēgtās telpās; 

4. būvdarbos pielietot materiālus kuriem uzrādīti sertifikāti un laboratorijas pārbaužu protokoli; 

5. birstošos materiālus un būvgružus pārvadāt tikai slēgtās automašīnās; 

6. pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un 

pagaidu konstrukcijām. 

Esošo apstādījumu aizsardzības būvniecības darbu laikā 

 koku sakņu saglabāšanai nepieciešamības gadījumā iekārtot līmeniskus vairogus līdz 1,5 m 

rādiusā ap koka stumbru; 

 ja īslaicīgu būvdarbu rezultāta tiek atraktas koku saknes, atsegtās koka saknes apklājamas, lai 

pasargātu no izžūšanas; 

 teritoriju ap kokiem noklāj ar liela izmēra plātnēm, lai smagā celtniecības tehnika neizraisītu 

augsnes sablīvēšanos; 

 veicot būvniecības darbus, nepieļaut apstādījumos grunts līmeņa vertikālās izmaiņas vairāk par 

0,20 m salīdzinājumā ar esošo, ja grunts līmeni nepieciešams paaugstināt vai pazemināt, 

būvprojektā ir jāparedz īpaši pasākumi, kas nodrošinātu koku augšanu. Rokot zem sakņu 

sistēmas, drīkst rakt ne seklāk kā 1,5 m zem grunts līmeņa, nebojājot saknes; 

 būvmateriālu un citu materiālu (degviela, smērviela u.c.) uzglabāšana pieļaujama ne tuvāk kā 10 m 

attālumā no kokiem vai krūmiem; 

 pēc demontāžās darbu pabeigšanas jāatjauno augsnes segu. 

 

3. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS APRAKSTS 

 

3.1. Būvdarbu organizācijas vispārējie noteikumi 

Pirms būvdarbu uzsākšanai veic DVP izstrādāšanu veicamajiem darbiem un iesniedz to Galvenā 

būvuzņēmēja atbildīgajam darbu vadītājam. 

Galvenais būvuzņēmējs izstrādā DVP pirms katra darba uzsākšanas, ja vien norādītās tehnoloģijas 

jau nav iekļautas šajā, galvenajā DVP. 

 

3.2. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana 

Pirms būvdarbus uzsākšanas esošās apbūves apstākļos galvenais būvuzņēmējs iezīmē un 

norobežo bīstamās zonas atbilstoši ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar „Darba aizsardzības 

likuma” (ar grozījumiem līdz 2010.25.03.), 25. panta 7. punktu un MK 2002.03.09 noteikumiem Nr.400 

„Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” (ar grozījumiem līdz 2015.07.04.). 
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3.3. Būvgružu transportēšana un savākšanas organizēšana 

Atkritumu apsaimniekošanu tiek veikta saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un no tā 

izrietošajiem Ministru kabineta noteikumiem.  

Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos. 

Izvedot būvgružus, nepieciešamības gadījumā, tiek paredzēta izbraucamās tehnikas tīrīšana, lai 

nepieļautu izbraucamo ielu piesārņojumu. 

Pilns būvgružu apjoms sasniedz -20 m3. 

 

3.4. Autotransporta kustība būvlaukumā 

Saskaņā ar būvlaukuma organizācijas plānu transporta iebraukšanai būvlaukumā paredzēta 

iebrauktuve no Ūdensvadu ielas. 

 

3.5.Tehnoloģiskais un montāžas aprīkojums 

Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā 

saskaņā ar 09.12.2002. MK noteikumiem  Nr.526 "Darba aizsardzības  prasības, lietojot darba aprīkojumu". 

Būvniecības darbiem izmantojamā tehnika un aprīkojums saskaņā ar apakšuzņēmēju DVP. 

Būvkonstrukciju celšanai lietot vienotu signalizācijas sistēmu, kas ir obligāts priekšnoteikums drošai 

darbi veikšanai. 

 

3.6 Materiālu piegāžu organizēšana būvlaukumā   

Konstrukciju piegādes objektā tiek organizētas saskaņojot to laikus ar atbildīgo būvdarbu vadītāju un 

Pasūtītāju un ņemot vērā celtniecības – montāžas darbu grafiku. Materiālu nokraušanu organizēt saskaņā 

ar materiālu nokraušanas shēmām. 

 

3.7. Būvdarbi būvobjektā 

Būvdarbi objektā tiek uzsākti pēc būvprojekta akceptēšanas un  būvdarbu uzsākšanas nosacījumu 

izpildes. Pirms tam ar uzņēmuma vadītāja rakstisku atļauju tiek norīkots atbildīgais būvdarbu vadītājs, 

atbildīgais par darba aizsardzību, ugunsdrošību un darba aizsardzības koordinators. 

Būvdarbu kvalitātes pārbaude tiek veikta saskaņā ar Būvuzņēmēja izstrādātiem katra dabu veida 

kvalitātes kontroles plāniem un MK 2014.19.08 noteikumiem Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi (ar 

grozījumiem līdz 2015.22.12.) 2.14 pantu. 

 

3.8. Prasības sastatnēm 

a) Sastatņu darba klājumam jābūt norobežotam ar sānu aizsargnožogojumu, kas sastāv no klāju līstes, 

vidējā balsta (0.5m augstumā virs darba klāja) un rokas balsta 1.0m augstumā virs darba klāja. 

Atbilstoši darba specifikai vidējais balsts vai klāju līsts var nebūt.  

b) Sastatnes jāuzstāda uz līdzenas slodzi nestspējīgas virsmas. Gadījumā ja virsma nav pietiekoši 

stingra, pielieto paliktņus. Paliktņu slodzes iedarbībā nedrīkst sadrupt izjukt vai nobīdīties. Augstumā 

starpību izlīdzināšanai pielieto regulējamā kājas ar liela diametra pēdu. 
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c) Sastatne jānostiprina pie stingras konstrukcijas atbilstoši tās lietošanas pamācībā uzrādītajam. 

Aizliegts sastatņu stiprināšanu izdarīt ar stieples palīdzību, par konstruktīvo elementu izmantojot 

lietus notekcaurules vai citus līdzīgus elementus. 

d) Aizliegta patvaļīga sastatņu pārvietošana, papildaprīkojuma uzstādīšana vai noņemšana, kā arī citu 

nesankcionētu korekciju veikšana. 

 

3.9. Darbu veikšanas secība 

Pirms būvdarbu veikšanas jāizstrādā “Darbu veikšanas projekts”, kurā tiek precizēts pagaidu būvju, 

būvniecības materiālu novietņu. 

 Galvenie kopējā darbu kompleksā: 

 Demontāžas un sagatavošanas darbi; 

 Logu un durvju nomaiņa; 

 Ēkas cokola siltināšana un apdare; 

 Jumta seguma atjaunošana; 

 Fasāžu siltināšana un apdare pa etapiem; 

 Bēniņu pārseguma siltināšana un jumta parapetu atjaunošana; 

 Ēkas apmales un labiekārtojuma atjaunošana un fasādes detaļu montāža. 

Darbu secību pa tvērieniem – posmiem nosaka ģenerāluzņēmējs.  

Veicot darbus ziemā, ievērot būvdarbu tehnoloģiju ziemas apstākļos. Materiālus un konstrukcijas 

paceļ un padod ar celtni vai pacēlāju tikai būvlaukuma kontūras robežās. Celtniecības darba vietas, darba 

iecirkņi un brauktuves tumšajā diennakts laikā jāapgaismo atbilstoši MK noteikumiem 92 “Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 

 

4. DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMI, DARBA AIZSARDZĪBA UN UGUNSDROŠĪBAS 

PASĀKUMI 

1. Pēc būvatļaujas saņemšanas tiek norīkots, ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu, atbildīgais 

būvdarbu vadītājs par darba aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību 

(neatkarīgi no tā vai pasūtītājs ir vai nav nozīmējis darba aizsardzības koordinatoru). Atbildīgajai 

persona ir veikta atbilstoša apmācība darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un par bīstamo iekārtu 

tehnisko uzraudzību licenzētā mācību iestādē, un ir apliecinoši dokumenti/apliecības 10.08.2010. MK 

noteikumi Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos".  

2. Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un ugunsdrošības 

plānam, kuru izstrādā DA koordinators. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plānā kādā jomā 

nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē/koordinē ievērojot LR 

20.06.2001. likumu “Darba aizsardzības likums” un tā papildinājumus – 02.10.2007. MK noteikumi Nr. 

660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”, 25.02.2003. MK noteikumi Nr. 92 “Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un 19.04.2014. MK noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības 

noteikumi” prasības. 

3. Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvlaukuma iekšējās kārtības, darba drošības, 

ugunsdrošības un apsardzes noteikumus tieši šim būvlaukumam piemērotus, ievērojot, kā arī 

nepārkāpjot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem 

noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus (a/u) un būvniecības procesā 

iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvlaukuma apmeklēšanu. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=26020&rel_doc=on#REL_DOC
http://www.likumi.lv/doc.php?id=53427&rel_doc=on#REL_DOC
http://www.likumi.lv/doc.php?id=53427&rel_doc=on#REL_DOC
http://www.likumi.lv/doc.php?id=71958&rel_doc=on#REL_DOC
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4. Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši vēršot uzmanību darbiniekiem, 

kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar 10.03.2009. MK noteikumiem 

Nr.219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude". 

5. Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta darba aizsardzības ievadinstruktāža, darba 

aizsardzības instrukcijas darba vietā un ugunsdrošības instrukcija, un darbinieks ar savu parakstu 

apliecina, īpašā šim nolūkam iekārtotā žurnālā to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzības un 

ugunsdrošības prasībām būvlaukumā. Instruktāžu/apmācību veic būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu 

vadītājs (katram būvuzņēmējam (a/u) ir nozīmēts atbildīgais BV), saskaņā ar 10.08.2010. MK 

noteikumiem Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos" prasībām. Būvlaukumā ir 

visas nepieciešamās instrukcijas, kuras atrodas būvlaukuma birojā. 

6. Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas pārliecinās, vai ir 

apzinātas esošās komunikācijas – elektrolīnijas, sakaru un TV gaisa un zemes kabeļi, gāzes 

vadi/caurules, ūdens un kanalizācijas caurules. 

7.  Būvlaukumā tiek iekārtotas un ar informācijas zīmēm apzīmētas – pirmās medicīniskās palīdzības 

sniegšanas vieta/as (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās palīdzības 

izsaukšanai ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un 

glābšanas, policijas, ātrās medicīniskās palīdzības un citi dienesti). 

8. Darbinieku vajadzībām tiek iekārtotas – ģērbtuves, atpūtas telpas, tualetes un dušas (atkarībā no 

nodarbināto skaita un piekļūšanas iespējām) ievērojot 28.04.2009. MK noteikumus Nr.359 “Darba 

aizsardzības prasības darba vietās” prasības. 

9. Materiāli tiek uzglabāti speciāli šim nolūkam iekārtotās vietās. Atkritumi tiek savākti, uzglabāti 

speciālos konteineros un regulāri izvesti. 

10. Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālās aizsardzības līdzekļiem (IAL), kuri ir ar EC 

marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas aizsardzībai 

(aizsargķiveres) un atbilstoši darba apavi (ar pēdu, purngala aizsardzību)). Būvdarbu vadītājs kontrolē 

IAL pielietošanu atbilstoši darba aizsardzības instrukciju, būvlaukuma iekšējās kārtības un 20.08.2002. 

MK noteikumu Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās aizsardzības līdzekļus” 

prasībām. 

11. Būvdarbu vadītājs veic nepieciešamos pasākumus, lai pasargātu darbiniekus no darba vides trokšņa 

radīto risku saskaņā ar 04.02.2003. MK noteikumu Nr.66 “Darba aizsardzības prasības nodarbināto 

aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku” prasībām. 

12. Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar atbilstošām lietošanas 

instrukcijām. Lietojot 20.06.2001. likuma „Darba aizsardzības likums” prasības. Īpaša uzmanība 

jāpievērš sastatnēm un pastatnēm (saliekamie alumīnija tornīši) obligāti jābūt tehniskajai 

dokumentācijai. Pēc sastatņu uzstādīšanas obligāti jāsastāda sastatņu pieņemšanas, nodošanas akts, 

un tikai pēc tam drīkst uzsākt darbus uz tām (komisijā ir vismaz divas personas 1. BV kurš organizēs 

darbus uz sastatnēm un 2. galvenā būvuzņēmēja atbildīgais BV, ja sastatnes uzstāda trešā persona, 

tad arī viņu pārstāvis piedalās). Sastatņu montāžu un demontāžu drīkst veikt tikai speciāli 

apmācīti/instruēti darbinieki. Sastatnes atkārtoti jāpārbauda, ja ir bijis:  

 Stiprs vējš (12 m/s un stiprāks); 

 Spēcīgs sniegputenis; 

 Vai, ja ir mainīta sastatņu sākotnējā konstrukcija. 

Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar 

07.11.2000. MK noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par bīstamajām iekārtām”,  ir jāveic uzraudzība saskaņā 

ar Latvijas Republikā izdoto 24.09.1998. likumu “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”. Šo iekārtu 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=34225#_blank
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apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, stopētāji), un kuriem ir apliecinoši 

dokumenti. Būvlaukumā metināšanas darbus (elektro vai gāzes metināšana) drīkst veikt tikai ar sertificētām 

iekārtām ievērojot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus/instrukcijas, un apmācīti darbinieki, 

kuriem ir apliecinoši dokumenti/apliecības/sertifikāti. 

 

4.1. Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.  

1. Būvuzņēmējs darbus organizē tā, lai pēc iespējas prioritāte būtu kolektīviem aizsardzības 

līdzekļiem/pasākumiem nevis individuāliem (piemēram, lai katram nevajadzētu izsniegt un atgādināt 

par drošības jostu lietošanu bīstamajās vietās tiek uzstādīts drošs aizsarg nožogojums, kur darba 

vietas, ejas, evakuācijas ceļi ir izvietoti 1,5 m. un augstāk, kā arī bedres, grāvji, padziļinājumi, ja to 

malas var nogrūt/iebrukt, vai pastāv risks iekrist ūdenī). Iespēju robežās organizēt attiecīgā darba 

veikšanu no drošākas pozīcijas (piemēram, pieslienamo kāpņu vietā izmantot pārvietojamās 

pastatnes). Pēc iespējas novērst smagumu pārvietošanu, ar cilvēku fizisko spēku aizstājot ar 

mehāniskām ierīcēm (trīši, vinčas, pacēlāji utt.). 

2. Būvuzņēmējs noteikti organizē darbinieku apmācību/instruē, drošā smagumu celšanā/pārvietošanā 

saskaņā ar 06.08.2002. MK noteikumu Nr.344 “Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus” 

prasībām.  

3. Būvlaukumā izmantojamās bīstamās ķīmiskās vielas/produkti tiek uzglabāti atbilstoši instrukcijām, 

(noteikti ir jāņem vērā kādas vielas nedrīkst uzglabāt vienuviet/kopā) speciāli iekārtotās noliktavās 

(telpām jābūt vēdināmām) un lietojot jāņem vērā to lietošanas instrukcijas (datu lapas). Bīstamo 

ķīmisko vielu/produktu drošības datu lapas ir aizpildītas atbilstoši 01.04.1998. likumam par “Ķīmisko 

vielu likums” un atrodas būvlaukuma birojā. 

4. Šo darba aizsardzības un ugunsdrošības plānu projekta izpildes laikā var papildināt un mainīt, 

saskaņojot ar projekta darba aizsardzības koordinatoru, ja: 

 ir notikušas izmaiņas LR likumdošanā un LR MK notikumos, kas reglamentē minimālās darba 

aizsardzības prasības būvlaukumos un darba vietās; 

 mainās būvobjekta sākotnējais projekts, kas paredz izmaiņas darbu organizācijas plānā; 

 tiek mainīta darbu tehnoloģija (savādāka nekā sākotnēji ieplānotā); 

 to ir ieteikušas, darba aizsardzības jautājumos, kompetentas personas un institūcijas 

(piemēram - projekta darba aizsardzības koordinators, Valsts Darba inspekcijas pārstāvis, 

būvuzraudzības birojs, vai viņu pilnvarots būvuzraugs, darba aizsardzības speciālists 

(kompetents būvniecības jautājumos) u.c. ar šī projekta izpildi saistītās personas un 

institūcijas); 

 visas izmaiņas un papildinājumi, kas saistīti ar šo darba aizsardzības un ugunsdrošības plānu, 

tiek dokumentēti un noformēti kā pielikumi, kuri ir plāna neatņemama sastāvdaļa, un uzglabāti 

atbilstoši LR likumdošanā noteiktā kārtība.  

5. Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanas /īstenošanas/realizēšanas uzraudzību, 

atbilstoši šim darba aizsardzības un ugunsdrošības plānam, veic darba aizsardzības koordinators. 

Darba aizsardzības koordinators regulāri apseko būvlaukumu un piedalās darbu plānošanas sapulcēs, 

ja nepieciešams sniedz konsultācijas un rekomendācijas darba aizsardzības un ugunsdrošības 

jautājumos 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=47839#_blank
http://www.likumi.lv/doc.php?id=47839#_blank
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4.2. Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā ar celtniecības sastatnēm 

1. Darba devējs norīko darba aizsardzības speciālistu. 

2. Sastatnes, pirms izmantošanas, jāapskata darba vadītājam. 

3. Sastatnes montēt, demontēt vai pārvietot var tikai atbildīgā speciālista uzraudzībā. 

4. Sastatnes stiprināt pie fasādes speciāli tam paredzētajās vietās. 

5. Pārbaidīt darba veikšanas vietas apgaismojumu. Par pietiekamu uzskatāms apgaismojums, kura 

stiprums ir vismaz 50lx. 

6. Veicot darbu no sastatnēm augstāk par 1.5m, jālieto drošības josta un drošības virve, kuru stiprina pie 

būves konstrukcijas vai pie sastatnēm, ja tās droši nostiprinātas pie konstrukcijas. 

7. Krišanas gadījumā pievilkties pa drošības virvi uz drošu vietu un nepieciešamības gadījumā signalizēt 

(ar balsi) par to, ka vajadzīga palīdzība. 

8. Ja noticis nelaimes gadījums, jāsniedz cietušajam, jāziņo par notikušo tiešajam darba vadītājam un 

jāsaglabā nelaimes gadījuma apstākļi, ja tas nerada briesmas apkārtējiem. 

 

5. APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA 

5.1. Būvprojekts izstrādāts ievērojot vides aizsardzības un ekoloģiskās prasības. 

Saskaņā ar LR likumu “Par piesārņojumu” uz projektējamo objektu neattiecas “C” kategorijas 

piesārņojošās darbības prasības un tam nav nepieciešama atļauja piesārņojošo darbību veikšanai. 

Būvdarbi neietilpst to darbu uzskaitījumā, kuri norādīti MK noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas 

A, B, C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzama atļauja A un B kategorijas piesārņojošu darbību 

veikšanai” 2.pielikumā. 

 

5.2. Atkritumu apsaimniekošana 

Būvgružu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu un  utilizāciju veikt likumā paredzētajā kārtībā. 

Būvgruži un bīstamie atkritumi tiks sašķiroti un nodoti utilizācijai, atbilstoši  “Likumam par 

piesārņojumu” 2. daļas 4. panta 1. punkta, 5. panta 1. punkta un 11. panta 1. punkta 1. apakšpunkta 

prasībām. Tiks nodrošināta atkritumu (būvgružu, bīstamo, sadzīves) nodošana apsaimniekošanai firmām, 

kas ir saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju. 

Veicot būves rekonstrukciju visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, būvlaukumā 

netiks uzkrāti, tie nekavējoties tiks izvesti no būvlaukuma teritorijās. 

 

5.3. Gaisa kvalitāte 

 Ņemot vēro to, ka ēkas lietotāji un personāls, atrodas tiešā būvniecības zonas tuvumā, būvobjektā 

jāpielieto tādas tehnoloģijas, kas izslēdz būvniecības procesā radušos putekļu izplatību. Putekļainie vai 

toksiskie būvmateriāli jāuzglabā hermētiskās tvertnēs vai slēgtajās telpās.  

 

5.4. Trokšņa līmenis 

 Jāpievērš uzmanība, lai netiktu pārkāptas pieļaujamā trokšņa līmenis. Ja tomēr tas ir neizbēgami, 

tad šie trokšņa avoti var tikt pielietoti tikai dienas laikā (no 8:00 līdz 20:00), lai netiktu traucēts apkārtējo.  

Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrācijas u.c. kaitīgo 

faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas objektā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotajiem. 
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6. BŪVDARBU ILGUMS 

Būvniecības ilgumu nosaka pasūtītājs, vienojoties ar būvuzņēmēju. Izvērstu būvdarbu kalendāro 

grafiku sastāda būvuzņēmējs darbu veikšanas projektā. 

Darbaspēka, mehānismu un būvmateriālu plūsma tiek plānota tā, lai būvniecība iekļautos plānotajos 

termiņos. 

Lai panāktu ražošanas līdzekļu efektīvu izmantošanu, būvniekam jāparedz šādi pasākumi: 

 savlaicīga visu sagatavošanas darbu izpilde, lai nodrošinātu pamatdarbu racionālu norisi; 

 jāplāno galveno būvdarbu mehanizācija un racionāla tehnoloģija; 

 jāizmanto plūsmas metode būvdarbu tehnoloģisko procesu veikšanai; 

 racionāli jāizvēlas brigādes un posma sastāvs katra būvdarbu procesa veikšanai. 

 jāieplāno vienmērīgs darbaspēka patēriņš visā būvniecības laikā. 

 

 

7. DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS 

Darba aizsardzības plāns ir būvdarbu organizēšanas projekta sastāvdaļa, kas sagatavota atbilstoši 

Latvijas Republikas 2003. gada 25. februāra MK noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus” un informē būvniecības dalībniekus ar nepieciešamo informāciju par darba aizsardzību. 

Darba aizsardzības plānā ietverti pasākumi no projektēšanas sākuma līdz darbuzņēmēja izvēlei. 

Otrās stadijas – projekta izpildes posmā veicamie pasākumi ir jāiestrādā būvdarbu veikšanas projektā 

(DVP) saskaņā ar LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts”, ko izstrādā darbuzņēmējs. 

 

7.1. Būvlaukumam paredzētajai teritorijai blakus esošo zemesgabalu izmantojums 

Būvlaukumā nav esošo ēku, kas ierobežo būvdarbu veikšanu. Visā būvniecības laikā jāuzstāda 

informatīva būvtāfele un pagaidu nožogojums, kas norobežo būvdarbu zonu objektā. 

Iebrauktuve autotransportam un būvmateriālu piegādei paredzēta no esošās iebrauktuves (skatīt 

DOP-2). 

Visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi apglabā atbilstoši normatīvajos aktos par 

bīstamo atkritumu apglabāšanu noteiktajām prasībām atbilstoši MK noteikumiem Nr.301 no 19.04.2011. 

Veicot "Daugavpils ūdens" administrācijas ēku būvdarbus , jāparedz būvuzņēmējam DVP specifiski 

darba aizsardzības pasākumi- paredzēt nepieciešamo materiālu padošanu, lai nerastos materiālu un 

celšanas aprīkojuma brīva krišana. Ja tiek konstatētas neatbilstības (trūkumi) līdzekļos pret krišanu no 

augstuma vai citos kopīgi izmantojamos līdzekļos, aprīkojumā, tad nekavējoties par to jāinformē Projekta 

izpildes koordinatoru un Galveno būvuzņēmēju, Atbildīgo darbu vadītāju un par šiem līdzekļiem/aprīkojumu 

atbildīgais uzņēmums. Ja tiek izmantotas cita veida aprīkojums, pārbaudei pakļaujamo aprīkojumu 

(sastatnes, celtņi, būvniecības pacēlāji) pēc uzstādīšanas jāpārbauda (sastatnes) vai jāorganizē pārbaudes 

tām firmām, kas veica to uzstādīšanu. Pārbaudes protokolu kopijas iesniedzamas Projekta izpildes 

koordinators un Galveno būvuzņēmējs, Atbildīgo darbu vadītājs.Būvobjektā pārsvarā ir lietoti videi 

draudzīgi materiāli. Ja būvdarbu izpildē tomēr rodas saskare ar videi un veselībai kaitīgiem materiāliem, tad 

jāievēro ražotājfirmu norādījumi par materiālu glabāšanu, iepakojuma atvēršanu, lietošanu, pārpalikumu, 

tukšās taras uzglabāšanu un likvidēšanu. Darba izpildītāji nodrošina ar izplatītājfirmu instrukcijās 

norādītiem personīgās aizsardzības līdzekļiem – respiratoriem, kombinzoniem, cimdiem, apaviem un 

aizsargbrillēm. 
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7.2. Būvprojektā ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties, kā arī attiecīgie darba 

aizsardzības pasākumi. 

7.2.1. Nokrišana no 1.5m un lielāka augstuma; 

Nokrišanas un caurkrišanas risks būvlaukumos risks būvlaukums pastāv vienmēr, kad darbs tiek veikts uz 

jumta, ēkās vai būvju konstrukcijās, uz darba klāja , darba platformām, sastatnēm, pārejām, trepēm u.c. Tāpēc 

vienmēr jābūt pielietotam drošības aprīkojumam pret šiem riskiem, piemēram, uzstādot sastatnes, margas, 

aizslietņus, pārklājus, trepes, pārvietojamas darba platformas, (pacēlājus), drošības tīklu vai citas pretkritiena 

iekārtas. Kāds tieši drošības aprīkojums jāiekārto darba vietā – tas atkarīgs no šīs darba vietas vai būvlaukuma 

stāvokļa novērtēšanas. Atvērti caurumi dēļu klājumā, kanāli caurulēm un citām instalācijām, kā arī virsgaismas logu 

atvērumi ēkas un konstrukcijas rada risku nodarbinātajiem gūt traumas, krītot vai pa tiem caurkrītot. Šo risku var 

novērst, aizsargnožogojumu vai izveidojot pārklājumu.  

Veicot darbus uz darba klāja līdz apakšējai pamatnei, jāierīko aizsargnožogojumus vai cits tikpat drošs 

norobežojums. 

Margas un norobežojumus, kas traucē materiālu paņemšanai vai nolikšanu, var noņemt, bet vienlaicīgi jālieto 

citas drošības ierīces. Pēc darba uzdevuma paveikšanas viss jāatliek atpakaļ.   

Aizsargnožogojumam jābūt tik izturīgam, lai tas varētu pasargāt cilvēku no kritiena. Augšējai margai jābūt 1m 

augstai, vidējai 0.5m, bet pēdu līstei jābūt 0.15m augstai. Koka margas jāierīko ar, maksimums, 2.5m balstu 

attālumiem, ja ir izpildītas šādas prasības: 

 Balstiem margu stiprinājuma vietās jāspēj noturēt 1.2kN slodze; 

 Augšējo un vidējo margu jābūt 31x125mm, bet pēdas līstei jābūt – 31x150mm; 

Veicot īslaicīgus darbus, aizsargnožogojumus var aizstāt ar līdzvērtīgiem pretkritiena individuālajiem drošības 

līdzekļiem, ja aizsargnožogojuma uzstādīšana rada lielāku risku nekā tas risks, kas ir jānovērš. 

Ja nav iespējams nodrošināt darba izpildi uz stabilas un drošas virsmas, darba devējs nodrošina tādu darba 

aprīkojumu, kas atbilst šādām prasībām: 

 tas ir vispiemērotākais drošas darba vides radīšanai un uzturēšanai; 

 tā izmēri un konstrukcija ir piemērota darba viedam un paredzamajai slodzei un ļauj droši 

pārvietoties; 

 Darbuzņēmējs izvēlas piemērotākos līdzekļus piekļūšanai pagaidu darba vietām augstumā 

atkarībā no: 

 darba veikšanas augstuma un pārvaramā augstuma; 

 pārvietošanās biežuma; 

 darba vietas izmantošanas ilguma. 

Ņemot vērā izvēlētā darba aprīkojuma veidu, paredz atbilstošus darba aizsardzības pasākumus, lai novērstu 

vai līdz minimumam samazinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai, kas ir saistīts ar darba aprīkojuma lietošanu. 

Ja nepieciešams, uzstāda aizsargierīces, kas novērš kritiena risku. Šādas aizsargierīces ir ar piemērotu uzbūvi un 

pietiekami izturīgas, lai novērstu vai apturētu kritienu no augstuma un nodrošinātu nodarbinātos pret savainošanās 

iespēju. 

7.2.2. Darbi kas saistīti ar būvkonstrukciju, būvelementu vai iekārtu montāža; 

Būvniecības procesā, montējot būvkonstrukcijas un būvelementus, neizbēgami rodas nepieciešamība dažādu 

konstrukciju un arī strādājošo pacelšanai dažādu smagu konstrukciju un arī strādājošo pacelšanai un noturēšanai 

nepieciešamajā augstumā. Darba aizsardzības normu neievērošana, strādājot ar celšanas mašīnām, rada 

paaugstinātu risku gūt smagas traumas. 
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Ja pacelšanas iekārta ir uzstādīta pastāvīgi, tās stiprības un stabilitāti lietošanas laikā nodrošina, ņemot vērā 

paceļamās kravas lielumu un slodzi uz konstrukciju montāžas vai stiprinājuma punktiem. 

Uz pacelšanas iekārtas mehānismiem skaidri norāda mehānisma nominālo celtspēju un, ja nepieciešams, 

tabulu ar katras mehānisma konfigurācijas celtspēju. 

Uz pacelšanas iekārtas palīgierīcēm nepārprotam norāda raksturlielums drošai palīgierīču lietošanas iekārta 

nav paredzēta cilvēku celšanai, uz iekārtas ir skaidra norāde par šo aizliegumu. 

Pastāvīgi uzstādāmu pacelšanas iekārtu uzstāda tā, lai samazinātu risku, ka krava varētu: 

 uzkrist nodarbinātajiem vai aizķert viņus; 

 bīstami slīdēt vai brīvi krist; 

 tikt netīši atlaista. 

 Nodarbinātie nedrīkst atrasties zem iekārtiem un paceltiem smagumiem. Smagumus nedrīkst pārvietot virs 

neaizsargātām darba vietām, kurās parasti atrodas nodarbinātie. Ja darba īpatnību dēļ to nevar nodrošināt, tad 

devējs veic attiecīgus drošības pasākumus, lai novērstu risku nodarbināto drošībai un veselībai. 

Celšanas palīgierīces izvēlas, izvēlas ņemot vērā pārvietojamo kravu specifiku, satveršanas vietu, takelāžu un 

laika apstākļus, kā arī pārvietošanas veidu un konfigurāciju. 

Ja celšanas palīgierīču stiprinājuma mehānisms pēc lietošanas netiek demontēts, to skaidri norāda uz 

palīgierīces stiprinājuma mehānisma, uz kura ir arī norāde par raksturlielumiem. 

Celšanas palīgierīces uzglabā tā, lai nepieļautu to bojāšanos.  

7.2.3. Apberšanas ar grunti zemes nogruvumos; 

Pirms zemes darbu sākuma darbojošos pazemes komunikāciju izvietojuma vietās jāizstrādā ar šo 

komunikāciju valdītājiem saskaņoti darbu drošības pasākumi, bet pazemes komunikāciju izvietojuma vietās 

jāizstrādā ar šo komunikāciju valdītājiem saskaņoti darbu drošības pasākumi. Pazemes komunikāciju izvietojums 

būvlaukumā jāapzīmē ar zīmēm vai uzrakstiem. 

No būvbedres vai tranšejas izņemtā grunts jānovieto vismaz 0.5m attāluma no izrakuma malas. Aizliegts 

grunti no būvbedrēm un tranšejām rakt ar parakšanās (ierakšanās) paņēmienu. Ja nogāzēs parādās laukakmeņi, 

lielāki akmeņi vai grunts noslāņojumi, tie jānovāc, lai turpinātu zemes darbus. 

Būvbedru un tranšeju vertikālās sienas ir jānostiprina izmantojot rūpnieciski ražotos nostiprinājumus, vai 

izgatavotus pēc noteiktā kārtībā apstiprinātiem individuāliem projektiem. 

7.3. Iespējamie riski faktori, kuri var rasties būvniecības procesā veselībai kaitīgu materiālu dēļ: 

Neievērojot izplatītājfirmu norādījumus par materiālu uzglabāšanu un izlietošanu, iepakojuma un izlietotās 

taras uzglabāšanu, var rasties videi kaitīga un ugunsbīstama vide; 

Neizmantojot personīgos aizsarglīdzekļus var rasties draudi darba veicēja un pārējo būvobjektā esošo 

personu veselībai. 

7.4. Informācija par paredzēto būvdarbu teritoriju 

Zemesgabala atrodas citas ēkas un notiek cilvēku un transporta kustības tajā. Transporta satiksme un cilvēku 

kustība teritorijā organizējama tā, lai netiktu traucēta būvdarbu veikšana. Objekta teritorijā tiks novietotas 

pārvietojamas pagaidu būves celtniecības darbu vajadzībām. 

Daļu no materiāliem var nokraut teritorijā. Visi materiāli jānovieto atbilstoši pagaidu glabāšanas noteikumiem. 

Aktīvās būvdarbu zonas papildus jānorobežo ar signāllentu. 
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7.5. Būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaņošana un attiecīgās informācijas 

apmaiņas starppasūtītāju, atbildīgo projektētāju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātiem 

Būvvietā veicamos darba aizsardzības pasākumu vada un koordinē ģenerālais darbuzņēmējs un tā pienākumi 

noteikti MK noteikumos Nr.92 “Darba aizsardzības prasības vecot būvdarbus”. 

7.6. Pasākumi saskaņā ar MK noteikumos Nr.92 3. punktā minētiem būvdarbiem 

Būvdarbi, kas rada paaugstinātu risku un bīstamību nodarbināto drošībai un veselībai. Galvenokārt tā var būt 

sekojoša: 

  Krišanas no augstuma bīstamība, 

 Bīstamība, ko rada nekontrolējami kustīgi priekšmeti (krītoši priekšmeti), - Zemes nogruvuma 

bīstamība, 

 Bīstamība, ko rada smagumu celšana, 

 Bīstamība, ko rada transports, būvmašīnu kustība būvlaukumā, - Bīstamība, ko rada ķīmiskās 

un citas veselībai kaitīgās vielas, - Elektriskās strāvas bīstamība, 

 Ugunsgrēka risks, - Sprādziena iespēja, 

 Trokšņa, vibrācijas un putekļu bīstamība. 

 

7.7. Būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaņošana un attiecīgās informācijas 
apmaiņa starp pasūtītāju, projekta vadītāju, galveno būvuzņēmēju, darbuzņēmējiem un 
pašnodarbinātajiem. 
 

Būvlaukumā veicamos darba aizsardzības pasākumus vada un koordinē Galveno būvuzņēmējs un tā 

pienākumi noteikti MK notekumos Nr, 92 (V) 

N

r. p.k. 
Prasība ievērot Pasākumi Atbildīgais par izpildi 

1

. 

Nodrošināt 

likumdošanā noteikto 

prasību par troksni, tā 

ievērošanu. 

1.Neveikt darbus ar paaugstinātu trokšņa līmeni 
pēc plkst. 20:00. 

2. Nepieciešamības gadījumā, savlaicīgi informēt 
(rakstiski) blakus esošos iedzīvotājus par darbiem, 
kuru rezultātā paaugstinās trokšņa līmenis. 

Darbuzņēmēja 

atbildīgā persona 

2

. 

Nodrošināt, ka Objekta 

teritorija nav piesārņota 

un piegružota ar 

būvatkritumiem. 

1. Konteineru savlaicīga pasūtīšana. 
2. Pareiza būvmateriālu nokraušana un 

uzglabāšana. 
4. No piegādātāja pieprasīt līgumu vai plānu par 

būvatkritumu apsaimniekošanu. 

Darbuzņēmēja 

atbildīgā persona 

3

. 

Izmešu gaisā rašanās. 1. Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas darbība, 
kura atbilst likumdošanā noteiktajām prasībām un ir 
atbilstošā ekspluatācijas kārtībā. 

Darbuzņēmēja 

atbildīgā persona 

 

 

Sagatavoja: 
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KRAVU PĀRVIETOŠANĀ LIETOJAMIE SIGNĀLI 
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