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Būvobjekts: „Centralizēto kanalizācijas tīklu un ūdensvada pievadu būvniecība 
Siguldas ielā posmā no Grodņas ielas līdz Siguldas ielai 51, Daugavpilī” 

Darbu organizēšanas projekts 

1. Ievads 

Darbu organizēšanas projekts izstrādāts saskaņā ar Būvniecības likumu (01.10.2014.) un MK noteikumu 

Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām. Būvuzņēmējs darbus organizē ievērojot LR "Darba 

aizsardzības likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 660 "Darba vides iekšējās uzraudzības 

veikšanas kārtība", MK noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un  MK 

noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (19.04.2016.g.) prasības. Darbu organizēšanas projekts ir 

pamats darbu veikšanas projekta izstrādei.  Visi būvniecības darbi veicami stingri saskaņā ar izstrādāto 

būvprojektu un Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību. 

Būvdarbu organizācijas projektā doti galvenie būvdarbu organizācijas principi un noteikta būvdarbu 

tehnoloģiskā secība. Detalizētāka būvdarbu veikšana atkarībā no Būvuzņēmēja izvēlētās būvniecības 

metodes un izmantojamās celtniecības tehnikas precizējama Darbu veikšanas projektā, kas jāizstrādā 

Būvuzņēmējam.  

2. Vispārējie būvniecības apstākļi 

Būvdarbu izpildes vieta Daugavpils pilsētas Siguldas ielas posms. Topogrāfiskos  uzmērīšanu ir veicis SIA 

"Solars". Grunts sastāva noteikšanai ir izmantoti SIA „I.A.R.” (2022.g.) ģeotehniskās izpētes.  Pieejamie 

ģeoloģiskie griezumi un to raksturojumi ir pievienoti projekta garenprofilos. Projekta realizācijas robežās ielu 

segums ir asfaltbetons, ar blakus ielai esošo zālāju. Kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūves metodes 

norādītas UKT daļā. Īpaša uzmanība jāpievērš drošības pasākumiem būvlaukumā, jo būvdarbu zona ir ielas 

braucamā daļa kur jānodrošina nepārtraukta transporta kustība (ja iespējams UKT tīklu izbūves laikā) vai 

piebraukšana no otras ielas puses. Visi būvdarbi jāorganizē tā, lai pēc iespējas netraucētu iedzīvotāju 

sadzīvi un uzņēmumu darbinieku ierasto dienas ritmu. 

3. Galveno būvniecības un montāžas darbu izpildes metodes 

Detalizētas būvdarbu veikšanas shēmas un satiksmes organizācija jāizstrādā konkrētajam darbu veicējam 
Darbu veikšanas projektā atkarībā no pieejamo darba brigāžu skaita un būvdarbu termiņiem.  

Visiem ekskavatoriem, sūkņiem, kompresoriem, betona maisītājiem, betona pārvadāšanas iekārtām, 
veidnēm, vibratoriem, bliešu  un citām iekārtām, ko Darbuzņēmējs izmanto darbu veikšanai, jābūt konkrētai 
darbībai paredzētām, un jāsaskaņo Būvuzraugu.  

Līdz sagatavošanas perioda sākumam jāveic visi organizatoriskie pasākumi. Būvniecības darbu veikšanas 
projektā detalizēti izstrādāt celtniecības darbu veikšanas metodes, norādot mehānismu darba shēmas, 
darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos piederumus un inventāru u.t.t. Būvniecībā izmantot 
būvniecības un montāžas darbu kompleksa mehanizāciju un pirmrindas tehnoloģiju. 

Darbus iedala 2 periodos: 
- būvniecības sagatavošanas periods; 
- būvniecības periods. 

Sagatavošanas perioda apjomā ietverti sekojoši darbi, kuri nodrošina normālu būvniecības izvēršanu:   
 būvlaukuma apgūšana;  
 būves teritorijas attīrīšana; 
 materiālu uzglabāšanas laukumu un celtniecības bāzes izveidošana; 
 esošo inženiertīklu apzināšana un pārlikšana (ja nepieciešams);  
 pagaidu būvju un ēku celtniecība; 
 satiksmes organizācijas shēmu izstrāde un saskaņošana; 
 būvdarbu kalendārā plāna izstrāde un būvdarbu veikšanas projekta izstrāde un saskaņošana. 

Objektu ūdensapgāde no esošiem maģistrālajiem tīkliem.  
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Kanalizācija – pārvietojamas mazmājiņas.  
Ārējā  ugunsdzēsība – no esošiem ugunsdzēsības hidrantiem. 
Elektroapgāde –izmantojot pārvietojamos elektroenerģijas avotus. 

Būvniecības periods 

Šajā periodā tiek veikta visu Projekta inženierkomunikāciju būvniecība. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas ir 
jāprecizē esošās augstuma atzīmes pievienojuma vietās esošajiem tīkliem. Tāpat ir jānoskaidro citu esošo 
inženierkomunikāciju novietne dabā, izsaucot konkrēto organizāciju pārstāvi vai veicot atšurfēšanu. Jāņem 
vērā, ka inženiertopogrāfiskais plāns var nebūt perfekts, un radītie bojājumi (ja tādi rastos) citām 
inženierkomunikācijām būvuzņēmējam būs jānovērš par saviem līdzekļiem.  
Tranšejas rakšana dziļumā virs 1,5m vai arī nestabilās gruntīs jāveic pielietojot vairogus vai citu sienu 
stiprināšanas paņēmienu. Darba apjomos ietilpst pasākumi komunikāciju aizsardzībai un pasākumi, kas 
novērš komunikāciju bojājumus. 
Zemes darbus paredzēts izpildīt ar ekskavatoru uz pneimatiskās gaitas iekārtas ar kausa tilpumu 0,5m3 (vai 
līdzīgiem raksturlielumiem). Vietās, kur tuvumā atrodas citas esošās inženierkomunikācijas un vietās zem 
gaisa vadiem, rakšanas darbi jāveic ar rokām. Izkraušanas, iekraušanas darbus izpildīt ar autokrānu. 
Cauruļvadu montāžu izpildīt saskaņā ar ražotāja prasībām. Tranšeju atpakaļaizbēršanu izpildīt ar saskaņā 
ar standartu prasībām. 
Būvlaukumu kā minimums nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu, papildus uzstādot nepieciešamās 
brīdinājuma zīmes. Ja uz nakti tiek atstātas dziļas atklātās tranšejas tās jāiežogo ar pagaidu žogu. 
Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas zonā neiekļūtu nepiederošas personas. Par 
rakšanas darbu uzsākšanu ir uzņēmumi, kuru nobrauktuves atrodas būvdarbu robežās.  
Pēc nepieciešamības gruntsūdeņu atsūknēšana no tranšejām tiek organizēta ar sūkņiem. Gruntsūdens 
novadīšanas vietas ir jāsaskaņo atbildīgajās institūcijās pašvaldībā.  
Pēc būvgrāvja aizbēršanas ir jāuzklāj un jānoblietē  kvalitatīvs pagaidu grants brauktuves segums. Nav 
pieļaujams atstāt aizbērtu būvgrāvi ar smilti un atļaut pārvietoties transportam.  
 
Tabula.1. Darbu veikšanai nepieciešamā tehnika un mehānismi : 
Nr. 
p/k Nosaukums Skaits Piezīmes 

1. Ekskavators 1 Zemes darbiem, tranšeju izstrādei 
2. Buldozers 1 Zemes darbiem, tranšeju aizbēršanai 

3. Autoceltnis 1 
Materiālu izkraušana, aku un 
dzelzsbetona elementu montāžai / 
demontāžai 

4. Auto - pašizgāzējs 2 Grants, augsnes u.c., transportēšana 
5. Elektrourbji, perforatori 1 Caurumi, rievas 

6. Vibroplate 1 Grunts blīvēšanai 

7. Ģenerators 1  

 

Kanalizācijas cauruļvadu izbūve 

Cauruļvadu montēt uz noblietēta smilts spilvena, saskaņā ar tipveida rasējumu, kā arī paredzēt smilts 
apbērumu. Cauruļu un veidgabalus transportēšana, uzglabāšana un montāža atbilstoši izgatavotājfirmas 
prasībām un atbilstoši Latvijas normām. Pirms cauruļu ieguldīšanas tranšejā ir jāpārliecinās, vai grunts 
sablīvējums tranšejas dibenā ir pietiekams. Ja grunts sastāv no vidēji blīvas vai blīvas smilts, tad caurules 
drīkst guldīt tieši uz tranšejas dibena, pirms tam to nolīdzinot un noplanējot tā, lai caurules visā garumā 
balstītos uz tranšejas dibena, izņemot savienojuma vietas. Uz tranšejas apakšējās virsmas nedrīkst būt 
nekādi materiāli, kas varētu sabojāt caurules pārklājumu. Kanalizācijas tīkliem pirms nodošanas 
ekspluatācijā jāpārbauda saskaņā ar LVS EN 1610. Sistēmas hermētiskuma pārbaudi var veikt, pielietojot 
gan saspiestā gaisa, gan šķidruma aizpildīšanas metodi pēc EN 1610.  Kanalizācijas tīklu pārbaudes jāveic 
saskaņā ar valsts standartiem un ievērojot Pasūtītāja prasības.  
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Lūku uzstādīšana  
Aku vākiem un korpusiem jāatbilst LVS EN 124 standarta prasībām. Ķeta lūkām jābūt ar eņģi, gumiju starp 
lūkas korpusu un lūku. Aku lūkas slēdzamas. Akas pārseguma lūkai braucamajā zonā lūkas ar  >400 kN (40 
tn) nestspēju. Akām ir jāparedz peldošā tipa skataku lūkas.  
 

Ielas seguma atjaunošana 

Ceļu atjaunošanas parametri norādīti un tiks veikti pēc ielas atjaunošanas saskaņā ar UKT-11. Pirms ielas 
seguma izveidošanas darbu sākšanas tranšejā iebērto pēdējo grunts slāni ir jāblīvē ar 400 kg vibroplātni vai 
0,5 līdz 2 tonnu veltni ne mazāk kā ar četrām šķērsojuma reizēm. Projektā tranšejas zonā iekļauta 
salizturīgā kārta b-30 cm.   

Asfalta ielas seguma atjaunošana 

Atjaunošanas parametri norādīti tipveida rasējumā “Segumu atjaunošanas veidi”.  Jāparedz esošā asfalta 
griešana taisnās līnijās un izgrieztā asfalta utilizācija. Ietvju malas, notekas, apmales un kvadranti, kas 
izkustināti no vietas, veicot būvdarbus, jāieklāj par jaunu savās vietās, ja tie nav bojāti. Ja vecie elementi 
vairs nav izmantojami, Darbuzņēmējam jāsagādā tādas pašas struktūras, krāsas un veida elementi, kas 
sader ar blakus esošajiem un atbilst normatīviem. Ietvju malu, noteku, apmaļu un kvadrantu atjaunošanai 
jānotiek atbilstošā kvalitātē. Jāizņem akmeņi, kas lielāki par 100mm. Apakškārtas materiālu vienmērīgi 
jāizklāj kārtās, kuru sablīvētais biezums nav lielāks par 150mm un jānoblīvē, lai iegūtu stingru un blīvu 
virskārtu, mīkstākās vai pārāk blīvās vietās pievienojot vai, attiecīgi, noņemot grants daļiņas un tās 
aizvietojot ar svaigu materiālu pēc Pasūtītāja pārstāvja norādījuma. Blīvēšanu jāveic ar tam apstiprinātu 
tehniku. Blīvēšanas procedūru un tehniku jāpārbauda izmēģinājumos pirms darba uzsākšanas. Blīvēšanas 
izmēģinājumi jāveic ar dažādiem mitruma sastāviem. Arī blīvēšanas tehnikas svars, veids un soļu skaits 
jāvariē, lai noteiktu optimālo blīvēšanas veidu.  

Seguma atjaunošanas rezultātā asfaltēta seguma stāvoklim jābūt tādam pašam vai labākam, nekā 
sākotnēji. Būvuzņēmējam ir jāpārliecinās, ka nozīmētajā rajonā visi paralēli izpildāmie darbi tiks veikti tikai 
vienu reizi (ceļa seguma griešana, seguma atjaunošana, rakšanas darbi u.t.t.). Jānodrošina šuvju salaidumi 
un noklāšana ar bitumena mastiku.  

Nedrīkst klāt asfaltu, ja pārklājamās vietas temperatūra ir zem 5°C (vai gaisa temperatūra ir zem 0°C). 
Satiksmi pa jauno segumu jāatļauj tikai tad, kad tas ir atdzisis līdz āra gaisa temperatūrai. Pabeigta seguma 
virsmai jābūt ar viscaur līdzenu faktūru. Asfaltētā virsma nedrīkst būt viļņaina.  

Zālāja seguma atjaunošana 

Ārpus ielas labiekārtojuma robežas ir jāveic bojāto zālāja teritoriju auglīgā slāņa atjaunošanu, ieskaitot 
Jāveic bojāto zālāja teritoriju auglīgā slāņa atjaunošanu, ieskaitot materiālu, transportēšanu, zāles iesēšanu.  
Jāizmanto zāliena sēklas plašu un saimniecisko teritoriju apzaļumošanai - būvobjektiem, nogāzēm, 
ceļmalām, kas neprasa īpašu kopšanu un ir pieticīgs augšņu ziņā. Izsējas norma 20-25g/m2:  Sarkanā 
auzene 40 % , Aitu auzene 10 %, Daudzgadīgā airene 30 % , Pļavas skarene 5 %, Daudzziedu airene 15 
%. 

Darbu organizācija pilsētas teritorijā  

Darbi Daugavpils pilsētā veicami saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Pirms būvdarbiem 
veikt būvobjekta teritorijas (esošo ielu, pievadceļu, laukumu u.c.) stāvokļa fotofiksāciju. Pagaidu ceļus un 
apbraucamo ceļu maršrutus būvniecības laikā izmantojamai tehnikai iepriekš saskaņot ar  pašvaldības 
pārstāvi.  Būvdarbu laikā nodrošināt zemes īpašniekiem piekļuvi saviem zemes gabaliem.  Nodod projektu 
ekspluatācijā ņemt vērā pilsētas saistošos noteikumus.  

Tranšejas un ceļa zīmju uzstādīšana 

Tīklu izbūve paredzēta pilsētas teritorijā pa esošo ielu. Tādēļ transporta līdzekļu vadītāju brīdināšanai ceļa 
posmos, iebraucot ielā un pirms darbu veikšanas vietas savlaicīgi ir jāuzstāda nepieciešamas zīmes 
atbilstoši MK noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” (02.10.2001.g). Jebkurā 
gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāizstrādā darbu organizēšanas plāns (atkarībā no plānota būvdarbu 
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grafika) un transporta kustības plānotie traucējumi jāsaskaņo ar atbilstošajām institūcijām.  Tīklu izbūves 
darbi ir jāveic ar vislielāko piesardzību un akurātību, pieaicinot rakšanas darbu laikā esošo komunikāciju 
ekspluatācijas speciālistus un precīzi izpildot viņu norādījumus.  Būvuzņēmējam atkarībā no laika grafika 
jāsaskaņo ceļazīmju izvietojums ar pašvaldību un ja nepieciešams LVC reģionālo nodaļu. 

 

4. Cauruļu transportēšana un uzglabāšana 

Izpildītājam ir jāievēro cauruļu Izgatavotāja noteikumus par cauruļu pārvietošanu un cauruļu celšanai 
atļautajām siksnām, štropēm, lai nepieļautu cauruļu virsmas bojājumus. Transportēšanas laikā caurules 
nedrīkst atrasties uz šauriem šķērselementiem transportlīdzeklī vai kur citur, kas var radīt koncentrētu slodzi 
caurules svara vai auto satricinājumu dēļ, tās pienācīgi jāatbalsta mīkstā materiālā. Pirms sākt iekraušanu 
vai izkraušanu, ir jāmobilizē pietiekamu darbaspēku un aprīkojumu, un ne pie kādiem apstākļiem no auto 
nedrīkst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbīdni vai citu detaļu. Visi priekšmeti, kas nokrituši, var tikt 
izbrāķēti. 

Cauruļu apgriešanu veic pēc metodes, ko ir apstiprinājis cauruļu izgatavotājs un uzraugs, nodrošinot tīru un 
nolīdzinātu galu. Pēc piegādes būvlaukumā jāpārbauda vai transportējot nav radušies nobrāzumi, 
mikroplaisas vai citi bojājumi. Cauruļvadus uzglabā speciālos laukumos.  

Caurules jāuzglabā saiņos tā, kā tās piegādātas no ražotnes, cik ilgi vien iespējams. Mašīnas kravas kastei 
jāuzliek barjeras vai caurules jāved slēgtās kravas telpās, atbilstoši nostiprinot tās.  Cauruļvadus iekraut un 
izkraut pareizi. Negāzt un nemest caurules no mašīnas. Cauruļu saiņi un vaļējas caurules jāuzglabā uz 
stabila pamata. Vaļējas caurules ar uzmavām jāglabā ar uzmavu galiem un gludajiem galiem pamīšus , lai 
pasargātu no atbalstīšanās uz uzmavām. Atbilstoša diametra caurules var nest  bez palīgierīcēm.  Nav 
pieļaujama cauruļu vilkšana pa zemi. Atbilstoša diametra caurules var likt tranšejā ar rokām.  

Izpildītājs veic visus piesardzības pasākumus, lai novērstu cauruļu un veidgabalu jebkāda veida 
piesārņojumu. Aizbāžņus noņem īsi pirms tam, kad cauruli ir jāiebūvē. Pirms ieguldīšanas katru cauruli un 
veidgabalu uzmanīgi apskata, no iekšpuses iztīra visus putekļus, netīrumus un izņem svešķermeņus. 

Caurules ar bojātiem galiem pēc uzraugu norādījuma vai nu aizstāj pilnībā vai arī atkarībā no caurules 
materiāla tām apgriež galus, lai gan tas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības nodrošināt to, ka izmantotās 
caurules daļa ir nevainojamā stāvoklī. 

 

5. Darba drošības tehnika, darba un ugunsdrošības aizsardzības pasākumi 

5.1 Darba tehnika un darba aizsardzība 

Visi darbi izpildāmi stingrā kārtībā saskaņā ar darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ražošanas 
sanitārijas un ugunsdrošības nolikumu un instrukciju prasībām. 

     Īpaša uzmanība pievēršama sekojošu prasību izpildei: 

- Veikt visu strādnieku apmācību, ko apstiprināt ar atbilstošām apliecībām. Ar pavēli norīkot 
personas, kuras atbild par darba drošību būvniecībā. 

- Pagaidu būves  (kantoris, sadzīves telpas u.c.), virszemes ārējo apgaismošanas tīklu ierīkot ārpus 
montāžas celtņu darbības zonas. Celtņu darbības zonā elektrotīklus ievietot kabeļa tranšejā. 

- Nosacīt bīstamās zonas robežu attālumā pa horizontāli no iespējamās kravas krišanas vietas, ja to 
pārvieto ar celtni. Šim attālumam maksimālā kravas pacelšanas augstumā līdz 20m jābūt ne 
mazākam par 7m, augstumā līdz 70m  -  ne mazākam par 10m un lielākā augstumā  -  pieņemt 
saskaņā ar celtniecības darbu veikšanas projektu. 

- Vairākām organizācijām vienlaicīgi izpildot darbus ģenerāluzņēmējam, saskaņojot ar 
apakšuzņēmējām organizācijām, jāsastāda vienlaicīgi veicamo darbu grafiks, ņemot vērā to 
izpildīšanas drošību un jākontrolē grafika izpilde. 
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- Būvlaukumu apgādāt ar uzrakstiem, plakātiem, brīdinošām zīmēm un signāliem, kuri uzstādāmi 
bīstamās un transporta kustības vietās. 

- Visiem būvniecības un montāžas darbos izmantojamiem pacelšanas līdzekļiem (kāpnes, sastatnes) 
un satveršanas ierīcēm (traversi, štropes) jābūt inventāriem un izgatavotiem pēc tipa projektiem. 

- Būvlaukums ir jānožogo, lai nedotu iespēju nepiederošām personām iekļūt tajā. Nožogojumam 
jāatbilst VS 23407-78 prasībām.  

5.2 Ugunsdrošības pasākumi. 

Sevišķa uzmanība jāpievērš sekojošām prasībām: 

- Objektā jāveic ugunsdrošības instruktāža un jāapmāca ugunsdrošības minimums strādājošiem. 

- Ugunsgrēka dzēšanai izmanto  ūdeni no pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem un 
ugunsdzēsības hidrantiem. 

- Aizliegts būvlaukumā kurināt ugunskurus. 

- Nedrīkst glabāt materiālus, kas satur viegli uzliesmojošus un degošus šķidrumus, ceļamo ēku un 
būvju telpās. Šo materiālu glabāšanu veikt speciālās novietnēs no nedegošiem materiāliem vai 
tvertnēs, kas iedziļinātas zemē. 

- Sagatavot un uzglabāt sprāgstošas un ugunsnedrošas mastikas (izņemot bitumu), lakas, krāsas, 
līmes, kas satur organiskos šķīdinātājus, pernicu, eļļas atļauts atsevišķās celtnēs, kas apgādātas ar 
vēdināšanas iekārtām. 

- Metināšanas un citi darbi, kas saistīti ar atklātu uguni, jāveic, pamatojoties uz rakstisku atļauju, ko 
izsniedz personas, kas ir atbildīgas par ugunsdrošību objektā, pēc visu aizsargpasākumu veikšanas 

- Aizliegts vienlaicīgi veikt ar uguni saistītus darbus un metināšanu kopā ar darbiem, kur pielieto viegli 
uzliesmojošus un degošus šķidrumus. 

- Pagaidu elektropārvaldes līnijas būvlaukumā jāizpilda ar izolāciju pārklātiem vadiem, kas 
piestiprināti pie troses un drošiem balstiem  2,5m  augstumā darba vietās un  3m  augstumā virs 
brauktuvēm. 

- 2,5 m augstumā no zemes elektroapgādes līnija jāaizsargā no mehāniskiem bojājumiem. 

- Apgaismes spuldzes ar spriegumu  110  un  220 v  jāpiekar pie kronšteiniem ne mazāk kā  2,5m  no 
grīdas. 

- Attālums no spuldzes līdz grūti degošiem un degošiem materiāliem nedrīkst būt mazāks par  0,5m. 

- Ja apgaismes spuldzes jānovieto zemāk par 2,5m, tās pielieto ar spriegumu ne augstāk kā 36 v. 

- Neizolētas elektropārvades daļas (šinas, slēdžu kontakti, drošinātāji, pieslēgumi elektromašīnām un 
citām elektroierīcēm) jānodrošina ar speciālu nožogojumu jeb jānovieto speciālās elektrotehniskās 
telpās. 

- Kā pārnēsājamās elektrolampas izmantot tikai  speciāli šim nolūkam rūpnīcā ražotās. 

- Pārnēsājamiem apgaismes aparātiem spriegums nedrīkst pārsniegt  36 v, bet sevišķi bīstamās 
vietās (mitrās vietas, akas, metāla rezervuāri, katli u.c.) ne augstāk par  12 v. 

- Aizliegts pārnēsāt stacionāros apgaismes ķermeņus. 

5.3 Dabas aizsardzības pasākumi 

     Dabas aizsardzības pasākumi izpildāmi saskaņā LR likumdošanas prasībām.  
Būvdarbu laikā Aizliegts: 
- Izveidot būvlaukumā pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas 

būvniecības ģenerālplānā. 
- Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī tos aprakt būvlaukumā. 
- Izdedzināt bituma vārīšanas katlu būvlaukumos, kas atrodas apdzīvotās vietās. 

Jāizpilda: 
- Rakšanas darbu zonas tiešā tuvumā esošie koku stumbri jāaizsargā ar gofrētu cauruli un 

piestiprinātiem dēļiem (Saskaņā ar Pašvaldības prasībām) . 
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- degvielas un eļļas novietnes jāizveido vietās ar cieto segumu, kas nepieļautu šo vielu iesūkšanos 
augsnē. 

- Jāaizsargā zaļie stādījumi no bojājumiem. 
- Jāglabā slēgtos, hermētiskos traukos materiāli, kas satur kaitīgas vielas. 
- Jāglabā putekļainas vielas slēgtos apjomos un jācenšas novērst to putēšana izkraušanas, 

iekraušanas darbu laikā. 
- Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to 

iesūcināšanu gruntī. 
Pēc darbu pabeigšanas visa teritorija, kas tika izmantota būvniecības gaitā, jāsaved kārtībā atbilstoši 
sākotnējam stāvoklim, tās turpmākajai ekspluatācijai, būvgruži jāizved īpaši norādītās vietās. 

6.  Darba aizsardzības sistēmas organizācija būvlaukumā. 

Darba aizsardzības (DA) prasības veicot būvdarbus reglamentē MK not. Nr. 92  „Darba aizsardzības 
prasības, veicot būvdarbus”. DA plāns ietver DA pasākumus būvdarbu izpildes laikā. Pirms darbu 
uzsākšanas jānodrošina instruktāža darba aizsardzībā.  

6.1. Darba drošības prasības būvdarbu veikšanas laikā. 

6.1.1. Esošo pazemes inženierkomunikāciju aizsardzība. 

Visos posmos, kuros ir rakšanas darbu ierobežojumi pazemes inženierkomunikāciju veidā saskaņā ar šī 
Darba aizsardzības plāna, veicama šo inženierkomunikāciju atrakšana ar lāpstām, neizmantojot asus 
triecienus. Šķērsojamās inženierkomunikācijas atrokamas tikai to ekspluatējošo iestāžu pārstāvju klātbūtnē. 
Orientējošais šķērsojamo komunikāciju iebūves dziļums: 

- ūdensvads - 1.80 – 2.00 m, 
- elektrokabeļi – 0.7 - 1.00 m, 
- gāzes vads – 1.20 m 

Ja atrakto inženierkomunikāciju izvietojums, pēc to ekspluatācijas iestāžu slēdziena, neatļauj drošu 
turpmāko tranšeju rakšanas darbu mehanizētu veikšanu, attiecīgā tranšejas posma grunts izstrāde veicama 
ar rokām.  

7. Prasības, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtņiem 

Kravas celtņa vadītājam jābūt līdzi kravas celtņa pasei. Kravas celtnim jābūt reģistrētam Valsts darba 
inspekcijā.  Darbus EPL aizsargjoslās tieši vada par celtņa pareizas ekspluatācijas uzraudzību atbildīgais 
speciālists. Ja mehānismu darbības zonā atrodas gaisa elektropārvades kabeļi, tad jāievēro MK noteikumu 
Nr.113 “Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība” prasības.  Analoģiski organizē ekskavatoru darbu 
EPL aizsardzības zonās. 
Veicot grunts rakšanas un kravu mehanizētas pārvietošanas darbus, jāievēro sekojošas prasības: 
1. Minimālajai kravas celtņa uzstādīšanas attālums no nenostiprinātu tranšeju malām -  ne mazāk 

par 3,00 m, 
2. Kravas celtni vai ekskavatoru atļauts vadīt tikai apmācītam celtņa vai ekskavatora operatoram, bet 

pieāķēt un atāķēt kravas - tikai apmācītam stropētājam. 
3. Pirms darba uzsākšanas jāpārbauda kravas celtņa un drošības ierīču stāvoklis, datus ierakstot 

maiņas žurnālā. 
4. Ceļot kravu, celšanas trosēm jābūt vertikālā stāvoklī, aizliegts materiālus pievilkt ar trosi, 
5. Lietojot celtni, kravas masa nedrīkst pārsniegt tā celtspēju, ievērojot celtņa kravas celšanas 

raksturlīkni, 
6. Kravas celšanas vai ekskavatora darbības zonā nedrīkst atrasties personas, kam nav tieša 

sakara ar veicamo darbu, 
7. Ceļamās kravas pieāķēšanai jālieto stropes, kas atbilst ceļamās kravas svaram. Trošu garumam 

jābūt tādam, lai leņķis starp tām nepārsniegtu 90°. 
8. Ceļot kravu, tā vispirms jāpaceļ 0,3 m augstumā un īslaicīgi jāaptur, lai pārbaudītu pieāķēšanas 

pareizību, celtņa stabilitāti un bremžu darbību. 
9. Ceļot vai nolaižot kravu šķēršļu tuvumā, starp kravu un šķērsli nedrīkst atrasties cilvēki. 
10.  Stropētājs var atrasties līdzās kravai tās celšanas un nolaišanas laikā, ja krava atrodas ne 



 

Centralizēto kanalizācijas tīklu un ūdensvada pievadu būvniecība Siguldas ielā posmā  
no Grodņas ielas līdz Siguldas ielai 51, Daugavpilī 
 

 

 7 

augstāk par 1 m no tā laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropētājs. 
11. Ar celtni pārvietoto kravu drīkst nolaist un nokraut tikai šim nolūkam paredzētās un iepriekš 

sagatavotās vietās. 
12. Darba pārtraukumā krava nedrīkst atrasties paceltā stāvoklī. 
13. Strādājot ar celtņiem aizliegts: 

- izlices sniedzamības zonā atrasties cilvēkiem, kuriem nav tieša sakara ar veicamo 
darbu, 

- celt kravu, kas atrodas nestabilā stāvoklī, 
- celt un pārvietot cilvēkus vai kravu, uz kuras atrodas cilvēki, 
- celt ar zemi apbērtu, piesalušu vai citādi nebrīvu kravu, 
- izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes, 
- stropētājam ar savu svaru izlīdzināt ceļamās kravas stāvokli, 
- strādāt ar kravas celtni, kuram bojātas drošības ierīces un mehānismi, 

14.  Aizliegts uzstādīt celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slīpumā, kura lielums 
pārsniedz attiecīgā mehānisma pasē noteikto, 

15. Kravas celtņu un ekskavatoru ekspluatācija ir aizliegta, ja 
- noteiktajā termiņā nav veikta tehniskā pārbaude, 
- celtnim vai ekskavatoram ir bojājumi, 
- ja bojātas drošības un signalizācijas ierīces. 

16. Darbojoties ekskavatoram, cilvēki nedrīkst atrasties ekskavatora kausa sniedzamības zonā un 5 
m ārpus tās. 

17. Izstrādāto grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransportā, ekskavatora kausu atļauts virzīt tikai 
virs automašīnas sānu borta un pakaļējās daļas. Kategoriski aizliegta grunts pārvietošana virs 
autotransporta vadītāja kabīnes. 

18. Rakšanas darbu laikā ekskavatoram jāatrodas ne tuvāk tranšejas malai kā grunts dabīgās 
nogāzes konuss + 0.5 metri. 

19. Aizliegts izrakto grunti nobērt tieši pie izraktās tranšejas malām. 
Strādājot ar kravas celtni, jālieto MK noteikumos Nr. 400  „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 
lietošanā” (03.09.2002.g.), norādītie signāli (skat. 1. pielikumu). Signāliem jābūt skaidriem, nepārprotamiem 
un labi saskatāmiem no kravas celtņa operatora vietas. 

8. Prasības, strādājot tranšejās 

1. Lai izvairītos no tranšeju malu nogruvuma un tranšejā strādājošo apbēršanas, būvdarbu gaitā 

pielietojamos būvmateriālus (dzelzsbetona grodu aku elementus, kanalizācijas cauruļu krautnes tml.) 

jāizvieto grunts nogruvuma konusā + 0.5 m attālumā no tranšejas malas, 

2. Veicot darbus dziļās tranšejās (dziļāk par 1,5 m vai birstošās gruntīs seklāk), jāveic tranšeju sienu 

nostiprināšana pret nobrukumiem vai tranšeju sienas jārok slīpumā, kas tuvs grunts dabiskās nogāzes 

slīpuma leņķim.  

3. Strādājot tranšejās, jālieto aizsargķiveres, 

4. Aizliegts darbus tranšejās veikt vienatnē, jānodrošina, lai vismaz viens strādājošais atrastos ārpus 

tranšejas, lai tās iebrukuma vai applūšanas gadījumā varētu palīdzēt tranšejā esošajiem strādniekiem, 

5. Objektā viegli pieejamā vietā jāatrodas pirmās palīdzības līdzekļiem un aptieciņai, 

6. Ja tranšejā sakrājušās būvmehānismu atgāzes, darbu atļauts sākt tikai pēc pilnīgas tranšejas 

izvēdināšanas. 
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