- Centralizéto kanalizacijas tiklu bavnieciba Jelgavas iela posma no Valmieras
Eko[at sla ielas lidz Arodu ielai, Daugavpilt

Darbu organizacijas projekta skaidrojoss apraksts
1. levads

Darbu organizacijas projekts izstradats saskana ar Bavniecibas likumu (01.10.2014.), MK noteikumu Nr.500
»Visparigie buvnoteikumi”’. Darbu organizacijas projekts ir pamats darbu veikSanas projekta izstradei.
Buvdarbu organizacijas projekta izstradé nemti véra Ministru kabineta noteikumi, spéka esosas bavniecibas
normas. Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi 8T objekta darba aizsardzibas un ugunsdroSibas
pasakumu aprakstam. Ja apraksta darba aizsardzibas un ugunsdro$ibas joma nav noteiktas konkrétas
prasibas, tad galvenais buvuznéméjs darbus organizé koording, ievérojot LR "Darba aizsardzibas likuma"
un ta papildindjumu - MK noteikumu Nr. 660 "Darba vides iek$€jas uzraudzibas veikSanas kartiba", MK
noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbus" un MK noteikumu Nr.238
"UgunsdroSibas noteikumi" prasibas. Visi bavniecibas - montdzas darbi veicami stingri saskana ar
izstradato buavprojektu un Latvijas Blvnormativos noteikto blvdarbu veikS8anas karttbu. Bavdarbu
organizacijas projektd doti galvenie blvdarbu organizacijas principi un noteikta blvdarbu tehnologiska
seciba. Detalizétaka blvdarbu veik8ana atkariba no BOvuznéméja izvélétas bavniecibas metodes un
izmantojamas buvniecibas tehnikas precizéjama Darbu veikSanas projekta, kas jaizstrada Bavuznémeéjam.

2. Vispareéjie buvniecibas apstakli
Bdvdarbu izpildes vieta Daugavpils pilsétas Jelgavas iela posma no Valmieras ielas I1dz Arodu ielai.

Buvprojekta izstrade notiek uz SIA “Solars” 2021.gada izstradata un saskanota inzeniertopografiska plana.
Par pamatu grunts veida un sastava noteik§anai izmantota inZzeniergeologdiska izpéte.

Izpétes teritorijas geotehnisko urbumu virskarta atrodas augsne, dzilak iegul smalka smilts, dzilak atrodas
Vidéji rupja smilts, dzilak atrodas grabntaina smilts ar oliem.

Gruntstdens netiek konstatéts.

Blvuznémeéjam bavdarbu laika janodroSina sausa tranSeja, ddens novadiSanas metode ir japrecizé
bavniekam bivdarbu stadija atkariba no gruntsidens pieplidduma intensitates, laikapstakliem u.c. faktoriem.

Projekta realizacija planota viena karta.

Magistralo kanalizacijas tiklu projektéSana pamata tiek paredzéta ielu sarkano Iniju teritorijas robezas.
Projekta realizacijas robeZas ielu un ietves segums ir asfalts un zala zona.

Kanalizacijas tiklu izblves metodes projekta ir rokot atklata tipa transeju. Individualo maju rajona Tpasa
uzmaniba japievér§ droSibas pasakumiem badvlaukuma, jo bavdarbu zonas apkéartne ir apdzivota. Cilvéku
kustibas intensitate rudens un ziemas perioda samazinas, vasaras perioda — bdtiski pieaug. Visi bavdarbi
jaorganizé ta, lai péc iespéjas netraucétu iedzivotaju sadzivi un ierasto dienas ritmu.

3. Galveno bivniecibas un montazas darbu izpildes metodes

Detalizétas blvdarbu veikS8anas shémas un satiksmes organizacija jaizstrada Darbu veikSanas projekta
atkariba no pieejamo darba brigazu skaita un bavdarbu terminiem konkrétajam darbu veicéjam, kas jaskano
ar pasvaldibu. Visiem ekskavatoriem, stkniem, kompresoriem, betona maisitajiem, betona parvadasanas
un iekla8anas iekartam, veidném, vibratoriem, blieSu un citam iekartam, ko Darbuznéméjs izmanto darbu
veikSanai, jabat konkrétai darbibai paredzétiem un jasaskano ar Bavuzraugu.

Lidz sagatavoSanas perioda sakumam pilniba javeic visi organizatoriskie pasadkumi. Blvniecibas darbu
veikSanas projekta vajag detalizéti aprakstit darbu veikSanas metodes, noradot mehanismu darba shémas,
darbietilptbu, brigdzu sastavu, nepiecieSamos piederumus un inventaru u.tt. Bdvnieciba izmantot
bdvniecibas un montazas darbu kompleksu mehanizaciju un pirmrindas tehnologiju.

Darbus iedala 2 periodos:
- bavniecibas sagatavoSanas periods;
- bdvniecibas periods.
Sagatavosanas perioda apjoma ietverti sekojosi darbi, kuri nodro$ina normalu bdvniecibas izvér§anu:
e blvlaukuma iepaziSana;
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e baves teritorijas attiriSana;
e materialu uzglabasanas laukumu un celtniecibas bazes izveido3ana;
e esodo inzeniertiklu apzina8ana un parlik8ana (ja nepiecieSams);
e atbértnu vietu saskano$ana;
e satiksmes organizacijas shému izstrade un saskano8ana ar Pasvaldibu;
e bavdarbu kalendara plana izstrade un darbu veikSanas projekta izstrade un saskanosana.
Objektu Gdensapgade no esos$ajiem magistralajiem tikliem.
Kanalizacija —biotualetes darbiniekiem;
Aréja ugunsdzésiba — no eso$am ugunsdzésibas hidrantiem.
Elektroapgade —izmantojot parvietojamos elektroenergijas avotus .

Buvniecibas periods

Saja perioda tiek veikta visu Projekta inZenierkomunikaciju bavnieciba. Bavdarbu veik8ana javeic pa
etapiem un posmiem atkariba no darbu apjoma iela. Ja viena posma bavuznémeéjs izvélas darbus veikt
vairakas vietas vienlaicigi, ir javeic pastiprinata ieblves dziluma atzimju kontrole un to atbilstiba projekta
uzraditajam. Pretéjda gadijuma, satiekoties divdm rakS8anas brigadém var rasties zinama atzimju
neatbilstiba, kas var novest pie izblvéta caurulvada parlikSanas. Komunikaciju traséjuma nosprausanai un
izbavei ir jabut maksimali precizai saskana ar projektu. It pasi janem véra gadijumos kad komunikacijas vai
to aizsargjoslas skar privatos TpaSumus. Gadijuma ja robezzimes apvidd nav vai apvidi konstatéti
priekSmeti ar robezzimes pazimém, kas neatbilst zemes robezu planam un topografiskam planam
nekavéjoties jainformé Pasititajs. Ja traséjums tiks novirzits bez Pasititdja saskanojuma, novirzes
gadijuma darbi netiks pienemti.
Pirms rakSanas darbu uzsak$anas ir japrecizé eso3as augstuma atzimes pievienojuma vietas esoSajiem
tikliem. Tapat ir janoskaidro citu esoSo inZenierkomunikaciju novietne daba, izsaucot konkréto organizaciju
parstavi vai veicot atSurféSanu. Konstatgjot bavprojektd nenoraditas komunikacijas, pazinot Pasatitajam,
sastadit aktu, kopigi noskaidrot komunikaciju turétaju un informét to.
TranSejas rakSana javeic pielietojot vairogus vai citu sienu stiprinaSanas panémienu. Darba apjomos ietilpst
pasakumi komunikaciju aizsardzibai un pasakumi, kas novérs komunikaciju bojajumus.
Zemes darbus paredzéts izpildtt ar ekskavatoru uz pneimatiskas gaitas iekartas ar kausa tilpumu 0,5m3 (vai
[Tdzigiem raksturlielumiem). Vietas, kur tuvuma atrodas citas eso3as inZzenierkomunikacijas un vietds zem
gaisa vadiem, rakS8anas darbi javeic ar rokam. IzkrauSanas, iekrauSanas darbus izpildit ar autokranu.
Caurulvadu montazu izpildit saskana ar raZotaja prasibam. TranSeju aizbérSanu izpildit saskana ar
standartu prasibam. Celu segumu atjaunoSanu izpildit:

1. asfaltbetons: ar motoveltni (precizét DVP) ;
Bavlaukumu jaiezogo ar pagaidu zZogu un braucama dala ar celu zimém (Nr. 908, 909) u.c.. Buvdarbu
veicéjam janodroSina, lai bavdarbu veikS8anas zona neieklitu nepiederoSas personas. Piecas darbdienas
pirms rak8anas darbu uzsak3anas rakstiski ir jainformé maju iedzivotdji, kuru brauktuves atrodas bavdarbu
robezas un bivdarbu saistitaja ielas posma jauzstdda informativa plaksne, noradot informaciju par
bavdarbu veicgju, bavdarbu veicgja darbu vaditajs, talruna Nr., bavuzraugs, talruna Nr., bavdarbu laiku
8aja ielas posma. Buvdarbu laika iedzivotdjiem un operativajam transportam ir janodroSina piekluve
majam.
Péc nepiecieSsamibas gruntstdenu atstknéSana no tranSejam tiek organizéta ar stkniem. Gruntsidens
novadiSanas vietas ir jasaskano atbildigajas institlcijas pasvaldiba.
Péc buvgravja aizbérSanas ir jauzklaj un janoblieté kvalitativs grants brauktuves segums. Nav pielaujams
atstat aizbértu bavgravi ar smilti un atlaut parvietoties transportam.
Darbu veik$anai nepiecieSama tehnika un mehanismi (minimalais apjoms)

gl/rk. Nosaukums Skaits Piezimes
1. | Ekskavators 1 Zemes darbiem, trandeju izstradei
2. | Buldozers 1 Zemes darbiem, trandeju aizbéranai
) Materialu izkrausana, aku un
3. | Autoceltnis 1 dzelzsbetona elementu montaZai /
demontazai
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4. | Auto - paSizgazejs 2 Grants, augsnes u.c., transporté$ana
Elektrourbji, perforatori 1 Caurumi, rievas
6. | Vibroplate 2 Grunts blivésanai
Gruntsidenu  pazeminaSanai  (ja
7. Gruntstdenu atsiknésanas siknis 1 L
’ nepiecieSams)
8. | Generators 1
9. | Asfaltbetona ieklaganas tehnika 1 Asfaltbetona seguma ieklasanai

Kanaliz&cijas caurujvadu izbave

Caurulvadu montét uz noblietéta smilts spilvena, saskana ar tipveida raséjumu, ka ari paredzét smilts
apbérumu. Caurulu un veidgabalu transportéSana, uzglabaSana un montdZza javeic atbilstoSi
izgatavotajfirmas prasibdm un atbilstoSi Latvijas normam. Pirms caurulu ieguldiSanas transeja ir
japarliecinas, vai grunts sablivéjums tranSejas dibena ir pietiekams. Ja grunts sastav no vidgji blivas vai
blivas smilts, tad caurules drikst guldit tieSi uz transejas dibena, pirms tam to nolidzinot un noplangjot ta, lai
caurules visd garuma balstitos uz tranSejas dibena, iznemot savienojuma vietas. Uz tranSejas apak$éjas
virsmas nedrikst bat nekadi materiali, kas varétu sabojat caurules parklajumu.

Caurules pirms ieguldisanas rapigi apskata, vai nav bojati gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja kada ir
bojata, to apzimé ar noturigu krasu un nekaveéjoties aizgada prom no bavlaukuma.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilntba vai art atkariba no caurules
materiala tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodrosSinat to, ka izmantotas
caurules dala ir nevainojama stavokl.

Izpilditajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. Aizbaznus nonem Tsi pirms tam, kad cauruli ir jaiebavé. Pirms ieguldiSanas katru cauruli un
veidgabalu uzmanigi apskata, no iekSpuses iztira visus puteklus, netirumus un iznem sveSkermenus.

Caurulu apgrie$anu veic péc metodes, ko ir apstiprinajis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodroSinot tiru un
nolidzinatu galu.

Péc caurulu ieguldiSanas un savienoSanas, savienojuma vietas ir jaaizpilda ar smilti un janoblivé. Talak
tranSeja ir japieber ar smilti ITdz pusei no caurules diametra un janoblivée.

Caurulvadus savienojot, ir precizi jaievéro caurulu razotaja noradijumi.

Izveidojot pieslegumu esoSajiem tikliem, darbu apjomos ietilpst arT pievienojuma vietas atrakSana, eso$as
akas remonta darbi, parseguma platnes (péc nepiecieSamibas) un likas nomaina.

Kanalizacijas tiklu parbaudes javeic saskana ar valsts standartiem un ievérojot Pasititaja prasibas.
Kanalizacijas tiklus pirms nodoSanas ekspluatacija japarbauda saskana ar LVS EN 1610. Sistémas
hermétiskuma parbaudi var veikt, pielietojot gan saspiesta gaisa, gan Skidruma aizpildisanas metodi péc EN
1610. Javeic izbaveto kanalizacijas tiklu CCTV inspekcija. Atkariba no caurulvadu diametra un darba
apjoma jaizmanto attieciga CCTV iekarta ar zondi vai atbilstoSu robotu. Péc CCTV inspekcijas veikSanas,
katram posmam jasagatavo detalizéta atskaite ar slipuma diagrammu par caurulvada konstruktivo un
funkcionalo stavokli. Kopa ar CCTV inspekcijas atskaiti pasatitajam tiek iesniegts caurulvada stavokla video
ieraksts MPG 4 vai AVI formata, kas ir ierakstits CD vai DVD diskd. Péc pieprasijuma atskaites tiek
iesniegtas art papira formata.

Laku uzstadisana
Aku vakiem un korpusiem jaatbilst LVS EN 124 standarta prasibam. Keta likam jabadt ar engi, gumiju starp
ldkas korpusu un liku. Akas parseguma ltikai zalaja zona ir jabat 50-70 mm virs zemes virsmas, jaizmanto
keta vaki ar nestspéju >250kN, braucamaja zond un uz ietves lukas ar >400 kN nestspéju. Aku liku
risindjums skatit tipveida raséjuma “Dzelzsbetona kanalizacijas aku vaki “ un Polimérmateridla skataku
vaki”.

Asfalta ielu seguma atjaunoSana
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Projekta ielas seguma atjauno3Sana paredzéta tranSejas platuma un virskartas atjaunoSana nodro$inat
l[dzena asfalta izbavi l1dz ielas malai, nobrauktuvei u.c. Celu atjaunoSanas parametri noraditi tipveida
raséjuma “Segumu atjaunoSanas veidi”. Japaredz eso$a asfalta grieSana taisnas Inijas un izgriezta asfalta
utilizacija. letvju malas, notekas, apmales un kvadranti, kas izkustinati no vietas, veicot bivdarbus, jaiekl3j
par jaunu savas vietas, ja tie nav bojati. Ja vecie elementi vairs nav izmantojami, Darbuznémé&jam jasagada
tadas pasas struktiras, krasas un veida elementi, kas sader ar blakus esoS$ajiem un atbilst normativiem.
letvju malu, noteku, apmalu un kvadrantu atjauno3anai janotiek atbilsto$a kvalitate. Jaiznem akmeni, kas
lielaki par 100mm. Apakskartas materialu vienmérigi jaizklaj kartas, kuru sablivétais biezums nav lielaks par
150mm un janoblivé, lai iegdtu stingru un blivu virskartu, mikstakas vai parak blivas vietas pievienojot vai,
attiecigi, nonemot grants dalinas un tas aizvietojot ar svaigu materialu péc Pasititaja parstavja noradijuma.
BlivéSanu javeic ar tam apstiprinatu tehniku. Ar materialu jastrada tikmér, kamér ieglst ne mazak par 98%
(Braucama dala) sausa blivuma no laboratorijas maksimala sausa blivuma.

Pirms nakosas kartas uzklasanas, cela pamats janoslauka mehaniski vai janotira ar kompresétu gaisu, lai
notirttu visas brivas materiala dalas un virsma batu cie$i sablivéta un vienmériga.

Seguma atjaunoSanas rezultatd cela stavoklim jabat tadam paSam vai labakam, neka sakotnégji.
Buvuznémeéjam ir japarliecinds, ka nozimétaja rajona visi paraléli izpildamie darbi tiks veikti tikai vienu reizi
(cela seguma grieSana, seguma atjaunoSana, rakSanas darbi u.t.t.). JanodroSina Suvju salaidumi un
noklasana ar bitumena mastiku.

Klajot asfalta kartu, salaidumiem ar eso3o asfalta segumu un aku keta lakam ir jabat pieguloSiem un glitiem.
Laku vakus ir janotira no asfalta, ja tas uz tiem ir nokluvis. Nedrikst klat asfaltu, ja parklajamas vietas
temperatira ir zem 5°C (vai gaisa temperatira ir zem 0°C). Satiksmi pa jauno segumu jaatlauj tikai tad, kad
tas ir atdzisis "dz ara gaisa temperatdrai. Pabeigta seguma virsmai jabat ar viscaur ldzenu faktdru.
Asfaltétad virsma nedrikst bat vilnaina. lesédumi ir pielaujami ne vairak k& 10mm uz 3m.

Zalaja seguma atjaunosana

Javeic bojato zalaja teritoriju augliga slana atjaunoSanu, ieskaitot materialu, transporté$anu, zales iesé3anu.
Jaizmanto zaliena séklas plaSu un saimniecisko teritoriju apzalumoSanai - blvobjektiem, nogazém,
celmalam, kas neprasa TpaSu kopSanu un ir pieticigs augsnu zina. lzséjas norma 20-25g/m2: Sarkana
auzene 40 % , Aitu auzene 10 %, Daudzgadiga airene 30 % , Plavas skarene 5 %, Daudzziedu airene 15
%. Saskana ar raséjumu “Segumu atjaunoSanas veidi UKT dalu.

4. Darbu organizacija pilsétas teritorija

Darbi Daugavpils pilsétd veicami saskana ar paSvaldibas saistoSajiem noteikumiem- Teritorijas
izmantoSanas un apbives noteikumi. Satiksmi iela var slégt pilnigi tikai ar rakstisku paSvaldibas atlauju,
informéjot rakstiski Valsts ugunsdzésibas un glab3anas dienestu, Valsts policiju, Neatliekamas
mediciniskas palidzibas dienestu, tranzita ielas un uz valsts celiem — VAS | Latvijas Valsts celi”. Avarijas
situacijas par ielas slégSanu nekavéjosi informé pasvaldibu, pastitaju, blvuzraugu.

Visparigi

Pirms buvdarbiem veikt buvobjekta teritorijas (esoSo ielu, pievadcelu, laukumu u.c.) stavokla fotofiksaciju,
bet péc buvdarbu pabeig8anas veikt seguma (zalaja, grants , asfalta) atjaunoSanu tada stavokli, kada tas
bija pirms bivdarbu uzsakSanas. Projekta noradita vélama satiksmes organizacijas shéma. Pagaidu celus

un apbraucamo celu marsrutus bivniecibas laikd izmantojamai tehnikai iepriek$ saskanot ar pasvaldibas
parstavi. Blvdarbu laika nodrosinat zemes Tpasniekiem piek|uvi saviem zemes gabaliem.

Cela zimju uzstadisSana

Tiklu izbOve paredzéta pilsétas teritorija pa esoSo privatmaju rajona ielu ar intensivas satiksmes.
Transportlidzeklu vaditaju bridind8anai cela posmos, iebraucot iela un pirms darbu veikS8anas vietas
savlaicigi ir jauzstada nepiecieSamas zimes atbilsto§i MK noteikumu Nr.421 ,Noteikumi par darba vietu
aprikoSanu uz celiem” (02.10.2001.g.). Kopuma ielas sadalijums ir labvéligs projekta planoto bavdarbu vietu
ir iespéjams apbraukt, skatit satiksmes organizacijas shémas. Pirms krustojumiem atkariba no situacijas ir
jauzstada bridinajuma zimes par to, ka atseviSkas ielas uz laiku var bat slégtas. Jebkura gadijuma pirms
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darbu uzsakSanas ir jaizstrada darbu veikS8anas projekts (atkartba no planota bavdarbu grafika) un
transporta kustibas planotie traucéjumi jasaskano ar atbilstoSajam instittcijam. Kopuma tiek paredzéta garu
komunikaciju posmu izblve, tadél darbu organizéSana javeic pa posmiem. PiekliSanai pie eso8am ékam un
dzivojamam majam, pari tranSejdm nepiecieSamibas gadijuma jaieriko gajéju tiltini. TranSeju aizbérSana
zem brauktuveém tiek veikta uzreiz péc caurulu montazas.

Tiklu izbGves darbi ir javeic ar vislielako piesardzibu un akuratibu, rak§anas darbu laika pieaicinot eso$o
komunikaciju ekspluatacijas specialistus un precizi izpildot vinu noradijumus.

5. Caurulu transportéSana un uzglabasana

Izpilditdjam ir jaievéro caurulu lzgatavotdja noteikumus par caurulu parvietoSanu un caurulu celSanai
atlautajam siksnam, Stropém, lai nepielautu caurulu virsmas bojajumus. TransportéSanas laika caurules
nedrikst atrasties uz S8auriem Skérselementiem transportlidzekli vai kur citur, kas var radit koncentrétu slodzi
caurules svara vai auto satricindjumu dél, tas pienacigi jaatbalsta miksta materiala. Pirms sakt iekrauSanu
vai izkrauSanu, ir jamobilizé pietiekamu darbaspéku un aprikojumu, un ne pie kadiem apstakliem no auto
nedrikst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbidni vai citu detalu. Visi priekSmeti, kas nokritusi, var tikt
izbrakeéti.

Caurulu apgrieSanu veic péc metodes, ko ir apstiprinajis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodroSinot tiru un
nolidzinatu galu. Caurulvadi jauzglaba saskana ar razotaja rekomendacijam. P&c piegades buvlaukuma
japarbauda vai transportéjot nav radusies nobrazumi, mikroplaisas vai citi bojajumi. Caurulvadus uzglaba
specialos laukumos.

Caurules jauzglaba sainos ta, ka tas piegadatas no razotnes, cik ilgi vien iesp&jams. Masinas kravas kastei
jauzliek barjeras vai caurules javed slégtas kravas telpas, atbilstoSi nostiprinot tas. Caurulvadus iekraut un
izkraut pareizi. Negazt un nemest caurules no masinas. Caurulu saini un valéjas caurules jauzglaba uz
stabila pamata. Valéjas caurules ar uzmavam jaglaba ar uzmavu galiem un gludajiem galiem pamiSus , lai
pasargatu no atbalstiSanas uz uzmavam. AtbilstoSa diametra caurules var nest bez paligiericem. Nav
pielaujama caurulu vilkS8ana pa zemi. AtbilstoSa diametra caurules var likt tranSeja ar rokam.

Izpilditajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. Aizbaznus nonem Tsi pirms tam, kad cauruli ir jaiebavé. Pirms ieguldiSanas katru cauruli un
veidgabalu uzmanigi apskata, no iekSpuses iztira visus puteklus, netirumus un iznem sveSkermenus.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilntba vai ari atkariba no caurules
materiala tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodroSinat to, ka izmantotas
caurules dala ir nevainojama stavoklr.

6. Darba drosibas tehnika, darba un ugunsdrosibas aizsardzibas pasakumi
6.1 Darba tehnika un darba aizsardziba

Visi darbi izpildami stingra kartiba saskana ar darba droSibas tehnikas, darba aizsardzibas, raZzoSanas
sanitarijas un ugunsdrosibas nolikumu un instrukciju prasibam.

Ipaa uzmaniba pievér§ama sekojo3u prasibu izpildei:
- Veikt visu stradnieku apmacibu, ko apstiprinat ar atbilstoSam apliecibam. Ar pavéli norikot

personas, kuras atbild par darba droSibu bavnieciba.

- Pagaidu biives (kantoris, sadzives telpas u.c.) ierikot arpus bdvlaukuma, virszemes aréjo
apgaismoSanas tiklu ierikot arpus montadZas celtnu darbibas zonas. Celtnu darbibas zona
elektrotiklus ievietot kabela tran3eja.

- Nosacit bistamas zonas robeZu attaluma pa horizontali no iespé&jamas kravas kriSanas vietas, ja to
parvieto ar celtni.

- Vairakam organizacijam vienlaicigi izpildot darbus generaluznéméjam, saskanojot ar
apakSuznéméju organizacijam, jasastada vienlaicigi veicamo darbu grafiks, nemot véra to
izpildisanas droSibu un jakontrolé grafika izpilde.
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Bavlaukumu apgadat ar uzrakstiem, plakatiem, bridino§am zimém un signaliem, kuri uzstadami
bistamas un transporta kustibas vietas.

Visiem bivniecibas un montazas darbos izmantojamiem pacelS3anas lidzekliem (kapnes, sastatnes)
un satverSanas iericém (traversi, Stropes) jabit inventariem un izgatavotiem péc tipa projektiem.

Bavlaukums ir janoZogo, lai nedotu iesp&ju nepiedero8am personam iek|dt taja. NoZzogojumam
jaatbilst VS 23407-78 prasibam.

UgunsdroSibas pasakumi.

SeviSka uzmaniba japievers sekojosam prasibam:

Objekta javeic ugunsdrosibas instruktaza un jaapmaca objekta stradajosie.
Ugunsgréka dzéSanai izmanto ddeni no ugunsdzésibas hidrantiem.
Aizliegts bavlaukuma kurinat ugunskurus.

Nedrikst glabat materialus, kas satur viegli uzliesmojoSus un degoSus Skidrumus, celamo &ku un
bdvju telpas. So materialu glabasanu veikt specialas novietnés no nedegoSiem materidliem vai
tvertnés, kas iedzilinatas zeme.

Sagatavot un uzglabat spragsto$as un ugunsnedroSas mastikas (iznemot bitumu), lakas, krasas,

védinasanas iekartam.

Pagaidu elektroparvades Ilinijam bavlaukuma jabat ar izolaciju parklatiem vadiem, kas piestiprinati
pie troses un droSiem balstiem 2,5m augstuma darba vietas un 3m augstuma virs brauktuvém.
2,5 m augstuma no zemes elektroapgades linija jaaizsarga no mehaniskiem bojajumiem.

Apgaismes spuldzes ar spriegumu 110 un 220 v japiekar pie kronsteiniem ne mazak ka 2,5m no
gridas.

Attalums no spuldzes idz grati degoSiem un degoSiem materialiem nedrikst bat mazaks par 0,5m.
Ja apgaismes spuldzes janovieto zemak par 2,5m, tas pielieto ar spriegumu ne augstak ka 36 v.

Neizolétas elektroparvades dalas (Sinas, slédzu kontakti, droSinataji, pieslegumi elektromasinam un
citam elektroiericém) janodroSina ar specialu noZzogojumu jeb janovieto specialas elektrotehniskas
telpas.

Ka parnésajamas elektrolampas izmantot tikai speciali $im nolikam rupnieciski raZzotas.

Parnésajamiem apgaismes aparatiem spriegums nedrikst parsniegt 36 v, bet seviSki bistamas
vietas (mitras vietas, akas, metala rezervuari, katli u.c.) ne augstak par 12 v.

Aizliegts parnésat stacionaros apgaismes kermenus.
6.3 Vides aizsardzibas pasakumi

Dabas aizsardzibas pasakumi izpildami saskana LR likumdoSanas prasibam.

Videi draudziga un energiju tauposa buvniecibas procesa Tstenosanai blvdarbu laika aizliegts:

Izveidot bidvlaukuma pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un nav paredzétas
bavniecibas generalplana.

Sadedzinat blvgruzus un citus atkritumus, ka art tos aprakt bavlaukuma.

Izdedzinat bituma variSanas katlu bdvlaukumos, kas atrodas apdzivotas vietas.;

Novadit vidé neattiritus notektdenus;

Novadit vidé beztrandeju metodes “suspensiju”

Jaizpilda:

RakSanas darbu zonas tieSa tuvuma esoSie koku stumbri jaaizsarga ar gofrétu cauruli un
piestiprinatiem déliem (Saskana ar Pasvaldibas prasibam) .

degvielas un ellas novietnes jaizveido vietas ar cieto segumu, kas nepielautu So vielu iesikSanos
augsneé.

Jaaizsarga zalie stadijumi no bojajumiem.
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- Jaglaba slégtos, hermétiskos traukos materiali, kas satur kaitigas vielas.

- Jaglaba puteklainas vielas slégtos apjomos un jacen3as novérst to putéSana izkrauSanas,
iekrauSanas darbu laika.

- Nepielaut bistamu un netiru notekidenu iepludindSanu atklatas Gddenskratuves, ka arf to iestikSanos
grunti.

- Dabas resursu patérinam jabat sociali un ekonomiski pamatotam.

- Veicot zemes darbus, maksimali jacenSas saglabat augsnes kartu, kuru jaizmanto zalienu un
stadijumu atjaunoSanai.

- Veicot buvniecibas darbus, censties samazinat iekS8dedzes dzinéju nepamatotu darbibu, lai
novérstu grunts un gaisa piesarnosanu.

- Péc darbu pabeigSanas visa teritorija, kas tika izmantota bdvniecibas gaita, jasaved kartiba
atbilstosi sakotnéjam stavoklim.

- Bavgruzi jaizved Tpa8i noraditas vietas.
7. Darba aizsardzibas sistémas organizacija biaviaukuma.

Darba aizsardzibas (DA) prasibas veicot bdvdarbus reglamenté MK not. Nr. 92 ,Darba aizsardzibas
prasibas, veicot bidvdarbus”. DA plans ietver DA pasadkumus bivdarbu izpildes laika. Pirms darbu
uzsaksanas janodroSina instruktaza darba aizsardziba.

7.1. Darba droSibas prasibas bidvdarbu veikSanas laika.

7.1.1. Gajéju kustibas nodroSinasana.

Gajéju drosas parvietoSanas nodros$inasanai bavdarbu laika, pari izraktajam tran$ejam ierikot koka gajéju
tiltinus ar margam, minimalais tiltinu platums 60 cm. Nepielaut gajéju kustibu mehanismu bistamu zonu
robezas to darbibas laika.

7.1.2. EsoSo pazemes inZenierkomunikaciju aizsardziba.

Visos posmos, kuros ir rak8anas darbu ierobeZojumi pazemes inZenierkomunikaciju veida saskana ar &1
Darba aizsardzibas planu, veicama $o inzenierkomunikaciju atrakSana ar lapstam, neizmantojot asus
triecienus. OrientéjoSais Skérsojamo komunikaciju iebdves dzilums:

e elektrokabeli— 0.7 - 1.00 m,

e kanalizacija - 1.50 — 2.00 m,

o telekomunikaciju kabeli - 0.70 - 1.00 m.

e Gazesvads 1,0 m.
Ja atrakto inzenierkomunikaciju izvietojums, péc to ekspluatacijas iestazu slédziena, neatlauj droSu
turpmako tranSeju rakSanas darbu mehanizétu veikSanu, attieciga tranSejas posma grunts izstrade veicama
ar rokam.

8. Prasibas, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtpiem

Kravas celtna vaditdjam jabat Nidzi kravas celtna pasei. Kravas celtnim jabat registrétam Valsts darba
inspekcija. Darbus EPL aizsargjoslas tieSi vada par celtna pareizas ekspluatacijas uzraudzibu atbildigais
specialists. Ja mehanismu darbibas zona atrodas gaisa elektroparvades kabeli, tad jaievéro MK noteikumu
Nr.113 “Kravas celtnu tehniskas uzraudzibas kartiba” prasibas. Analogiski organizé ekskavatoru darbu
EPL aizsardzibas zonas.

Veicot grunts rak§anas un kravu mehanizétas parvietoSanas darbus, jaievéro sekojoSas prasibas:

1. minimalais kravas celtna uzstadiS8anas attalums no nenostiprinatu tranSeju malam - ne mazak
par 3,00 m,

2. kravas celtni vai ekskavatoru atlauts vadit tikai apmacitam celtna vai ekskavatora operatoram, bet
pieakét un atakét kravas - tikai apmacitam stropétajam.

3. pirms darba uzsakSanas japarbauda kravas celtna un droSibas iericu stavoklis, datus ierakstot

mainas Zurnala.
celot kravu, celSanas trosém jabat vertikala stavokli, aizliegts materialus pievilkt ar trosi,
5. lietojot celtni, kravas masa nedrikst parsniegt ta celtspgju, ieverojot celtna kravas celSanas
raksturlikni,

B
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6. kravas celSanas vai ekskavatora darbibas zona nedrikst atrasties personas, kam nav tieSa
sakara ar veicamo darbu,

7. celamas kravas pieakéSanai jalieto stropes, kas atbilst celamas kravas svaram. TroSu garumam
jabat tadam, lai lenkis starp tam neparsniegtu 90°.

8. celot kravu, ta vispirms japacel 0,3 m augstuma un Tslaicigi jaaptur, lai parbauditu piedkéSanas
pareizibu, celtna stabilitati un bremzu darbibu.

9. celot vai nolaizot kravu 8kérslu tuvuma, starp kravu un Skérsli nedrikst atrasties cilvéki.

10. stropétajs var atrasties I'ldzds kravai tas celSanas un nolaiSanas laika, ja krava atrodas ne
augstak par 1 m no ta laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropétajs.

11. ar celtni parvietoto kravu drikst nolaist un nokraut tikai Sim nolikam paredzétas un ieprieks
sagatavotas vietas.

12. darba partraukuma laika krava nedrikst atrasties pacelta stavokili.

13. Stradajot ar celtniem aizliegts:

- izlices sniedzamibas zona atrasties cilvékiem, kuriem nav tieSa sakara ar veicamo
darbu,

- celt kravu, kas atrodas nestabila stavoklr,

- celt un parvietot kravu, uz kuras atrodas cilvéki,

- celt ar zemi apbeértu, piesalusu vai citadi nebrivu kravu,

- izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes,

- stropétajam ar savu svaru izlidzinat celamas kravas stavokli,

- stradat ar kravas celtni, kuram bojatas droSibas ierices un mehanismi,

14. Aizliegts uzstadit celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slipuma, kura lielums
parsniedz attiecigd mehanisma pasé noteikto,
15. Kravas celtnu un ekskavatoru ekspluatacija ir aizliegta, ja

- noteiktaja termina nav veikta tehniska parbaude,
- celtnim vai ekskavatoram ir bojajumi,
- ja bojatas drosibas un signalizacijas ierices.

16. Darbojoties ekskavatoram, cilvéki nedrikst atrasties ekskavatora kausa sniedzamibas zona un 5
m arpus tas.
17. Izstradato grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransporta, ekskavatora kausu atlauts virzit tikai

virs automas$inas sanu borta un pakaléjas dalas. Kategoriski aizliegta grunts parvietoSana virs
autotransporta vaditaja kabines.
18. RakS$anas darbu laika ekskavatoram jaatrodas ne tuvak tranSejas malai k& grunts dabigas nogazes
konuss + 0.5 metri.
19. Aizliegts izrakto grunti nobért tiesi pie izraktas tranSejas malam.
Stradajot ar kravas celtni, jalieto MK noteikumos Nr. 400 ,Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju
lietoSana” (03.09.2002.g.), noradttie signali (skat. 1. pielikumu). Signaliem jabat skaidriem, neparprotamiem
un labi saskatamiem no kravas celtna operatora vietas.

9. Prasibas, stradajot transejas

1. Lai izvairitos no tranSeju malu nogruvuma un tranSejd stradajoSo apbérSanas, buvdarbu gaita
pielietojamos blvmaterialus (dzelzsbetona grodu aku elementus, ddensapgades, kanalizacijas caurulu
krautnes tml.) jaizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attdluma no tran$ejas malas,

2. Veicot darbus dzilas tranSejas (dzilak par 1,5 m vai birstoSas gruntis seklak), javeic tranSeju sienu
nostiprinasana pret nobrukumiem vai tranSeju sienas jarok slipuma, kas tuvs grunts dabiskas nogazes
slipuma lenkim.

3. Stradajot tran3ejas, jalieto aizsargkiveres,

4. Aizliegts darbus tran3ejas veikt vienatné, janodroSina, lai vismaz viens stradajoSais atrastos arpus
tran3ejas, lai tas iebrukuma vai appliSanas gadijuma varétu palidzét tranSeja esoSajiem stradniekiem,

5. Objekta viegli pieejama vieta jaatrodas pirmas palidzibas lidzekliem un aptiecinai,

6. Ja tranSeja sakrajusas buvmehanismu atgazes, darbu atlauts sakt tikai péc pilnigas tranSejas
izvédinasanas.

DOP dalas vaditaja Tatjana Loginova
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