	ERAF projekts Nr. 4.2.2.0/20/I/006
“Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Vienības ielā 30 Daugavpilī”



Defektu akts Nr.1

Daugavpilī, 									2023. gada 23. janvārī

Pamatojums: 2020.gada 2.novembra Uzņēmuma līguma (pasūtītāja reģistrācijas Nr.1.2.-10.1/181) par ēkas Vienības ielā 30, Daugavplī, pārbūvi un pieguļošās teritorijas labiekārtošanu 11.5. un 11.6. punkts, 02.11.2021. vienošanās Nr.1, 17.12.2022. vienošanās Nr.2 un 02.05.2022. vienošanās Nr.3.

Akts sastādīts piedaloties:
Irina Smane – DVP iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā Īpašuma attīstības nodaļas vadītāja p.i.;
Vitālijs Fjodorovs – DVP iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā Īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris;
Svetlana Krapivina – DVP iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Attīstības departamenta vadītājas vietniece;
Vitālijs Kalniņš – DVP Izglītības pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas būvinženieris;
Aleksejs Turčenko - Būvuzņēmējs SIA ,,Belmast būve” būvdarbu vadītājs;
Valentīns Belousovs - Apakšuzņēmējs SIA ,,NORTEKS” pārstāvis;
Kristīna Valaine – Daugavpils Inovāciju centra vadītāja.

	Akts sastādīts par to, ka būvobjektā “Ēkas Vienības ielā 30, Daugavpilī pārbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošana” ir konstatēti sekojoši defekti:

	Nr.
	Defekta apraksts
	Pasūtītāja Piezīmes
	Būvuzņēmēja Piezīmes

	
1.
	Mazajā zālē lietus ūdens kanalizācijas caurulēs, kas iet no jumta virs zāles, veidojās kondensāts, kas izraisa noplūdi telpā  (četri izvadi uz jumtu un visā caurules garumā )
	Jāveic cauruļu papildus siltumizolācija garantijas ietvaros.
	Piekrīt
Defekta novēršanas termiņš: _______

	
2. 
	Lielajā zālē lietus ūdens kanalizācijas caurulēs, kas iet no jumta virs zāles, veidojās kondensāts, kas izraisa noplūdi telpā (četri izvadu uz jumtu)

	Būvprojektā nebija paredzēta lietus ūdens kanalizācijas nomaiņa Lielajā zālē un cauruļu siltumizolācija, līdz ar to, tas nav garantijas gadījums. 
Izglītības pārvaldei ir jāveic iepirkums minētās problēmas novēršanai.
	Nav garantijas gadījums

	3.
	Iestājoties siltajam laikam, pagrabtelpās 005-86 un 005-87 bija ūdens. Ūdens līmenis turas. 
	Būvprojektā nebija paredzēti risinājumi ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošanai pagrabtelpās. 
Izglītības pārvaldei ir jāveic iepirkums minētās problēmas novēršanai.
	Nav garantijas gadījums

	4.
	Bojājumi ventagregātu siltumizolācijā
	[bookmark: _GoBack]Jāveic siltumizolācijas atjaunošu un veikt pasākumus siltumizolācijas bojāšanai nākotnē (paredzēt aizsardzību).
	Piekrīt
Defekta novēršanas termiņš:_________




Defektu akts sastādīts 3 (trīs) eksemplāros.
Pielikumā fotofiksācija.

Paraksti: 
	
	V. Uzvārds
	Paraksts

	DVP iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” ĪPD Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas vadītāja p.i.
	
I. Smane
	

	DVP iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” ĪPD Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris
	
V. Fjodorovs
	

	DVP iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Attīstības departamenta vadītājas vietniece
	
S. Krapivina
	

	DVP IP Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas būvinženieris
	
V. Kalniņš
	

	
SIA «Belmast Būve» būvdarbu vadītājs
	 
A. Turčenko
	

	
SIA «Norteks» pārstāvis
	
V. Belousovs
	

	
Daugavpils Inovāciju centra vadītāja
	
K. Valaine
	





Defektu fotofiksācija:

Punkts Nr.1.
[image: N:\01_OBJEKTI\2022_Renesanse_Vienibas_30\DEFEKTI GARANTIJAS LAIKĀ\20230119_141812.jpg]

[image: N:\01_OBJEKTI\2022_Renesanse_Vienibas_30\DEFEKTI GARANTIJAS LAIKĀ\20230119_141919.jpg]
Mazajā zālē lietus ūdens kanalizācijas caurules.



Punkts Nr. 2. 
[image: N:\01_OBJEKTI\2022_Renesanse_Vienibas_30\DEFEKTI GARANTIJAS LAIKĀ\20230123_100934.jpg]
Lielajā zālē lietus ūdens kanalizācijas caurules










Punkts Nr. 3.
[image: N:\01_OBJEKTI\2022_Renesanse_Vienibas_30\DEFEKTI GARANTIJAS LAIKĀ\20230123_102625.jpg]
Telpa 005-86

[image: N:\01_OBJEKTI\2022_Renesanse_Vienibas_30\DEFEKTI GARANTIJAS LAIKĀ\20230123_103112.jpg]
Telpa  005-87

[image: ]

Pagrabstāvs. Telpas  005-86 un 005-87


Punkts Nr. 4.
[image: N:\01_OBJEKTI\2022_Renesanse_Vienibas_30\DEFEKTI GARANTIJAS LAIKĀ\IMG_6991.JPG]

[image: N:\01_OBJEKTI\2022_Renesanse_Vienibas_30\DEFEKTI GARANTIJAS LAIKĀ\IMG_6994.JPG]
Bojāta ventagregātu siltumizolācija
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