
 
Skaidrojošs apraksts 

1. Ievads 
Darbu organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts saskaņā ar: 

1.1.2014. gada 1. oktobra ”Vispārīgie būvnoteikumi” Nr.529; 
Darbu organizēšanas projekts izstrādāts ņemot vērā LBN 006-00, kas nosaka 
būtiskās prasības būvēm un tās būvniecības stadijām, LBN 310-14 „Noteikumi par 
darbu veikšanu, projekta sastāvu un izstrādāšanas nosacījumiem”. 
1.2. DOP pamatā ir projektēšanas uzdevums būvprojekta izstrādei, pilsētas 
municipālo un kontrolējošo dienestu tehniskie noteikumi, Daugavpils pilsētas 
domes pilsētplānošanas un būvniecības departamenta apliecinājuma karte, LR 
būvniecības likumdošana. 
1.3. Darbu organizācijas projekts ir izstrādāts, lai: 
• Būvniecības laikā nodrošinātu būves vai tās daļu mehānisko stiprību un 
stabilitāti; 
• Ierobežoto uguns un dūmu rašanos, kā arī izplatīšanos, nodrošinātu cilvēku 
evakuāciju un iespēju efektīvi veikt ugunsdzēsības pasākumus; 
• Nodrošinātu higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un videi; 
• Nodrošinātu mehānismu, iekārtu un aprīkojuma drošību. 
1.4. Pamatojoties uz LBN 310 – 14 “Darbu veikšanas projekts”, DOP ir pamats 
Darbu veikšanas projekta izstrādei, ko izstrādā Darbuzņēmējs. 
1.5. DOP ir izstrādāts visam darbu apjomam, kas paredzēts būvprojektā. 
1.6. Pirms būvdarbu sākuma pasūtītājs saskaņā ar MK noteikumu Nr.500 
“Vispārīgie  būvnoteikumi” prasībām saņem atzīmi būvatļaujā par būvniecības 
darbu uzsākšanai nepieciešamo noteikumu izpildi. 
1.7. Visiem būvniecības organizācijas un darbu veikšanas dokumentiem un 
risinājumiem jābūt vērstiem uz efektīvu finanšu, tehnisko un cilvēku resursu 
izmantošanu. 
1.8. Būvniecības organizācijas dokumentu sagatavošanas rezultātā ir jāizstrādā 
kompleksais, optimālais darbu veikšanas, darbu kontroles, pieņemšanas un darbu 
apliecināšanas grafiks, kā arī tehnisko darba sanāksmju (būvlaukumā) u.tml. 
grafiks. 
 
DOP mērķis: 

1. Būvniecības laikā nodrošināt būves vai tās sadaļu mehānisko stiprību un 
stabilitāti. 

2. Ugunsdrošības pasākumu nodrošinājums būves celtniecības darbu veikšanas 
laikā. 



3. Darba aizsardzības un drošības pasākumu nodrošinājums būves celtniecības 
darbu veikšanas laikā. 

2. Celtniecības teritorijas raksturojums 
 

Daugavpils 9. vidusskolas ēka izvietota 18. Novembra ielā 47. Ēkai piederošā 
zemes gabala dienvidu puses robeža paralēla18. Novembra ielai. Platība izmantota 
atbilstoši pilsētas teritorijas plānojumam un apbūves noteikumiem, kā Daugavpils 
pilsētas sabiedrisko objektu apbūve. 
Būve sastāv no trīs atsevišķiem korpusiem, kuri savienoti ar centrālo vestibila ēku. 
Skolas vēsturiskais korpuss atrodas zemes gabala dienvidu daļā un tas izbūvēts kā 
U veida formas ēka. Zemes gabala ziemeļrietumu daļā atrodas divi taisnstūrveida 
formas korpusi, kuri uzbūvēti vēlāk. Kopumā skolas ēka aizņem ~1/5 daļu no 
zemes gabala. Piekļuve skolas  ēkas teritorija tiek organizēta gan no 18. Novembra 
ielas puses, gan no Alejas ielas puses, kur izveidoti iebraucamie un gājēju ceļi. 

 
Vispārīgas ziņas par būvi 
 
1.1 būves veids 1263 - Skola 
1.2 apbūves laukums 2144.1 m2 
1.3 būvtilpums 18419.1 m3 
1.4 kopējā platība 3883.5 m2 
1.5  stāvu skaits:   
1.5.1. pazemes stāvi  -1 
1.5.2. virszemes stāvi -3 
1.6 Zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 001 7813 
1.7 zemesgabala platība 10976 m2 

 
 

3. Celtniecības apstākļu raksturojums 
 

3.1. Zemesgabala platība, uz kura izvietota 9. vidusskolas ēkā, ir 10976m2.  Zemes 
gabals izvietots 18. Novembra ielā 47. Šajā teritorijā paredzēta iebrauktuves no 
Alejas  ielas pusēs. 
 
3.2. Brauktuvju platums teritorijā un apkārt ēkai ir no 3,5 m līdz 6,0 m. Esošie ceļi 
un laukumi  ļauj piebraukt pie jebkura ēkas punkta. 
 
3.3. Būvgružu utilizāciju un atkritumu izvešanu veikt atbilstoši atkritumu 
utilizācijas noteikumiem pilsētā. Šim mērķim pirms darbu veikšanas ir noslēdz 
līgumu par būvgružu izvešanu 

 
 
 



 
 

4. Būvdarbu sagatavošanas darbi. 
 

Būvniecības sagatavošana būvlaukumā uzsākama tikai pēc tam, kad būvatļaujā ir 
saņemta  atzīme par būvdarbu uzsākšanai aktivitātes izpildi. 
 
Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais būvuzņēmējs nozīmē 
atbildīgo darba aizsardzības speciālistu, ja objektā strādājošo skaits ir no 10 līdz 
50. 
 
Pirms būvniecības sagatavošanas darbu būvobjektā uzsākšanas būvvaldē jāiesniedz 
sekojoši dokumenti: 
• apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja (būvētāja) obligātās civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas polise, 
• ja būvniecība tiks veikta par valsts vai pašvaldību līdzekļiem, kā arī, ja pasūtītājs 
pieprasa darbu būvuzraudzību – līguma kopiju par būvuzraudzību, 
• būvuzrauga saistību rakstu, 
• atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu 
• Uzņēmēj līguma kopija par būvniecības darbu veikšanu; 
• Līguma par apsaimniekošanu un būvgružu izvešanu kopija. 
Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas 
aizsardzības darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī 
esošās apbūves apstākļos iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo 
pazemes komunikāciju un citu būvju asis, vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina 
transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm un 
infrastruktūras objektiem. 
 
Būvniecības sagatavošanas darbu laikā jāveic sekojoši pasākumi:  
 
4.1. Būvdarbu veikšanas vietas norobežošana. 

Būvlaukumu ierobežo ar 2.0 m augstu pārvietojamu nožogojumu.  
Bīstamo zonu noteikšanu veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu 

uzsākšanas. Saskaņā ar būvdarbu vadītāja rīkojumu tiek veikta būvdarbu veikšanas 
vietas norobežošana pirms darbu uzsākšanas konkrētajā zonā. 

Būvtāfele ar būvlikumā noteiktu informāciju ir novietota ārpusē, pie sētas uz 
galvenās ieejas puses. 
4.2. Būvgružu transportēšana un savākšanas organizēšana. 

Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Daugavpils pilsētas Domes 
saistošiem noteikumiem Nr. 7., kā arī, no Apakšuzņēmēja piegādātāja pieprasīt 
līgumu vai plānu par būvatkritumu apsaimniekošanu.   
4.3. Materiālu piegāžu organizēšana būvlaukumā. 



Lielgabarīta materiālu piegādes objektā tiek organizēta saskaņojot to laikus 
ar atbildīgo būvdarbu vadītāju un ņemot vērā celtniecības – montāžas darbu 
grafiku, lai tiktu nodrošināta kravas izkraušana nekavējot celtniecības darbus.  

 
 

4.4.Materiālu nokraušanas nosacījumi: 

- materiālu nokraušanas norādītajā laukuma blakus var novietot divas  
 krautnes 
- starp nākošo krautni atstājot atstarpi 1 m platumā. 
 

4.5. Autotransporta kustība būvniecības laikā. 

     1. Autotransporta piebraukšana pie 9.vidusskolas ēkas organizējama no Alejas 
ielas puses. 

2. Pie iebrauktuves pirms vārtiem ierīkot brīdinājuma zīmes, kas norāda par 
autotransporta esamību būvlaukumā. 

3. Pie vārtiem novietot plāksnītes ar norādi "iebraukt” un “izbraukt". 
4. Transporta līdzekļu braukšanas ātrums teritorijā nedrīkst pārsniegt 5 km/h. 

4.6. Būvlaukuma aprīkošanas un ierīkošanas darbi: 

• būvdarbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpu ierīkošana, 
• pārvietojamās tualetes uzstādīšana; 
• instrumentu noliktavas konteinera izvietošana, 
• elektroenerģijas un ūdens pagaidu ņemšanas vietu ierīkošana, 
• pirms būvdarbu uzsākšanas fiksēt patērētās elektroenerģijas uzskaites skaitītāja 
rādījumu un sastādīt aktu, pieaicinot par attiecīgās elektroenerģijas uzskaites 
iekārtas ekspluatāciju atbildīgās organizācijas pilnvarotu pārstāvi. 
Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos 
saskaņošanas darbus. 
 
4.7. Sadarbība starp būvdarbu veicēju un atjaunojamās ēkas parstāvi/Pasūtītāju: 

• Lai atjaunošanas darbu laikā netraucētu ēkas pamatfunkciju izpildi, ar  pasūtītāja 
parstāvi tiek sakaņots galveno būvadarbu veikšanas grafiks. Atkarībā no tā vai 
būvdarbi tieks veikti mācību gada laikā vai skolēnu brīvlaikā, ir iespējams saskaņot 
attiecīgajam skolas darba režīmam piemērotāko laika grafiku.  
Darbus skolas ēkā vēlams organizēt tā lai skolnieku un personāla plūsmas 
nekrustojas ar būvdarbu zonu.  
Kopējais demontāžas darbu periods aizņem dažas dienas. Demontāžas darbu 
veikšanai produktīvāks varētu būt darbs ārpus skolas darba laika. Tas ļautu darbus 
paveikt īsākā termiņā un netraucējot iestādes pamatfunkciju veikšanu.  
Darbu veikšanas metodes un izvēlētais darba režīms paliek Būvuzņēmēja 
kompetencē un ar pasūtītāja Pārstāvi tiek saskaņots izstrādātajot “Dabu veikšanas 
projektu”. 
    



4.8. Būvdarbu ietekme uz esošās ēkas, inženiertīklu funkcionēšanu atjaunošanas 

darbu laikā: 

• Būvprojekta ietvaros paredzēto būvdarbu veikšanas laikā netiek pilnībā 
pārtraukta esošās ēkas un piebraucamo ceļu funkcionēšana. Inženiertīklu 
funkcionēšana pārseguma atjaunošanas darbu laikā netiek pārtraukta jo projekta 
ietvaros veicamie darbi inženiertīklus neskar. 
 
5. Būvdarbu veikšana 
 
Vispārējie noteikumi celtniecības darbiem. 

1. Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, augstumu 
atzīmēm utt.) jāatbilst projekta prasībām. Atkāpes nedrīkst pārsniegt 
pieļaujamās normas. Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas, tad 
pasākumi, lai to novērstu jāsaskaņo ar projektētāju. Veicot kvalitātes 
kontroli, tiek piedāvāta sekojošā darba shēma: 
• līdz darbu uzsākšanai jāprecizē projektā dotie izmēri un parametri; 
• kontrole tiek veikta, salīdzinot reālos un projektā dotos izmērus un 

parametrus; 
• ja projektā dotie parametri neatbilst pārbaudāmajām konstrukcijām un 

elementiem, ir jāizstrādā pasākumu plāns un tehnoloģiskie risinājumi 
neatbilstību novēršanai. 

2. Visi izmantojamie materiāli ir atbilstoši projektam. Materiāli, kas neiebilst 
projektā uzrādītājiem, bet ir tiem analogi, izmantojami tikai pēc 
saskaņošanas ar projektētāju un/vai pasūtītāju. 

3. Būvdarbu kvalitātes pārbaude tiek veikta saskaņā ar būvuzņēmēja 
izstrādātiem katra darbu veida kvalitātes kontroles plāniem un Vispārīgo 
būvnoteikumu 5.6. pantu „Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole”. 

4. Darbu plūsma tiek organizēta secīgi un saskaņā ar būvuzņēmēja izstrādāto 
būvdarbu kalendāro grafiku.  

 
6. Darbu veikšanas metodes 
 
6.1.Konstrukciju demontāža, montāža 

6.1.1. Demontāžas veikt pēc Galvenā būvuzņēmēja būvdarbu vadītāja atļaujas, 
norobežojot demontāžas darbu zonu. Visus demontāžas darbus jāveic ar īpašu 
uzmanību, 
piesardzību, izmantojot atbilstošus rokas un citus instrumentus, kā arī IAL. 
6.1.2. Apšuvumu un atsevišķu mūra konstrukciju demontāžu veikt tikai ar rokām. 
 
6.1.3. Jādemontē sekojošie būvkonstrukcijas: 
•  Durvis; 
• Sienu un griestu apšuvumu; 
• Esošo starpsienu; 
• Pārseguma daļu; 



6.1.4. Veicot ēkas demontāžas darbus, iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi 
kādā secībā un kādos termiņos veicami darbi nepārtraucot ēkas pamatfunkcijas un 
kādā secībā un kādos termiņos veicami darbi plānotos pamatfunkciju 
pārtraukumos. 
Demontāžas darbu, būvgružu pārvietošanas darbi un materiālu piegādes veicamas 
plānotos pamatfunkciju pārtraukumos.  
6.1.5. Būvgružus un birstošus materiālus no izjaucamām konstrukcijām 
nepieciešams tūlīt nogādāt segtā savākšanas tvertnē, ko paredzēts aizvest ar 
automašīnu. 
6.1.6. Jānodrošina nepārtraukta esošās ēkas konstrukciju novērošana, lai 
nodrošinātu to vispārējo un vietējo stiprību un noturību. Ģenerāluzņēmējs veic šo 
ēku konstrukciju nepārtrauktu uzraudzību un apsekošanu būvniecības laikā. 
6.1.7. Visu darbu veikšanas laikā pastāvīgi sekot ēkas nesošo konstrukciju – 
pamatu, sienu, pārsegumu – tehniskam stāvoklim un pie kaut kādu redzamu 
deformāciju, sēšanās, plaisu parādīšanās nekavējoties darbus pārtraukt, pieņemt 
attiecīgus pasākumus konstrukciju pagaidu nostiprināšanai un izsaukt projektētāja 
pārstāvi. 
6.1.8. Nojaukšanas procesu laikā nekāda siena vai ēkas daļa nedrīkst atrasties 
bīstamā vai  nestabilā stāvoklī jebkurā laikā, kad būvuzņēmēja pārstāvja nav darbu 
iecirknī. 
 
6.2. Pārseguma betonēšana(ajaunošana) 

6.2.1. Materiāli monolīto pārseguma plātnes izgatavošanai: 
• veidņi. 
• atbalsta īstenošanai veidņiem, rēķinot 1 uz 1m2 balstu. 
• tērauda stiegrojums 8 mm vai 6 mm diametrā. 
• Betons C20/25 vai atsevišķi cements, smiltis un šķembas. 
• Palīgierīces stiegrojuma ierīkošanai. 
 
6.2.2. Monolīto pārseguma plātnes aizpildījuma tehnoloģija ietver sevī šādus 
posmus: 

• Metāla siju uzstādīšana. 
• Dvielīšu tipa veidņu izveidošana. 
• Tērauda plātnes stiegrošana. 
• Aizpildīšana ar betonu. 
• Betona blīvējums. 
• Pārseguma siltināšana. 
• Tērauda plātnes stiegrošana. 
• Aizpildīšana ar betonu. 
• Betona blīvējums. 

 
6.3.  Darbu veikšanas mehānismu izvēle. 

 Montāžas darbiem paredzēts izmantot: 
1. Dažādi celtniecības pacēlāji. 

 



7. Drošības tehnikas noteikumi, darba aizsardzība un ugunsdrošības 
pasākumi. 
Būvdarbus uzsākot: 

1. Būvatļaujas saņemšanu fiksē būvdarbu veikšanas žurnālā, veicot tajā pirmo 
ierakstu. 

2. Tiek norīkots ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu, atbildīgais 
būvdarbu vadītājs par darba aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu 
tehnisko uzraudzību. 

3. Būvlaukumā būvuzņēmējs atbildīgs par to, ka tiek izstrādāti konkrēta 
būvlaukuma iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes 
noteikumus, ievērojot, kā arī nepārkāpjot Latvijas Republikas likumus un 
saistošos normatīvos aktus. Ar izstrādātiem noteikumiem būvuzņēmējs 
iepazīstina visus apakšuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītas 
personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvlaukuma apmeklēšanu. 
Apakšuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai viņa darbinieki ievērotu būvuzņēmēja 
izstrādātos būvlaukuma iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un 
apsardzes noteikumus.  

Par likumdošanas prasību ievērošanu, īstenošanu un realizēšanu ir atbildīgs 
apakšuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. 

 
8. Montāžas slodžu ietekme uz nesošām konstrukcijām. 

Montāžas un demontāžas darbu laikā esošās ēkas nesošaās konstrukcijas netiek 
papildus slogotas. Esošā pārseguma demontāžas rezultātā radušies būvgruži tiek 
īslaicīgi izvietoti uz pagrabstāva betona grīdas seguma un pec tam izvākti no ēkas 
iekraušanai atkritumu konteinerā.  

Atjaunotā pārseguma konstrukcija tiek balstīta uz nesošajām sienām, sadalot 
slodzi uz trīs nesošajām tērauda sijām un pa parimetru balstās uz nesošo sienu 
izvirzījumiem. Konstrutīvi atjaunotā pārseguma radītās slodzes uz ēkas 
konstrukcijām ir mazakas, ka demontētajai parseguma konstrukcijai. 

Blakus esošās ēkas Būvproejekta realizācija neskar. 
 

9. Dabas aizsardzības pasākumi. 
 

1. Aizliegts izveidot būvlaukumā pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes 
kārtu un nav paredzētas celtniecības ģenerālplānā. 

2. Aizliegts sadedzināt būvgružus un citus atkritumu, kā arī tos aprakt 
būvlaukumā.  

3. Aizliegts izdedzināt bituma vārīšanas katlu būvlaukumos. 
4. Visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi (arī azbestu 

saturošus atkritumus), apglabā atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo 
atkritumu apglabāšanu noteiktajām prasībām atbilstoši MK Noteikumiem 
Nr. 425 no 2.10.2001. 

5. Koku un krūmu ciršanu saskaņot ar DRVP un DDZKSU. 



6. Būvgružus, būvlaukumu atkritumus un izraktās zemes deponēšanu veikt 
saskaņā ar 2002. gada 12.09. Daugavpils pilsētas Domes “Saistošiem 
noteikumiem” Nr. 7. 

7. Celtniecības atkritumu savākšanu tvertnēs veikt saskaņā ar p.5. minētiem 
“Saistošiem noteikumiem” Nr.7. ievērojot punktus 4.1.- 4.5. 

8. Veicot sienu un griestu renovāciju, jāparedz specifiski darba aizsardzības 
pasākumi: sastatņu vai pastatņu drošība, individuāli aizsarglīdzekļi (drošības 
jostas u.c), cieši kombinezoni, aizsargķiveres, cimdi. 

9. Būvobjektā pārsvarā ir lietoti videi draudzīgi materiāli. 
10. Ja būvdarbu izpildē rodas saskare ar videi un veselībai kaitīgiem 

materiāliem, tad jāievēro ražotāj- un izplatītāj firmu norādījumi par 
materiālu uzglabāšanu, iepakojumu atvēršanu, lietošanu, pārpalikumu, 
tukšās taras uzglabāšanu un likvidēšanu. Darba izpildītāji jānodrošina ar 
izplatītāj firmu instrukcijās norādītiem personīgās aizsardzības līdzekļiem – 
respiratoriem, kombinezoniem, cimdiem, apaviem, aizargbriļļēm utt.  

11. Nododot objektu ekspluatācijā apakšuzņēmējam jāpiestāda Būvvaldei izziņu 
par būvgružu izvešanu uz pārstrādes uzņēmumu. 

 
10. Būvdarbu nodošana. 
 

Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam jānovāc visi būvgruži, kas 
radušies būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas. 

Visai izpildes dokumentācijai jābūt nodotai būvuzņēmējam.  
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