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SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1.VISPARIGIE DATI

1.1. levads

Blvdarbu organizacijas projekts (DOP dalas) projekts “Energoefektivitates paaugstinaSana

Daugavpils pilsétas padvaldibas kapitalsabiedribas ékas Udensvada iela 3, Daugavpili” (kadastra Nr.
05000021101) izstradats, balstoties uz arhitektliras un inzenierrisindjumu dalu, un topografisko planu
risinajumiem. ProjektéSanas gaitd tika ievéroti spéka esoSie pasSvaldibu un Latvijas Valsts izdotie
bavniecibas normativi.

Darbu organizéSanas projekts izstradats saskana ar MK Nr.529, 01.10.2014.
Lidz celtniecibas darbu sakumam veikt pilnigi visus organizatoriskos pasakumus un sagatavo$anas

darbus blvniecibas procesu uzsakSanai, k& ari bavniecibas darbu laika veikt ar bavdarbu organizaciju
saistitas prasibas, kas noteiktas normativos aktos:

Ministru kabineta 2003.gada 25. februara noteikumi Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas, veicot
bavdarbus”

Ministru kabineta 2014.gada 19. augusta noteikumi Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi”

Ministru kabineta noteikumi Nr.421 "Noteikumi par darba vietu apriko$anu uz celiem”

LBN 202-15 ,Bivprojekta saturs un noformésana”;

MK noteikumi Nr. 660 no 02.10.2007. ,Darba vides iek$€jas uzraudzibas veikSanas kartiba”;

MK 19.04.2016. noteikumi Nr.238 "Ugunsdro$ibas noteikumi"

LR likums no 01.01.2002. ,Darba aizsardzibas likums”;

MK noteikumi Nr.359 no 28.04.2009. ,Darba aizsardzibas prasibas darba vietas”;

MK noteikumi Nr.344 no 06.08.2002. ,Darba aizsardzibas prasibas, parvietojot smagumus”;

MK noteikumi Nr.400 no 03.09.2002. ,Darba aizsardzibas prasibas drosibas zimju lieto$ana”;

MK noteikumi Nr.372 no 20.08.2002. ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualos
aizsardzibas lidzeklus”;

MK noteikumi Nr.526 no 09.12.2002. ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu”;
Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilsto§i ST blvlaukuma darba aizsardzibas un
ugunsdro$ibas planam. Ja $aja darba aizsardzibas un ugunsdro$ibas plana, kada joma nav
noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais blvuznéméjs darbus organizé/koording, ievérojot LR
,Darba aizsardzibas likumu” un ta papildinajumus;

Darbus veikt saskana ar Pasutitaja llguma dokumentu;

Darbu kvalitates kontrole javeic saskana ar autoruzraudzibu, tehniskas uzraudzibas nodroSinasanu
atbilstodi LR Visparéjo blvnoteikumu prasibam, ka arm firmu - konstrukciju un materialu
izgatavotaju prasibam.

L1dz katra etapa darbu sakumam generaluznémeéjam kopa ar tieSo darbu veicéju (apakSuznéméju)
jaizstrada Darbu veik$anas projekts, kura janorada:

darbu veikSanas zonas un blvdarbu veik§anas shémas saskana ar Darbu veikSanas grafiku pa
konkrétiem datumiem.

blvlaukuma darba aizsardzibas koordinators sastada darba aizsardzibas planu;

Darbu veikSanas projekts (DVP) jasaskano ar blvuzraugu, autoruzraugu un Pasufitaju.



e Saskana ar MK noteikumiem Nr. 500 ,Visparigie bavnoteikumi” p.100- atbildigajam bavdarbu
vaditajam ir tiesibas veikt izmainas planotajos darbu sagatavoSanas posmos, ka ari izvélétajas
darba metodés, pirms tam veicot izmainas Darbu veikS8anas projekta un saskanojot tas ar
pasititaju, autoruzraugu un bvuzraugu.

1.2.Eso8§a situacija

SIA “Daugavpils tdens” Gdensvada un kanalizacijas tiklu iecirkna sadzives éka atrodas sev
piedero3a zemes gabala ar kadastra Nr. 05000021101. Bave ir brivstavo$a, to veido 3 apjomi — divstavu
korpuss ar divslipju jumtu, ar to blokétas vienstava garazas un neliela vienstava piebave Udensvada ielas
pusé. Galvena fasade vérsta pret Udensvada ielu, otra garenfasade — pret pagalmu.

Zemes gabala apgratinajumi — elektriba, idens, kanalizacija, siltumtkli.

Udensvada un kanalizacijas tiklu iecirkna sadzives éka sastav no diviem bivapjomiem - divstavu
pamata €kas un pieblves (garaza, kas netiek ieklauta apseko3ana).

Bave celta k& Gdensvada un kanalizacijas tiklu iecirkna sadzives &ka un [idz Sim bridim tas
izmantoSanas veids nav mainijies.

1.3. Projekta paredzéts

e Pamati — vertikalas hidroizolacijas atjaunosana, siltind$ana. Ekas betona apmales demontaza un
jaunas betona apmales izveide péc darbu pabeigSanas.

e Arsienas:

o Dalgji izdrupuso vai citadi bojato kiegelu nomaina vai bojatu vietu aizdari$ana ar remonta
javas sastavu.

o EsoSo metala un dzelzsbetona jumtinu un lievenu demontaza.

o Aluminija apak3skonstrukcijas montaza ,fasades siltinaSana ar minerélvates plaksném un
apdare ar Skiedrcementa platném — ventiléjamas fasades izbive.

o Skarda lasenu montaza virs visiem izvirzitajiem fasades elementiem.

e Logi, durvis:

o Visa eso0$a aréjo ailu aizpildijuma un sekundaru mira fragmentu demontaza saskana ar AR
sadalas risinajumiem.

o Pagalma un apmeklétaju ieejas durvju ailu paplasinasana atbilsto$i evakuacijas prasibam.

o Dalgja pret Udensvada ielas piebavi vérsto kapnu telpas un wc logailu aizmiré$ana.
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o Eso$as vartu ailas augstuma samazinasana, izblvejot siltinatu koka karkasa konstrukciju.

o Jaunu PVC logu, alumTnija un térauda ardurvju montaza. Jaunu PVC iek$€jo un skarda aréjo
palodZzu montaza.

o Siltinatu, pacelamu vartu montaza.

e Parsegums — jumts:

o Divstavu korpusa eso$a béninu parseguma siltinasana. Jumta seguma nomaina. Béninu
védinasanas restes montaza. Ventilejamo kanalizacijas stavvadu caurulvadu nomaina.

o Argjas lietus novadisanas sistémas elementu — teknu un caurulu montaza.

o Vienstava pieblves esosa jumta seguma demontaza, parapetu izblve un paaugstinasana,
parseguma siltinaSana un hidroizolacijas membranas ieklasana, ierikojot savietoto jumtu ar
atikas drenazas iekartu. Parapeta ieseg$ana ar skarda profiliem.

Citi fasades elementi:

Jaunu jumtinu montaza virs visam ieejas durvim.
Ugunsdzeésibas arejo kapnu montaza.

Lievenu izblve

Dekorativa apgaismojuma montaza.

lekstelpas:

o Véjtvera izblve galvenas ieejas zona.

o Dazu iekSdurvju nomaina, nodroSinot evakuacijas prasibam atbilstoSu durvju brivo platumu.

o Ventilacijas un apkures sistémas montaza atbilstosi AVK sadalas risinajumiem.

® O O O O

2. BUVNIECIBAS SECIBA

2.1. Sagatavosanas darbu apraksts

Pirms darbu uzsakSanas Bavuznéméjam ir pienakums izstradat Darbu veik§anas projektu.
Galvenais blvuznéméjs un bavuznémeéji drikst uzsakt blvdarbus bavobjekta tikai pec tam, kad tie ir
izstradajusi un saskanojusi darbu veikSanas projektus (DVP), saskana ar kuriem blvdarbu gaita
janodrosina visu konstrukciju izturiba, visparéja un vietéja noturiba visa bavniecibas laika, ka arT paredzéti
darba droSibas pasakumi saskana 2002.gada 01.janvara ,Darba aizsardzibas likumu®, LR Ministru
kabineta 2003.gada 25.februara noteikumiem Nr.92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbus”.
Pirms bavdarbu sakuma javeic $adi sagatavoSanas darbi:

1). Bivatlaujas sanem$ana;

2). Bavdarbu zonas apriko$ana ar droSibas zimém;

3). Sastatnu uzstadidana;

4). Pie galvenas ieejas blvlaukuma jaizvieto informacija par objektu (bavtafele), jauzrada bavfirmas

simbolika un atbildigas amatpersonas, kontakttalrunu numuri. Jauzstada arf bistamas zonas
apziméjosas zimes.
Blvtafeles uzstadidana tiek izpildita atbilsto$i MK noteikumu 09.05.2017. noteikumi Nr. 253 «Atsevisku
inzenierblvju bavnoteikumix» p. 6.3.6. (bavtafeles novietoSanai un nojaukSanai). Blvtafeles izvietojumu
saskanot ar Buvvaldi.
DroSibas zimes uzstadiSanu veikt saskana ar MK 2002.03.09 noteikumiem Nr.400 ,Darba aizsardzibas

prasibas droSibas zimju lietoSana” (ar grozijumiem [idz 2015.07.04). Pie galvenas ieejas bavlaukuma



uzstadrt plakatus “Uzmantbu notiek bavdarbi” un cela zimes 323. “Maksimala atruma ierobezojums’,

V=5km/st’.

5). GluZi pretéji kas, kura notiks bavdarbi organizét pagaidu mitni celtniekiem, kura uzstadit pagaidu
telpas (parvietojamie celtnieku vagonini - ofisa telpas, telpas stradniekiem un darbu vaditajam,
higienas punkts, noliktava instrumentiem un inventaram, tualeti (,BIO”). Novietni precizét DVP
saskana ar ékas Tpasnieku un lietotaju.

6). Blvlaukuma uzstadit sekojoSu celtniecibas moduli: 6m x 2.5m ofisa modula, celtniecibas modula
6m x 2,5m stradniekiem. Sadzives telpas janodroSina ar medikamentiem un atras palidzibas
[idzekliem. Paredzét pagaidu stavvietas darbinieku vieglajam automasinam.

). Blvlaukuma uzstadit pagaidu WC sanitaros konteinerus.

). Blvlaukuma uzstadit sadzives atkritumu un blvgruzu konteinerus

). Pagaidu celu blvlaukuma novietot uz esosa celos vietas.

© oo N

10).Eso8a koka bavlaukuma jaapsuj ar déliem 2m augstuma.

11).Bivlaukuma sadzives telpas ar pagaidu elektroapgadi nodro$inata ar avarijam lukturiSiem uz
akumulatoru baterijam.

12).NepiecieSamo komunikaciju pieslégums (lidensvads un kanalizicija, elektroenergija un
telekomunikacija pie esoSajiem tikliem). Bavlaukumu apgaismojumu nodro$ina$ana ar apgaismes
prozektoriem, kuri tiek izvietoti pa blvlaukuma perimetru (visparéjais apgaismojums ne mazaks ka
25 luksi, darba vietas apgaismojums ne mazak ka 510 luksi).

13).Bivobjektu nodro$ina ar ugunsdzésibas aparatiem un inventaru. Ugunsdzésibas inventara stendu,
lai nodroSinatu ugunsdzesibu nepiecieSams izpildit MK noteikumu 19.04.2016. Ne238
“‘Ugunsdrosibas noteikumi”, p.53.,dalas 3.3., (5. pielikums). Blvlaukuma pie pagaidu telpas
jauzstada ugunsdzesibas stends ar kasti ar smiltim. Ugunsdzésibas stenda janodrosina ar
parnésajamajiem ugunsdzesibas aparatiem.

Buvlaukuma norobezosana

Galvenais bavuznémejs nodroSina/organizé pasakumus, lai novérstu nepiederodu personu
iekloSanu bavlaukuma.
Blvlaukuma apsardze

Galvenajam bavuznéméjam ir janodroSina ar darbu izpildi saistito materialo vértibu apsardze un
nepiederoSu personu neiekldSanu bavlaukuma teritorija visu diennakti.
Mazgabarita bavmaterialus un instrumentus uzglaba telpas, kuras noslédz un nodot apsardzei darba
dienas beigas.
Materialu un instrumentu nokrautnu veidoSana

Mazgabarita bavmaterialus un instrumentus uzglaba telpas, lielgabarita materialus izvieto laukumos
saskana ar blvlaukuma planu.
Buvlaukuma elektroapgade

Bivlaukuma pagaidu elektroapgades risinajumu blvuznémeéjam jasaskano ar pasutitaju.
Bavlaukuma apgaismoSanai izmantojami parvietojami prozektori.
Buvlaukuma tidensapgade

Udensapgades risinajumi bivuznémeéjam jasaskano ar pasutitaju.
Apkartejas vides aizsardziba

Blvuznémejiem javeic visi nepiecieSamie vides aizsardzibas pasakumi, lai nodroSinatu dabas
aizsardzibas likumu un noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkartéjas vides piesarnosana:
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1. jalieto blvniecibas metodes kas nepiesdrno zemi, ddeni un gaisu teritorija un gar blvmaterialu
transportéSanas celiem;

2. javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobezo trokSna, smaku, vibraciju un citu kaitigo faktoru ietekmi
uz personalu kas atrodas blvlaukuma, ka arT blakus esoSiem darbiniekiem;

3. bavgruzu savakSana un transportéSana veicama slégtos konteineros. Nav pielaujama teritorijas
piegruzoSana ar blvgruziem, piesarnoSana ar notekdeniem un kaitigam vielam. Puteklainie vai
toksiskie buvmateriali jauzglaba hermétiskas tvertnés vai slégtas telpas;

4. blvdarbos pielietot materialus kuriem uzraditi sertifikati un laboratorijas parbauzu protokoli;

5. birstoSos materialus un bavgruzus parvadat tikai slegtas automasinas;

6. péc buvdarbu pabeigSanas bivuznémeéjam jasakarto un jaattira bavlaukums no bavgruziem un
pagaidu konstrukcijam.

EsosSo apstadijumu aizsardzibas bivniecibas darbu laika

e koku saknu saglabaSanai nepiecieSamibas gadijuma iekartot limeniskus vairogus lidz 1,5 m
radiusa ap koka stumbru;

e ja Tslaicigu bavdarbu rezultata tiek atraktas koku saknes, atsegtas koka saknes apklajamas, lai
pasargatu no izzisanas;

o fteritoriju ap kokiem noklaj ar liela izméra platném, lai smaga celtniecibas tehnika neizraisitu
augsnes sablivésanos;

e veicot blvniecibas darbus, nepielaut apstadijumos grunts limena vertikalas izmainas vairak par
0,20 m salidzingjuma ar esoSo, ja grunts limeni nepiecieSams paaugstinat vai pazeminat,
bavprojekta ir japaredz TpaSi pasakumi, kas nodroSinatu koku augS$anu. Rokot zem saknu
sistémas, drikst rakt ne seklak ka 1,5 m zem grunts l[imena, nebojajot saknes;

e Dblvmaterialu un citu materialu (degviela, smérviela u.c.) uzglabasana pielaujama ne tuvak ka 10 m
attaluma no kokiem vai krimiem;

e péc demontazas darbu pabeigSanas jaatjauno augsnes segu.

3. BUVDARBU ORGANIZACIJAS APRAKSTS

3.1. Buvdarbu organizacijas visparéejie noteikumi

Pirms blvdarbu uzsak$anai veic DVP izstradaSanu veicamajiem darbiem un iesniedz to Galvena
buvuznéméja atbildigajam darbu vaditajam.

Galvenais blvuznéméjs izstrada DVP pirms katra darba uzsak$anas, ja vien noraditas tehnologijas
jau nav ieklautas $aja, galvenaja DVP.

3.2. Biivdarbu veikSanas vietu norobezosana

Pirms bdvdarbus uzsak$anas eso$as apblves apstaklos galvenais bavuznémeéjs iezimé un
norobezo bistamas zonas atbilsto$i ar droSibas zimém un uzrakstiem saskana ar ,Darba aizsardzibas
likuma” (ar grozijumiem [dz 2010.25.03.), 25. panta 7. punktu un MK 2002.03.09 noteikumiem Nr.400
,Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju lietoSana” (ar grozijumiem lidz 2015.07.04.).



3.3. Buvgruzu transportéSana un savakSanas organizésana

Atkritumu apsaimniekoSanu tiek veikta saskana ar Atkritumu apsaimnieko$anas likumu un no ta
izrietoSajiem Ministru kabineta noteikumiem.

Bivgruzu savakSanas un izveSanas noteikumi janorada Darbuznéméju ligumos.

lzvedot bavgruzus, nepiecieSamibas gadijuma, tiek paredzéta izbraucamas tehnikas tiriSana, lai
nepielautu izbraucamo ielu piesarnojumu.

Pilns bavgruzu apjoms sasniedz -20 m3.

3.4. Autotransporta kustiba buvlaukuma

Saskana ar bivlaukuma organizacijas planu transporta iebrauk$anai bivlaukuma paredzéta
iebrauktuve no Udensvadu ielas.

3.5.Tehnologiskais un montazas aprikojums

Objekta janem véra darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma
saskana ar 09.12.2002. MK noteikumiem Nr.526 "Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu”.
Bavniecibas darbiem izmantojama tehnika un aprikojums saskana ar apakSuznéméju DVP.

Bavkonstrukciju celSanai lietot vienotu signalizacijas sistému, kas ir obligats priekSnoteikums dro$ai
darbi veik$anai.

3.6 Materialu piegazu organizéSana buvlaukuma

Konstrukciju piegades objekta tiek organizétas saskanojot to laikus ar atbildigo bavdarbu vaditaju un
Pasatitaju un nemot véra celtniecibas — montazas darbu grafiku. Materialu nokrau$anu organizét saskana
ar materialu nokrau$anas shemam.

3.7. Buvdarbi biuvobjekta

Bivdarbi objekta tiek uzsakti péc blvprojekta akceptéSanas un bavdarbu uzsakSanas nosacijumu
izpildes. Pirms tam ar uznémuma vaditaja rakstisku atlauju tiek norikots atbildigais blvdarbu vaditajs,
atbildigais par darba aizsardzibu, ugunsdroSibu un darba aizsardzibas koordinators.

Bivdarbu kvalitates parbaude tiek veikta saskana ar Blvuznéméja izstradatiem katra dabu veida
kvalitates kontroles planiem un MK 2014.19.08 noteikumiem Nr.500 Visparigie bavnoteikumi (ar
grozijumiem [idz 2015.22.12.) 2.14 pantu.

3.8. Prasibas sastatnem

a)  Sastatnu darba klajumam jabdt norobeZotam ar sanu aizsargnozogojumu, kas sastav no klaju [istes,
vidéja balsta (0.5m augstuma virs darba klaja) un rokas balsta 1.0m augstuma virs darba klaja.
Atbilstosi darba specifikai vidéjais balsts vai klaju [Tsts var nebdit.

b)  Sastatnes jauzstdda uz Iidzenas slodzi nestspéjigas virsmas. Gadijuma ja virsma nav pietiekoSi
stingra, pielieto paliktnus. Paliktnu slodzes iedarbiba nedrikst sadrupt izjukt vai nobidities. Augstuma
starpibu izlidzinaSanai pielieto reguléjama kajas ar liela diametra pédu.



Sastatne janostiprina pie stingras konstrukcijas atbilstosi tas lietoSanas pamaciba uzraditajam.
Aizliegts sastatnu stiprinaSanu izdarit ar stieples palidzibu, par konstruktivo elementu izmantojot
lietus notekcaurules vai citus l1dzigus elementus.

Aizliegta patvaliga sastatnu parvietoSana, papildaprikojuma uzstadiSana vai nonemsana, ka arf citu
nesankcionétu korekciju veiksana.

3.9. Darbu veikSanas seciba

Pirms blvdarbu veikSanas jaizstrada “Darbu veikSanas projekts”, kura tiek precizéts pagaidu bivju,

bavniecibas materialu novietnu.

e (Galvenie kopé&ja darbu kompleksa:

e Demontazas un sagatavoSanas darbi;

e Logu un durvju nomaina;

e Ekas cokola siltina3ana un apdare;

e Jumta seguma atjaunosana;

e Fasazu siltinaSana un apdare pa etapiem;

e Béninu parseguma siltinaSana un jumta parapetu atjaunosana;

e Ekas apmales un labiekartojuma atjauno$ana un fasades detalu montaza.

Darbu secibu pa tvérieniem — posmiem nosaka generaluznéméjs.
Veicot darbus ziema, ievérot bivdarbu tehnologiju ziemas apstaklos. Materialus un konstrukcijas

pacel un padod ar celtni vai pacélaju tikai blvlaukuma kontlras robezas. Celtniecibas darba vietas, darba
iecirkni un brauktuves tumsaja diennakts laika jaapgaismo atbilstoSi MK noteikumiem 92 “Darba
aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbus”.

4. DROSIBAS TEHNIKAS NOTEIKUMI, DARBA AIZSARDZIBA UN UGUNSDROSIBAS
PASAKUMI

1.

Péc blvatlaujas sanemSanas tiek norikots, ar uznémuma vaditaja rakstisku rikojumu, atbildigais
buvdarbu vaditajs par darba aizsardzibu, ugunsdroSibu un bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu
(neatkarigi no ta vai pasifitajs ir vai nav noziméjis darba aizsardzibas koordinatoru). Atbildigajai
persona ir veikta atbilstoSa apmaciba darba aizsardziba, ugunsdroSiba un par bistamo iekartu
tehnisko uzraudzibu licenzéta macibu iestadg, un ir apliecinosi dokumenti/apliecibas 10.08.2010. MK
noteikumi Nr.749 "Apmacibas kartiba darba aizsardzibas jautajumos".

Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi ST baviaukuma darba aizsardzibas un ugunsdroSibas
planam, kuru izstrada DA koordinators. Ja $aja darba aizsardzibas un ugunsdroSibas plana kada joma
nav noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais blvuznémeéjs darbus organizé/koordiné ievérojot LR
20.06.2001. likumu “Darba aizsardzibas likums” un ta papildinajumus — 02.10.2007. MK noteikumi Nr.
660 “Darba vides iek$ejas uzraudzibas veikSanas kartiba”, 25.02.2003. MK noteikumi Nr. 92 “Darba
aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus® un 19.04.2014. MK noteikumi Nr.238 “Ugunsdro$ibas
noteikumi” prasibas.

Bivlaukuma galvenais blvuznéméjs izstrada blvlaukuma iek3gjas kartibas, darba droSibas,
ugunsdroSibas un apsardzes noteikumus tieSi Sim blvlaukumam piemérotus, ievérojot, ka ari
neparkapjot Latvijas Republikas likumus un saistoSos normativos aktus. Ar augstak minétajiem
noteikumiem Galvenais bivuznéméjs iepazistina visus darbuznémeéjus (a/u) un bivniecibas procesa
iesaistitas personas, ja vinu darbs ir saistits ar buvlaukuma apmeklésanu.
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10.

1.

12.

Blvuznéméjs organizé visu darbinieku veselibas uzraudzibu, Tpasi vérSot uzmanibu darbiniekiem,
kuru darbs saistits ar kapSanu un stradasanu augstuma, saskana ar 10.03.2009. MK noteikumiem
Nr.219 ,Kartiba, kada veicama obligata veselibas parbaude".
Katrai objekta bavnieciba iesaistitai personai tiek veikta darba aizsardzibas ievadinstruktaza, darba
aizsardzibas instrukcijas darba vieta un ugunsdroSibas instrukcija, un darbinieks ar savu parakstu
apliecina, Tpasa Sim nolukam iekartota zurnala to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzibas un
ugunsdro$ibas prastbam bilvlaukuma. InstruktaZzu/apmacibu veic bivuznémeéja atbildigais bavdarbu
vaditajs (katram blvuznéméjam (a/u) ir noziméts atbildigais BV), saskana ar 10.08.2010. MK
noteikumiem Nr.749 "Apmacibas kartiba darba aizsardzibas jautdjumos” prasibam. Blvlaukuma ir
visas nepiecieSamas instrukcijas, kuras atrodas bivlaukuma biroja.
Galvena bavuznéméja atbildigais bivdarbu vaditajs pirms darbu uzsakSanas parliecinas, vai ir
apzinatas esosas komunikacijas — elektrolinijas, sakaru un TV gaisa un zemes kabeli, gazes
vadi/caurules, Gdens un kanalizacijas caurules.
Bavlaukuma tiek iekartotas un ar informacijas Zimém apzimétas — pirmas mediciniskas palidzibas
shiegSanas vieta/as (atkarTba no nodarbinato skaita un piekliSanas), sakari neatliekamas palidzibas
izsauk$anai ar noraditiem talrupa numuriem attieciga dienesta izsauk$anai (ugunsdzésibas un
glabSanas, policijas, atras mediciniskas palidzibas un citi dienesti).
Darbinieku vajadzibam tiek iekartotas — gérbtuves, atpitas telpas, tualetes un dusas (atkaribad no
nodarbinato skaita un pieklGSanas iespéjam) ievérojot 28.04.2009. MK noteikumus Nr.359 “Darba
aizsardzibas prasibas darba vietas” prasibas.
Materiali tiek uzglabati speciali $im nolikam iekartotas vietas. Atkritumi tiek savakti, uzglabati
specialos konteineros un regulari izvesti.
Visi nodarbinatie janodrosina ar atbilstoSiem individualas aizsardzibas lidzekliem (IAL), kuri ir ar EC
markéjumu un atbilsto§am lietoSanas instrukcijam (pasa uzmaniba tiek pievérsta galvas aizsardzibai
(aizsargkiveres) un atbilstosi darba apavi (ar pédu, purngala aizsardzibu)). Bavdarbu vaditajs kontrolé
IAL pielietoSanu atbilstosi darba aizsardzibas instrukciju, blvlaukuma iek3gjas kartibas un 20.08.2002.
MK noteikumu Nr.372 “Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualas aizsardzibas [idzeklus”
prasibam.
Blvdarbu vaditajs veic nepiecieSamos pasakumus, lai pasargatu darbiniekus no darba vides trokSna
radito risku saskana ar 04.02.2003. MK noteikumu Nr.66 “Darba aizsardzibas prasibas nodarbinato
aizsardzibai pret darba vides trokSna radito risku” prasibam.
Bavlaukuma izmantotajam darba aprikojumam ir jabat ar EC mark&umu un ar atbilsto$am lietoSanas
instrukcijam. Lietojot 20.06.2001. likuma ,Darba aizsardzibas likums” prasibas. Ipada uzmaniba
japievers sastatném un pastatném (salickamie aluminija torniSi) obligati jabat tehniskajai
dokumentacijai. Péc sastatnu uzstadiSanas obligati jasastada sastatnu pienem$anas, nodoanas akts,
un tikai péc tam drikst uzsakt darbus uz tam (komisija ir vismaz divas personas 1. BV kur$ organizés
darbus uz sastatném un 2. galvena blvuznéméja atbildigais BV, ja sastatnes uzstada tre$a persona,
tad arT vinu parstavis piedalas). Sastatnu montaZzu un demontazu drikst veikt tikai speciali
apmaciti/instruéti darbinieki. Sastatnes atkartoti japarbauda, ja ir bijis:

e Stiprs v&j$ (12 m/s un stipraks);

e Spécigs shiegputenis;

e Vai, jair mainita sastatnu sakotnéja konstrukcija.

Bavlaukuma izmantotajam darba aprikojumam kurs ir ieklauts bistamo iekartu saraksta, saskana ar

07.11.2000. MK noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par bistamajam iekartam”, ir javeic uzraudziba saskana
ar Latvijas Republika izdoto 24.09.1998. likumu “Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu”. So iekartu
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apkalpojoSais personals ir speciali apmactti darbinieki (operatori, vaditaji, stopétaji), un kuriem ir apliecinosi
dokumenti. Blvlaukuma metinaSanas darbus (elektro vai gazes metinasana) drikst veikt tikai ar sertificEtam
iekartam ieverojot elektrodroSibas un ugunsdro$ibas noteikumus/instrukcijas, un apmactti darbinieki,
kuriem ir apliecino$i dokumenti/apliecibas/sertifikati.

4.1. Prasibu ievérosanu kontrolé galvena buvuznéméja atbildigais buvdarbu vaditajs.

1.

Blvuznéméjs darbus organizé ta, lai péc iespéjas prioritate batu kolektiviem aizsardzibas
[idzekliem/pasakumiem nevis individudliem (pieméram, lai katram nevajadzétu izsniegt un atgadinat
par droSibas jostu lietoSanu bistamajas vietas tiek uzstadits droSs aizsarg nozogojums, kur darba
vietas, ejas, evakuacijas celi ir izvietoti 1,5 m. un augstak, ka ari bedres, gravji, padzilinajumi, ja to
malas var nograt/iebrukt, vai pastav risks iekrist tden). lespéju robezas organizét attieciga darba
veikSanu no droSakas pozicijas (pieméram, pieslienamo kapnu vietd izmantot parvietojamas
pastatnes). PEc iespéjas novérst smagumu parvietoSanu, ar cilvéku fizisko spéku aizstajot ar
mehaniskam iericém (trisi, vin€as, pacélaji utt.).

Blvuznéméjs noteikti organizé darbinieku apmacibu/instrué, dro§a smagumu celSana/parvietosana
saskana ar 06.08.2002. MK noteikumu Nr.344 “Darba aizsardzibas prasibas, parvietojot smagumus”
prasibam.

Bavlaukuma izmantojamas bistamas kimiskas vielas/produkti tiek uzglabati atbilsto$i instrukcijam,
(noteikti ir janem véra kadas vielas nedrikst uzglabat vienuviet/kopa) speciali iekartotas noliktavas
(telpam jabat védinamam) un lietojot janem véra to lietoSanas instrukcijas (datu lapas). Bistamo
Kimisko vielu/produktu droSibas datu lapas ir aizpilditas atbilstosi 01.04.1998. likumam par “Kimisko
vielu likums” un atrodas bavlaukuma biroja.

So darba aizsardzibas un ugunsdro$ibas planu projekta izpildes laika var papildinat un maintt,
saskanojot ar projekta darba aizsardzibas koordinatoru, ja:

e ir notikuSas izmainas LR likumdoSana un LR MK notikumos, kas reglamenté minimalas darba
aizsardzibas prasibas blvlaukumos un darba vietas;

e mainas blvobjekta sakotnéjais projekts, kas paredz izmainas darbu organizacijas plana;

e tiek mainita darbu tehnologija (savadaka neka sakotnéji ieplanota);

o to ir ieteikuSas, darba aizsardzibas jautajumos, kompetentas personas un institlcijas
(pieméram - projekta darba aizsardzibas koordinators, Valsts Darba inspekcijas parstavis,
bavuzraudzibas birojs, vai vinu pilnvarots blvuzraugs, darba aizsardzibas specialists
(kompetents bivniecibas jautdjumos) u.c. ar ST projekta izpildi saistitds personas un
institdcijas);

e visas izmainas un papildinajumi, kas saistti ar $o darba aizsardzibas un ugunsdro$ibas planu,
tiek dokumentéti un noforméti ka pielikumi, kuri ir plana neatnemama sastavdala, un uzglabati
atbilstoSi LR likumdoSana noteikta kartiba.

Darba aizsardzibas un ugunsdro$ibas prasibu ievéro$anas /istenoSanas/realizéSanas uzraudzibu,
atbilstosi Sim darba aizsardzibas un ugunsdroSibas planam, veic darba aizsardzibas koordinators.
Darba aizsardzibas koordinators regulari apseko blvlaukumu un piedalas darbu plano$anas sapulcés,
ja nepiecieSams sniedz konsultacijas un rekomendacijas darba aizsardzibas un ugunsdro$ibas
jautajumos
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4.2. Darba aizsardzibas prasibas stradajot augstuma ar celtniecibas sastatném

Darba deveéjs noriko darba aizsardzibas specialistu.

Sastatnes, pirms izmanto$anas, jaapskata darba vaditajam.

Sastatnes montét, demontét vai parvietot var tikai atbildiga specialista uzraudziba.

Sastatnes stiprinat pie fasades speciali tam paredzétajas vietas.

Parbaidit darba veikSanas vietas apgaismojumu. Par pietiekamu uzskatams apgaismojums, kura

stiprums ir vismaz 50Ix.

6. Veicot darbu no sastatném augstak par 1.5m, jalieto droSibas josta un droSibas virve, kuru stiprina pie
baves konstrukcijas vai pie sastatném, ja tas drosi nostiprinatas pie konstrukcijas.

7. KriSanas gadijuma pievilkties pa droSibas virvi uz droSu vietu un nepiecieSamibas gadijuma signalizét
(ar balsi) par to, ka vajadziga palidziba.

8. Ja noticis nelaimes gadijums, jasniedz cietuSajam, jazino par notikuSo tieSajam darba vaditajam un

jasaglaba nelaimes gadijuma apstakli, ja tas nerada briesmas apkartgjiem.

bR~

5. APKARTEJAS VIDES AIZSARDZIBA

5.1. Biivprojekts izstradats ievérojot vides aizsardzibas un ekologiskas prasibas.

Saskana ar LR likumu “Par piesarnojumu” uz projekt€jamo objektu neattiecas “C” kategorijas
piesarnojosas darbibas prasibas un tam nav nepiecieS8ama aflauja piesarnojoso darbibu veikSanai.
Blvdarbi neietilpst to darbu uzskaitijuma, kuri noraditi MK noteikumu Nr.1082 “Kartiba, kada piesakamas
A, B, C kategorijas piesarnojo$as darbibas un izsniedzama atjauja A un B kategorijas piesarnojosu darbibu
veik§anai” 2.pielikuma.

5.2. Atkritumu apsaimniekosana

Bivgruzu savaksanu, SkiroSanu, uzglabasanu un utilizaciju veikt likuma paredzétaja kartiba.

Blvgruzi un bistamie atkritumi tiks saSkiroti un nodoti utilizacijai, atbilstoSi “Likumam par
piesarnojumu” 2. dalas 4. panta 1. punkta, 5. panta 1. punkta un 11. panta 1. punkta 1. apakSpunkta
prasibam. Tiks nodroSinata atkritumu (bdvgruzu, bistamo, sadzives) nodo$ana apsaimnieko$anai firmam,
kas ir sanémusas attieciga atkritumu veida apsaimniekoSanas atlauju.

Veicot blves rekonstrukciju visus blvgruzus, kas klasificgjami ka bistamie atkritumi, bvlaukuma
netiks uzkrati, tie nekaveéjoties tiks izvesti no blvlaukuma teritorijas.

5.3. Gaisa kvalitate

Nemot véro to, ka €kas lietotaji un personals, atrodas tieSa bavniecibas zonas tuvuma, blivobjekta
japielieto tadas tehnologijas, kas izsleédz bivniecibas procesa raduSos puteklu izplatibu. Puteklainie vai
toksiskie bivmateriali jauzglaba hermétiskas tvertnés vai slégtajas telpas.

5.4. Troksna limenis

Japievers uzmaniba, lai netiktu parkaptas pielaujama trokSna limenis. Ja tomér tas ir neizbégami,
tad Sie trokSna avoti var tikt pielietoti tikai dienas laika (no 8:00 lidz 20:00), lai netiktu traucéts apkartgjo.
Blvuznémeéjam javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobezo trokSna, smaku, vibracijas u.c. kaitigo
faktoru ietekmi uz personalu, kas atrodas objekta, ka arT blakus esoSajiem iedzivotajiem.
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6. BUVDARBU ILGUMS

Blvniecibas ilgumu nosaka pasutitajs, vienojoties ar blvuznémeéju. lzvérstu bavdarbu kalendaro
grafiku sastada buvuznéméjs darbu veikSanas projekia.
Darbaspéka, mehanismu un bavmaterialu plisma tiek planota ta, lai bivnieciba ieklautos planotajos
terminos.
Lai panaktu razoSanas Idzek|u efektivu izmanto$anu, blivniekam japaredz $adi pasakumi:
e savlaiciga visu sagatavoSanas darbu izpilde, lai nodroSinatu pamatdarbu racionalu norisi;
e japlano galveno bivdarbu mehanizacija un racionala tehnologija;
e jaizmanto plismas metode blvdarbu tehnologisko procesu veik$anai;
o racionali jaizvélas brigades un posma sastavs katra blvdarbu procesa veik$anai.
e jaieplano vienmérigs darbaspeka patérin$ visa bavniecibas laika.

7. DARBA AIZSARDZIBAS PLANS

Darba aizsardzibas plans ir bivdarbu organizéSanas projekta sastavdala, kas sagatavota atbilstoSi
Latvijas Republikas 2003. gada 25. februara MK noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas, veicot
bavdarbus” un informé bavniecibas dalibniekus ar nepieciesamo informaciju par darba aizsardzibu.

Darba aizsardzibas plana ietverti pasakumi no projektéSanas sakuma lidz darbuznéméja izvélei.
Otras stadijas — projekta izpildes posma veicamie pasakumi ir jaiestrada blvdarbu veikSanas projekta
(DVP) saskana ar LBN 310-14 “Darbu veikSanas projekts”, ko izstrada darbuznéméjs.

7.1. Buvlaukumam paredzétajai teritorijai blakus esos$o zemesgabalu izmantojums

Bavlaukuma nav esoSo €ku, kas ierobezo blvdarbu veikSanu. Visa blvniecibas laika jauzstada
informativa bavtafele un pagaidu noZogojums, kas norobezo blvdarbu zonu objekta.

lebrauktuve autotransportam un blvmaterialu piegadei paredzéta no eso$as iebrauktuves (skatit
DOP-2).

Visus blvgruzus, kas klasificéjami ka bistamie atkritumi apglaba atbilstoSi normativajos aktos par
bistamo atkritumu apglabasanu noteiktajam prasibam atbilstosi MK noteikumiem Nr.301 no 19.04.2011.

Veicot "Daugavpils tdens" administracijas eku bvdarbus , japaredz bavuznéméjam DVP specifiski
darba aizsardzibas pasakumi- paredzét nepiecieSamo materialu padoSanu, lai nerastos materialu un
celanas aprikojuma briva kriSana. Ja tiek konstatétas neatbilstibas (trlkumi) lfdzeklos pret kriSanu no
augstuma vai citos kopigi izmantojamos ldzeklos, aprikojuma, tad nekavéjoties par to jainformé Projekta
izpildes koordinatoru un Galveno blvuznéméju, Atbildigo darbu vaditaju un par Siem [idzekliem/aprikojumu
atbildigais uznémums. Ja tiek izmantotas cita veida aprikojums, parbaudei paklaujamo aprikojumu
(sastatnes, celtni, blvniecibas pacélaji) péc uzstadiSanas japarbauda (sastatnes) vai jaorganize parbaudes
tam firmam, kas veica to uzstadianu. Parbaudes protokolu kopijas iesniedzamas Projekta izpildes
koordinators un Galveno blvuznéméjs, Atbildigo darbu vaditajs.Blvobjekta parsvara ir lietoti videi
draudzigi materiali. Ja bavdarbu izpildé tomér rodas saskare ar videi un veselibai kaitigiem materialiem, tad
jaievero razotajfirmu noradijumi par materialu glabasanu, iepakojuma atvérSanu, lietoSanu, parpalikumu,
tuk§as taras uzglabasanu un likvidéSanu. Darba izpilditaji nodroSina ar izplatitajfirmu instrukcijas
noraditiem personigas aizsardzibas lidzekliem - respiratoriem, kombinzoniem, cimdiem, apaviem un
aizsargbrillem.
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7.2. Buvprojekta ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespéjams izvairities, ka ari attiecigie darba
aizsardzibas pasakumi.

7.2.1. Nokrisana no 1.5m un lielaka augstuma;

Nokrisanas un caurkri$anas risks blvlaukumos risks baviaukums pastav vienmér, kad darbs tiek veikts uz
jumta, ékas vai bavju konstrukcijas, uz darba klaja , darba platformam, sastatném, parejam, trepém u.c. Tapéc
vienmér jabat pielietotam dro3ibas aprikojumam pret Siem riskiem, pieméram, uzstadot sastatnes, margas,
aizslietnus, parklajus, trepes, parvietojamas darba platformas, (pacélajus), droSibas tiklu vai citas pretkritiena
iekartas. Kads tieSi droSibas aprikojums jaiekarto darba vieta — tas atkarigs no Sis darba vietas vai bavlaukuma
stavokla novértéSanas. Atverti caurumi délu klajuma, kanali caurulém un citam instalacijam, ka arT virsgaismas logu
atvérumi &kas un konstrukcijas rada risku nodarbinatajiem giit traumas, kritot vai pa tiem caurkritot. So risku var
novérst, aizsargnoZogojumu vai izveidojot parklajumu.

Veicot darbus uz darba kldja [ldz apak3$gjai pamatnei, jaierko aizsargnoZogojumus vai cits tikpat dro$s
norobezojums.

Margas un norobezojumus, kas traucé materialu panems$anai vai nolik8anu, var nonemt, bet vienlaicigi jalieto
citas droSibas ierices. Peéc darba uzdevuma paveikSanas viss jaatliek atpakal.

Aizsargnozogojumam jabat tik izturigam, lai tas varétu pasargat cilvéku no kritiena. AugSéjai margai jabat 1m
augstai, vidéjai 0.5m, bet pédu listei jablt 0.15m augstai. Koka margas jaieriko ar, maksimums, 2.5m balstu
attalumiem, ja ir izpilditas $adas prasibas:

o Balstiem margu stiprinajuma vietas jaspéj noturét 1.2kN slodze;
e Aug$€jo un videjo margu jabat 31x125mm, bet pédas listei jabat — 31x150mm;
Veicot Tslaicigus darbus, aizsargnoZogojumus var aizstat ar lidzvértigiem pretkritiena individualajiem droSibas
Iidzekliem, ja aizsargnoZogojuma uzstadiSana rada lielaku risku neka tas risks, kas ir janovers.

Ja nav iespéjams nodro$inat darba izpildi uz stabilas un dro3as virsmas, darba devéjs nodro$ina tadu darba
aprikojumu, kas atbilst $adam prasibam:

o tas ir vispiemérotakais drosas darba vides radiSanai un uzturésanai;

e ta izméri un konstrukcija ir piemérota darba viedam un paredzamajai slodzei un lauj drosSi
parvietoties;

e Darbuznéméjs izvélas piemérotakos Idzeklus pieklUSanai pagaidu darba vietam augstuma
atkariba no:

e darba veikSanas augstuma un parvarama augstuma;

e parvietoSanas biezuma;

e darba vietas izmantoSanas ilguma.

Nemot véra izvéleta darba aprikojuma veidu, paredz atbilstoSus darba aizsardzibas pasakumus, lai novérstu
vai [1dz minimumam samazinatu risku nodarbinato droibai un veseITbvai, kas ir saistts ar darba aprikojuma lietoSanu.
Ja nepiecieSams, uzstada aizsargierices, kas novers kritiena risku. Sadas aizsargierices ir ar piemérotu uzbivi un
pietiekami izturigas, lai novérstu vai apturétu kritienu no augstuma un nodroSinatu nodarbinatos pret savaino$anas
iespéju.

7.2.2. Darbi kas saistiti ar buvkonstrukciju, buvelementu vai iekartu montaza;

Bavniecibas procesa, montgjot bavkonstrukcijas un blivelementus, neizbégami rodas nepiecieSamiba dazadu
konstrukciju un arT stradajoSo pacelSanai dazadu smagu konstrukciju un ari stradajoSo pacelSanai un noturésanai
nepiecieSamaja augstuma. Darba aizsardzibas normu neievéro$ana, stradajot ar celSanas masinam, rada
paaugstinatu risku gt smagas traumas.
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Ja pacelSanas iekarta ir uzstadita pastavigi, tas stipribas un stabilitati lietoSanas laika nodroSina, nemot véra
pacelamas kravas lielumu un slodzi uz konstrukciju montazas vai stiprindjuma punktiem.

Uz pacelSanas iekartas mehanismiem skaidri norada mehanisma nominalo celtsp&ju un, ja nepiecieSams,
tabulu ar katras mehanisma konfiguracijas celtspéju.

Uz pacel$anas iekartas paligiericm neparprotam norada raksturlielums dro$ai paligiericu lietoSanas iekarta
nav paredzéta cilvéku celSanai, uz iekartas ir skaidra norade par o aizliegumu.

Pastavigi uzstadamu pacelSanas iekartu uzstada ta, lai samazinatu risku, ka krava varétu:

e uzkrist nodarbinatajiem vai aizkert vinus;
o Dbistami slidét vai brivi krist;
o tikt netiSi atlaista.

Nodarbinatie nedrikst atrasties zem iekartiem un paceltiem smagumiem. Smagumus nedrikst parvietot virs
neaizsargatam darba vietam, kuras parasti atrodas nodarbinatie. Ja darba Tpatnibu dé| to nevar nodrosinat, tad
devéjs veic attiecigus drodibas pasakumus, lai noverstu risku nodarbinato dro$tbai un veselibai.

Cel8anas paligierices izvélas, izvélas nemot véra parvietojamo kravu specifiku, satverSanas vietu, takeldZzu un
laika apstaklus, ka arT parvietoSanas veidu un konfiguraciju.

Ja celSanas paligiericu stiprinajuma mehanisms péc lietodanas netiek demontéts, to skaidri norada uz
paligierices stiprinajuma mehanisma, uz kura ir art norade par raksturlielumiem.

Cel8anas paligierices uzglaba ta, lai nepielautu to bojasanos.

7.2.3. Apbersanas ar grunti zemes nogruvumos;

Pirms zemes darbu sdkuma darbojoSos pazemes komunikaciju izvietojuma vietds jaizstrada ar $o
komunikaciju valditajiem saskanoti darbu droSibas pasakumi, bet pazemes komunikaciju izvietojuma vietas
jaizstrada ar So komunikaciju valditajiem saskanoti darbu droSibas pasakumi. Pazemes komunikaciju izvietojums
bavlaukuma jaapzimé ar Zimém vai uzrakstiem.

No blvbedres vai tranSejas iznemta grunts janovieto vismaz 0.5m attaluma no izrakuma malas. Aizliegts
grunti no blvbedrém un trandejam rakt ar parakSanas (ierak$anas) panémienu. Ja nogazes paradas laukakmeni,
lielaki akmeni vai grunts noslanojumi, tie janovac, lai turpinatu zemes darbus.

Bavbedru un trandeju vertikdlas sienas ir janostiprina izmantojot rapnieciski raZotos nostiprindjumus, vai
izgatavotus péc noteikta kartiba apstiprinatiem individualiem projektiem.

7.3. lespéjamie riski faktori, kuri var rasties bivniecibas procesa veselibai kaitigu materialu dé|:

Neieveérojot izplatitajfirmu noradijumus par materialu uzglaba$anu un izlietoSanu, iepakojuma un izlietotas
taras uzglabasanu, var rasties videi kaitiga un ugunsbistama vide;

Neizmantojot personigos aizsarglidzeklus var rasties draudi darba veicgja un paréjo blvobjekta esoSo
personu veselibai.

7.4. Informacija par paredzéto buvdarbu teritoriju

Zemesgabala atrodas citas &kas un notiek cilvéku un transporta kustibas taja. Transporta satiksme un cilvéku
kustiba teritorija organizéjama ta, lai netiktu traucéta bdvdarbu veikSana. Objekta teritorija tiks novietotas
parvietojamas pagaidu bilves celtniecibas darbu vajadzibam.

Dalu no materidliem var nokraut teritorija. Visi materiali janovieto atbilsto$i pagaidu glabasanas noteikumiem.
Aktivas bavdarbu zonas papildus janorobeZo ar signallentu.
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7.5. Buvlaukuma veicamo darba aizsardzibas pasakumu saskanosana un attiecigas informacijas
apmainas starppasutitaju, atbildigo projektétaju, darbuzneémeéjiem un pasnodarbinatiem

Bivvieta veicamos darba aizsardzibas pasakumu vada un koordiné generalais darbuznéméjs un ta pienakumi

noteikti MK noteikumos Nr.92 “Darba aizsardzibas prasibas vecot blvdarbus”.

7.6. Pasakumi saskana ar MK noteikumos Nr.92 3. punkta minétiem buvdarbiem

Bavdarbi, kas rada paaugstinatu risku un bistamibu nodarbinato dro$ibai un veselibai. Galvenokart ta var bat

sekojosa:

e KriSanas no augstuma bistamiba,

e Bistamiba, ko rada nekontrol&jami kustigi priekSmeti (kritosi priekSmeti), - Zemes nogruvuma

bistamiba,

e Bistamiba, ko rada smagumu celSana,

e Bistamiba, ko rada transports, bivmasinu kustiba blvlaukuma, - Bistamiba, ko rada kimiskas

un citas veselibai kaifigas vielas, - Elektriskas stravas bistamiba,

o Ugunsgréka risks,

- Spradziena iespéja,

e Trok$na, vibracijas un puteklu bistamiba.

7.7. Buvlaukuma veicamo darba aizsardzibas pasakumu saskano$ana un attiecigas informacijas

apmaina starp pasutitaju, projekta vaditaju, galveno biivuznémeéju, darbuznémejiem un

pasnodarbinatajiem.

Bavlaukuma veicamos darba aizsardzibas pasakumus vada un koordiné Galveno bidvuznéméjs un ta

pienakumi noteikti MK notekumos Nr, 92 (V)

Dk Prasiba ievérot Pasakumi Atbildigais par izpildi
NodroSinat 1.Neveikt darbus ar paaugstinatu trokSna [imeni | Darbuznéméja
likumdo$ana noteikto | péc plkst. 20:00. atbildiga persona
prasibu par troksni, ta | 2. NepiecieSamibas gadijuma, savlaicigi informét
ievérosanu. (rakstiski) blakus esoSos iedzivotajus par darbiem,

kuru rezultata paaugstinas trokSna Iimenis.
Nodro$inat, ka Objekta 1. Konteineru savlaiciga pasutisana. Darbuznéméja
teritorija nav piesarnota | 2. Pareiza  bivmateridlu  nokrauSana un | atbildiga persona
un  piegruzota  ar | uzglabasana.
bavatkritumiem. 4. No piegadataja pieprasit ligumu vai planu par
bivatkritumu apsaimnieko$anu.
|zmeSu gaisa rasanas. 1. Bavlaukuma pielaujama tadas tehnikas darbiba, | Darbuznéméja
kura atbilst likumdoSana noteiktajam prasibam un ir | atbildiga persona
atbilsto$a ekspluatacijas kartiba.
Sagatavoja:
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8.DARBA AIZSARDZIBA LIETOJAMAS ZIMES

>
>

4.1. degosa viela  4.2. eksploziva viela 4.3. toksiska viela 4.4. kodiga viela
vai ugunsbistama vai spradzienbistama
telpa telpa

[>
>
>

4.6. uzmanibu, 4.7. ieksejais 4.8. bistami,
viela vai jonizéjoSs pacelta krava transports elektriba
starojums

>
[>
>
>

4.9. visparéja 4.10. lazera stars 4.11. oksidejosa 4.12. nejonizejosa

>
>
>

4.13. specigs 4.14. uzmanibu, 4.15. uzmanibu, 4.16. biologiskais
magnétiskais lauks Skersli nelidzens risks

[>
>

>

A
i

4.17. zema 4.18. kaitiga vai 4.19. eksploziva 4.20. sastatnes
temperatura kairinosa viela* vide



>

>
>

4.21. uzmanibu, 4.22. uzmanibu, 4.23. dzilS udens 4.24. zemejums
pakapiens slidens

P>
>
P
>

4.25. uzmanibu, 4.26. augsta 4.27. uzmanibu, 4.28. uzmanibu,
kritosi objekti temperatiira karsta virsma karsts tvaiks

6.1. jalieto 6.2. jalieto 6.3. jalieto dzirdes 6.4. jalieto
aizsargbrilles aizsargkivere aizsardzibas lidzekli gazmaska,
respirators

6.5. jalieto 6.6. jalieto 6.7. jalieto 6.8. jalieto sejas
darba apavi aizsargcimdi aizsargkostims aizsardzibas
lidzekli

P

G=a
6.9. jalieto 6.10. jalieto 6.11. jalieto 6.12. jalieto
aizsargjosta respirators antistatiski apavi sejas maska

6.13. gajeju cel§ 6.14. vispariga
(marsruts) rikojuma zime (lieto
kopa ar citam zimeém)



8.1. pirmas 8.2. nestuves 8.3. sanitara

palidzibas punkts apstrade
.
8.5. elposanas 8.6. parsiesanas 8.7. drosa 8.8. atdzivinasanas
lidzekli lidzekli pulcésanas vieta lidzekli

I

N

8.9. talrunis neatliekamas
mediciniskas palidzibas

M|

9.1. papildizeja, celS, marSruts

01 5 =
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I '
"

Ugunsdzesibas Ugunsdzesibas un Ugunsdzesibas Talrunis
krans glabsanas kapnes aparats ugunsdzesibas un
glabsanas dienesta
izsaukSanai

ya

Virzieni uz ugunsdzesibas iekartu un lidzeklu atrasanas vietu

2.1. nesmeket 2.2. smekeSana un  2.3. gajéju kustiba 2.4. nedzest ar
atklata liesma aizliegta udeni
aizliegta
2.5. nav dzerams  2.6. nepiederosam 2.7. iekSeja 2.8. nepieskarties
personam transporta
kustiba aizliegta kustiba aizliegta

QO ®
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KRAVU PARVIETOSANA LIETOJAMIE SIGNALI

Nr.p.k.| Signals Nozime Apraksts Ilustracija
1 2 3 4 5
L. Sakt! | Uzmanibu | Abas rokas izstieptas

Sakt darbibu | horizontali ar delnam uz
priekSu
2 Stop! | Partraukt Laba roka pacelta augsa ar
kustibu delnu uz priekSu
3. Beigt! | Izbeigt Abas rokas savienotas
darbibu kraSu augstuma
4. Celt! | Pacelt kravu | Laba roka pacelta augsa
ar delnu uz priekSu un Ienas
izdara aplveida Kustibas
5. | Zemak! | Nolaist Laba roka nolaista leja ar
kravu delnu uz iekSu un izdara
Ienas aplveida kustibas
6. | Vertikala | Samazinat | Ar rokam norada batisko
distance | vai palielinat | distanci
vertikalo
distanci
7. | Virzituz | Kravu Abas rokas saliektas ar
priekSu! | parvietot delnam uz augSu un izdara
uz prickSu | leénas kustibas uz kermena
pusi
8. Virzit | Kravu Abas rokas saliektas ar w
atpakal! | parvietot delnam uz leju un izdara /, 7
A}
)

Ienas kustibas prom no
kermena atpakal
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9. |Palabino | Kravu Laba roka izstiepta horizon- -
. . _ . . s _ . |e— I
signalizg- | parvietot tali ar delnu uz leju un 1eni |y

taja pa labi izdara sikas kustibas pa labi
10. |Pa k‘reisi Krav'u Kre'isﬁ r(zkg izstiepta )
no signa- | parvietot horizontali ar delnu uz =
lizétaja | pa kreisi leju un léni izdara sikas
kustibas pa kreisi
11. |Horizon- | Samazinat | Ar rokam norada butisko
tala vai palielinat | distanci
distance | horizontalo
distanci
12. | Bistami! | Novérst Abas rokas paceltas augsa 0,
avarijas ar delnam uz priekSu S
situaciju
18: Atrak! | Paatrinat Visas kustibas izdara atrak
kustibu

14. | Leénak! | Paléninat Visas kustibas izdara lenak

kustibu
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