

Legend for the plan, listing symbols and their corresponding meanings.



PL	Būvtafele		Būvmateriālu nokrautne
	Zīme "bīstamā zona"		Konteiners būvgružiem
	Celtniecības modulis		Apgaismojuma prožektors
WC	Biotualete		Koku stumbru aizsardzība
	Ugunsdzēsības stends		Sastatnes
	Būvtehnikas kustības virziens		Pacēlājs
	Drošības zīmju stends		Signāla bīstamo zonu norobežošana lente

Pagaidu ēkas un būves (būvdarbu apjomi)

Table listing the temporary buildings and structures, their dimensions, and quantities.

Nr.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums
I	Ofisa modulis 6m x 2,5m	gab	1
II	Celtniecības modulis 6m x 2,5m	gab.	1
III	Noliktavas konteiners 4.5m x 2.2 m	gab.	1
IV	Būvtafele	gab	1
V	Ugunsdzēsības stends	gab.	1
VI	Tualetes konteiners/WC	gab.	1
VII	Konteiners būvgružiem, V=8m3	gab.	1
VIII	Apgaismojuma prožektors (1000W)	gab.	4
IX	Drošības zīmju stends	gab.	1
X	Sastatnes	m²	210
	Pagaidu ietves no koka	m²	5

Kopēja celtniecības būvgružu apjoms: 50.00 m³



- Pirms būvdarbu sākuma jāveic šādi sagatavošanas darbi:
- 1).Būvlaukumā uzstādīt pagaidu sieta žogu.
 - 2).Pie galvenās ieejas būvlaukumā jāizvieto būvtafele. Būvlaukumā uzstādīt celtniecības moduli, apsardzes konteiners, pagaidu WC sanitārais konteiners, ugunsdzēsības stends un sadzīves atkritumu un būvgružu konteineri.
 - 3).Transporta pārvietošanai izmantot esošus ceļus.
 - 4).Esošus kokus būvlaukumā jāapšuj ar dēļiem 2m augstumā.
 - 5).Būvlaukumā sadzīves telpas ar pagaidu elektroapgādi nodrošināt ar avārijām luksturīšiem uz akumulatoru baterijām. Objekta apgāde ar ūdeni tehniskām vajadzībām tiek nodrošināta no esošas ēkas. Darbinieki būvdarbu veikšanas laikā izmanto individuālo dzeramo ūdeni. Būvlaukuma elektroapgāde veikt pēc pagaidu elektroapgādes shēmas.
 - 6). Celtniecības darbus veikt sekojošo secībā:
 - Demontāžas un sagatavošanas darbi;
 - Logu un durvju nomaiņa;
 - Ēkas cokola siltināšana un apdare;
 - Jumta seguma atjaunošana;
 - Fasāžu siltināšana un apdare pa etapiem;
 - Bēniņu pārseguma siltināšana un jumta parapetu atjaunošana;
 - Ēkas apmales un labiekārtojuma atjaunošana un fasādes detaļu montāža.

1. Dotais projekts izstrādāts atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, "Būvniecības likumam".
2. Visi būvniecības darbi, ugunsdrošības un elektrodrošības pasākumi jāveic atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" sad.II, III un VIII, 19.04.2016. MK noteikumiem Nr.238 " Ugunsdrošības noteikumi" sad.3.,p.3.1. un sad.4., p.4.1., 09.12.2002. MK noteikumiem Nr.526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu". Būvuzņēmējs pirms darbu uzsākšanas ar pavēli nozīmē būvprojekta vadītāju, skatīt 25.02.2003. MK noteikumi Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" sad.II. Šī persona, vienlaicīgi var pildīt darbu vadītāja, atbildīgā par ugunsdrošību un darba aizsardzības koordinatora funkcijas, kā to nosaka LR normatīvie akti.

Table with project information, including the client, project name, and dates.

Topogrāfiskais plāns			
Objekts: "Energoeфективitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī.			
Pasūtītājs: SIA "Daugavpils ūdens".			
Topogrāfisko plānu izstrādāja sertificēts mērnieks Vjačeslavs Moskalenko ar Sertifikāta sērija BC-372			
valdes loceklis	T.Moskalenko	03.01.2018	
ģeodēzists	V.Moskalenko	03.01.2018	
SIA LatTopo		Reģ.Nr.41503053208	
e-pasts:lattopo@inbox.lv		www.lattopo.lv	
m.t.26471697		ID-T/2018/01/03	
Lapa	Lapas	Mērogs	
2	2	1 : 500	




Table with project information, including the client, project name, and dates.

ARHITEKTU BIROJS REM PRO				Pasūtītājs: SIA"DAUGAVPILS ŪDENS", reģ.Nr.41503002432		Pasūtītāja Nr. 18DUĐENS	
LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904				ENERGOEФЕКТИVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ ŪDENSVADA IELĀ 3, DAUGAVPILĪ. ADMINISTRĀCIJAS ĒKA.			
Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R				BŪVDARBU ĢENERĀLAIS PLĀNS			
Muitas 1a, Rīga, LV-1010, Latvija				ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.			
tālr./fax. 67213941, e-mail: riga@rem.lv				RASEJUMA MARKA			
18. Novembra 37a, Daugavpils, LV-5401, Latvija				STADIJA			
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv				MĒROGS			
AMATA NOSAUKUMS				LAPA			
BŪVPROJ.DAĻ.VAD.				LAPAS			
N.ĻEPINA				04.2018.			
				REM-0218_1			
				DOP			
				AK			
				1:250			
				01			