- Centralizéto kanalizacijas tiklu bivnieciba Bauskas iela posma no Tukuma ielas lidz
EkOIat S/3@ Bauskas ielai 84, Daugavpilt

Buvobjekts: ,,Centralizéto kanalizacijas tiklu bavnieciba Bauskas iela posma no
Tukuma ielas lidz Bauskas ielai 84, Daugavpilr”

Darbu organizésanas projekts
1. levads

Darbu organizéSanas projekts izstradats saskana ar Bavniecibas likumu (01.10.2014.) un MK noteikumu
Nr.500 ,Visparigie buvnoteikumi” prasibam. Bivuznéméjs darbus organizé ievérojot LR "Darba
aizsardzibas likuma" un td papildindjumu - MK noteikumu Nr. 660 "Darba vides iek$éjas uzraudzibas
veik8anas kartiba", MK noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus" un MK
noteikumu Nr.238 "UgunsdroSibas noteikumi" (19.04.2016.g.) prasibas. Darbu organizéSanas projekts ir
pamats darbu veikS8anas projekta izstradei. Visi bivniecibas darbi veicami stingri saskana ar izstradato
bavprojektu un Latvijas Buvnormativos noteikto bdvdarbu veik§anas kartibu.

Bovdarbu organizacijas projekta doti galvenie bOvdarbu organizacijas principi un noteikta bdvdarbu
tehnologiska seciba. Detalizétaka bavdarbu veikS8ana atkariba no Blvuznéméja izvélétas bavniecibas
metodes un izmantojamas celtniecibas tehnikas preciz€jama Darbu veikSanas projekta, kas jaizstrada
BUvuznémeéjam. Blvdarbu organizacija iela jakoordiné un jasaskano kopa ar parbivejama ielas segumu
buvprojektu (ir izstradats bavprojekts “Bauskas ielas posma no Jelgavas ielas [1dz Tukuma ielai, Grodnas
ielas posma no Siguldas ielas Iidz Stradnieku ielai parbave, Daugavpill. 1.karta", autors SIA "Rem Pro",
04.2020.9.).

2. Visparéjie bluvniecibas apstakli

Badvdarbu izpildes vieta Daugavpils pilsétas Bauskas ielas posms. Topografiskos uzmériSanu ir veicis SIA
"Solars". Projekta ir nemts véra Projekta ir nemts véra Qgeotehniskas izpétes (2013.g.) parskats, kas
izstradats bivprojektam "UDENSAPGADES UN KANALIZACIJAS TIKLU PAPLASINASANA 11.
SISTEMA - JAUNBUVE 1, DAUGAVPILS". Pieejamie geologiskie griezumi un to raksturojumi ir pievienoti
projekta garenprofilos. Projekta realizacijas robezas ielu segums ir grants, ar blakus ielai esoSo zalaju.
Kanalizacijas tiklu izblves metodes noraditas UKT dala. Ipaga uzmaniba japievérs drodibas pasakumiem
bavlaukuma, jo bavdarbu zona ir ielas braucama dala kur janodroSina nepartraukta transporta kustiba (ja
iespéjams UKT tiklu izbdves laika) vai piebrauk$ana no otras ielas puses. Visi buvdarbi jaorganizé ta, lai
péc iespéjas netraucétu iedzivotaju sadzivi un uznémumu darbinieku ierasto dienas ritmu.

3. Galveno bivniecibas un montazas darbu izpildes metodes

Detalizétas bavdarbu veik8anas shémas un satiksmes organizacija jaizstrada konkrétajam darbu veicé&jam
Darbu veikSanas projekta atkariba no pieejamo darba brigazu skaita un bavdarbu terminiem.

Visiem ekskavatoriem, sukniem, kompresoriem, betona maisitjiem, betona parvadasSanas iekartam,
veidném, vibratoriem, blieSu un citam iekartam, ko Darbuznéméjs izmanto darbu veikSanai, jabat konkrétai
darbibai paredzétam, un jasaskano Blvuzraugu.

Lidz sagatavoSanas perioda sakumam javeic visi organizatoriskie pasakumi. Bavniecibas darbu veikSanas
projekta detalizéti izstradat celtniecibas darbu veik8anas metodes, noradot mehanismu darba shémas,
darbietilpibu, brigaZzu sastavu, nepiecieSamos piederumus un inventaru u.t.t. Bdvnieciba izmantot
blvniecibas un montazas darbu kompleksa mehanizaciju un pirmrindas tehnologiju.

Darbus iedala 2 periodos:
- bavniecibas sagatavoSanas periods;
- bidvniecibas periods.
Sagatavosanas perioda apjoma ietverti sekojoSi darbi, kuri nodroSina normalu bavniecibas izvérSanu:
e bdvlaukuma apgusana;
e bdaves teritorijas attirisana;
e materialu uzglabasanas laukumu un celtniecibas bazes izveidoSana;
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e esoSo inzeniertiklu apzinasana un parlikSana (ja nepiecieSams);
e pagaidu bavju un €ku celtnieciba;
¢ satiksmes organizacijas shému izstrade un saskano$ana;
e bivdarbu kalendara plana izstrade un bavdarbu veikS8anas projekta izstrade un saskanoSana.
Objektu Gdensapgade no esosiem magistralajiem tikliem.
Kanalizacija — parvietojamas mazmajinas.
Argja ugunsdzésiba — no esosiem ugunsdzésibas hidrantiem.
Elektroapgade —izmantojot parvietojamos elektroenergijas avotus.

Blvniecibas periods

Saja perioda tiek veikta visu Projekta inZenierkomunikaciju bivnieciba. Pirms rak$anas darbu uzsaksanas ir
japrecizé eso8as augstuma atzimes pievienojuma vietas esoSajiem tikliem. Tapat ir janoskaidro citu eso$o
inzenierkomunikaciju novietne dab3a, izsaucot konkréto organizaciju parstavi vai veicot atSurféSanu. Janem
véra, ka inzeniertopografiskais plans var nebdt perfekts, un raditie bojajumi (ja tadi rastos) citdm
inzenierkomunikacijam bivuznéméjam bus janovers par saviem lidzekliem.

TranSejas rak3ana dziluma virs 1,5m vai arT nestabilas gruntis javeic pielietojot vairogus vai citu sienu
stiprina8anas panémienu. Darba apjomos ietilpst pasakumi komunikaciju aizsardzibai un pasakumi, kas
novérs komunikaciju bojajumus.

Zemes darbus paredzéts izpildit ar ekskavatoru uz pneimatiskas gaitas iekartas ar kausa tilpumu 0,5m? (vai
l[dzigiem raksturlielumiem). Vietas, kur tuvuma atrodas citas eso$as inzenierkomunikacijas un vietds zem
gaisa vadiem, rakSanas darbi javeic ar rokam. IzkrauSanas, iekrauSanas darbus izpildit ar autokranu.
Caurulvadu montazu izpildit saskana ar raZotaja prasibam. TranSeju atpakalaizb&rSanu izpildit ar saskana
ar standartu prasibam.

Bavlaukumu ka minimums nepiecieSams norobezot ar atstarojoSu lentu, papildus uzstadot nepiecieSamas
bridingjuma zimes. Ja uz nakti tiek atstdtas dzilas atklatds tranSejas tas jaiezogo ar pagaidu Zogu.
Bdvdarbu veicéjam janodroSina, lai bavdarbu veikS8anas zond neiek|Utu nepiederoSas personas. Par
rakSanas darbu uzsakSanu ir uznémumi, kuru nobrauktuves atrodas biavdarbu robezas.

Péc nepiecieS8amibas gruntstdenu atsiknéSana no tranSejam tiek organizéta ar stkniem. Gruntsudens
novadiSanas vietas ir jasaskano atbildigajas institlcijas pasvaldiba.

Péc bivgravja aizbérSanas ir jauzklaj un janoblieté kvalitativs pagaidu grants brauktuves segums. Nav
pielaujams atstat aizbértu bavgravi ar smilti un atlaut parvietoties transportam.

Tabula.1. Darbu veik$anai nepiecieSama tehnika un mehanismi :

:;;; Nosaukums Skaits Piezimes

1. | Ekskavators 1 Zemes darbiem, transeju izstradei

2. | Buldozers 1 Zemes darbiem, transeju aizbér$anai
Materialu izkrausana, aku un

3. | Autoceltnis 1 dzelzsbetona elementu montazai /
demontazai

4. | Auto - paSizgazéjs 2 Grants, augsnes u.c., transporté$ana

5. Elektrourbji, perforatori 1 Caurumi, rievas

6. | Vibroplate 1 Grunts blivésanai

7. Generators 1

Kanalizacijas caurulvadu izbave

Caurulvadu montét uz noblietéta smilts spilvena, saskana ar tipveida raséjumu, ka ari paredzét smilts
apbérumu. Caurulu un veidgabalus transportéSana, uzglabaSana un montaza atbilstoSi izgatavotajfirmas
prasibam un atbilstoSi Latvijas normam. Pirms caurulu ieguldi3anas transeja ir japarliecinas, vai grunts
sablivéjums tranSejas dibena ir pietiekams. Ja grunts sastav no vidgji blivas vai blivas smilts, tad caurules
drikst guldtt tieSi uz tranSejas dibena, pirms tam to nolidzinot un noplan€jot ta, lai caurules visa garuma
balstitos uz tranSejas dibena, iznemot savienojuma vietas. Uz tranSejas apak3éjas virsmas nedrikst bt
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nekadi materiali, kas varétu sabojat caurules parklajumu. Kanalizacijas ftikliem pirms nodoSanas
ekspluatacija japarbauda saskana ar LVS EN 1610. Sistemas hermétiskuma parbaudi var veikt, pielietojot
gan saspiesta gaisa, gan Skidruma aizpildiS8anas metodi péc EN 1610. Kanalizacijas tiklu parbaudes javeic
saskana ar valsts standartiem un ievérojot Pasititaja prasibas.

Laku uzstadisana
Aku vakiem un korpusiem jaatbilst LVS EN 124 standarta prasibam. Keta likam jabat ar engi, gumiju starp
IGkas korpusu un ldku. Aku liikas slédzamas. Akas parseguma ldkai braucamaja zona likas ar >400 kN (40
tn) nestspéju. Akam ir japaredz peldosa tipa skataku Idkas.

lelas seguma atjauno$ana

Celu atjauno3anas parametri noraditi un tiks veikti péc ielas atjaunoSanas projekta, arpus labiekartojuma
robezam saskana ar UKT-9. Pirms ielas seguma izveidoSanas darbu sak3anas tranSeja iebérto pédejo
grunts slani ir jablivé ar 400 kg vibroplatni vai 0,5 [1dz 2 tonnu velini ne mazak ka ar ¢etram Skérsojuma
reizém. Projekta tranSejas zona ieklauta salizturiga karta b-30 cm.

Zalaja seqguma atjaunoSana

Arpus ielas labiekartojuma robezas ir javeic bojato zaldja teritoriju augliga slana atjaunosanu, ieskaitot
materialu, transportéSanu, zales ieséSanu atbilstoSi celu projekta risinajumiem.

4. Darbu organizacija pilsétas teritorija

Darbi Daugavpils pilséta veicami saskana ar paSvaldibas saistoSajiem noteikumiem. Pirms bivdarbiem
veikt bavobjekta teritorijas (esoSo ielu, pievadcelu, laukumu u.c.) stavokla fotofiksaciju. Pagaidu celus un
apbraucamo celu marSrutus blvniecibas laikd izmantojamai tehnikai iepriekS saskanot ar paSvaldibas
parstavi. Blvdarbu laikd nodroSinat zemes 1pasniekiem piekluvi saviem zemes gabaliem. Nodod projektu
ekspluatacija nemt véra pilsétas saistoSos noteikumus.

Tran$ejas un cela zimju uzstadisana

Tiklu izblve paredzéta pilsétas teritorija pa esoSo ielu. Tadé| transporta [tdzeklu vaditaju bridinasanai cela
posmos, iebraucot iela un pirms darbu veikS8anas vietas savlaicigi ir jauzstada nepiecieSamas zimes
atbilsto8i MK noteikumu Nr.421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem” (02.10.2001.g). Jebkura
gadijuma pirms darbu uzsakSanas ir jaizstrada darbu organizéSanas plans (atkariba no planota bivdarbu
grafika) un transporta kustibas planotie trauc&jumi jasaskano ar atbilstoSajam institicijam. Tiklu izbGves
darbi ir javeic ar vislielako piesardzibu un akuratibu, pieaicinot rakSanas darbu laika eso$o komunikaciju
ekspluatacijas specialistus un precizi izpildot vinu noradijumus. Bivuznéméjam atkariba no laika grafika
jasaskano celazimju izvietojums ar pasvaldibu un ja nepiecieS§ams LVC regionalo nodalu.

5. Caurulu transportéSana un uzglabasana

Izpilditdjam ir jaievéro caurulu lzgatavotaja noteikumus par caurulu parvietoS8anu un caurulu cel8anai
atlautajam siksnam, Stropém, lai nepielautu caurulu virsmas bojajumus. TransportéSanas laika caurules
nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem transportlidzekli vai kur citur, kas var radit koncentrétu slodzi
caurules svara vai auto satricindjumu dél, tas pienacigi jaatbalsta mikstd materiala. Pirms sakt iekrauSanu
vai izkrauSanu, ir jamobilizé pietiekamu darbaspéku un aprikojumu, un ne pie kadiem apstakliem no auto
nedrikst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbidni vai citu detalu. Visi priekSmeti, kas nokritusi, var tikt
izbraketi.

Caurulu apgrieSanu veic péc metodes, ko ir apstipringjis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodroSinot tiru un
nolidzinatu galu. Péc piegades bivlaukuma japarbauda vai transportéjot nav raduSies nobrazumi,
mikroplaisas vai citi bojajumi. Caurulvadus uzglaba specialos laukumos.

Caurules jauzglaba sainos ta, ka tas piegadatas no razotnes, cik ilgi vien iesp&jams. MaSinas kravas kastei
jauzliek barjeras vai caurules javed slégtas kravas telpas, atbilstoSi nostiprinot tas. Caurulvadus iekraut un
izkraut pareizi. Negazt un nemest caurules no masinas. Caurulu saini un valéjas caurules jauzglaba uz
stabila pamata. Valgéjas caurules ar uzmavam jaglaba ar uzmavu galiem un gludajiem galiem pami8us , lai
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pasargatu no atbalstiS8anas uz uzmavam. AtbilstoSa diametra caurules var nest bez paligiericem. Nav
pielaujama caurulu vilkSana pa zemi. AtbilstoSa diametra caurules var likt tranSeja ar rokam.

Izpilditajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. AizbaZnus nonem Tsi pirms tam, kad cauruli ir jaiebave. Pirms ieguldiSanas katru cauruli un
veidgabalu uzmanigi apskata, no iekSpuses iztira visus puteklus, netirumus un iznem svesSkermenus.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilntba vai arT atkartba no caurules
materiala tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodro$inat to, ka izmantotas
caurules dala ir nevainojama stavoklr.

6. Darba drosibas tehnika, darba un ugunsdrosibas aizsardzibas pasakumi
6.1 Darba tehnika un darba aizsardziba

Visi darbi izpildami stingra kartiba saskana ar darba droSibas tehnikas, darba aizsardzibas, raZzo$anas
sanitarijas un ugunsdrosibas nolikumu un instrukciju prasibam.

Ipada uzmaniba pievérsama sekojo3u prasibu izpildei:
- Veikt visu stradnieku apmacibu, ko apstiprinat ar atbilsto§am apliecibam. Ar pavéli norikot
personas, kuras atbild par darba droSibu bdvnieciba.

- Pagaidu baves (kantoris, sadzives telpas u.c.), virszemes aréjo apgaismosanas tiklu iertkot arpus
montazas celtnu darbibas zonas. Celtnu darbibas zona elektrotiklus ievietot kabela tranSeja.

- Nosacit bistamas zonas robezu attaluma pa horizontali no iesp&jamas kravas kriSanas vietas, ja to
parvieto ar celtni. Sim attdlumam maksimala kravas pacel$anas augstuma lidz 20m jabat ne
mazakam par 7m, augstuma lidz 70m - ne mazakam par 10m un lieldkd augstuma - pienemt
saskana ar celtniecibas darbu veik8anas projektu.

- Vairakam organizacijam vienlaicigi izpildot darbus generaluznéméjam, saskanojot ar
apakSuznéméjam organizacijam, jasastada vienlaicigi veicamo darbu grafiks, nemot véra to
izpildisanas dro$ibu un jakontrolé grafika izpilde.

- Bovlaukumu apgadat ar uzrakstiem, plakatiem, bridino§am zimém un signaliem, kuri uzstadami
bistamas un transporta kustibas vietas.

- Visiem bivniecibas un montazas darbos izmantojamiem pacelSanas Iidzekliem (kapnes, sastatnes)
un satverSanas iericém (traversi, Stropes) jabut inventariem un izgatavotiem péc tipa projektiem.

- Bavlaukums ir janoZogo, lai nedotu iespé&ju nepiedero8am personam ieklat taja. NoZogojumam
jaatbilst VS 23407-78 prasibam.

6.2 Ugunsdro8ibas pasakumi.
SeviSka uzmaniba japievers sekojosam prasibam:
- Objekta javeic ugunsdroSibas instruktaza un jaapmaca ugunsdro$ibas minimums stradajoSiem.

- Ugunsgréka dzéSanai izmanto Udeni no parnésajamiem ugunsdzésibas aparatiem un
ugunsdzésibas hidrantiem.

- Aizliegts bavlaukuma kurinat ugunskurus.

- Nedrikst glabat materidlus, kas satur viegli uzliesmojoSus un degoSus Skidrumus, celamo €ku un
bdvju telpas. So materialu glabasanu veikt specialas novietnés no nedegoSiem materialiem vai
tvertnés, kas iedzilinatas zeme.

- Sagatavot un uzglabat spragstoSas un ugunsnedroSas mastikas (iznemot bitumu), lakas, krasas,

védinasanas iekartam.
- MetinaSanas un citi darbi, kas saistiti ar atklatu uguni, javeic, pamatojoties uz rakstisku atlauju, ko
izsniedz personas, kas ir atbildigas par ugunsdroSibu objekta, péc visu aizsargpasakumu veikSanas
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- Aizliegts vienlaicigi veikt ar uguni saistitus darbus un metinaSanu kopa ar darbiem, kur pielieto viegli
uzliesmojoSus un dego3us Skidrumus.

- Pagaidu elektroparvaldes Inijas bOvlaukuma jaizpilda ar izolaciju parklatiem vadiem, kas
piestiprinati pie troses un droSiem balstiem 2,5m augstuma darba vietas un 3m augstuma virs
brauktuvém.

- 2,5 m augstuma no zemes elektroapgades linija jaaizsarga no mehaniskiem bojajumiem.

- Apgaismes spuldzes ar spriegumu 110 un 220 v japiekar pie kronsteiniem ne mazak ka 2,5m no
gridas.

- Attalums no spuldzes lidz grati degoSiem un degoSiem materialiem nedrikst bat mazaks par 0,5m.
- Jaapgaismes spuldzes janovieto zemak par 2,5m, tas pielieto ar spriegumu ne augstak ka 36 v.

- Neizolétas elektroparvades dalas (Sinas, slédZu kontakti, drosinataji, pieslegumi elektromasinam un
citam elektroiericém) janodroSina ar specialu nozogojumu jeb janovieto specialas elektrotehniskas
telpas.

- Ka parnésajamas elektrolampas izmantot tikai speciali $im nolikam rdpnica raZotas.

- Parnésajamiem apgaismes aparatiem spriegums nedrikst parsniegt 36 v, bet seviski bistamas
vietas (mitras vietas, akas, metala rezervuari, katli u.c.) ne augstak par 12 v.

- Aizliegts parnésat stacionaros apgaismes kermenus.
6.3 Dabas aizsardzibas pasakumi

Dabas aizsardzibas pasakumi izpildami saskana LR likumdoSanas prasibam.
Badvdarbu laika Aizliegts:
- lzveidot buvlaukuma pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un nav paredzétas
blvniecibas generalplana.
- Sadedzinat bavgruzus un citus atkritumus, ka arT tos aprakt bavlaukuma.
- lzdedzinat bituma varidanas katlu bivlaukumos, kas atrodas apdzivotas vietas.
Jaizpilda:
- RakSanas darbu zonas tieSa tuvuma esoSie koku stumbri jaaizsargd ar gofrétu cauruli un
piestiprinatiem déliem (Saskana ar PaSvaldibas prasibam) .
- degvielas un ellas novietnes jaizveido vietas ar cieto segumu, kas nepielautu So vielu iesukSanos
augsne.
- Jaaizsarga zalie stadijumi no bojajumiem.
- Jaglaba slegtos, hermétiskos traukos materiali, kas satur kaitigas vielas.
- Jaglaba puteklainas vielas slégtos apjomos un jacen8as novérst to putéSana izkrauSanas,
iekrau8anas darbu laika.
- Nepielaut bistamu un netiru notekldenu iepludinaSanu atklatas Gdenskratuvés, ka arT to
iestcinasanu gruntr.
Péc darbu pabeig3anas visa teritorija, kas tika izmantota bdvniecibas gaita, jasaved kartiba atbilstosi

sakotné&jam stavoklim, tas turpmakajai ekspluatacijai, blvgruzi jaizved 1pasi noraditas vietas.
7. Darba aizsardzibas sistémas organizacija biaviaukuma.

Darba aizsardzibas (DA) prasibas veicot blvdarbus reglamenté MK not. Nr. 92 ,Darba aizsardzibas
prasibas, veicot bdvdarbus”. DA plans ietver DA pasakumus bavdarbu izpildes laikda. Pirms darbu
uzsaksanas janodroSina instruktdZa darba aizsardziba.

7.1. Darba droSibas prasibas bdvdarbu veikSanas laika.

7.1.1. EsoSo pazemes inzenierkomunikaciju aizsardziba.

Visos posmos, kuros ir rakS8anas darbu ierobezojumi pazemes inzenierkomunikaciju veida saskana ar 81
Darba aizsardzibas plana, veicama $o inzenierkomunikaciju atrakS8ana ar lapstam, neizmantojot asus
triecienus. Skérsojamas inZenierkomunikacijas atrokamas tikai to ekspluat&joo iestazu parstavju klatbitné.
OrientgjoSais Skérsojamo komunikaciju iebaves dzilums:

- Gdensvads - 1.80 —2.00 m,
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- elektrokabeli — 0.7 - 1.00 m,

- gazesvads —1.20 m
Ja atrakto inzenierkomunikaciju izvietojums, péc to ekspluatacijas iestazu slédziena, neatlauj droSu
turpmako tranSeju rakSanas darbu mehanizétu veikSanu, attieciga tranSejas posma grunts izstrade veicama
ar rokam.

8. Prasibas, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtniem

Kravas celtna vaditdjam jabat [1dzi kravas celtna pasei. Kravas celtnim jabat registrétam Valsts darba
inspekcija. Darbus EPL aizsargjoslas tieSi vada par celtna pareizas ekspluatacijas uzraudzibu atbildigais
specialists. Ja mehanismu darbibas zona atrodas gaisa elektroparvades kabeli, tad jaievéro MK noteikumu
Nr.113 “Kravas celtnu tehniskas uzraudzibas kartiba” prasibas. Analogiski organizé ekskavatoru darbu
EPL aizsardzibas zonas.

Veicot grunts rakS8anas un kravu mehanizétas parvietoSanas darbus, jaievéro sekojosas prasibas:

1. Minimalajai kravas celtna uzstadiSanas attalums no nenostiprinatu tranSeju maldm - ne mazak
par 3,00 m,

2. Kravas celtni vai ekskavatoru atlauts vadit tikai apmacitam celtna vai ekskavatora operatoram, bet
pieakét un atakéet kravas - tikai apmacitam stropétajam.

3. Pirms darba uzsakSanas japarbauda kravas celtna un droSibas ieriCu stavoklis, datus ierakstot
mainas zurnala.

4. Celot kravu, celSanas trosém jabat vertikala stavokli, aizliegts materialus pievilkt ar trosi,

5. Lietojot celtni, kravas masa nedrikst parsniegt ta celtsp&ju, ievérojot celtna kravas celSanas
raksturlikni,

6. Kravas celSanas vai ekskavatora darbibas zona nedrikst atrasties personas, kam nav tieSa
sakara ar veicamo darbu,

7. Celamas kravas pieakéSanai jalieto stropes, kas atbilst celamas kravas svaram. TroSu garumam
jabat tadam, lai lenkis starp tam neparsniegtu 90°.

8. Celot kravu, ta vispirms japacel 0,3 m augstuma un Tslaicigi jaaptur, lai parbauditu piedkéSanas

pareizibu, celtna stabilitati un bremzu darbibu.
9. Celot vai nolaiZot kravu 8kérs|u tuvuma, starp kravu un 8kérsli nedrikst atrasties cilveki.

10. Stropétajs var atrasties I1dzas kravai tas celSanas un nolaiSanas laika, ja krava atrodas ne
augstak par 1 m no ta laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropétajs.

11. Ar celtni parvietoto kravu drikst nolaist un nokraut tikai §im nollkam paredzétas un iepriek$
sagatavotas vietas.

12. Darba partraukuma krava nedrikst atrasties pacelta stavokilr.

13. Stradajot ar celtniem aizliegts:

- izlices sniedzamibas zona atrasties cilvékiem, kuriem nav tieSa sakara ar veicamo
darbu,

- celt kravu, kas atrodas nestabila stavoklr,

- celt un parvietot cilvékus vai kravu, uz kuras atrodas cilvéki,

- celt ar zemi apbértu, piesalusu vai citadi nebrivu kravu,

izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes,

stropétajam ar savu svaru izlidzinat celamas kravas stavokli,

- stradat ar kravas celtni, kuram bojatas droSibas ierices un mehanismi,

14. Aizliegts uzstadit celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slipuma, kura lielums
parsniedz attiecigd mehanisma pasé noteikto,
15. Kravas celtnu un ekskavatoru ekspluatacija ir aizliegta, ja

- noteiktaja terminad nav veikta tehniska parbaude,
- celtnim vai ekskavatoram ir bojajumi,
- ja bojatas droSibas un signalizacijas ierices.

16. Darbojoties ekskavatoram, cilvéki nedrikst atrasties ekskavatora kausa sniedzamibas zona un 5
m arpus tas.
17. Izstradato grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransporta, ekskavatora kausu atlauts virzit tikai

virs automasinas sanu borta un pakaléjas dalas. Kategoriski aizliegta grunts parvietosana virs



- Centralizéto kanalizacijas tiklu bivnieciba Bauskas iela posma no Tukuma ielas lidz
Ekolat sia Bauskas ielai 84, Daugavpilt

autotransporta vaditaja kabines.
18. RakSanas darbu laika ekskavatoram jaatrodas ne tuvak tranSejas malai ka grunts dabigas
nogazes konuss + 0.5 metri.
19. Aizliegts izrakto grunti nobért tiesi pie izraktas transejas malam.
Stradajot ar kravas celtni, jalieto MK noteikumos Nr. 400 ,Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju
lietoSana” (03.09.2002.g.), noradttie signali (skat. 1. pielikumu). Signaliem jabat skaidriem, neparprotamiem
un labi saskatamiem no kravas celtna operatora vietas.

9. Prasibas, stradajot transejas

1. Lai izvairitos no tranSeju malu nogruvuma un tran3eja stradajoSo apbérSanas, bavdarbu gaita
pielietojamos buvmaterialus (dzelzsbetona grodu aku elementus, kanalizacijas caurulu krautnes tml.)
jaizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attaluma no tranSejas malas,

2. Veicot darbus dzilas tranSejas (dzilak par 1,5 m vai birstoSas gruntis seklak), javeic tranSeju sienu
nostiprind8ana pret nobrukumiem vai trandeju sienas jarok slipuma, kas tuvs grunts dabiskas nogazes
slipuma lenkim.

3. Stradgjot transejas, jalieto aizsargkiveres,

4. Aizliegts darbus tranSejas veikt vienatné, janodro$ina, lai vismaz viens stradajoSais atrastos arpus
tranSejas, lai tas iebrukuma vai appltsanas gadijuma varétu palidzét transeja esosajiem stradniekiem,

5. Objekta viegli pieejama vieta jaatrodas pirmas palidzibas lidzekliem un aptiecinai,

6. Ja tranSejd sakrajusas bivmehanismu atgazes, darbu atlauts sakt tikai péc pilnigas tran3ejas
izvédinasanas.

Sastadija T.Loginova
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