- Centralizéto kanalizacijas tiklu un Gdensvada pievadu bavnieciba Siguldas iela posma
EkOlat Sla o Grodnas ielas lidz Siguldas ielai 51, Daugavpilt

Buavobjekts: ,,Centralizéto kanalizacijas tiklu un ddensvada pievadu bidvnieciba
Siguldas iela posma no Grodnas ielas lidz Siguldas ielai 51, Daugavpili”

Darbu organizésanas projekts
1. levads

Darbu organizéSanas projekts izstradats saskana ar Bavniecibas likumu (01.10.2014.) un MK noteikumu
Nr.500 ,Visparigie buvnoteikumi” prasibam. Bivuznéméjs darbus organizé ievérojot LR "Darba
aizsardzibas likuma" un td papildindjumu - MK noteikumu Nr. 660 "Darba vides iek$éjas uzraudzibas
veik8anas kartiba", MK noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus" un MK
noteikumu Nr.238 "UgunsdroSibas noteikumi" (19.04.2016.g.) prasibas. Darbu organizéSanas projekts ir
pamats darbu veikS8anas projekta izstradei. Visi bivniecibas darbi veicami stingri saskana ar izstradato
bavprojektu un Latvijas Buvnormativos noteikto bdvdarbu veik§anas kartibu.

Bovdarbu organizacijas projekta doti galvenie bOvdarbu organizacijas principi un noteikta bdvdarbu
tehnologiska seciba. Detalizétaka bavdarbu veikS8ana atkariba no Blvuznéméja izvélétas bavniecibas
metodes un izmantojamas celtniecibas tehnikas preciz€jama Darbu veikSanas projekta, kas jaizstrada
Blvuznémeéjam.

2. Visparéjie bluvniecibas apstakli

Badvdarbu izpildes vieta Daugavpils pilsétas Siguldas ielas posms. Topografiskos uzmériSanu ir veicis SIA
"Solars". Grunts sastava noteik$anai ir izmantoti SIA ,|.A.R.” (2022.g.) geotehniskas izpétes. Pieejamie
geologiskie griezumi un to raksturojumi ir pievienoti projekta garenprofilos. Projekta realizacijas robezas ielu
segums ir asfaltbetons, ar blakus ielai esoSo zalaju. Kanalizacijas un Gdensvada tiklu izblves metodes
noraditas UKT dala. Ipaga uzmaniba japievér$ drosibas pasakumiem bavlaukuma, jo bavdarbu zona ir ielas
braucama dala kur janodroSina nepartraukta transporta kustiba (ja iespéjams UKT tiklu izbdves laika) vai
piebraukSana no otras ielas puses. Visi bivdarbi jdorganizé ta, lai péc iespéjas netraucétu iedzivotaju
sadzivi un uznémumu darbinieku ierasto dienas ritmu.

3. Galveno bivniecibas un montazas darbu izpildes metodes

Detalizétas bavdarbu veik8anas shémas un satiksmes organizacija jaizstrada konkrétajam darbu veic&jam
Darbu veik3anas projekta atkariba no pieejamo darba brigaZu skaita un bavdarbu terminiem.

Visiem ekskavatoriem, sukniem, kompresoriem, betona maisitajiem, betona parvadaSanas iekartam,
veidném, vibratoriem, blieSu un citam iekartam, ko Darbuznéméjs izmanto darbu veikSanai, jabat konkrétai
darbibai paredzé&tam, un jasaskano Bivuzraugu.

Lidz sagatavoSanas perioda sakumam javeic visi organizatoriskie pasakumi. Blvniecibas darbu veik§anas
projekta detalizéti izstradat celtniecibas darbu veik8anas metodes, noradot mehanismu darba shémas,
darbietilpibu, brigdZzu sastavu, nepiecieSamos piederumus un inventadru u.t.t. Blvniecibd izmantot
buvniecibas un montazas darbu kompleksa mehanizaciju un pirmrindas tehnologiju.

Darbus iedala 2 periodos:
- blvniecibas sagatavo$anas periods;
- bdvniecibas periods.
Sagatavosanas perioda apjoma ietverti sekojoSi darbi, kuri nodroSina normalu bavniecibas izvérSanu:
e buvlaukuma apgisana;
e baves teritorijas attiriSana;
e materialu uzglabasanas laukumu un celtniecibas bazes izveidoSana;
e esoSo inzeniertiklu apzinasana un parlikSana (ja nepiecieSams);
e pagaidu bavju un €ku celtnieciba;
e satiksmes organizacijas shému izstrade un saskanosana;
e bivdarbu kalendara plana izstrade un bavdarbu veikS8anas projekta izstrade un saskanoSana.
Objektu Gdensapgade no esosiem magistralajiem tikliem.
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Kanalizacija — parvietojamas mazmajinas.
Argja ugunsdzésiba — no esosiem ugunsdzésibas hidrantiem.
Elektroapgade —izmantojot parvietojamos elektroenergijas avotus.

Blvniecibas periods

Saja perioda tiek veikta visu Projekta inZenierkomunikaciju bivnieciba. Pirms rak$anas darbu uzsaksanas ir
japrecizé esosas augstuma atzimes pievienojuma vietas esoSajiem tikliem. Tapat ir janoskaidro citu eso$o
inzenierkomunikaciju novietne dab3a, izsaucot konkréto organizaciju parstavi vai veicot atSurféSanu. Janem
véra, ka inzeniertopografiskais plans var nebdt perfekts, un raditie bojajumi (ja tadi rastos) citdm
inZenierkomunikacijam buvuznémeéjam bus janovers par saviem lidzekliem.

TranSejas rak3ana dziluma virs 1,5m vai arT nestabilas gruntis javeic pielietojot vairogus vai citu sienu
stiprina8anas panémienu. Darba apjomos ietilpst pasakumi komunikaciju aizsardzibai un pasakumi, kas
novéers komunikaciju bojajumus.

Zemes darbus paredzéts izpildit ar ekskavatoru uz pneimatiskas gaitas iekartas ar kausa tilpumu 0,5m? (vai
l[dzigiem raksturlielumiem). Vietas, kur tuvuma atrodas citas eso$as inzenierkomunikacijas un vietds zem
gaisa vadiem, rakSanas darbi javeic ar rokam. lzkrauSanas, iekrauSanas darbus izpildit ar autokranu.
Caurulvadu montazu izpildit saskana ar raZotaja prasibam. TranSeju atpakalaizbérSanu izpildit ar saskana
ar standartu prasibam.

Blavlaukumu k& minimums nepiecieSams norobezot ar atstarojoSu lentu, papildus uzstadot nepiecieSamas
bridingjuma zimes. Ja uz nakti tiek atstdtas dzilas atklatds tranSejas tas jaiezogo ar pagaidu Zogu.
Bdvdarbu veicéjam janodroSina, lai bavdarbu veikS8anas zond neiek|Utu nepiederoSas personas. Par
rak8anas darbu uzsakSanu ir uznémumi, kuru nobrauktuves atrodas blavdarbu robezZas.

Péc nepiecieSamibas gruntstdenu atsiknéSana no tranSejam tiek organizéta ar stkniem. Gruntsudens
novadiSanas vietas ir jasaskano atbildigajas institlcijas pasvaldiba.

Péc blvgravja aizbérSanas ir jauzklaj un janoblieté kvalitativs pagaidu grants brauktuves segums. Nav
pielaujams atstat aizbértu bavgravi ar smilti un atlaut parvietoties transportam.

Tabula.1. Darbu veik$anai nepiecieSama tehnika un mehanismi :

:;;; Nosaukums Skaits Piezimes

1. | Ekskavators 1 Zemes darbiem, transeju izstradei

2. | Buldozers 1 Zemes darbiem, transeju aizbér$anai
Materialu izkrausana, aku un

3. | Autoceltnis 1 dzelzsbetona elementu montazai /
demontazai

4. | Auto - paSizgazéjs 2 Grants, augsnes u.c., transportésana

5. Elektrourbji, perforatori 1 Caurumi, rievas

6. | Vibroplate 1 Grunts blivésanai

7. Generators 1

Kanalizacijas caurulvadu izbave

Caurulvadu montét uz noblietéta smilts spilvena, saskana ar tipveida raséjumu, ka arT paredzét smilts
apbérumu. Caurulu un veidgabalus transportéSana, uzglabaSana un montaza atbilstoSi izgatavotajfirmas
prasibam un atbilstoSi Latvijas normam. Pirms caurulu ieguldianas transeja ir japarliecinas, vai grunts
sabliveéjums tranSejas dibena ir pietiekams. Ja grunts sastav no vidgji blivas vai blivas smilts, tad caurules
drikst guldtt tieSi uz tranSejas dibena, pirms tam to nolidzinot un noplanéjot ta, lai caurules visa garuma
balstitos uz tranSejas dibena, iznemot savienojuma vietas. Uz tranSejas apak3éjas virsmas nedrikst bt
nekadi materiali, kas varétu sabojat caurules parklajumu. Kanalizacijas fikliem pirms nodoSanas
ekspluatacija japarbauda saskana ar LVS EN 1610. Sisttmas hermétiskuma parbaudi var veikt, pielietojot
gan saspiesta gaisa, gan Skidruma aizpildisanas metodi péc EN 1610. Kanalizacijas tiklu parbaudes javeic
saskana ar valsts standartiem un ievérojot Pasititaja prasibas.
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Liku uzstadiSana
Aku vakiem un korpusiem jaatbilst LVS EN 124 standarta prasibam. Keta likam jabat ar engi, gumiju starp
IOkas korpusu un ldku. Aku likas slédzamas. Akas parseguma lukai braucamaja zona lukas ar >400 kN (40
tn) nestspéju. Akam ir japaredz peldo$a tipa skataku likas.

lelas sequma atjaunoSana

Celu atjaunoSanas parametri noradrti un tiks veikti péc ielas atjaunoSanas saskana ar UKT-11. Pirms ielas
seguma izveido$anas darbu sak3anas transeja iebérto p€déjo grunts slani ir jablivé ar 400 kg vibroplatni vai
0,5 lidz 2 tonnu veltni ne mazak ka ar Cetram Skérsojuma reizém. Projekta tranSejas zona ieklauta
salizturiga karta b-30 cm.

Asfalta ielas seguma atjaunoSana

AtjaunoSanas parametri noradrti tipveida raséjuma “Segumu atjauno$anas veidi”. Japaredz eso$a asfalta
grieSana taisnas Inijas un izgriezta asfalta utilizacija. letvju malas, notekas, apmales un kvadranti, kas
izkustinati no vietas, veicot blvdarbus, jaieklaj par jaunu savas vietas, ja tie nav bojati. Ja vecie elementi
vairs nav izmantojami, Darbuznéméjam jasagada tadas paSas struktlras, krasas un veida elementi, kas
sader ar blakus esoSajiem un atbilst normativiem. letvju malu, noteku, apmalu un kvadrantu atjaunosanai
janotiek atbilstosa kvalitaté. Jaiznem akmeni, kas lielaki par 100mm. Apakskartas materialu vienmeérigi
jaizklaj kartas, kuru sablivétais biezums nav lielaks par 150mm un janoblive, lai iegitu stingru un blivu
virskartu, mikstakas vai parak blivas vietds pievienojot vai, attiecigi, nonemot grants dalinas un tas
aizvietojot ar svaigu materialu péc Pasititaja parstavja noradijuma. BliveSanu javeic ar tam apstiprinatu
tehniku. BlivéSanas proceddru un tehniku japarbauda izméginajumos pirms darba uzsaksanas. Blivésanas
izméginajumi javeic ar dazadiem mitruma sastaviem. ArT blivéSanas tehnikas svars, veids un solu skaits
javarié, lai noteiktu optimalo blivéSanas veidu.

Seguma atjaunoSanas rezultatd asfaltéta seguma stavoklim jabdt tddam paSam vai labakam, neka
sakotnéji. Bavuznémeéjam ir japarliecinas, ka nozimétaja rajona visi paraléli izpildamie darbi tiks veikti tikai
vienu reizi (cela seguma grieSana, seguma atjaunosSana, rakSanas darbi u.t.t.). JanodroSina Suvju salaidumi
un nokla8ana ar bitumena mastiku.

Nedrikst klat asfaltu, ja parklajamas vietas temperatira ir zem 5°C (vai gaisa temperatira ir zem 0°C).
Satiksmi pa jauno segumu jaatlauj tikai tad, kad tas ir atdzisis lidz ara gaisa temperatirai. Pabeigta seguma
virsmai jabat ar viscaur lidzenu faktdru. Asfaltéta virsma nedrikst bat vilnaina.

Zalaja seqguma atjaunoSana

Arpus ielas labiekartojuma robezas ir javeic bojato zalaja teritoriju augliga slana atjauno$anu, ieskaitot
Javeic bojato zalaja teritoriju augliga slana atjaunoSanu, ieskaitot materialu, transportéSanu, zales ieséSanu.
Jaizmanto zaliena séklas plaSu un saimniecisko teritoriju apzalumo$anai - blvobjektiem, nogazém,
celmalam, kas neprasa TpaSu kopSanu un ir pieticigs augSnu zina. lzséjas norma 20-25g/m2: Sarkana
auzene 40 % , Aitu auzene 10 %, Daudzgadiga airene 30 % , Plavas skarene 5 %, Daudzziedu airene 15
%.

Darbu organizacija pilsétas teritorija

Darbi Daugavpils pilséta veicami saskana ar paSvaldibas saistoSajiem noteikumiem. Pirms bivdarbiem
veikt blvobjekta teritorijas (esoSo ielu, pievadcelu, laukumu u.c.) stavokla fotofiksaciju. Pagaidu celus un
apbraucamo celu marSrutus blvniecibas laikd izmantojamai tehnikai iepriekS saskanot ar paSvaldibas
parstavi. Blvdarbu laikd nodroSinat zemes 1pasniekiem piekluvi saviem zemes gabaliem. Nodod projektu
ekspluatacija nemt véra pilsétas saistoSos noteikumus.

Tran$ejas un cela zimju uzstadisana

Tiklu izblve paredzéta pilsétas teritorija pa eso3So ielu. Tadé| transporta [tdzeklu vaditaju bridinasanai cela
posmos, iebraucot iela un pirms darbu veikS8anas vietas savlaicigi ir jauzstada nepiecieSamas zimes
atbilsto8i MK noteikumu Nr.421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem” (02.10.2001.g). Jebkura
gadijuma pirms darbu uzsakSanas ir jaizstrada darbu organizéSanas plans (atkariba no planota bivdarbu
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grafika) un transporta kustibas planotie trauc&jumi jasaskano ar atbilstoSajam institicijam. Tiklu izbGves
darbi ir javeic ar vislielako piesardzibu un akuratibu, pieaicinot rakSanas darbu laika eso$o komunikaciju
ekspluatacijas specialistus un precizi izpildot vinu noradijumus. Bivuznéméjam atkariba no laika grafika
jasaskano celazimju izvietojums ar pasvaldibu un ja nepiecieS§ams LVC regionalo nodalu.

4. Caurulu transporté$ana un uzglabasana

Izpilditdjam ir jaievéro caurulu lzgatavotaja noteikumus par caurulu parvietoSanu un caurulu cel8anai
atlautajam siksnam, Stropém, lai nepielautu caurulu virsmas bojajumus. TransportéSanas laika caurules
nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem transportlidzekli vai kur citur, kas var radit koncentrétu slodzi
caurules svara vai auto satricindjumu dél, tas pienacigi jaatbalsta mikstd materiala. Pirms sakt iekrauSanu
vai izkrausanu, ir jamobilizé pietiekamu darbaspéku un aprikojumu, un ne pie kadiem apstakliem no auto
nedrikst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbidni vai citu detalu. Visi priekSmeti, kas nokritusi, var tikt
izbraketi.

Caurulu apgrieSanu veic péc metodes, ko ir apstiprindjis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodroSinot tiru un
nolidzinatu galu. Péc piegades bavlaukuma japarbauda vai transportéjot nav raduSies nobrazumi,
mikroplaisas vai citi bojajumi. Caurulvadus uzglaba specialos laukumos.

Caurules jauzglaba sainos ta, ka tas piegadatas no razotnes, cik ilgi vien iesp&jams. MaSinas kravas kastei
jauzliek barjeras vai caurules javed slégtas kravas telpas, atbilstoSi nostiprinot tas. Caurulvadus iekraut un
izkraut pareizi. Negazt un nemest caurules no masinas. Caurulu saini un valéjas caurules jauzglaba uz
stabila pamata. Valgéjas caurules ar uzmavam jaglaba ar uzmavu galiem un gludajiem galiem pami8us , lai
pasargatu no atbalstiSsanas uz uzmavam. AtbilstoSa diametra caurules var nest bez paligiericem. Nav
pielaujama caurulu vilkSana pa zemi. AtbilstoSa diametra caurules var likt tranSeja ar rokam.

Izpilditajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. AizbaZnus nonem Tsi pirms tam, kad cauruli ir jaiebave. Pirms ieguldiSanas katru cauruli un
veidgabalu uzmanigi apskata, no iekSpuses iztira visus puteklus, netirumus un iznem sveskermenus.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilntba vai arT atkartba no caurules
materiala tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodro$inat to, ka izmantotas
caurules dala ir nevainojama stavoklr.

5. Darba drosibas tehnika, darba un ugunsdrosibas aizsardzibas pasakumi
5.1 Darba tehnika un darba aizsardziba

Visi darbi izpildami stingra kartiba saskana ar darba droSibas tehnikas, darba aizsardzibas, razoSanas
sanitarijas un ugunsdrosibas nolikumu un instrukciju prasibam.

Ipada uzmaniba pievérsama sekojo3u prasibu izpildei:

- Veikt visu stradnieku apmacibu, ko apstiprinat ar atbilsto§am apliecibdm. Ar pavéli norikot
personas, kuras atbild par darba droSibu bdvnieciba.

- Pagaidu baves (kantoris, sadzives telpas u.c.), virszemes aréjo apgaismosanas tiklu iertkot arpus
montazas celtnu darbibas zonas. Celtnu darbibas zona elektrotiklus ievietot kabela transeja.

- Nosacit bistamas zonas robezu attaluma pa horizontali no iesp&jamas kravas kriSanas vietas, ja to
parvieto ar celtni. Sim attdlumam maksimala kravas pacel$anas augstuma lidz 20m jabidt ne
mazakam par 7m, augstuma lidz 70m - ne mazakam par 10m un lielaka augstuma - pienemt
saskana ar celtniecibas darbu veik8anas projektu.

- Vairakam organizacijam vienlaicigi izpildot darbus generaluznéméjam, saskanojot ar
apakSuznéméjam organizacijam, jasastada vienlaicigi veicamo darbu grafiks, nemot véra to
izpildisanas dro$ibu un jakontrolé grafika izpilde.
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Blavlaukumu apgadat ar uzrakstiem, plakatiem, bridinoSam zimém un signaliem, kuri uzstadami
bistamas un transporta kustibas vietas.

Visiem bivniecibas un montazas darbos izmantojamiem pacelSanas Iidzekliem (kapnes, sastatnes)
un satverSanas iericém (traversi, Stropes) jabat inventariem un izgatavotiem péc tipa projektiem.

Bavlaukums ir janoZogo, lai nedotu iespéju nepiederoam personam ieklat taja. Nozogojumam
jaatbilst VS 23407-78 prasibam.

Ugunsdro8ibas pasakumi.

SeviSka uzmaniba japievers sekojosam prasibam:

Objekta javeic ugunsdrosibas instruktaza un jaapmaca ugunsdro$ibas minimums stradajosiem.

Ugunsgréka dzéSanai izmanto Udeni no parnésajamiem ugunsdzésibas aparatiem un
ugunsdzésibas hidrantiem.

Aizliegts bavlaukuma kurinat ugunskurus.

Nedrikst glabat materialus, kas satur viegli uzliesmojoSus un degoSus Skidrumus, celamo &ku un
bdvju telpas. So materialu glabasanu veikt specialas novietnés no nedegoSiem materialiem vai
tvertnés, kas iedzilinatas zeme.

Sagatavot un uzglabat spragstoSas un ugunsnedro$as mastikas (iznemot bitumu), lakas, krasas,

védinasanas iekartam.
Metinasanas un citi darbi, kas saistiti ar atklatu uguni, javeic, pamatojoties uz rakstisku atlauju, ko
izsniedz personas, kas ir atbildigas par ugunsdroSibu objekta, péc visu aizsargpasakumu veikSanas

Aizliegts vienlaicigi veikt ar uguni saistitus darbus un metinaSanu kopa ar darbiem, kur pielieto viegli
uzliesmojosSus un degosus Skidrumus.

Pagaidu elektroparvaldes linijas bOvlaukuma jaizpilda ar izolaciju parklatiem vadiem, kas
piestiprinati pie troses un droSiem balstiem 2,5m augstuméa darba vietds un 3m augstuma virs
brauktuvém.

2,5 m augstuma no zemes elektroapgades linija jaaizsarga no mehaniskiem bojajumiem.

Apgaismes spuldzes ar spriegumu 110 un 220 v japiekar pie kronsteiniem ne mazak ka 2,5m no
gridas.

Attalums no spuldzes Iidz grati degoSiem un degoSiem materialiem nedrikst bat mazaks par 0,5m.
Ja apgaismes spuldzes janovieto zemak par 2,5m, tas pielieto ar spriegumu ne augstak ka 36 v.

Neizolétas elektroparvades dalas (Sinas, sledZu kontakti, droSinataji, piesléegumi elektromasinam un
citam elektroiericém) janodroSina ar specialu nozogojumu jeb janovieto specialas elektrotehniskas
telpas.

Ka parnésajamas elektrolampas izmantot tikai speciali $im nolikam rapnica razotas.

Parnésajamiem apgaismes aparatiem spriegums nedrikst parsniegt 36 v, bet seviSki bistamas
vietas (mitras vietas, akas, metala rezervuari, katli u.c.) ne augstak par 12 v.

Aizliegts parnésat stacionaros apgaismes kermenus.
5.3 Dabas aizsardzibas pasakumi

Dabas aizsardzibas pasakumi izpildami saskana LR likumdoSanas prasibam.

Blvdarbu laika Aizliegts:

Izveidot bavlaukuma pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un nav paredzétas
blvniecibas generalplana.
Sadedzinat buvgruzus un citus atkritumus, ka arT tos aprakt bavlaukuma.

Izdedzinat bituma varisanas katlu bavlaukumos, kas atrodas apdzivotas vietas.

Jaizpilda:

RakSanas darbu zonas tieSa tuvuma esoSie koku stumbri jaaizsarga ar gofrétu cauruli un
piestiprinatiem déliem (Saskana ar PaSvaldibas prasibam) .



- Centralizéto kanalizacijas tiklu un Gdensvada pievadu bavnieciba Siguldas iela posma
Ekolat sia 1o Grodnas ielas lidz Siguldas ielai 51, Daugavpilt

- degvielas un ellas novietnes jaizveido vietas ar cieto segumu, kas nepielautu So vielu iestk3anos
augsne.

- Jaaizsarga zalie stadijumi no bojajumiem.

- Jaglaba slégtos, hermétiskos traukos materiali, kas satur kaitigas vielas.

- Jaglaba puteklainas vielas slégtos apjomos un jacen8as novérst to putéSana izkrauSanas,
iekrauSanas darbu laika.

- Nepielaut bistamu un netiru notekidenu iepludindSanu atklatds Gdenskratuvés, ka art to
iestcinasanu gruntr.

Péc darbu pabeig8anas visa teritorija, kas tika izmantota blvniecibas gaita, jasaved kartiba atbilstoSi

sakotnéjam stavoklim, tas turpmakajai ekspluatacijai, bavgruzi jaizved Tpasi noraditas vietas.
6. Darba aizsardzibas sistémas organizacija bavliaukuma.

Darba aizsardzibas (DA) prasibas veicot blvdarbus reglamenté MK not. Nr. 92  Darba aizsardzibas
prasibas, veicot bdvdarbus”. DA plans ietver DA pasakumus bavdarbu izpildes laikda. Pirms darbu
uzsaksanas janodroSina instruktdZa darba aizsardziba.

6.1. Darba droSibas prasibas bivdarbu veik§anas laika.

6.1.1. EsoSo pazemes inZenierkomunikaciju aizsardziba.

Visos posmos, kuros ir rak8anas darbu ierobeZojumi pazemes inZenierkomunikaciju veida saskana ar &1
Darba aizsardzibas plana, veicama So inZenierkomunikaciju atrak3ana ar lapstam, neizmantojot asus
triecienus. Skérsojamas inZenierkomunikacijas atrokamas tikai to ekspluat&joso iestazu parstavju klatbatné.
OrientgjoSais Skérsojamo komunikaciju ieblves dzilums:

- Odensvads - 1.80 — 2.00 m,

- elektrokabeli — 0.7 - 1.00 m,

- gazes vads —1.20 m
Ja atrakto inZenierkomunikaciju izvietojums, péc to ekspluatacijas iestazu slédziena, neatlauj droSu
turpmako transeju rak8anas darbu mehanizétu veik8anu, attieciga tranSejas posma grunts izstrade veicama
ar rokam.

7. Prasibas, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtniem

Kravas celtna vaditajam jabat Idzi kravas celtna pasei. Kravas celtnim jabat registrétam Valsts darba
inspekcija. Darbus EPL aizsargjoslas tieSi vada par celtna pareizas ekspluatacijas uzraudzibu atbildigais
specialists. Ja mehanismu darbibas zona atrodas gaisa elektroparvades kabeli, tad jaievéro MK noteikumu
Nr.113 “Kravas celtnu tehniskas uzraudzibas kartiba” prasibas. Analogiski organizé ekskavatoru darbu
EPL aizsardzibas zonas.

Veicot grunts rak8anas un kravu mehanizétas parvietoSanas darbus, jaievéro sekojosas prasibas:

1. Minimalajai kravas celtna uzstadiSanas attalums no nenostiprinatu tranSeju malam - ne mazak
par 3,00 m,

2. Kravas celtni vai ekskavatoru atlauts vadit tikai apmacitam celtna vai ekskavatora operatoram, bet
piedkét un ataket kravas - tikai apmacitam stropétajam.

3. Pirms darba uzsak3anas japarbauda kravas celtna un droSibas ieri€u stavoklis, datus ierakstot
mainas zurnala.

4, Celot kravu, celSanas trosém jabat vertikala stavoklt, aizliegts materialus pievilkt ar trosi,

5. Lietojot celtni, kravas masa nedrikst parsniegt ta celtspéju, ievérojot celtna kravas celSanas
raksturlikni,

6. Kravas celSanas vai ekskavatora darbibas zona nedrikst atrasties personas, kam nav tieSa
sakara ar veicamo darbu,

7. Celamas kravas pieakésanai jalieto stropes, kas atbilst celamas kravas svaram. TroSu garumam
jabat tadam, lai lenkis starp tdm neparsniegtu 90°.

8. Celot kravu, ta vispirms japace| 0,3 m augstuma un Tslaicigi jaaptur, lai parbauditu pieakéSanas

pareizibu, celtna stabilitati un bremzu darbibu.
9. Celot vai nolaizot kravu SkérSlu tuvuma, starp kravu un Skérsli nedrikst atrasties cilvéki.
10. Stropétajs var atrasties I1dzas kravai tas celSanas un nolaiSanas laika, ja krava atrodas ne
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augstak par 1 m no ta laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropétajs.

11. Ar celtni parvietoto kravu drikst nolaist un nokraut tikai $im nollkam paredzétas un iepriek$
sagatavotas vietas.
12. Darba partraukuma krava nedrikst atrasties pacelta stavokilr.
13. Stradajot ar celtniem aizliegts:
- izlices sniedzamibas zona atrasties cilvékiem, kuriem nav tieSa sakara ar veicamo
darbu,

celt kravu, kas atrodas nestabila stavoklr,

- celt un parvietot cilvékus vai kravu, uz kuras atrodas cilvéki,

- celt ar zemi apbértu, piesalusu vai citadi nebrivu kravu,

izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes,

stropétajam ar savu svaru izlidzinat celamas kravas stavokli,

- stradat ar kravas celtni, kuram bojatas droSibas ierices un mehanismi,

14. Aizliegts uzstadit celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slipuma, kura lielums
parsniedz attiecigd mehanisma pasé noteikto,
15. Kravas celtnu un ekskavatoru ekspluatacija ir aizliegta, ja

- noteiktaja termina nav veikta tehniska parbaude,
- celtnim vai ekskavatoram ir bojajumi,
- ja bojatas droSibas un signalizacijas ierices.

16. Darbojoties ekskavatoram, cilvéki nedrikst atrasties ekskavatora kausa sniedzamibas zona un 5
m arpus tas.
17. Izstradato grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransporta, ekskavatora kausu atlauts virzit tikai

virs automasinas sanu borta un pakaléjas dalas. Kategoriski aizliegta grunts parvietoSana virs
autotransporta vaditaja kabines.
18. RakSanas darbu laika ekskavatoram jaatrodas ne tuvak tranSejas malai ka grunts dabigas
nogazes konuss + 0.5 metri.
19. Aizliegts izrakto grunti nobért tieSi pie izraktas transejas malam.
Stradajot ar kravas celtni, jalieto MK noteikumos Nr. 400 ,Darba aizsardzibas prasibas droSibas zZimju
lietoana” (03.09.2002.g.), noradttie signali (skat. 1. pielikumu). Signaliem jabat skaidriem, neparprotamiem
un labi saskatamiem no kravas celtna operatora vietas.

8. Prasibas, stradajot transejas

1. Lai izvairitos no tranSeju malu nogruvuma un tran3eja stradajoSo apbérSanas, bavdarbu gaita
pielietojamos buvmaterialus (dzelzsbetona grodu aku elementus, kanalizacijas caurulu krautnes tml.)
jaizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attaluma no tran3ejas malas,

2. Veicot darbus dzilas tranSejas (dzilak par 1,5 m vai birstoSas gruntis seklak), javeic tranSeju sienu
nostiprind8ana pret nobrukumiem vai trandeju sienas jarok slipuma, kas tuvs grunts dabiskas nogazes
slipuma lenkim.

3. Stradjjot transejas, jalieto aizsargkiveres,

4. Aizliegts darbus tranSejas veikt vienatné, janodro$ina, lai vismaz viens stradajoSais atrastos arpus
tran3ejas, lai tas iebrukuma vai appliSanas gadijuma varétu palidzét tranSeja esoSajiem stradniekiem,

5. Objekta viegli pieejama vieta jaatrodas pirmas palidzibas lidzekliem un aptiecinai,

6. Ja tranSejd sakrajusas bivmehanismu atgazes, darbu atlauts sakt tikai péc pilnigas tran3ejas
izvédinasanas.

Sastadija T.Loginova
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