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Darbu organizacijas projekta skaidrojoss apraksts
1. levads

Darbu organizacijas projekts izstradats saskana ar Bavniecibas likumu (01.10.2014.), MK noteikumu Nr.500
.Visparigie buvnoteikumi”. Darbu organizacijas projekts ir pamats darbu veik8anas projekta izstradei.
Bavdarbu organizacijas projekta izstradé nemti véra Ministru kabineta noteikumi, spéka eso8as bivniecibas
normas. Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi ST objekta darba aizsardzibas un ugunsdro$ibas
pasakumu aprakstam. Ja apraksta darba aizsardzibas un ugunsdroSibas joma nav noteiktas konkrétas
prasibas, tad galvenais buvuznéméjs darbus organizé koording, ievérojot LR "Darba aizsardzibas likuma"
un ta papildingjumu - MK noteikumu Nr. 660 "Darba vides iek$€jas uzraudzibas veikSanas kartiba", MK
noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot bdvdarbus" un MK noteikumu Nr.238
"Ugunsdro$ibas noteikumi" prasibas. Visi buvniecibas - montaZzas darbi veicami stingri saskana ar
izstradato bavprojektu un Latvijas Bavnormativos noteikto bivdarbu veikSanas kartibu. Bavdarbu
organizacijas projektd doti galvenie blvdarbu organizacijas principi un noteikta bGvdarbu tehnologiska
seciba. Detalizétaka blvdarbu veikS8ana atkariba no Bilvuznémeéja izvélétas buvniecibas metodes un
izmantojamas buvniecibas tehnikas precizéjama Darbu veikSanas projekta, kas jaizstrada Bavuznéméjam.

2. Vispareéjie buvniecibas apstakli

Buvdarbu izpildes vieta Daugavpils pilsétas Kaunas ielda posma no Miera ielas lidz Kaunas ielai 52,
Daugavpill. Bdvprojekta izstrade notiek uz SIA “Solars” 2021.gada izstradata un saskanota
inZzeniertopografiska plana. Par pamatu grunts veida un sastava noteik$anai izmantota inZeniergeologiska
izpéte.

Izpétes teritorijas geotehnisko urbumu virskarta atrodas augsne, dzilak iegul smalka smilts, dzilak atrodas
grantaina smilts ar oliem, dzilak atrodas grants ar oliem. Gruntsidens nav konstatéts.

Blvuznéméjam bdvdarbu laika janodroSina sausa tranSeja, Gdens novadiSanas metode ir japrecizé
bavniekam buvdarbu stadija atkariba no gruntsudens piepliduma intensitates, laikapstakliem u.c. faktoriem.

Magistralo kanalizacijas tiklu projektéSana tiek paredzéta ielu sarkano ITniju teritorijas robezas. Projekta
realizacijas robezas ielu un ietves segums ir asfalts un zala zona.

Kanalizacijas tiklu izblves metode projekta ir rokot atklata tipa tranSeju, kad arm ar beztranSeju metodi.
Individualo maju rajona Tpasa uzmaniba japievers drosibas pasakumiem bdvlaukuma, jo bGvdarbu zonas
apkartne ir apdzivota. Cilvéku kustibas intensitate rudens un ziemas perioda samazinas, vasaras perioda —
batiski pieaug. Visi blvdarbi jaorganizé ta, lai péc iespéjas netraucétu iedzivotaju sadzivi un ierasto dienas
ritmu.

3. Galveno buvniecibas un montazas darbu izpildes metodes

Detalizétas buvdarbu veikS8anas shémas un satiksmes organizacija jaizstrada Darbu veikSanas projekta
atkarTba no pieejamo darba brigazu skaita un bavdarbu terminiem konkrétajam darbu veic&jam, kas jaskano
ar padvaldibu. Visiem ekskavatoriem, stkniem, kompresoriem, betona maisitajiem, betona parvadasanas
un ieklasanas iekartam, veidném, vibratoriem, blieSu un citam iekartam, ko Darbuznéméjs izmanto darbu
veikSanai, jabat konkrétai darbibai paredzétiem un jasaskano ar Bavuzraugu.

Lidz sagatavoSanas perioda sakumam pilniba javeic visi organizatoriskie pasdkumi. Blvniecibas darbu
veikSanas projekta vajag detalizéti aprakstit darbu veikSanas metodes, noradot mehanismu darba shémas,
darbietilpibu, brigazu sastavu, nepiecieSamos piederumus un inventaru u.t.t. Bidvnieciba izmantot
bavniecibas un montazas darbu kompleksu mehanizaciju un pirmrindas tehnologiju.

Darbus iedala 2 periodos:
- blvniecibas sagatavoSanas periods;
- bavniecibas periods.
Sagatavosanas perioda apjoma ietverti sekojosi darbi, kuri nodroSina normalu bavniecibas izvérsanu:
e blvlaukuma iepaziSana;
o biuves teritorijas attiridana;
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e materialu uzglabasanas laukumu un celtniecibas bazes izveidoSana;
¢ esoSo inzeniertiklu apzinaSana un parlikSana (ja nepiecieSams);
e atbértnu vietu saskanosana;
o satiksmes organizacijas shému izstrade un saskanoSana ar Pasvaldibu;
e blvdarbu kalendara plana izstrade un darbu veik3anas projekta izstrade un saskano$ana.
Objektu tdensapgade no esos$ajiem magistralajiem tikliem.
Kanalizacija —biotualetes darbiniekiem;
Argja ugunsdzésiba — no eso$am ugunsdzésibas hidrantiem.
Elektroapgade —izmantojot parvietojamos elektroenergijas avotus .

Buvniecibas periods

Saja perioda tiek veikta visu Projekta inZenierkomunikaciju bavnieciba. Bivdarbu veik3ana javeic pa
etapiem un posmiem atkariba no darbu apjoma iela. Ja viend posma bavuznémeéjs izvélas darbus veikt
vairakas vietas vienlaicigi, ir javeic pastiprinata ieblves dziluma atzimju kontrole un to atbilstiba projekta
uzraditajam. Pretéja gadijuma, satiekoties divam rak3anas brigadém var rasties zinama atzZimju
neatbilstiba, kas var novest pie izblvéta caurulvada parlikSanas. Komunikaciju traséjuma nosprausanai un
izblvei ir jabdt maksimali precizai saskana ar projektu. It pasi janem véra gadijumos kad komunikacijas vai
to aizsargjoslas skar privatos Tpasumus. Gadijuma ja robezzimes apvidi nav vai apvidi konstatéti
priekSmeti ar robezzimes pazimém, kas neatbilst zemes robezu planam un topografiskam planam
nekavéjoties jainformé Pasititajs. Ja traséjums tiks novirzits bez Pasititdja saskanojuma, novirzes
gadijuma darbi netiks pienemti.
Pirms rakSanas darbu uzsakSanas ir japrecizé eso$as augstuma atzimes pievienojuma vietas esosajiem
tikliem. Tapat ir janoskaidro citu esoSo inzenierkomunikaciju novietne daba, izsaucot konkréto organizaciju
parstavi vai veicot atSurféSanu. Konstatéjot blvprojektd nenoraditas komunikacijas, pazinot Pasutitajam,
sastadit aktu, kopigi noskaidrot komunikaciju turétaju un informét to.
TranSejas rak8ana javeic pielietojot vairogus vai citu sienu stiprina8anas panémienu. Darba apjomos ietilpst
pasakumi komunikaciju aizsardzibai un pasakumi, kas novérs komunikaciju bojajumus.
Zemes darbus paredzeéts izpildit ar ekskavatoru uz pneimatiskas gaitas iekartas ar kausa tilpumu 0,5m3 (vai
[Tdzigiem raksturlielumiem). Vietas, kur tuvuma atrodas citas eso$as inzenierkomunikacijas un vietas zem
gaisa vadiem, rakS8anas darbi javeic ar rokdm. IzkrauSanas, iekrau$sanas darbus izpildit ar autokranu.
Caurulvadu montazu izpildit saskand ar raZotaja prasibam. TranSeju aizb&rSanu izpildit saskana ar
standartu prasibam. Celu segumu atjauno$anu izpildit:

1. asfaltbetons: ar motoveltni (precizét DVP) ;
Bivlaukumu jaiezogo ar pagaidu Zogu un braucama dala ar celu zimém (Nr. 908, 909) u.c.. Bavdarbu
veicéjam janodroSina, lai blvdarbu veik8anas zona neieklitu nepiederoSas personas. Piecas darbdienas
pirms rakSanas darbu uzsakSanas rakstiski ir jainformé maju iedzivotaji, kuru brauktuves atrodas blvdarbu
robezas un blvdarbu saistitaja ielas posma jauzstada informativa plaksne, noradot informaciju par
bavdarbu veic&ju, blvdarbu veicéja darbu vaditajs, talruna Nr., blvuzraugs, talruna Nr., bavdarbu laiku
8aja ielas posma. Buvdarbu laika iedzivotdjiem un operativajam transportam ir janodroSina piekluve
majam.
Péc nepiecieSamibas gruntsudenu atstiknéSana no tranSejam tiek organizéta ar sdkniem. Gruntsidens
novadi8anas vietas ir jasaskano atbildigajas institdcijas pasvaldiba.
Péc blvgravja aizbérdanas ir jauzklaj un janoblieté kvalitativs grants brauktuves segums. Nav pielaujams
atstat aizbértu bavgravi ar smilti un atlaut parvietoties transportam.
Darbu veikSanai nepiecieSama tehnika un mehanismi (minimalais apjoms)

y/rk Nosaukums Skaits Piezimes
1. | Ekskavators 1 Zemes darbiem, trandeju izstradei
2. | Buldozers 1 Zemes darbiem, traneju aizbérdanai
) Materialu izkrausana, aku un
3. | Autoceltnis 1 dzelzsbetona elementu montazai /
demontazai
4. | Auto - pasSizgazejs 2 Grants, augsnes U.c., transporté$ana
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Elektrourbji, perforatori 1 Caurumi, rievas
Vibroplate 2 Grunts blivésanai
Gruntsidenu  pazeminaSanai  (ja
7. Gruntstidenu atstknéSanas siknis 1 L
’ nepiecieSams)
8. | Generators 1
9. | Asfaltbetona ieklaganas tehnika 1 Asfaltbetona seguma ieklasanai

BeztranSeju pazemes caurulvadu izbave, pielietojot horizontalas vadamas urbSanas metodi.
Process sastav no atseviSkiem etapiem ar noteiktu, nemainigu secibu:

Etaps. Projekta izpétes un sagatavo3anas darbi;

Etaps. lekartas nogadasana objekta, ta sagatavoSana darbam;
Etaps. Pilot urbums;

Etaps. Kanala paplasinasana un izveide;

Etaps. Caurulvada ievilkSana;

Etaps. lekartas sagatavo3ana transportéSana;

ogakrwdE

1.etaps.
Tiek pasutiti nepiecieSamie materiali, mehanismi, transports, darbu veik8anas saskanosana.
2.etaps.

Pirms iekartas nogadasanas objekta tiek veikti sagatavosanas darbi, iepildits Gdens, iesiknéts bentontts, ja
nepiecieSams poliméri un samikséts boréjamais Skidrums (subspensija). Tiek veikta urbjmasinas tehniska
apkope, smérésana, agregatu un mezglu parbaude. lekrauti vajadzigie instrumenti, materiali, paliglidzekli,
sagatavoti sakaru ITdzekli. Objekta tiek veikti sagatavoSanas darbi blvbedru, ja nepiecieSams komunikaciju
atSurféSana, bavbedru malu stiprinaSana, Gdens atsiknéSana u.c. Agregats tiek transportéts uz darbu
veikS8anas vietu, izkrauts un sagatavots darbam. Tiek sazemeéts, nostiprinats, sagatavota urbSanas galva,
ievietojot stravas elementus, parbauda smidzinatajus, sagatavo lokacijas ievietojot stravas elementus,
parbauda smidzinatajus, sagatavo lokacijas iekartu, nepiecieSamibas gadijuma uzstada bridindjuma zimes,
norobeZo iekartu un transporta [tdzeklus. Vienlaicigi tiek nosprausta pilot urbuma trase.

3.etaps.

lepriek$ sagatavota (ja nepiecieSams) starta bedré ar hidraulikas palidzibu ievada urbSanas galvu,
iepriek8 aprékinata lenki, lai darba bedre sasniegtu vajadzigo dzilumu un virzienu. UrbSanai izmantot
urb8anas galvu, kas spéj arT urbt cietos ieZos, pieméram, dolomits. Pievienojot urb8anas stienus veicot
rotaciju, ja trase ir taisnas trajektorijas un sasniegts vajadzigais dzilums, turpina urb3anu I1dz ieprieks
sagatavotajai ievilkS8anas bedrei. Ja urbSanas trajektorija vai dzilums jamaina, tad ar hidraulikas palidzibu
(vajadziga stavoklt pagrieztu urb8anas galvu) spieZot sasniedz vajadzigas trajektorijas izmainas. Pilota
urbuma procesa pa urbSanas stieniem tiek padots zem spiediena urbSanas Skidrums (subspensija), kas
paredzéta lielakas grunts izvadiSanai no veidojama kanala un kanala sieninu stiprindSanai, ja nepiecieSams
pievienot poliméru arT gruntstidenu saturéSanai, nelaujot kanalam nobrukt. Beidzot pilota urbumu, nonem
urb8anas galvu, pasargdjot no grunts ieklG8anas stienos, vai galvas kanalos. Pilot urbuma dzilumu un
virzienu kontroli Tsteno ar navigacijas iekartas palidzibu protokolgjot datus, obligata piloturbuma atbilstibas
parbaude projekta augstumiem, ieteicams pieaicinat blvuzraugu. NepiecieSamibas gadijuma javeic esoSo
komunikaciju atSurfésana.

4. etaps.

Sagatavojot trasi, vai pilot urbuma laika, ja nepiecieSams, izveidot papildus bedres, liekas grunts
izvadiSanai. Malainas, noturigas gruntis Sis attalums var bat lielaks. Nonemtas galvas vieta tiek pievienots
kanala paplasinaSanas urbis, kura sanos un aizmuguré ir ievietotas sprauslas, pa kuram zem spiediena tiek
padots urbSanas Skidrums (subspensija). Rotéjot atpakal virziena ar urbSanas Skidruma wun
cietsakauséjuma zobu palidzibu tiek urbts lielaka diametra urbums ar papladinaSanas galvu Iidz vajadziga
kanala diametra sasniegSanai. Kanalam jabat lielakam par ievelkama caurulvada diametru (20-40%).
Sagatavotajas bivbedrés nepiecieSamibas gadijuma atsdkné, vai izrok ar ekskavatoru lieko grunti, lai visu
procesa laiku lieka grunts brivi var izplGst no izveidojama kanala. Izvelkot paplasinaSanas galvu visa trases
garuma, 81 diametra galva tiek nonemta un pievienota atpakalgaitas konusa galva ar kuras palidzibu
pievienojot urbSanas stienus, rotéjot nokltstam atpakal ievilkSanas bedré.

5.etaps.
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Uz stiena pirms vajadzigad izméra urb8anas galvas uzliek tiriSanas gumiju, kas pasarga subspensijas
un grunts sajaukuma noklG8anu uz agregata, pievienojam Sarnirsavienojumu, kas nelauj rotét caurulu
vilkS8anas galvai un piestiprinatajam caurulvadam, kura galu noblivé ar limlenti, lai caurulvada neieklGtu
grunts. Taladk seko apvalkcaurules ievilk3ana izveidotaja kanala, rotéjot un padodot boréSanas Skidrumu,
kas iznes lieko grunti, jo kanala lielako dalu tagad aiznem caurules, boréSanas Skidrums veic arT berzes
samazina8anas funkcijas starp cauruli un kanala sienindm. Ja trases garums ir mazs un atlauj diametrs,
tad kanala paplaSindSanu un caurulvada ievilkS8anu var apvienot. Ja ir (augsts gruntstidens [imenis,
ievilkS8anas procesu javeic péc iespéjas atrak, jo poliméru saturoSais efekts darbojas ne ilgdk ka 4-6
stundas, tad notiek kanalu aizbruk$ana, kas var novest pie caurules iespriSanas. Pabeidzot ievilkSanu,
nonem visas galvas, Sarnira savienojumu, stienus un pasSu agregatu un visu mazga ar augstspiediena
ddens stroklu. Sasmeéré kézu parvadus un rotéjoSas dalas. lzskalo ieblvéto caurulvadu un noblivé
caurulvadu galus, lai neieplistu izskalota grunts. Liekais betonita Skidrums no blvbedres ir jaizsuc un
jaizved uz utilizaciju. Péc caurulvada ievilkS8anas papira formata jasagatavo urbSanas protokols.

6.etaps.

Nomazgato iekartu sagatavo transportéSanas stavokli, nonem sazemé&umus, atvieno boré&jama
8kidruma pievadu $lateni un pa iebrauk38anas trapiem ievieto konteinerd. Atvieno hidraulikas pievadu
Slutenes, elektribas padeves kabeli, ievieto tos konteinerad. Novieto paredzétas ligzdas automasSinas
urbSanas galvas, ievilkS8anas galvas, papildus urbSanas stienus, instrumentus, nonem bridingjuma zimes.
Agregatu nogada bazésanas vieta.

Kanaliz&cifas caurulvadu izbave

Caurulvadu montét uz noblietéta smilts spilvena, saskana ar tipveida raséjumu, ka ari paredzét smilts
apbérumu. Caurulu un veidgabalu transportéSana, uzglabaSana un montaza javeic atbilstoSi
izgatavotajfirmas prasibam un atbilstodi Latvijas normam. Pirms caurulu ieguldiSanas transeja ir
japarliecinas, vai grunts sablivéjums tranSejas dibena ir pietiekams. Ja grunts sastav no vidéji blivas vai
blivas smilts, tad caurules drikst guldrt tieSi uz transejas dibena, pirms tam to nolidzinot un noplangjot t3, lai
caurules visd garuma balstitos uz tranSejas dibena, iznemot savienojuma vietas. Uz tranSejas apak3séjas
virsmas nedrikst bdt nekadi materiali, kas varétu sabojat caurules parklajumu.

Caurules pirms ieguldiSanas ripigi apskata, vai nav bojati gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja kada ir
bojata, to apzimé ar noturigu krasu un nekavéjoties aizgada prom no blvlaukuma.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilntba vai arm atkariba no caurules
materidla tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodrosinat to, ka izmantotas
caurules dala ir nevainojama stavokli.

Izpilditajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. Aizbaznus nonem Tsi pirms tam, kad cauruli ir jaiebave. Pirms ieguldi8anas katru cauruli un
veidgabalu uzmanigi apskata, no iek8puses iztira visus puteklus, netirumus un iznem sveSkermenus.

Caurulu apgrieSanu veic péc metodes, ko ir apstiprinajis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodroSinot tiru un
nolidzinatu galu.

Péc caurulu ieguldiSanas un savienoSanas, savienojuma vietas ir jaaizpilda ar smilti un janoblivé. Talak
tranSeja ir japieber ar smilti [1dz pusei no caurules diametra un janoblive.

Caurulvadus savienojot, ir precizi jaievéro caurulu raZotaja noradijumi.

Izveidojot pieslégumu esoSajiem tikliem, darbu apjomos ietilpst arT pievienojuma vietas atrakSana, esosas
akas remonta darbi, parseguma platnes (péc nepiecieSamibas) un likas nomaina.

Kanalizacijas tiklu parbaudes javeic saskana ar valsts standartiem un ievérojot Pasititdja prasibas.
Kanalizacijas tiklus pirms nodoSanas ekspluatacija japarbauda saskana ar LVS EN 1610. Sistémas
hermétiskuma parbaudi var veikt, pielietojot gan saspiesta gaisa, gan 8kidruma aizpildisanas metodi péc EN
1610. Javeic izbOvéto kanalizacijas tiklu CCTV inspekcija. Atkariba no caurulvadu diametra un darba
apjoma jaizmanto attieciga CCTV iekarta ar zondi vai atbilstoSu robotu. Péc CCTV inspekcijas veiksanas,
katram posmam jasagatavo detalizéta atskaite ar slipuma diagrammu par caurulvada konstruktivo un
funkcionalo stavokli. Kopa ar CCTV inspekcijas atskaiti pasutitajam tiek iesniegts caurulvada stavokla video
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ieraksts MPG 4 vai AVI formata, kas ir ierakstits CD vai DVD diskd. Péc pieprasijuma atskaites tiek
iesniegtas ar1 papira formata.

Laku uzstadisana
Aku vakiem un korpusiem jaatbilst LVS EN 124 standarta prasibam. Keta likam jabdt ar engi, gumiju starp
l0kas korpusu un loku. Akas parseguma lukai zalaja zona ir jabdt 50-70 mm virs zemes virsmas, jaizmanto
keta vaki ar nestspéju >250kN, braucamaja zond un uz ietves likas ar >400 kN nestsp&ju. Aku ldku
risinajums skatit tipveida raséjuma “Dzelzsbetona kanalizacijas aku vaki “ un Polimérmateriala skataku
vaki”.

Asfalta ielu seguma atjauno$ana

Projekta ielas seguma atjaunoSana paredzéta tranSejas platuma un virskartas atjaunosana nodroS$inat
lldzena asfalta izbavi 1dz ielas malai, nobrauktuvei u.c. Celu atjaunoSanas parametri noradtti tipveida
raséjuma “Segumu atjaunoSanas veidi”. Japaredz eso$a asfalta grieSana taisnas Iinijas un izgriezta asfalta
utilizacija. letvju malas, notekas, apmales un kvadranti, kas izkustinati no vietas, veicot bavdarbus, jaieklaj
par jaunu savas vietas, ja tie nav bojati. Ja vecie elementi vairs nav izmantojami, Darbuznéméjam jasagada
tadas pasSas struktdras, krasas un veida elementi, kas sader ar blakus eso3ajiem un atbilst normativiem.
letvju malu, noteku, apmalu un kvadrantu atjaunoSanai janotiek atbilsto$a kvalitate. Jaiznem akmeni, kas
lielaki par 100mm. Apakskartas materialu vienmeérigi jaizklaj kartas, kuru sablivétais biezums nav lielaks par
150mm un janoblivé, lai iegatu stingru un blivu virskartu, mikstakas vai parak blivas vietas pievienojot vai,
attiecigi, nonemot grants dalinas un tas aizvietojot ar svaigu materialu péc Pasutitaja parstavja noradijuma.
BlivéSanu javeic ar tam apstiprinatu tehniku. Ar materialu jastrada tikmér, kamér ieglst ne mazak par 98%
(Braucama dala) sausa blivuma no laboratorijas maksimala sausa blivuma.

Pirms nako$as kartas uzklasanas, cela pamats janoslauka mehaniski vai janotira ar kompresétu gaisu, lai
notiritu visas brivas materiala dalas un virsma bdtu cieSi sablivéta un vienmeériga.

Seguma atjaunoSanas rezultdtd cela stavoklim jabat tddam paSam vai labakam, neka sakotnéji.
Bdvuznémeéjam ir japarliecinas, ka nozimétaja rajona visi paraléli izpildamie darbi tiks veikti tikai vienu reizi
(cela seguma grieSana, seguma atjauno8ana, rak38anas darbi u.t.t.). JanodroSina Suvju salaidumi un
noklasana ar bitumena mastiku.

Klajot asfalta kartu, salaidumiem ar esoSo asfalta segumu un aku keta likam ir jabat pieguloSiem un glitiem.
Laku vakus ir janotira no asfalta, ja tas uz tiem ir nokluvis. Nedrikst klat asfaltu, ja parklajamas vietas
temperatira ir zem 5°C (vai gaisa temperatdra ir zem 0°C). Satiksmi pa jauno segumu jaat|auj tikai tad, kad
tas ir atdzisis dz ara gaisa temperatdrai. Pabeigta seguma virsmai jabit ar viscaur lidzenu faktdru.
Asfaltéta virsma nedrikst bat vilnaina. lesédumi ir pielaujami ne vairak k& 10mm uz 3m.

Zalaja sequma atjaunosana

Javeic bojato zalaja teritoriju augliga slana atjaunoSanu, ieskaitot materialu, transporté8anu, zales ieséSanu.
Jaizmanto zaliena séklas pladu un saimniecisko teritoriju apzalumo$anai - bavobjektiem, nogazém,
celmalam, kas neprasa 1pasu kop$anu un ir pieticigs aug8nu zina. lzséjas norma 20-25g/m2: Sarkana
auzene 40 %, Aitu auzene 10 %, Daudzgadiga airene 30 % , Plavas skarene 5 %, Daudzziedu airene 15
%. Saskana ar raséjumu “Segumu atjaunoSanas veidi UKT dalu.

4. Darbu organizacija pilsétas teritorija

Darbi Daugavpils pilsétd veicami saskana ar paSvaldibas saistoSajiem noteikumiem- Teritorijas
izmanto8anas un apbives noteikumi. Satiksmi iela var slégt pilnigi tikai ar rakstisku paSvaldibas atlauju,
informéjot rakstiski Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienestu, Valsts policiju, Neatliekamas
mediciniskas palidzibas dienestu, tranzita ielas un uz valsts celiem — VAS ,Latvijas Valsts celi”. Avarijas
situacijas par ielas slégSanu nekavéjosi informé pasvaldibu, pasatitaju, bivuzraugu.

Visparigi
Pirms bavdarbiem veikt bavobjekta teritorijas (eso$o ielu, pievadcelu, laukumu u.c.) stavokla fotofiksaciju,

bet péc blvdarbu pabeigSanas veikt seguma (zalaja, grants , asfalta) atjaunoSanu tada stavoklt, kada tas
bija pirms bivdarbu uzsakSanas. Projekta noradita vélama satiksmes organizacijas shéma. Pagaidu celus
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un apbraucamo celu mar8rutus bivniecibas laika izmantojamai tehnikai iepriek$ saskanot ar pasvaldibas
parstavi. Buvdarbu laikd nodrosinat zemes Tpasniekiem piekluvi saviem zemes gabaliem.

Cela zZimju uzstadiSana

Tiklu izbave paredzeta pilsétas teritorija pa eso3o privatmaju rajona ielu ar intensivas satiksmes.
Transportlidzeklu vaditaju bridinaSanai cela posmos, iebraucot iela un pirms darbu veikS8anas vietas
savlaicigi ir jauzstada nepiecieS8amas zimes atbilstodi MK noteikumu Nr.421 ,Noteikumi par darba vietu
aprikosanu uz celiem” (02.10.2001.9.). Kopuma ielas sadalijums ir labvéligs projekta planoto bavdarbu vietu
ir iespéjams apbraukt, skattt satiksmes organizacijas shémas. Pirms krustojumiem atkartba no situacijas ir
jauzstada bridindjuma zimes par to, ka atseviSkas ielas uz laiku var bat slégtas. Jebkurad gadijuma pirms
darbu uzsak3anas ir jaizstrada darbu veikS8anas projekts (atkariba no planota badvdarbu grafika) un
transporta kustibas planotie traucgéjumi jasaskano ar atbilstoSajam instittcijam. Kopuma tiek paredzéta garu
komunikaciju posmu izbuve, tadé| darbu organizéSana javeic pa posmiem. PieklGSanai pie eso8am ékam un
dzivojamam majam, pari tran8ejam nepiecieS8amibas gadijuma jaieriko gaj&ju tiltini. TranSeju aizbérSana
zem brauktuvém tiek veikta uzreiz péc caurulu montazas.

Tiklu izbaves darbi ir javeic ar vislielako piesardzibu un akuratibu, rak8anas darbu laika pieaicinot esoSo
komunikaciju ekspluatacijas specialistus un precizi izpildot vinu noradijumus.

5. Caurulu transportéSana un uzglabasana

Izpilditajam ir jaievéro caurulu lzgatavotaja noteikumus par caurulu parvietoSanu un caurulu cel3anai
atlautajam siksnam, Stropém, lai nepielautu caurulu virsmas bojajumus. TransportéSanas laikd caurules
nedrikst atrasties uz Sauriem Skérselementiem transportlidzeklit vai kur citur, kas var radit koncentrétu slodzi
caurules svara vai auto satricinajumu dél, tas pienacigi jaatbalsta miksta materiala. Pirms sakt iekrausanu
vai izkrauSanu, ir jamobilizé pietiekamu darbaspé&ku un aprikojumu, un ne pie kadiem apstakliem no auto
nedrikst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbidni vai citu detalu. Visi priekS8meti, kas nokritusi, var tikt
izbrakéti.

Caurulu apgrieSanu veic péc metodes, ko ir apstiprinajis caurulu izgatavotajs un uzraugs, nodro$inot tiru un
nolidzinatu galu. Caurulvadi jauzglaba saskanad ar razotaja rekomendacijam. Péc piegades buvlaukuma
japarbauda vai transportéjot nav radusSies nobrazumi, mikroplaisas vai citi bojajumi. Caurulvadus uzglaba
specialos laukumos.

Caurules jauzglaba sainos ta, ka tas piegadatas no razotnes, cik ilgi vien iesp&jams. Masinas kravas kastei
jauzliek barjeras vai caurules javed slégtas kravas telpas, atbilstoSi nostiprinot tds. Caurulvadus iekraut un
izkraut pareizi. Negazt un nemest caurules no masinas. Caurulu saini un valéjas caurules jauzglaba uz
stabila pamata. Valéjas caurules ar uzmavam jaglaba ar uzmavu galiem un gludajiem galiem pamiSus , lai
pasargatu no atbalstiS8anas uz uzmavam. AtbilstoSa diametra caurules var nest bez paligiericem. Nav
pielaujama caurulu vilk8ana pa zemi. AtbilstoSa diametra caurules var likt tranSeja ar rokam.

Izpilditajs veic visus piesardzibas pasakumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. Aizbaznus nonem Tsi pirms tam, kad cauruli ir jaiebavé. Pirms ieguldi8anas katru cauruli un
veidgabalu uzmanigi apskata, no iekSpuses iztira visus puteklus, netirumus un iznem svesSkermenus.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilniba vai ari atkariba no caurules
materiala tam apgrieZz galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodrosinat to, ka izmantotas
caurules dala ir nevainojama stavokIi.

6. Darba drosibas tehnika, darba un ugunsdrosibas aizsardzibas pasakumi
6.1 Darba tehnika un darba aizsardziba

Visi darbi izpildami stingra kartiba saskana ar darba droSibas tehnikas, darba aizsardzibas, razo$anas
sanitarijas un ugunsdrosibas nolikumu un instrukciju prasibam.

Ipaa uzmaniba pievér$ama sekojo3u prasibu izpildei:

- Veikt visu stradnieku apmacibu, ko apstiprinat ar atbilsto§am apliectbam. Ar pavéli norikot
personas, kuras atbild par darba droSibu bivnieciba.
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Pagaidu bives (kantoris, sadzives telpas u.c.) ierikot arpus bivlaukuma, virszemes aréjo
apgaismosanas tiklu ierikot arpus montazas celtnu darbibas zonas. Celtnu darbibas zona
elektrotiklus ievietot kabela tranSeja.

Nosacit bistamas zonas robezu attaluma pa horizontali no iesp&jamas kravas kriSanas vietas, ja to
parvieto ar celtni.

Vairakdm organizacijam vienlaicigi izpildot darbus §eneraluznéméjam, saskanojot ar
apakSuznéméju organizacijam, jasastada vienlaicigi veicamo darbu grafiks, nemot véra to
izpildiSanas droSibu un jakontrolé grafika izpilde.

Bavlaukumu apgadat ar uzrakstiem, plakatiem, bridino§am zimém un signaliem, kuri uzstadami
bistamas un transporta kustibas vietas.

Visiem bivniecibas un montazas darbos izmantojamiem pacelSanas ltdzekliem (kapnes, sastatnes)
un satver$anas iericém (traversi, Stropes) jabat inventariem un izgatavotiem péc tipa projektiem.

Bdvlaukums ir janoZogo, lai nedotu iesp&ju nepiederosam personam iekldt taja. NoZogojumam
jaatbilst VS 23407-78 prasibam.

UgunsdroSibas pasakumi.

Seviska uzmaniba japievers sekojosam prasibam:

Objekta javeic ugunsdroSibas instruktaza un jaapmaca objekta stradajosie.
Ugunsgréka dzéSanai izmanto Gdeni no ugunsdzésibas hidrantiem.
Aizliegts bavlaukuma kurinat ugunskurus.

Nedrikst glabat materialus, kas satur viegli uzliesmojoSus un degoSus Skidrumus, celamo &ku un
bavju telpas. So materiadlu glabasSanu veikt specialas novietnés no nedegosSiem materialiem vai
tvertnés, kas iedzilinatas zemé.

Sagatavot un uzglabat spragstoSas un ugunsnedroSas mastikas (iznemot bitumu), lakas, krasas,

védinasanas iekartam.

Pagaidu elektroparvades ITnijam bivlaukuma jabat ar izolaciju parklatiem vadiem, kas piestiprinati
pie troses un droSiem balstiem 2,5m augstuma darba vietds un 3m augstuma virs brauktuvém.
2,5 m augstuma no zemes elektroapgades Iinija jaaizsarga no mehaniskiem bojajumiem.

Apgaismes spuldzes ar spriegumu 110 un 220 v japiekar pie kronsteiniem ne mazak kad 2,5m no
gridas.

Attalums no spuldzes Iidz griti degoSiem un degoSiem materialiem nedrikst bat mazaks par 0,5m.
Ja apgaismes spuldzes janovieto zemak par 2,5m, tas pielieto ar spriegumu ne augstak ka 36 v.

Neizolétas elektroparvades dalas (Sinas, sledZu kontakti, droSinataji, pieslegumi elektromasinam un
citam elektroiericém) janodroSina ar specialu nozogojumu jeb janovieto specialas elektrotehniskas
telpas.

Ka parnésajamas elektrolampas izmantot tikai speciali Sim noldkam rdpnieciski razotas.

Parnésdjamiem apgaismes aparatiem spriegums nedrikst parsniegt 36 v, bet seviski bistamas
vietas (mitras vietas, akas, metala rezervuari, katli u.c.) ne augstak par 12 v.

Aizliegts parnésat stacionaros apgaismes kermenus.
6.3 Vides aizsardzibas pasakumi

Dabas aizsardzibas pasakumi izpildami saskana LR likumdoSanas prasibam.

Videi draudziga un energiju taupo$a bivniecibas procesa Tsteno$anai blvdarbu laika aizliegts:

Izveidot blvlaukuma pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un nav paredzétas
bavniecibas generalplana.
Sadedzinat bdvgruzus un citus atkritumus, ka art tos aprakt bavlaukuma.
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- lzdedzinat bituma variSanas katlu bavlaukumos, kas atrodas apdzivotas vietas.;
- Novadit vidé neattiritus notektdenus;
- Novadit vidé beztranSeju metodes “suspensiju”

Jaizpilda:

- Rak3anas darbu zonas tieSa tuvuma esoSie koku stumbri jaaizsargd ar gofrétu cauruli un
piestiprinatiem déliem (Saskana ar PaSvaldibas prasibam) .

- degvielas un ellas novietnes jaizveido vietas ar cieto segumu, kas nepielautu So vielu iestikSanos
augsné.

- Jaaizsarga zalie stadijumi no bojajumiem.

- Jaglaba slégtos, hermétiskos traukos materiali, kas satur kaitigas vielas.

- Jaglaba puteklainas vielas slégtos apjomos un jacenSas novérst to putéSana izkrauSanas,
iekrauSanas darbu laika.

- Nepielaut bistamu un netiru notekidenu iepludinasanu atklatas Gdenskratuves, ka art to iesuk8anos
gruntt.

- Dabas resursu patérinam jabat sociali un ekonomiski pamatotam.

- Veicot zemes darbus, maksimali jacen$as saglabat augsnes kartu, kuru jaizmanto zalienu un
stadijumu atjauno$anai.

- Veicot bavniecibas darbus, censties samazinat iekSdedzes dzinéju nepamatotu darbibu, lai
novérstu grunts un gaisa piesarnosanu.

- Péc darbu pabeigSanas visa teritorija, kas tika izmantota bdvniecibas gaita, jasaved kartiba
atbilstoSi sakotnéjam stavoklim.

- BlvgruZi jaizved 1pasi noraditas vietas.

7. Darba aizsardzibas sistémas organizacija bavlaukuma.

Darba aizsardzibas (DA) prasibas veicot bidvdarbus reglamenté MK not. Nr. 92 ,Darba aizsardzibas
prasibas, veicot blvdarbus”. DA plans ietver DA pasakumus bavdarbu izpildes laika. Pirms darbu
uzsaksanas janodroSina instruktaza darba aizsardziba.

7.1. Darba droSibas prasibas bivdarbu veikSanas laika.

7.1.1. Gajéju kustibas nodroSinasana.

Gajeju drosas parvietoSanas nodrosinasanai blvdarbu laika, pari izraktajam tranSejam ierikot koka gajéju
tiltinus ar margam, minimalais tiltinu platums 60 cm. Nepielaut gadjéju kustibu mehanismu bistamu zonu
robezas to darbibas laika.

7.1.2. EsoSo pazemes inZenierkomunikaciju aizsardziba.

Visos posmos, kuros ir rak8anas darbu ierobeZojumi pazemes inZenierkomunikaciju veida saskana ar i
Darba aizsardzibas planu, veicama So inZenierkomunikaciju atrakSana ar Iapstam, neizmantojot asus
triecienus. Orient&joSais Skérsojamo komunikaciju iebaves dzilums:

e elektrokabeli — 0.7 - 1.00 m,

e kanalizacija - 1.50 — 2.00 m,

o telekomunikaciju kabeli - 0.70 - 1.00 m.

e Gazesvads 1,0 m.
Ja atrakto inzenierkomunikaciju izvietojums, péc to ekspluatacijas iestazu slédziena, neatlauj droSu
turpmako transeju rakSanas darbu mehanizétu veikSanu, attieciga tranSejas posma grunts izstrade veicama
ar rokam.

8. Prasibas, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtniem

Kravas celtna vaditdjam jabat I1dzi kravas celtna pasei. Kravas celtnim jabat registrétam Valsts darba
inspekcija. Darbus EPL aizsargjoslas tieSi vada par celtna pareizas ekspluatacijas uzraudzibu atbildigais
specialists. Ja mehanismu darbibas zona atrodas gaisa elektroparvades kabeli, tad jaievéro MK noteikumu
Nr.113 “Kravas celtnu tehniskas uzraudzibas kartiba” prasibas. Analogiski organizé ekskavatoru darbu
EPL aizsardzibas zonas.
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Veicot grunts rak8anas un kravu mehanizétas parvietoSanas darbus, jaievéro sekojo3as prasibas:

1. minimalais kravas celtna uzstadiSanas attdlums no nenostiprinatu tranSeju maldm - ne mazak
par 3,00 m,

2. kravas celtni vai ekskavatoru atlauts vadit tikai apmacitam celtna vai ekskavatora operatoram, bet
pieakét un ataket kravas - tikai apmacitam stropé&tajam.

3. pirms darba uzsakSanas japarbauda kravas celtna un droSibas ieri¢u stavoklis, datus ierakstot
mainas zurnala.

4, celot kravu, cel3anas trosem jabat vertikala stavokli, aizliegts materialus pievilkt ar trosi,

5. lietojot celtni, kravas masa nedrikst parsniegt ta celtspgju, ievérojot celtna kravas celSanas
raksturlikni,

6. kravas celSanas vai ekskavatora darbibas zona nedrikst atrasties personas, kam nav tieSa
sakara ar veicamo darbu,

7. celamas kravas pieakéSanai jalieto stropes, kas atbilst celamas kravas svaram. TroSu garumam
jabat tadam, lai lenkis starp tam neparsniegtu 90°.

8. celot kravu, ta vispirms japacel 0,3 m augstuma un Tslaicigi jaaptur, lai parbauditu piedkéSanas
pareizibu, celtna stabilitati un bremzu darbibu.

9. celot vai nolaiZzot kravu 8kérslu tuvuma, starp kravu un Skérsli nedrikst atrasties cilveki.

10. stropétajs var atrasties I1dzas kravai tas celS8anas un nolaiSanas laika, ja krava atrodas ne
augstak par 1 m no ta laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropétjjs.

11. ar celtni parvietoto kravu drikst nolaist un nokraut tikai Sim nolikam paredzétas un iepriek$
sagatavotas vietas.

12. darba partraukuma laika krava nedrikst atrasties pacelta stavoklr.

13. Stradajot ar celtniem aizliegts:

- izlices sniedzamibas zona atrasties cilvékiem, kuriem nav tieSa sakara ar veicamo
darbu,

- celt kravu, kas atrodas nestabila stavoklr,

- celt un parvietot kravu, uz kuras atrodas cilvéki,

- celt ar zemi apbértu, piesalusu vai citadi nebrivu kravu,

izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes,

stropétajam ar savu svaru izlidzinat celamas kravas stavokli,

- stradat ar kravas celtni, kuram bojatas droSibas ierices un mehanismi,

14. Aizliegts uzstadit celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slipuma, kura lielums
parsniedz attiecigd mehanisma pasé noteikto,
15. Kravas celtnu un ekskavatoru ekspluatacija ir aizliegta, ja

- noteiktaja termina nav veikta tehniska parbaude,
- celtnim vai ekskavatoram ir bojajumi,
- ja bojatas drosibas un signalizacijas ierices.

16. Darbojoties ekskavatoram, cilvéki nedrikst atrasties ekskavatora kausa sniedzamibas zona un 5
m arpus tas.
17. Izstradato grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransporta, ekskavatora kausu atlauts virzit tikai

virs automasinas sanu borta un pakaléjas dalas. Kategoriski aizliegta grunts parvietoSana virs
autotransporta vaditaja kabines.
18. Rak8anas darbu laika ekskavatoram jaatrodas ne tuvak tranSejas malai k& grunts dabigas nogazes
konuss + 0.5 metri.
19. Aizliegts izrakto grunti nobért tieSi pie izraktas transejas malam.
Stradajot ar kravas celtni, jalieto MK noteikumos Nr. 400 ,Darba aizsardzibas prasibas drosibas zimju
lietoSana” (03.09.2002.9.), noradttie signali (skat. 1. pielikumu). Signaliem jabat skaidriem, neparprotamiem
un labi saskatamiem no kravas celtna operatora vietas.

9. Prasibas, stradajot transSejas

1. Lai izvairitos no trandeju malu nogruvuma un tran3eja stradajoSo apbér3anas, bivdarbu gaita
pielietojamos buvmaterialus (dzelzsbetona grodu aku elementus, Gdensapgades, kanalizacijas caurulu
krautnes tml.) jaizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attdluma no tranSejas malas,

2. Veicot darbus dzilas tran3ejas (dzilak par 1,5 m vai birsto§as gruntis seklak), javeic traneju sienu
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nostiprind8ana pret nobrukumiem vai trandeju sienas jarok slipuma, kas tuvs grunts dabiskas nogazes
slipuma lenkim.

3. Stradajot transejas, jalieto aizsargkiveres,

4. Aizliegts darbus tranSejas veikt vienatn&, janodroSina, lai vismaz viens stradajoSais atrastos arpus
tran3ejas, lai tas iebrukuma vai appliSanas gadijuma varétu palidzet transeja esoSajiem stradniekiem,

5. Objekta viegli pieejama vieta jaatrodas pirmas palidzibas Iidzekliem un aptiecinai,

6. Ja tranSejd sakrajusas buvmehanismu atgazes, darbu atlauts sakt tikai péc pilnigas tranSejas
izvédinaSanas.

DOP dalas vaditaja Tatjana Loginova
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