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 RASĒJUMU SARAKSTS

N.P.K. LAPAS NOSAUKUMS MARKA

DOP-1

DOP-2

Vispārīgie rādītāji

DOP-4
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Esošo inženiertīklu aizsardzība DOP-3

Projektēto  tīklu izvietojuma shēma ar būvtehnikas
kustības virzieniem. Darbu veikšanas varianti

DOP-5

Tranšejas atbalsta sienu uzstādīšana.  Cauruļu uzglabāšanas shēma.

Rekomendētais minimālais ceļa zīmju komplekts

Apzīmējumi

Pašizgāzējs

Ekskavators

Būvniecības mehānismu kustības virziens

/ Būvniecības robeža (braucamā daļā   
jāuzstāda  pārvietojams celtniecības žogs)

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Vispārīgie rādītāji

PIEZĪMES:
1. Celtniecības bāzes izvietojums  un pagaidu materiālu izvietošanas vieta saskaņojama ar Pašvaldību un

Pasūtītāju.
   Atsevišķu elementu izvietojums  piemēram labierīcības, montējamo materiālu nokraušanas vietas jāprecizē
   būvniecības stadijā.  Būvuzņēmējam pašam jāiepazīstas ar situāciju dabā un jāizvērtē un jāsaskaņo minētās

novietnes. Caurules ieguldīšanu jāveic tikai sausā būvgrāvī. Smagā auto transporta kustības virzieni pirms
darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Pašvaldību.

2. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas pa posmiem atšurfēt un nostiprināt aizsargkonstrukcijā
     esošos inženiertīklus.
3. Pēc cauruļvada izbūves veikt tranšejas aizbēršanu un inženiertīklu  aizsargkonstrukcijas pārvietošanu  uz

nākamo posmu.
4. Grafisko materiālu ar inženiertīklu izvietojumu skatīt ģenplānos un garenprofilos, komunikāciju aizsardzības

metodes lapā UKT daļas tipveida rasējumā.
5. Pēc darbu pabeigšanas nodrošināt seguma atjaunošanu saskaņā ar tipveida rasējumu UKT daļā
6. Ceļa zīmju  uzstādīšana saskaņā ar saskaņoto satiksmes organizācijas shēmu
7.Tranšeju un būvbedru rakšana, ietver grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, grunts maiņa, kā arī

grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni un
utilizācija (atbērtni nodrošina Būvuzņēmējs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam
izmantošanas mērķim, tad to var izmantot atkārtoti (nesatur būvgružus, akmeņus un citus elementus,
granulometriskais sastāvs pieļauj blīvējuma pakāpi >98% pēc proktora braucamājā daļā).

8. Specifiskas piezīmes skatīt atbilstošajos ģenerālplānos.

 Plāns ar labiekārtošanas darbu robežām

1.Brīdinājuma zīmes

Uz ceļa strādā 

Maksimālā ātruma ierobežojums.

2.Aizlieguma zīmes
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3.Ceļa apzīmējumi

Sašaurinājums

Aizliegts apdzīt

Priekšroka pretīmbraucošajam

Priekšroka attiecībā pretīm braucošajam
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Esošo koku aizsardzība 6 DOP-6
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