SkaidrojoSs apraksts

1. Ievads

Darbu organizeéSanas projekts (DOP) izstradats saskana ar:
1.1.2014. gada 1. oktobra Visparigie buvnoteikumi” Nr.529;
Darbu organizeSanas projekts izstradats nemot véra LBN 006-00, kas nosaka
butiskas prasibas buvém un tas buvniecibas stadijam, LBN 310-14 , Noteikumi par
darbu veikSanu, projekta sastavu un izstradaSanas nosacijumiem”.
1.2. DOP pamata ir projekteSanas uzdevums buvprojekta izstradei, pilsétas

municipalo un kontrol&joso dienestu tehniskie noteikumi, Daugavpils pilsétas
domes pils€tplanoSanas un biivniecibas departamenta apliecinajuma karte, LR
biivniecibas likumdoSana.

1.3. Darbu organizacijas projekts ir izstradats, lai:

* Buvniecibas laika nodroSinatu buves vai tas dalu mehanisko stipribu un
stabilitati;

* [erobeZoto uguns un diimu rasanos, ka art izplatiSanos, nodroSinatu cilveku
evakuaciju un iespeju efektivi veikt ugunsdzesibas pasakumus;

 Nodrosinatu higiéniskumu, nekaitigumu cilvéku veselibai un videi;
 NodroS§inatu mehanismu, iekartu un aprikojuma drosibu.

1.4. Pamatojoties uz LBN 310 — 14 “Darbu veikSanas projekts”, DOP ir pamats
Darbu veikSanas projekta izstradei, ko izstrada Darbuzneméjs.

1.5. DOP ir izstradats visam darbu apjomam, kas paredzets biivprojekta.

1.6. Pirms biivdarbu sakuma pasttitajs saskana ar MK noteikumu Nr.500
“Visparigie biivnoteikumi” prasibam sanem atzimi biivatlauja par buivniecibas
darbu uzsaksanai nepiecieSamo noteikumu izpildi.

1.7. Visiem biivniecibas organizacijas un darbu veikSanas dokumentiem un
risinajumiem jabiit verstiem uz efektivu finansu, tehnisko un cilvéku resursu
1zmantoSanu.

1.8. Biivniecibas organizacijas dokumentu sagatavoSanas rezultata ir jaizstrada
kompleksais, optimalais darbu veikSanas, darbu kontroles, pienemSanas un darbu
apliecinasanas grafiks, ka art tehnisko darba sanaksmju (buvlaukuma) u.tml.
grafiks.

DOP meérkis:
1. Biivniecibas laika nodroSinat biives vai tas sadalu mehanisko stipribu un
stabilitati.
2. Ugunsdrosibas pasakumu nodroSinajums buves celtniecibas darbu veikSanas
laika.



3. Darba aizsardzibas un droSibas pasakumu nodroSinajums biives celtniecibas
darbu veikSanas laika.

2. Celtniecibas teritorijas raksturojums

Daugavpils 9. vidusskolas €ka izvietota 18. Novembra iela 47. Ekai piederosa
zemes gabala dienvidu puses robeza paralélal8. Novembra ielai. Platiba izmantota
atbilstosi pilsé€tas teritorijas planojumam un apbiives noteikumiem, ka Daugavpils
pilsetas sabiedrisko objektu apbiive.

Biive sastav no tris atseviSkiem korpusiem, kuri savienoti ar centralo vestibila eku.
Skolas vésturiskais korpuss atrodas zemes gabala dienvidu dala un tas izbiivets ka
U veida formas €ka. Zemes gabala ziemelrietumu dala atrodas divi taisnsturveida
formas korpusi, kuri uzbuvéti veélak. Kopuma skolas €ka aiznem ~1/5 dalu no
zemes gabala. Piekluve skolas €kas teritorija tiek organiz€ta gan no 18. Novembra
ielas puses, gan no Alejas ielas puses, kur izveidoti iebraucamie un gaj&ju celi.

Visparigas zinas par buvi

1.1 biives veids 1263 - Skola

1.2 apbiives laukums 2144.1 m2

1.3 buvtilpums 18419.1 m3

1.4 kopgja platiba 3883.5 m2

1.5 stavu skaits:

1.5.1. pazemes stavi -1

1.5.2. virszemes stavi -3

1.6 Zemes vienibas kadastra apzim&ums 0500 001 7813
1.7 zemesgabala platiba 10976 m2

3. Celtniecibas apstaklu raksturojums

3.1. Zemesgabala platiba, uz kura izvietota 9. vidusskolas €ka, ir 10976m2. Zemes
gabals izvietots 18. Novembra iela 47. Saja teritorija paredzeta iebrauktuves no
Alejas ielas pusées.

3.2. Brauktuvju platums teritorija un apkart €kai ir no 3,5 m Iidz 6,0 m. EsoSie celi
un laukumi lauj piebraukt pie jebkura €kas punkta.

3.3. Biivgruzu utilizaciju un atkritumu izveSanu veikt atbilstosi atkritumu
utilizacijas noteikumiem pilséta. Sim mérkim pirms darbu veikSanas ir noslédz
ligumu par biivgruzu izveSanu



4. Buvdarbu sagatavoSanas darbi.

Biivniecibas sagatavoSana biivlaukuma uzsakama tikai pec tam, kad buvatlauja ir
sanemta atzime par biivdarbu uzsakSanai aktivitates izpildi.

Uzsakot sagatavoSanas darbus biivobjekta, galvenais bivuznémejs nozime
atbildigo darba aizsardzibas specialistu, ja objekta stradajoso skaits ir no 10 lidz
50.

Pirms biivniecibas sagatavoSanas darbu biivobjekta uzsakSanas biivvaldg jaiesniedz
sekojosi dokumenti:

« apdroSinataja izsniegtu biivuznémeja (biivétaja) obligatas civiltiesiskas atbildibas
apdrosSinasanas polise,

* ja biivnieciba tiks veikta par valsts vai pasvaldibu lidzekliem, ka arf, ja pasiititajs
pieprasa darbu buivuzraudzibu — liguma kopiju par biivuzraudzibu,

* blivuzrauga saistibu rakstu,

» atbildiga biivdarbu vaditaja saistibu rakstu

» Uzném¢j liguma kopija par buvniecibas darbu veikSanu;

* Liguma par apsaimniekoSanu un biivgruzu izveSanu kopija.

Pirms buivdarbi vél nav uzsakti, galvenais blivuznémejs veic visus teritorijas
aizsardzibas darbus pret nelabvéligam dabas un geologiskam paradibam, ka ari
esosas apbiives apstaklos iezZim€ un norobeZo bistamas zonas, nosprauZ €soso
pazemes komunikaciju un citu biivju asis, vai iezZime to robeZas, ka arT nodroSina
transportam un gajéjiem droSu parvietoSanos un pieeju esosajam biivem un
infrastruktiiras objektiem.

Biivniecibas sagatavoSanas darbu laika javeic sekojosi pasakumi:

4.1. Bitvdarbu veiksanas vietas norobezosana.

Biivlaukumu ierobezo ar 2.0 m augstu parvietojamu nozogojumu.

Bistamo zonu noteikSanu veic atbildigais biivdarbu vaditajs pirms darbu
uzsakSanas. Saskana ar buivdarbu vaditaja rikojumu tiek veikta biivdarbu veikSanas
vietas norobeZoSana pirms darbu uzsakSanas konkrétaja zona.

Biivtafele ar buvlikuma noteiktu informaciju ir novietota arpusg, pie sétas uz
galvenas ieejas puses.

4.2. Bitvgruzu transportésana un savaksanas organizésana.

Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana ar Daugavpils pils€tas Domes
saistoSiem noteikumiem Nr. 7., ka ar1, no ApakSuznéméja piegadataja pieprasit
ligumu vai planu par buvatkritumu apsaimniekoSanu.

4.3. Materialu piegazu organizésana bivliaukuma.



Lielgabarita materialu piegades objekta tiek organizeta saskanojot to laikus
ar atbildigo buivdarbu vaditaju un nemot véra celtniecibas — montazas darbu
grafiku, lai tiktu nodroS$inata kravas izkrauSana nekavéjot celtniecibas darbus.

4.4.Materialu nokrausanas nosacijumi:
- materialu nokrausSanas noraditaja laukuma blakus var novietot divas
krautnes
- starp nakoSo krautni atstajot atstarpi 1 m platuma.

4.5. Autotransporta kustiba bitvniecibas laika.
1. Autotransporta piebraukSana pie 9.vidusskolas €kas organizéjama no Alejas
ielas puses.
2. Pie iebrauktuves pirms vartiem ierikot bridinajuma zimes, kas norada par
autotransporta esamibu biivlaukuma.
3. Pie vartiem novietot plaksnites ar noradi "iebraukt” un “izbraukt".
4. Transporta lidzeklu braukSanas atrums teritorija nedrikst parsniegt 5 km/h.

4.6. Buviaukuma aprikosanas un iertkosanas darbi:

* buvdarbu vaditaja un stradnieku sadzives telpu ierikoSana,

* parvietojamas tualetes uzstadiSana;

* instrumentu noliktavas konteinera izvietoSana,

» elektroenergijas un tidens pagaidu nemsanas vietu ierikosana,

» pirms biivdarbu uzsaksanas fiksét paterétas elektroenergijas uzskaites skaititaja
radijumu un sastadit aktu, pieaicinot par attiecigas elektroenergijas uzskaites
iekartas ekspluataciju atbildigas organizacijas pilnvarotu parstavi.

Pirms biivniecibas sagatavoSanas darbu uzsakSanas veikt visus nepiecieSamos
saskanoSanas darbus.

4.7. Sadarbiba starp bitvdarbu veicéju un atjaunojamas éekas parstavi/Pasutitaju:

* Lai atjaunoSanas darbu laika netraucetu €kas pamatfunkciju izpildi, ar pasiititaja
parstavi tiek sakanots galveno biivadarbu veikSanas grafiks. Atkariba no ta vai
biivdarbi tieks veikti macibu gada laika vai skolénu brivlaika, ir iesp&jams saskanot
attiecigajam skolas darba reZimam piemérotako laika grafiku.

Darbus skolas €ka vélams organizet ta lai skolnieku un personala plismas
nekrustojas ar biivdarbu zonu.

Kop¢gjais demontazas darbu periods aiznem dazas dienas. Demontazas darbu
veikSanai produktivaks varétu biit darbs arpus skolas darba laika. Tas lautu darbus
paveikt 1saka termina un netraucgjot iestades pamatfunkciju veikSanu.

Darbu veikSanas metodes un izv€letais darba rezims paliek Biivuznémeja
kompetenc€ un ar pasiititaja Parstavi tiek saskanots izstradatajot “Dabu veikSanas
projektu”.



4.8. Bitvdarbu ietekme uz esosas ékas, inzeniertiklu funkcionéSanu atjaunosanas
darbu laika:

» Bivprojekta ietvaros paredzéto biivdarbu veikSanas laika netiek pilniba
partraukta eso$as €kas un piebraucamo celu funkcion€$ana. Inzeniertiklu
funkciong€S$ana parseguma atjaunoSanas darbu laika netiek partraukta jo projekta
ietvaros veicamie darbi inZeniertiklus neskar.

5. Buvdarbu veiksana

Visparéjie noteikumi celtniecibas darbiem.

1. Visu konstruktivo elementu parametriem (izmé&riem, attalumiem, augstumu
atzZim€m utt.) jaatbilst projekta prasibam. Atkapes nedrikst parsniegt
pielaujamas normas. Ja atkapes parsniedz pielaujamas normas, tad
pasakumi, lai to noverstu jasaskano ar projektetaju. Veicot kvalitates
kontroli, tiek piedavata sekojosa darba shema:

e [idz darbu uzsakSanai japrecize projekta dotie izméri un parametri;

e kontrole tiek veikta, salidzinot realos un projekta dotos izmé&rus un
parametrus;

e japrojekta dotie parametri neatbilst parbaudamajam konstrukcijam un
elementiem, ir jaizstrada pasakumu plans un tehnologiskie risinajumi
neatbilstibu noverSanai.

2. Visi izmantojamie materiali ir atbilstoSi projektam. Materiali, kas neiebilst
projekta uzraditajiem, bet ir tiem analogi, izmantojami tikai péc
saskanoSanas ar projektetaju un/vai pasutitaju.

3. Biivdarbu kvalitates parbaude tiek veikta saskana ar biivuznémeéja
1zstradatiem katra darbu veida kvalitates kontroles planiem un Visparigo
biivnoteikumu 5.6. pantu ,,Biivdarbu veikSana un kvalitates kontrole”.

4. Darbu plisma tiek organiz€ta secigi un saskana ar biivuznémeéja izstradato
biivdarbu kalendaro grafiku.

6. Darbu veikSanas metodes

6.1.Konstrukciju demontdza, montaza

6.1.1. Demontazas veikt pec Galvena biivuznémeéja biivdarbu vaditaja atlaujas,
norobezojot demontazas darbu zonu. Visus demontazas darbus javeic ar ipasu
uzmanibu,

piesardzibu, izmantojot atbilstoSus rokas un citus instrumentus, ka art IAL.

6.1.2. ApSuvumu un atsevisku miira konstrukciju demontazu veikt tikai ar rokam.

6.1.3. Jademont€ sekojosie biivkonstrukcijas:
* Durvis;

* Sienu un griestu apSuvumu;

* EsoSo starpsienu;

* Parseguma dalu;



6.1.4. Veicot ekas demontaZas darbus, ieprieks jasaskano ar Pasutitaja parstavi
kada seciba un kados terminos veicami darbi nepartraucot €kas pamatfunkcijas un
kada seciba un kados terminos veicami darbi planotos pamatfunkciju
partraukumos.

Demontazas darbu, biivgruzu parvietoSanas darbi un materialu piegades veicamas
planotos pamatfunkciju partraukumos.

6.1.5. Biivgruzus un birstoSus materialus no izjaucamam konstrukcijam
nepiecieSams tiilit nogadat segta savakSanas tvertn€, ko paredzets aizvest ar
automasinu.

6.1.6. JanodroSina nepartraukta esosas €kas konstrukciju noveéroSana, lai
nodroS$inatu to visparg€jo un viet€jo stipribu un noturibu. Generaluznémejs veic So
¢ku konstrukciju nepartrauktu uzraudzibu un apsekosanu buivniecibas laika.

6.1.7. Visu darbu veikSanas laika pastavigi sekot €kas nesoSo konstrukciju —
pamatu, sienu, parsegumu — tehniskam stavoklim un pie kaut kadu redzamu
deformaciju, s€Sanas, plaisu paradiSanas nekavejoties darbus partraukt, pienemt
attiecigus pasakumus konstrukciju pagaidu nostiprinasanai un izsaukt projektetaja
parstavi.

6.1.8. NojauksSanas procesu laika nekada siena vai €kas dala nedrikst atrasties
bistama vai nestabila stavokli jebkura laika, kad buvuznémeja parstavja nav darbu
lecirkni.

6.2. Parseguma betonésana(ajaunosSana)

6.2.1. Materiali monolito parseguma platnes izgatavoSanai:
* veidni.

« atbalsta TstenoSanai veidniem, rekinot 1 uz 1m2 balstu.

* terauda stiegrojums 8 mm vai 6 mm diametra.

* Betons C20/25 vai atseviSki cements, smiltis un Skembas.
» Paligierices stiegrojuma ierikoSanai.

6.2.2. Monolito parseguma platnes aizpildijuma tehnologija ietver sevi $adus
posmus:
» Metala siju uzstadiSana.
* DvieliSu tipa veidnu izveidoSana.
» Terauda platnes stiegroSana.
* AizpildiSana ar betonu.
* Betona blivejums.
* Parseguma siltinasana.
» Terauda platnes stiegroSana.
* AizpildiSana ar betonu.
* Betona blivéjums.

6.3. Darbu veikSanas mehanismu izvéle.
MontaZas darbiem paredzets izmantot:
1. Dazadi celtniecibas pacélaji.



7. Drosibas tehnikas noteikumi, darba aizsardziba un ugunsdrosibas
pasakumi.
Biivdarbus uzsakot:

1. Biivatlaujas sanemsSanu fiksé biivdarbu veikSanas Zurnala, veicot taja pirmo
lerakstu.

2. Tiek norikots ar uzn€muma vaditaja rakstisku rikojumu, atbildigais
buvdarbu vaditajs par darba aizsardzibu, ugunsdrosibu un bistamo iekartu
tehnisko uzraudzibu.

3. Buvlaukuma biivuznéméjs atbildigs par to, ka tiek izstradati konkr&ta
buvlaukuma ieks$gjas kartibas, darba droSibas, ugunsdro$ibas un apsardzes
noteikumus, ieverojot, ka ar1 neparkapjot Latvijas Republikas likumus un
saistoSos normativos aktus. Ar izstradatiem noteikumiem buvuzneéme;js
lepazistina visus apakSuznémejus un biivniecibas procesa iesaistitas
personas, ja vinu darbs ir saistits ar biivlaukuma apmekléSanu.
ApakSuzneméjs ir atbildigs par to, lai vina darbinieki ievérotu bivuznémeja
1zstradatos biivlaukuma ieksgjas kartibas, darba drosibas, ugunsdrosibas un
apsardzes noteikumus.

Par likumdoSanas prasibu ieveéroSanu, istenoSanu un realiz€Sanu ir atbildigs

apakSuznémegja atbildigais buvdarbu vaditajs.

8. Montazas slodZu ietekme uz neso$am Kkonstrukcijam.

Montazas un demontazas darbu laika esosas €kas nesoSaas konstrukcijas netiek
papildus slogotas. EsoSa parseguma demontazas rezultata radusies biivgruzi tiek
1slaicigi izvietoti uz pagrabstava betona gridas seguma un pec tam izvakti no €kas
iekrauSanai atkritumu konteinera.

Atjaunota parseguma konstrukcija tiek balstita uz nesoSajam sienam, sadalot
slodzi uz tris nesoSajam te€rauda sijam un pa parimetru balstas uz nesoSo sienu
izvirzijumiem. Konstrutivi atjaunota parseguma raditas slodzes uz ¢&kas
konstrukcijam ir mazakas, ka demontétajai parseguma konstrukcijai.

Blakus eso$as €kas Buvproejekta realizacija neskar.

9. Dabas aizsardzibas pasakumi.

1. Aizliegts 1zveidot biivlaukuma pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes
kartu un nav paredz&tas celtniecibas generalplana.

2. Aizliegts sadedzinat biivgruzus un citus atkritumu, ka arT tos aprakt

biivlaukuma.

Aizliegts izdedzinat bituma variSanas katlu buvlaukumos.

4. Visus buvgruzus, kas klasificgjami ka bistamie atkritumi (arT azbestu
saturoSus atkritumus), apglaba atbilstoSi normativajos aktos par bistamo
atkritumu apglabasanu noteiktajam prasibam atbilstoSi MK Noteikumiem
Nr. 425 no 2.10.2001.

5. Koku un kriimu cirSanu saskanot ar DRVP un DDZKSU.

W



6. Buvgruzus, buvlaukumu atkritumus un izraktas zemes deponéSanu veikt
saskana ar 2002. gada 12.09. Daugavpils pilsétas Domes “SaistoSiem
noteikumiem” Nr. 7.

7. Celtniecibas atkritumu savakSanu tvertnés veikt saskana ar p.5. minétiem
“SaistoSiem noteikumiem” Nr.7. ieverojot punktus 4.1.- 4.5.

8. Veicot sienu un griestu renovaciju, japaredz specifiski darba aizsardzibas
pasakumi: sastatnu vai pastatnu drosiba, individuali aizsarglidzekli (dro$ibas
jostas u.c), cieSi kombinezoni, aizsargkiveres, cimdi.

9. Buvobjekta parsvara ir lietoti videi draudzigi materiali.

10.Ja buvdarbu 1zpilde rodas saskare ar videi un veselibai kaitigiem
materialiem, tad jaievero razotaj- un izplatitaj firmu noradijumi par
materialu uzglabasanu, iepakojumu atveérSanu, lietoSanu, parpalikumu,
tuksas taras uzglabasanu un likvidéSanu. Darba izpilditaji janodroSina ar
1zplatitaj firmu instrukcijas noraditiem personigas aizsardzibas lidzekliem —
respiratoriem, kombinezoniem, cimdiem, apaviem, aizargbrillém utt.

11.Nododot objektu ekspluatacija apakSuznéméjam japiestada Buvvaldei izzinu
par bilivgruzu izveSanu uz parstrades uznémumu.

10. Bavdarbu nodoSana.

P&c biivdarbu pabeigSanas blivuznémeéjam janovac visi biivgruzi, kas
radusies biivniecibas laika, ka no buivlaukuma, ta art no tam piegulosas teritorijas.
Visai izpildes dokumentacijai jabiit nodotai biivuznémejam.

Biivinzeniere: Lilija Krukovska ...
(sert.Nr. 3-00565)



